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Załącznik nr 1 do SWZ (postępowanie numer FA.261-4/2023)- Projektowane postanowienia 

umowy  

UMOWA Nr  

 

 

zawarta w dniu ………….  r. w Poznaniu pomiędzy: 

Wielkopolskim Muzeum Niepodległości, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Woźnej 12, 61-777 Poznań, 

NIP 778-11-28-909, REGON: 000277902, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez 

Województwo Wielkopolskie pod nr RIK-27 

reprezentowanym przez: 

 

Pana Przemysława Terleckiego – Dyrektora 

zwanym w dalszej treści umowy” Zamawiającym” 

a 

 

zwanym w dalszej treści Umowy – „Generalnym Wykonawcą” lub „Wykonawcą”, 

łącznie zwanych dalej: „Stronami”. 

Preambuła 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych wraz z towarzyszącymi usługami i dostawami dla zadania inwestycyjnego pod 

nazwą: „Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”, w trybie przetargu 

nieograniczonego (postępowanie numer FA.261-4/2023), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 

września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

PODSTAWOWE ZOBOWIĄZANIA STRON 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia  
„Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919” zlokalizowanego przy ulicy 
Północnej i Księcia Józefa w Poznaniu. Budynek jest projektowany na terenie działek nr 69/6 ark. 
02 obręb Poznań, części działek nr 2 i 3/4, ark. 04 obręb Poznań obejmującego w szczególności:  

1) wykonanie robót budowlanych w tym nasadzenia zieleni wraz z usługami towarzyszącymi, o 
których mowa w §5 Umowy, w tym z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie, 

2) dostawę elementów wyposażenia i technologii, o których mowa w §6 Umowy,  

3) wykonywanie czynności serwisowych oraz zabiegów pielęgnacyjnych  
i utrzymaniowych zieleni w okresie rękojmi i gwarancji, o których mowa w § 7 Umowy oraz 
wykonaniem przez Wykonawcę wszystkich innych obowiązków opisanych w SWZ, w tym 
Opisie Przedmiotu Zamówienia i Umowie, , 

4) wykonanie Dokumentów Wykonawcy, w tym dokumentacji powykonawczej i modelu BIM 
oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, zezwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń, 

(zwanego dalej łącznie „Przedmiotem Umowy”).  
2. Integralnymi częściami Umowy określającymi szczegółowy zakres i sposób realizacji Przedmiotu 

Umowy są następujące dokumenty:  

1) SWZ wraz z załącznikami i ewentualnymi wyjaśnieniami i modyfikacjami. SWZ jest 
zarchiwizowany w siedzibie Zamawiającego jako dokumentacja z postępowania 
przetargowego,  

2) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący załącznik nr 1 do SWZ Dokumentacja 
Projektowa, w tym: projekty budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót. 

3) Oferta Wykonawcy z dnia […] roku wraz z załącznikami,  
w tym  OTER.   

3. W celu rozwiania wątpliwości interpretacyjnych strony zgodnie wskazują, iż w przypadku, gdy 
określone obowiązki Wykonawcy wskazane w SWZ lub w Dokumentacji Projektowej nie zostały 
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wprost wyrażone w treści Umowy wówczas niezależnie od powyższego Wykonawca ma obowiązek 
je zrealizować w ramach wynagrodzenia wynikającego ze złożonej Oferty, gdyż te dokumenty są 
integralnymi częściami Umowy i się wzajemnie uzupełniają.   

4. Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 2 powyżej,  
w tym SWZ wraz z załącznikami, zapoznał się z nimi szczegółowo i nie wnosi do nich żadnych 
uwag ani zastrzeżeń, w szczególności potwierdza, że dokumenty te umożliwiają prawidłowe 
zrealizowanie Przedmiotu Umowy.  

5. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w sposób zgodny z prawem powszechnie obowiązującym 
w Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, w szczególności nie 
naruszając praw osób trzecich. W razie jakichkolwiek wątpliwości Strony postanowienia Umowy 
będą rozumieć w taki sposób, by doprowadzić do ich zgodności z prawem.  

§2 

DEFINICJE 

Użyte w Umowie wyrazy i wyrażenia oznaczają:  

1) Inwestycja: należy przez to rozumieć inwestycję pn. „Budowa Muzeum Powstania 
Wielkopolskiego 1918-1919” obejmującą:  

(i) Rozbiórkę budynków gospodarczych i magazynowych, budynku biurowego, 
ogrodzenia, trybun lodowiska, infrastruktury sportowej oraz kanałów podziemnych oraz 
pozostałej infrastruktury i urządzeń na terenie nieruchomości przy ul. Północnej i ul. 
Księcia Józefa na działkach nr. ew. 69/6 ark. 2 obręb Poznań i działkach nr ew. 2, 3/4 
ark. 4 obręb Poznań1,  

(ii) Budowę budynku Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu na 
terenie nieruchomości przy ul. Północnej i ul. Księcia Józefa na działce nr ew. 69/6 ark. 
2 obręb Poznań i części działek nr ew. 2, 3/4 ark. 4 obręb Poznań w Poznaniu, 

(iii) dostawę i montaż wyposażenia i technologii obiektu,  

zgodnie z Dokumentacją Projektową, Pozwoleniem na Budowę, Pozwoleniem 
Archeologicznym i Pozwoleniem Konserwatorskim oraz wszelkimi innymi decyzjami wydanymi 
lub które będą wydane przez odpowiednie organy w związku z Inwestycją.;  

2) Roboty Budowlane / Roboty- wszelkie usługi, dostawy i roboty budowlane do wykonania 
których zobowiązany jest  Wykonawca w ramach Przedmiotu Umowy, zgodnie z Umową i jej 
załącznikami. 

3) Inżynier Kontraktu: podmiot będący stroną umowy zawartej z Zamawiającym,  
której przedmiotem jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz zapewnienie nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją Inwestycji; 

4) Przedstawiciel Wykonawcy: osoba, o której mowa w §11 ust. 1 Umowy, umocowana do 
reprezentowania Wykonawcy w toku realizacji Inwestycji, w tym do zaciągania zobowiązań; 

5) Przedstawiciel Zamawiającego: osoba, o której mowa w §9 ust. 1 Umowy, upoważniona do 
reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych  
z realizacją Umowy, z wyłączeniem zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego; 

6) SWZ: Specyfikacja Warunków Zamówienia dla postępowania prowadzonego przez 
Zamawiającego oznaczonego numerem [FA.261-4/2023] wraz z załącznikami; 

7) Pozwolenia – oznaczają wszelkie (inne niż Pozwolenie na Budowę i Pozwolenie na 

Użytkowanie) decyzje, pozwolenia, zezwolenia związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w 

tym związane z wyburzeniem/usunięciem, lokalizacją, planowaniem, osadzeniem, 

wyrównaniem powierzchni, budową, dostępem, mediami, drogami publicznymi i inną 

infrastrukturą oraz robotami budowlanymi i pracami ziemnymi lub wszelkie inne zezwolenia 

wymagane lub przydatne w związku z budową, działaniem, wykorzystywaniem, eksploatacją. 

Poprzez Pozwolenia rozumie się również sytuacje prawną powstałą na skutek dokonanego 

 
1 Z uwzględnieniem dokonanego podziału działki nr. ew. 2 na działki 2/1, 2/2, 2/3 i działki nr ew. ¾ na działki 3/5, 
3/6, 3/7 i 3/8.   
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zgłoszenia oraz braku wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ w przypadkach określonych 

przepisami. 

8) Pozwolenie na Budowę – prawomocna Decyzja Nr 1763.2021 Prezydenta Miasta Poznania 

z dnia 26.10.2021 r. o pozwoleniu na budowę (UA-V.6740.1194.2021), wraz z wszelkimi 

ewentualnymi zmianami tej decyzji.; 

9) Pozwolenie Konserwatorskie - Pozwolenie nr 720/2021 z 23.07.2021 Miejskiego 

Konserwatora Zabytków w Poznaniu na prowadzenie robót budowlanych na obszarze zespołów 

urbanistyczno – architektonicznych wpisanych do rejestru zabytków (MKZ-VII.4125.4.2021); 

10) Pozwolenie Archeologiczne - Pozwolenie nr 361/2021 z 27.04.2021 Miejskiego Konserwatora 

Zabytków w Poznaniu na prowadzenie badań archeologicznych w związku z realizacją 

Inwestycji „Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919(MKZ-XII.4125.65.2021) 

wraz z programem badań autorstwa p. Piotra Wawrzyniaka stanowiącym podstawę jego 

wydania – dalej jako Program Badań Archeologicznych; 

11) Pozwolenie na Użytkowanie – oznacza ostateczną oraz bezwarunkową decyzję lub decyzje 
(jeśli będzie więcej niż jedna) o pozwoleniu na użytkowanie dla całości Inwestycji, zgodną z 
Umową. Poprzez Pozwolenie na Użytkowanie rozumie się również sytuacje prawną powstałą 
na skutek dokonanego zgłoszenia zakończenia robót budowlanych oraz braku wniesienia 
sprzeciwu przez właściwy organ w przypadkach określonych przepisami. 

12) Projekt Budowlany: Wielobranżowy Projekt Budowlany - Załącznik nr 3 do SWZ;  

13) Projekt Wykonawczy: - Załącznik nr 3 do SWZ; 

14) STWiORB: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik nr 3 do 
SWZ, 

15) Dokumentacja Projektowa: dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego na 
które składają się:  
a) Projekt Budowlany, 

b) Projekt Wykonawczy,  
c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR),  

d) Przedmiary do sporządzenia kosztorysu ofertowego2, 

 

16) Projekt Wnętrz - element Dokumentacji Projektowej stanowiący uszczegółowienie i 
dopełnienie Projektu Wykonawczego, w zakresie detali i uszczegółowienia rysunków i danych 
zawartych w pozostałych elementach Dokumentacji Projektowej , który zostanie wykonany 
przez Projektanta na zlecenie Zamawiającego i przekazany Wykonawcy.  

17) Projektant – WXCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS: 
0000386998, NIP 522-28-70-365, REGON 141183540, która to spółka na podstawie umowy 
zawartej z Zamawiającym opracowała pracę konkursową wyłonioną w Konkursie ogłoszonym 
przez Zamawiającego, tj. przygotowała na podstawie tej pracy Dokumentację Projektową oraz 
STWiORB dla Inwestycji z uwzględnieniem zaleceń pokonkursowych Sądu Konkursowego i 
zaleceń Zamawiającego; 

18) Wystawa Stała - wystawa stała Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 roku w 
Poznaniu, która ma powstać w wyniku realizacji szczegółowego opracowania projektowego 
wykonanego przez Projektanta Wystawy Stałej.  

19) Projektant Wystawy Stałej - autor zwycięskiej pracy konkursowej w zorganizowanym przez 
Zamawiającego konkursie na opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy stałej 
Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 roku w Poznaniu, z którym Zamawiający 
podpisze umowę na wykonanie szczegółowego opracowania projektowego Wystawy Stałej, na 
podstawie którego zostanie udzielone zamówienie na realizację Wystawy Stałej, oraz 
prowadzenie nadzoru autorskiego.,  

20) Dokumentacja Projektowa Wystawy Stałej - oznacza wszelkie niezbędne opracowania 
konieczne do kompleksowego wykonania w pełni funkcjonalnej Wystawy, w szczególności 
dokumentacja projektowa i dokumentacja realizacyjna oraz koncepcja pokonkursowa, które 
zostaną wykonane przez Projektanta Wystawy Stałej. 

 
2 Kosztorys ofertowy – ze względu na ryczałtowe wynagrodzenie, kosztorys ofertowy będzie miał charakter 
pomocniczy, dla  potrzeb sporządzenia TER.  
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21) Wykonawca Wystawy Stałej – podmiot, z którym w wyniku przeprowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta przez Zamawiającego umowa na 
wykonanie Wystawy Stałej na podstawie Dokumentacji Wystawy Stałej. 

22) Dokumentacja Zamawiającego/ Dokumenty Zamówienia - należy przez to rozumieć 
dokumenty sporządzone przez Zamawiającego lub dokumenty, do których Zamawiający 
odwołuje się, inne niż ogłoszenie, służące do określenia lub opisania warunków zamówienia, w 
tym specyfikacja warunków zamówienia z załącznikami, w szczególności OPZ,  

23) Dokumenty Wykonawcy/ Dokumentacja Wykonawcy: oznacza wszelkiego rodzaju 
dokumentację (w tym model BIM), do której wykonania będzie zobowiązany Wykonawca w 
ramach realizacji Umowy, która okaże się niezbędna dla prawidłowego i zgodnego z prawem i 
Umową wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności te których wykonanie jest 
przedmiotem obowiązku wyraźnie nałożonego na Wykonawcę na podstawie Umowy lub 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w tym: projekt organizacji placu budowy, 
COR, projekty technologiczne wykonania robót budowlanych, rysunki techniczne, prezentacje 
multimedialne oraz wszelkie inne opracowania niezbędne dla prawidłowej realizacji Inwestycji 
łącznie z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień i 
zatwierdzeń oraz schematy technologiczne, projekty i instrukcje montażu oraz instrukcje 
obsługi oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej kolaudat powykonawczy dotyczący 
Przedmiotu Umowy oraz protokoły potwierdzające wykonanie testów zgodnie z wymogami 
Prawa budowlanego, w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie PDF i formacie 
edytowalnym DWG, jak również z wykorzystaniem cyfrowego modelu obiektu budowlanego i 
procedur oraz procesów z tym związanych, zgodnie ze specyfikacją dla BIM (Building 
Information Modeling), która stanowi załącznik nr 1do OPZ; 

24) PZJ: Program Zapewnienia Jakości, o którym mowa w §15 Umowy.  

25) Urządzenia: przedmioty stanowiące funkcjonalną całość umożliwiające użytkowanie Inwestycji 
po odbiorze końcowym, szczegółowe wymogi techniczne dla Urządzeń zostały określone w 
Projekcie Budowlanym i Projekcie Wykonawczym.  

26) Karta Gwarancyjna: dokument wypełniony przez Wykonawcę, przekazany Zamawiającemu 
wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, sporządzony zgodnie ze wzorem 
stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy;  

27) HRF: Harmonogram Rzeczowo-Finansowy przygotowany przez Wykonawcę zgodnie z SWZ, 
który będzie stanowił załącznik do Umowy po jego uzgodnieniu przez Wykonawcę z Inżynierem 
Kontraktu i Zamawiającym w terminie do 30 dni od daty zawarcia Umowy, Przy opracowywaniu 
HRF, Wykonawca uwzględni wszystkie pozycje rzeczowe opisane w OTER oraz terminy i 
dostępność środków finansowych w poszczególnych latach realizacji Inwestycji, o których 
mowa w § 3 Umowy;  

28) OTER: Ofertowa Tabela Elementów Rozliczeniowych, stanowiąca załącznik nr 4a do SWZ, po 
uzupełnieniu przez Wykonawcę jako załącznik do Oferty Wykonawcy; 

29) TER: Tabela Elementów Rozliczeniowych stanowiąca uszczegółowioną OTER zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 7 do Umowy, która będzie stanowiła załącznik do 
Umowy po jego uzgodnieniu przez Wykonawcę z Inżynierem Kontraktu i Zamawiającym w 
terminie do 30 dni od daty zawarcia Umowy – stanowiąca podstawę do rozliczania 
Wynagrodzenia.  

30) Raport o Postępie Prac: dokument przygotowywany przez Wykonawcę według wzoru 
opracowanego przez Inżyniera Kontraktu i zatwierdzonego przez Zamawiającego, obejmujący 
w szczególności informacje na temat postępu w realizacji Umowy wraz z dokumentacją 
fotograficzną, na temat zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją Umowy wraz z informacją o 
Wystąpieniach Wykonawcy i Poleceniach Zamawiającego, przekazywany Inżynierowi 
Kontraktu w okresach miesięcznych, w terminie 5 dni od zakończenia miesiąca w dwóch 
egzemplarzach w formie pisemnej oraz elektronicznej. 

31) Etap: wyodrębniona część Przedmiotu Umowy opisana w §3 Umowy,  

32) Protokół Robót Zanikających lub Ulegających Zakryciu: dokument dotyczący oceny robót, 
które w dalszej fazie realizacji Inwestycji będą podlegać zakryciu bądź zanikowi, sporządzany 
przez właściwego Inspektora Nadzoru przy udziale właściwego Kierownika Robót jako osób 
zgłaszających do odbioru; 

33) Odbiór Robót Zanikających lub Ulegających Zakryciu: odbiór potwierdzony Protokołem 
Odbioru Robót Zanikających lub Ulegających Zakryciu; 

34) Protokół Odbioru Częściowego: dokument potwierdzający wykonanie całości  
lub części robót lub prac innego rodzaju przewidzianych do realizacji w danym okresie 
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rozliczeniowym, a nadto stanowiący podstawę uzyskania płatności w kwocie określonej dla 
danej pozycji w TER, sporządzany przez właściwego Inspektora Nadzoru, Koordynatora 
Inspektorów Nadzoru i Inżyniera Kontraktu przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy, 
Kierownika Budowy i właściwego Kierownika Robót jako osób zgłaszających do odbioru;  

35) Odbiór Częściowy: odbiór potwierdzony Protokołem Odbioru Częściowego; 

36) Protokół Odbioru Etapu: dokument potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań 
składających się na Etap I, sporządzany przez Zamawiającego przy udziale Inżyniera 
Kontraktu, wskazanych w Umowie osób pełniących samodzielne funkcje techniczne oraz 
Wykonawcy jako osoby zgłaszającej do odbioru,  

37) Odbiór Etapu: odbiór potwierdzony Protokołem Odbioru Etapu; 

38) Protokół Odbioru Robót Budowlanych: dokument potwierdzający wykonanie przez 
Wykonawcę pełnego zakresu robót budowlanych, nasadzeń oraz prac innego rodzaju objętych 
Umową oraz gotowość do wystąpienia o wydanie Pozwolenia na Użytkowanie, sporządzany 
przez Inżyniera Kontraktu (właściwych Inspektorów Nadzoru, Koordynatora Inspektorów 
Nadzoru) przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika Budowy i właściwych 
Kierowników Robót jako osób zgłaszających do odbioru podlegający zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego zgodnie z regułami określonymi w §17 Umowy – sporządzany dla 
potwierdzenia zakończenia Etapu II;  

39) Odbiór Robót Budowlanych: odbiór potwierdzony Protokołem Odbioru Robót Budowlanych; 

40) Protokół Odbioru Końcowego: dokument potwierdzający wykonanie całości Przedmiotu 
Umowy (wywiązanie się z wszystkich zobowiązań Wykonawcy), sporządzany przez Inżyniera 
Kontraktu przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy i Kierownika Budowy jako osób 
zgłaszających do odbioru podlegający zatwierdzeniu przez Zamawiającego,  

41) Odbiór Końcowy: odbiór potwierdzony Protokołem Odbioru Końcowego; 

42) Protokół Odbioru Ostatecznego: dokument potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę 
obowiązków w zakresie rękojmi za wady i gwarancji odnoszący się do Przedmiotu Umowy z 
wyłączeniem Zieleni, sporządzany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy i Inżyniera 
Kontraktu, dotyczący oceny wykonanej Inwestycji po upływie każdego z okresów rękojmi za 
wady i gwarancji zgodnie z postanowieniami § 28 Umowy.  

43) Odbiór Ostateczny: odbiór potwierdzony Protokołem Odbioru Ostatecznego; 

44) Protokół Odbioru Ostatecznego Zieleni : dokument potwierdzający wykonanie przez 
Wykonawcę obowiązków w zakresie rękojmi za wady i gwarancji odnoszący się do Zieleni oraz 
należyte wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie pielęgnacji Zieleni sporządzony przez 
Zamawiającego przy udziale Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu, dotyczący oceny wykonanej 
Inwestycji po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji na Zieleń oraz po okresie Pielęgnacji 
Zieleni;  

45) Odbiór Ostateczny Zieleni: odbiór potwierdzony Protokołem Odbioru Ostatecznego Zieleni; 

46) Protokół Odbioru Ostatecznego Serwisu: dokument potwierdzający wykonanie przez 
Wykonawcę obowiązków w zakresie rękojmi za wady i gwarancji odnoszący się do Serwisu 
oraz należyte wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie Serwisu sporządzony przez 
Zamawiającego przy udziale Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu, dotyczący oceny wykonanej 
Inwestycji po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji w zakresie Serwisu;  

47) Odbiór Ostateczny Serwisu: odbiór potwierdzony Protokołem Odbioru Ostatecznego Serwisu; 

48) Protokół Przeglądu Gwarancyjnego: dokument sporządzany pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym przy udziale Inżyniera Kontraktu dotyczący oceny wykonania przez Wykonawcę 
zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi za wady w tym odnoszących się do Zieleni i 
Serwisu, sporządzony zgodnie z regułami określonymi w §17 Umowy z uwzględnieniem 
postanowień § 7 i 28 Umowy. 

49) Teren Budowy: teren, na którym Wykonawca ma wykonać roboty budowlane, o których mowa 
w §1 ust. 1 pkt 1 Umowy, mieszczący się na działkach wymienionych w Projekcie Budowlanym 
– 306401_1.0051.AR_02.69/6, 306401_1.0051.AR_04.2/3, 306401_1.0051.AR_04.3/8  (Plan 
Zagospodarowania Terenu) i teren przyległy, niezbędny do zajęcia w celu wykonania Umowy 
wraz z obszarem zajmowanym przez urządzenia zaplecza budowy ( z tym zastrzeżeniem, że 
Zamawiający na zaplecze udostępni wyłącznie następujące działki 
306401_1.0051.AR_02.69/6, 306401_1.0051.AR_04.2/3, 306401_1.0051.AR_04.3/8) w tym 
także znajdujące się tam obiekty budowlane, urządzenia techniczne oraz ewentualne 
podlegające ochronie elementy środowiska przyrodniczego 

50) COR: czasowa organizacja ruchu;  

51) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;  
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52) PZP: ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;  

53) RODO: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 

54) Utwory: wszystkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych, wytworzone przez Wykonawcę lub osoby działające na podstawie 
umowy wiążącej je bezpośrednio lub pośrednio (w przypadku podwykonawstwa) z Wykonawcą 
(w szczególności przez projektantów) w ramach realizacji Umowy, w tym Dokumenty 
Wykonawcy, a nadto wszelkiego rodzaju dokumentacja projektowa i jej elementy (projekty 
warsztatowe), raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia 
i inne dokumenty; 

55)  Zieleń: rezultat prac Wykonawcy związanych z nasadzeniem drzew i zieleni niskiej, opisane 
szczegółowo w Dokumentacji Projektowej, w szczególności „ PROJEKT 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU; TOM 2 LAA ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU; BRANŻA: 
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU”; 

56) Wniosek materiałowy: wniosek o zatwierdzenie receptury lub o wyrażenie zgody na 
wykorzystanie danego materiału budowlanego lub Urządzenia wraz ze wszystkimi załącznikami 
niezbędnymi do oceny zgodności danego materiału lub Urządzenia z Dokumentacją 
Projektową, z uwzględnieniem szczegółowych zasad sporządzania mock`up i zatwierdzania 
opisanych szczegółowo w OPZ, a w szczególności w Dokumentacji Projektowej; 

57) Pielęgnacja Zieleni: usługi świadczone przez Wykonawcę w okresie rękojmi za wady i 
gwarancji, tj. w okresie od dokonania Odbioru Końcowego przez kolejne lata, opisane w §7 
Umowy, mające na celu w szczególności utrzymanie żywotności roślin oraz utrzymanie Zieleni 
w stanie zgodnym z Dokumentacją Projektową i Umową;  

58) Projekt organizacji placu budowy: dokument określający rozkład i organizację Terenu 
Budowy, w szczególności trasy komunikacyjne na Terenie Budowy, w tym ciągi piesze, 
elementy zapewnienia bezpieczeństwa, w tym ppoż., miejsca składowania materiałów, 
ewentualne miejsce zaplecza – Zamawiający dopuszcza jego zmiany związane z etapowaniem 
prac;  

59) Zespół Nadzoru Autorskiego: projektanci sprawujący nadzór autorski związany 
z Dokumentacją Projektową;  

60) Czynności serwisowe / Serwis: usługi świadczone przez Wykonawcę w okresie rękojmi za 
wady i gwarancji, tj. w okresie od dokonania Odbioru Końcowego przez kolejne lata, opisane w 
§7 Umowy.    
 
 

§3 

TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY, ETAPY, HRF 

1. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w terminie do 30  miesięcy od dnia 
zawarcia Umowy. 

2. Strony ustalają następujący podział Przedmiotu Umowy na Etapy i terminy realizacji 
poszczególnych Etapów Przedmiotu Umowy:  
 

A. Etap I: realizowany w okresie od dnia podpisania Umowy z Wykonawcą do zakończenia robót 
budowlanych w taki sposób, aby pomieszczenia opisane w OPZ_B, można było udostępnić 
Wykonawcy Wystawy Stałej do realizacji Wystawy Stałej.– w terminie 20 miesięcy od 
przekazania Terenu Budowy Wykonawcy, 

B. Etap II: realizowany po zakończeniu Etapu I - roboty wykończeniowe, wyposażenie obiektów, 
przeprowadzenie protokolarnego poprawnego rozruchu technologicznego wbudowanych 
Urządzeń i technologii, podpisanie wszystkich branżowych protokołów odbioru końcowego 
przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego, zaakceptowanie przez Inżyniera Kontraktu i 
Zamawiającego kompletnej dokumentacji powykonawczej  – 28 miesięcy od dnia zawarcia 
Umowy, 

C. Etap III zgłoszenie wniosku i  uzyskanie przez Wykonawcę Robót prawomocnego pozwolenia 
na użytkowanie obiektu – 30 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, 
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D. Etap IV – okres gwarancji i rękojmi za wady wraz z czynnościami serwisowymi 
- zakres określony w Dokumentacji Projektowej oraz w Umowie – […] miesiące liczone 
od Odbioru Końcowego dla całości Przedmiotu Umowy3, z wyłączeniem:  

 

a. Elementów Wyposażenia, o których mowa w § 6 Umowy, dla których okres rękojmi 
za wady i gwarancji jest równy okresom gwarancji udzielanej przez producentów 
lub dostawców tych elementów wyposażenia, lecz nie krótszy niż 36 miesięcy,  

b. Zieleni, dla których okres rękojmi za wady i gwarancji jest równy okresowi 
zapewnienia żywotności nasadzeń rekompensacyjnych, lecz nie krótszy niż 36 
miesięcy.   

c. Elementy konstrukcyjne budynku -  120 miesięcy  

d. Elewacje –– 120 miesięcy.  

3. Wykonawca będzie wykonywał obowiązki wynikające z Umowy, które nie zostały wymienione w 
opisach poszczególnych Etapów powyżej, w terminach niezbędnych z punktu widzenia celu 
Umowy i mając na względzie jej prawidłową realizację uwzględniającą terminy określone w ust. 1 i 
2 powyżej oraz w HRF.  

4. Wykonawca winien realizować przedmiot Umowy zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo–
Finansowym, z uwzględnieniem wszelkich innych zobowiązań umownych. W szczególności Strony 
ustalają, że Wykonawca wykona (tj. rozpocznie i zakończy wykonywanie) poszczególne części 
Przedmiotu Umowy stanowiące odrębne pozycje TER przewidziane do realizacji w danym okresie 
rozliczeniowym w terminach uzgodnionych przez Strony w HRF.  

5. Strony ustalają, że terminy wykonania Etapów będą uznawane za dotrzymane w przypadku 
sporządzenia przed ich upływem odpowiednich protokołów odbioru zgodnie z zasadami 
określonymi Umową, w szczególności w §17,  

6. Wykonawca ma możliwość wykonywać równolegle prace składające się na poszczególne Etapy, 
w celu zapewnienia terminowej realizacji Przedmiotu Umowy.  

7. Wykonawca oświadcza, że przy tworzeniu HRF, zgodnie z postanowieniami SWZ, w pełni 
uwzględnił wszelkie przewidywalne uwarunkowania realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności 
wszelkie przewidywalne ryzyka, w tym warunki atmosferyczne mogące ograniczyć postęp realizacji 
Przedmiotu Umowy.  

8. Wykonawca jest zobowiązany opracować, uzgodnić z Inżynierem Kontraktu i przedłożyć 
Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie do 30 dnia od daty zawarcia Umowy HRF zawierający 
wydzielone etapy realizacji robót (uwzględniający warunki zawarte w SWZ oraz warunki, o których 
mowa w ust. 9). Poszczególne elementy robót ujęte w HRF powinny uwzględniać założenia 
wynikające z warunków finansowania Inwestycji oraz założenia wskazane w OPZ. 

9. Inwestycja finansowana będzie przez Zamawiającego z następujących źródeł4:  

1) dofinansowania z dotacji  celowej na wydatki inwestycyjne ze środków Skarbu Państwa - 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego   w wysokości […] % wartości Inwestycji, 

2) dofinansowanie z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków Województwa 
Wielkopolskiego   w wysokości […] % wartości Inwestycji. 

Mając na uwadze, wskazane powyżej źródła finansowania Inwestycji, Wykonawca przygotowując  
HRF zobowiązany jest uwzględnić zagwarantowaną dostępność środków finansowych w 
poszczególnych latach według następującego podziału wartości Inwestycji – odpowiadającej 
kwocie Wynagrodzenia Wykonawcy5:  

(i) 2023 rok - 2,62%,  

(ii) 2024 rok -  36,54%,  

 
3 Zgodnie z ofertą Wykonawcy.  
4 Wg. stanu na dzień zawarcia Umowy. 
5 Podział może zostać zaktualizowany przez Zamawiającego wg. stanu na dzień zawarcia Umowy z 
uwzględnieniem wartości Inwestycji wynikającej z wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy.  
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(iii) 2025 rok -   48,12%,  

(iv) 2026  rok -  12,73%  

10. Zamawiający, po uprzednim zaakceptowaniu takiej propozycji wraz z potwierdzeniem zmiany 
harmonogramu finansowania Inwestycji z środków wskazanych w ust. 9, dopuszcza wcześniejsze 
niż przewidziane w HRF przystąpienie do realizacji danej części Przedmiotu Umowy tj. odrębnych 
pozycji TER przewidzianych do realizacji w danym okresie zgodnie z HRF.  

11. Ewentualne propozycje dotyczące zmiany Harmonogramu Rzeczowo–Finansowego Wykonawca 
przedstawi w Raporcie o Postępie Prac wraz z odpowiednim ich uzasadnieniem. Zmiany HRF, 
które nie powodują zmiany terminów określonych w ust. 1 powyżej, nie stanowią zmiany Umowy.  

12. Zamawiający na podstawie opinii Inżyniera Kontraktu w terminie 10 dni roboczych od dnia 
przedstawienia wniosku o zmianę HRF wraz ze szczegółowym uzasadnieniem odmówi wyrażenia 
zgody na zmianę lub zatwierdzi przedstawiony zmieniony HRF.  

 

§4 

TEREN BUDOWY, PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Terenem Budowy oraz obszarem przyległym, a wszelkie 
okoliczności i uwarunkowania mające znaczenie dla wykonania Przedmiotu Umowy wynikające z 
lokalizacji zostały przez Wykonawcę uwzględnione w ofercie.  

2. Zamawiający przekaże Teren Budowy 14 dni od daty podpisania Umowy, z uwzględnieniem ust. 
3. Najpóźniej na pięć dni roboczych przed terminem przekazania Terenu Budowy Wykonawca 
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu: oświadczenia o podjęciu obowiązków przez 
kierownika budowy i kierowników robót oraz dokumenty wskazane poniżej:,  

1) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (dalej jako „Plan BiOZ”),  

2) Plan organizacji placu budowy, uwzględniający rozwiązania służące zapewnieniu dojścia 
pieszych do budynków i ruchu pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z postanowieniami SWZ,  

3) Zezwolenie na zajęcia pasa drogowego, jeżeli jest wymagane, a w braku takiego obowiązku 
oświadczenie Wykonawcy stwierdzające brak obowiązku jego uzyskania,  

4) przedłożyć dokumenty i informacje, które będą niezbędne dla Inżyniera Kontraktu, aby w 
imieniu Inwestora dokonał zgłoszeń do Państwowej Inspekcji Pracy, Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego i Miejskiego Konserwatora Zabytków o planowanym terminie 
rozpoczęcia Robót Budowlanych, 

5) Pełnomocnictwo udzielone Przedstawicielowi Wykonawcy do reprezentowania Wykonawcy w 
stosunku do Zamawiającego we wszystkich sprawach związanych z realizacją Przedmiotu 
Umowy.  

3. Zamawiający bądź Inżynier Kontraktu mają prawo do zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń do 
przedstawionych dokumentów. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić uzasadnione uwagi lub 
zastrzeżenia.  

4. Przekazanie Terenu Budowy zostanie dokonane w formie protokołu sporządzonego na piśmie 
przez Przedstawiciela Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiającego przy udziale Inżyniera 
Kontraktu.  

5. Z dniem przejęcia Terenu Budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody 
powstałe na Terenie Budowy.  

6. Od dnia przekazania Terenu Budowy Wykonawca ma nadto obowiązek przez cały okres realizacji 
Przedmiotu Umowy zabezpieczyć część Terenu Budowy na której prowadzi prace, w 
szczególności obszary odkrytej nawierzchni i wykopów, przed dostępem osób nieupoważnionych.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania Terenu Budowy w należytym stanie  
i porządku przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy.  

8. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na Terenie Budowy, pomieszczenia biurowe, w którym 
przechowywane będą dokumenty budowy w tym w szczególności Projekt Budowlany, Projekt 
Wykonawczy, Plan BiOZ (Biuro Budowy). W ramach Biura Budowy Wykonawca zobowiązany jest 



9 
 

do przygotowania zaplecza technicznego dla Zamawiającego w tym dla potrzeb Inżyniera 
Kontraktu  (udostępnienie kontenerów na koszt Wykonawcy Robót) -zgodnie z wymogami,  
warunkami i obowiązkami określonymi w OPZ.  

9. Ewentualne umieszczenie przez Wykonawcę, w trakcie realizacji Inwestycji, reklam na Terenie 
Budowy będzie wymagało uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. Przy czym w sytuacji gdy 
zarówno rozmiar jak i charakter reklamy będzie odbiegał od standardowego oznaczenia 
Generalnego Wykonawcy realizującego inwestycję, udzielenie zgody może być uzależnione od 
zapłaty wynagrodzenia na rzecz Zamawiającego za zamieszczenie reklamy. W przypadku gdy 
zamieszczenie reklamy będzie wymagało zajęcia pasa drogowego Wykonawca będzie 
zobowiązany do uzyskania w myśl art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych, zezwolenia od Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, w drodze decyzji 
administracyjnej. Z tytułu naruszenia niniejszego wymogu zarządca drogi uprawniony jest do 
naliczenia kary pieniężnej w trybie art. 40 ust. 12 tego aktu normatywnego. Niezależnie od 
powyższego Wykonawca przed zamieszczeniem reklam, będzie zobowiązany do wypełnienia 
obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, w tym prawa miejscowego, 
a w szczególności do uzyskania uzgodnień i wszelkich zgód administracyjnych na umieszczenie 
reklam.  

10. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru Końcowego Wykonawca doprowadzi Teren Budowy i 
tereny przyległe do należytego stanu i porządku, w szczególności usunie  
z Terenu Budowy wszelkie rzeczy ruchome, które znalazły się na Terenie Budowy  
w związku z realizacją Umowy, a których umieszczenie na terenie budowy nie stanowi przedmiotu 
Umowy opisanego Dokumentacją Projektową, w szczególności takie jak: odpady, resztki 
materiałów budowlanych, materiały z rozbiórki, urządzenia budowlane, kontenery, urządzenia 
zaplecza i wykona wszelkie niezbędne prace porządkowe, w szczególności usunie z ulicy i z fasad 
budynków brud budowlany.  

11. Wykonawca ma obowiązek zapewnić Zamawiającemu, Inżynierowi Kontraktu oraz osobom 
upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostęp do Terenu 
Budowy i do każdego miejsca, w którym Wykonawca będzie wykonał roboty budowlane w ramach 
realizacji Przedmiotu Umowy.  

12. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować ochronę Terenu Budowy oraz mienia znajdującego się 
na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa zarówno na terenie budowy, jak i w 
jego bezpośrednim otoczeniu w zakresie realizowanych przez siebie robót. 

13. Wykonawca zapewni ochronę Terenu Budowy siłami własnymi lub poprzez wyspecjalizowanego 
Podwykonawcę – przedsiębiorcę świadczącego usługi ochrony mienia, od dnia przejęcia Terenu 
Budowy od Zamawiającego do dnia przekazania obiektu Zamawiającemu po dokonaniu odbioru 
końcowego.  

14. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zapewni ogrodzenie obszarów na których prowadzone 
będą prace budowlane oraz zorganizuje zaplecze budowy zapewniające właściwe warunki 
prowadzenia okresowych i doraźnych spotkań z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu zgodnie z 
wymogami,  warunkami i obowiązkami wynikającymi z OPZ. 

15. W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy na Terenie Budowy znalezisk 
archeologicznych mogących stanowić zabytki w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami - Wykonawca umożliwi prowadzenie wszelkich niezbędnych czynności 
upoważnionym osobom i organom, w szczególności udostępniając Teren Budowy, w tym 
wstrzymanie Robót w niezbędnym zakresie i zabezpieczenie znaleziska, przy poinformowaniu o 
znalezisku właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków (a jeśli to niemożliwe prezydenta 
miasta) oraz Zamawiającego. 

16. Wykonawca winien zapewnić w bezpieczny sposób ciągłość ruchu drogowego na wszystkich 
drogach publicznych (drogach, ścieżkach rowerowych i podobnych) oraz innych urządzeń 
użyteczności publicznej, używanych, przecinanych lub zamykanych przez niego podczas 
prowadzenia Robót oraz winien uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu plany i pozwolenia na 
swój koszt, z uwzględnieniem postanowień § 19 Umowy.  

17. Podczas wykonywania Robót Wykonawca musi również zapewnić na swój koszt dostęp do 
wszelkich obszarów (niezależnie od statusu podmiotu władającego danym obszarem), które uzna 
za konieczne w związku z realizacją Robót. Roszczenia właścicieli z tytułu zajęcia tych terenów 
będzie pokrywał Wykonawca. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z 
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właścicielem sposób korzystania z nieruchomości, a po zakończeniu uporządkować i przywrócić 
do uzgodnionego z nim stanu. W ramach kolaudatu powykonawczego Wykonawca zobowiązany 
jest przedłożyć pisemny protokół ze zdania nieruchomości, do którego właściciel nie wniósł uwag 
lub zastrzeżeń. 
 
 

§5 

ROBOTY BUDOWLANE I USŁUGI POWIĄZANE 

1. Realizując obowiązek, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 1 Umowy, Wykonawca zgodnie z Umową:  
1) wykona roboty budowlane, nasadzenia Zieleni, dostawę wskazanych w Dokumentacji 

Projektowej Urządzeń, Elementów Wyposażenia i Technologii, wykona prace montażowe 
oraz dokona instalacji i rozruchu Urządzeń, 

a nadto:  
2) wykona prace przygotowawcze, o których mowa w art. 41 ust. 2 Prawa Budowlanego.  
3) zamontuje elementy oznakowania drogowego zgodnie z projektem Czasowej Organizacji 

Ruchu oraz zapewni jego utrzymanie w należytym stanie i sprawności do dnia Odbioru 
Końcowego Robót oraz uzyska zezwolenie na zajęcia pasa drogowego jeżeli będzie to 
wymagane,  

4) zapewni bieżącą obsługę geodezyjną i nadzór geodezyjny przez uprawnionego geodetę 
zgodnie z przepisami prawa – Zamawiający może żądać inwentaryzacji geodezyjnej na 
każdym etapie realizacji Przedmiotu Umowy 

5) zapewni wykonanie czynności, o których mowa w art. 43 ust. 1 i 3 Prawa Budowlanego, 
związanych z geodezyjnym wyznaczeniem obiektów w terenie oraz geodezyjną 
inwentaryzacją powykonawczą,  

6) zapewnieni (w tym pokryje koszty): 
a) nadzoru konserwatorskiego zgodnie z wymogami Pozwolenia Konserwatorskiego 
b) nadzoru i kierowania pracami archeologicznymi zgodnie z Pozwoleniem 

Archeologicznym. W ramach tego obowiązku Wykonawca zobligowany jest również 
opracować Program Badań Archeologicznych wraz z decyzją wskazaną w zdaniu 
poprzedzającym wraz z wykonaniem badań archeologicznych,  

7) zapewni (w tym pokryje koszty) obsługi geotechnicznej, hydrogeologicznej oraz nadzór 
geotechnicznego i hydrogeologicznego zgodnie z przepisami prawa i szczegółowymi 
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, w tym monitoringiem hydrogeologicznego poziomu 
wód gruntowych zgodnie z Opinią hydrogeologiczną,  

8) zapewni ( w tym pokryje koszty) monitoring stabilności zbocza wzgórza św. Wojciecha i 
budynku na sąsiadującej nieruchomości, 

9) sporządzi:  
a) dokumentację powykonawczą,  

b) instrukcję obsługi i eksploatacji Inwestycji, w tym instalacji i Urządzeń  

oraz  

c) zapewni przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego związane  
z obsługą i eksploatacją Inwestycji, w tym instalacji i Urządzeń,  

10) wystąpi w imieniu Zamawiającego o wydanie Pozwolenia na Użytkowanie  
w zakresie wymaganym przepisami Prawa Budowanego oraz występować będzie  
w imieniu Zamawiającego w postępowaniu dotyczącym uzyskania ostatecznej decyzji 
administracyjnej w tym zakresie w terminie określonym Umową,  

11) wykona cyfrowy model obiektu budowlanego, w zakresie i  według procedur oraz procesów z 
tym związanych, zgodnie ze specyfikacją dla BIM (Building Information Modeling), która 
stanowi załącznik nr 1 do OPZ. 

12) wykona wszelkie inne prace i czynności konieczne dla wykonania Przedmiotu Umowy. 
 

2. Wykonawca wykona roboty budowlane i wszystkie inne świadczenia wskazane  
w ust. 1 powyżej w zakresie niezbędnym dla całościowego zrealizowania Przedmiotu Umowy w 
sposób określony Umową, w szczególności w sposób zgodny z Dokumentacją Projektową i SWZ. 

3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumentację budowy i 
dokumentację wynikającą z art. 46 Prawa Budowlanego (stanowiącą podstawę wykonywania robót 
budowlanych) w tym w szczególności: Dziennik Budowy i Projekt Budowlany.  
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4. W toku realizacji Inwestycji Zamawiający może polecić wystąpienie o udzielenie Pozwolenia na 
Użytkowanie części obiektu/obiektów wykonanych w ramach Umowy.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w zakresie przebudowy elementów 
infrastruktury i nawierzchni podlegających rozbiórkom zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej oraz uzgodnieniami z gestorami sieci. Do obowiązków Wykonawcy 
należeć będzie również zapewnienie spełnienia wymagań gestorów sieci w tym także w zakresie 
nadzoru nad prowadzonymi pracami oraz odbioru przez gestorów sieci przebudowanych 
elementów infrastruktury. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Terenu 
Budowy i skoordynowania realizacji robót objętych zakresem Umowy z planowanymi przez 
gestorów sieci i właścicielami nieruchomości sąsiednich robotami budowlanymi w obszarze 
Inwestycji zgodnie z informacjami i warunkami określonymi w SWZ i OPZ. 

6. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ppoż podczas 
wykonywania wszystkich czynności na Terenie Budowy zgodnie z Planem BiOZ.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opracowania Świadectwa Energetycznego 
potrzebnego do oddania obiektów do użytku sporządzonego przez osobę posiadającą do tego 
uprawnienia, ale nie będącą bezpośrednio lub pośrednio związaną z realizacją zadania. 

8. Wykonawca ponosi koszty związane z: 
1) przygotowaniem dokumentów wymaganych do poszczególnych odbiorów jak i 

przeprowadzenia samej procedury,  
2) ponoszeniem wszelkich opłat administracyjnych (w tym w szczególności za zajęcie pasa 

drogowego, decyzje UDT) oraz pozostałych kosztów związanych z realizacją Przedmiotu 
Umowy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do:  
1) przekazywanie wszystkich informacji potrzebnych Zamawiającemu do zapoznania się z 

otrzymaną Dokumentacją Wykonawcy w wersji elektronicznej oraz otrzymanymi programami 
komputerowymi, w tym niezbędnych Zamawiającemu do uzyskania dostępu, modyfikacji i 
serwisowaniu systemów teleinformatycznych, w tym ich kodów, plików, oprogramowania 
źródłowego, konfiguracji, w szczególności kluczy dostępowych (np. kluczy USB), haseł oraz 
kont administratorskich, 

2) zapewnienie, by żaden z systemów teleinformatycznych, o których mowa w poprzednim 
punkcie, mogący być potencjalnie poddawany w przyszłości czynnościom serwisowym, nie 
został zablokowany hasłem nieznanym lub nieprzekazanym Zamawiającemu lub by w inny 
sposób dostęp do tych systemów teleinformatyczny nie został utrudniony lub uniemożliwiony 
na skutek braku przekazania przez Wykonawcę potrzebnych informacji lub narzędzi 
dostępowych. 

10. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że jego pracownicy/współpracownicy lub osoby trzecie, 
którym Wykonawca powierzy wykonanie Dokumentacji Wykonawcy w toku realizacji Przedmiotu 
Umowy, ich poszczególnych części lub wykonanie w toku realizacji Przedmiotu Umowy utworów w 
postaci elektronicznej, w tym programu komputerowego, pliku źródłowego, kodu źródłowego, 
oprogramowania źródłowego, konfiguracji, przeniosą na niego przysługujące im autorskie prawa 
majątkowe do powstałych w ten sposób utworów oraz, prawo do zezwalania na wykonywanie 
autorskich praw zależnych oraz upoważnienie do wykonywania w ich imieniu autorskich praw 
osobistych do tych utworów w zakresie określonym w § 37 Nie później niż w dniu zgłoszenia 
gotowości do Odbioru Robót Budowlanych, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty w 
formie pisemnej, potwierdzające pozyskanie tych praw. 

11. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego na piśmie o każdym wykrytym błędzie, 
pominięciu, wadzie lub innej nieprawidłowości w SWZ wraz z załącznikami i opracowaniach 
uzupełniających, które zostały przekazane Wykonawcy. Po otrzymaniu tego powiadomienia 
Zamawiający wskaże dalszy tok postępowania, w szczególności, czy konieczne jest dokonanie 
zmiany Umowy.  

12. Na etapie uzyskiwania Pozwolenia na Użytkowanie Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) zapewnienia udziału kierownika budowy oraz odpowiednich kierowników robót w odbiorach 

dokonywanych przez służby zewnętrzne (PSP, Sanepid, PINB) oraz do niezwłocznej realizacji 
zaleceń pokontrolnych niezależnie od ich zakresu, 

2) pełnej współpracy z Inżynierem Kontraktu oraz z Zamawiającym przy czynnościach związanych 
z uzyskaniem Pozwolenia na Użytkowanie oraz niezwłoczne dokonywanie wszelkich czynności 
niezbędnych dla uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie,  

3) reprezentowania Zamawiającego w toku postępowania w przedmiocie uzyskania Pozwolenia 
na Użytkowanie oraz dokonywanie wszelkich czynności przed właściwymi organami 
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administracji niezbędnymi do uzyskania Pozwolenia na Użytkowania. W razie potrzeby 
Zamawiający udzieli wskazanej przez Wykonawcę osobie fizycznej pełnomocnictwa do 
reprezentacji przed organami administracji publicznej 

4) w przypadku, kiedy na skutek zaleceń organów zewnętrznych konieczne będzie dokonanie 
zmian, modyfikacji lub wykonanie dodatkowych elementów itp., Wykonawca będzie 
zobowiązany wykonać zalecenia w terminie 3 dni od uzyskania takich zaleceń. W wyjątkowych 
wypadkach na wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu, Zamawiający 
może wyrazić zgodę na wydłużenie tego terminu. W wypadku niezrealizowania przez 
Wykonawcę zaleceń pokontrolnych w terminach określonych wyżej Zamawiający powierzy 
wykonanie danych zaleceń na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

5) Postanowienia niniejszego ust. 12 stosuje się odpowiednio również w przypadku, w którym 
obowiązujące przepisy prawa wymagają dla prawidłowego wykonania Umowy, jakichkolwiek 
innych Pozwoleń. 

 
 
 

§6 

DOSTAWA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA i TECHNOLOGII 

1. Wykonując Przedmiot Umowy w zakresie, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 3 Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu i zamontuje kompletne wyposażenie Inwestycji w meble stałe (wszelkiego rodzaju 
zabudowy), ruchome, Urządzenia oraz wyposażenie specjalistyczne (technologiczne) zgodnie z 
specyfikacją rzeczową oraz standardem wynikającym z Dokumentacji Projektowej, tj. w 
szczególności: 

1) Technologie muzealne ,  

2) Akustyka -  

3) Technologia gastronomii -  

4) Technologia wodna fontanny -  

5) Technologia oświetlenia -  

6) Wyposażenie i umeblowanie obiektu ,  

oraz pozostałe wyposażenie i technologie wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej, w 
terminie określonym w HRF, jednakże nie późniejszym niż zakończenie Etapu II.  

2. Po dostarczeniu i zamontowaniu Elementów Wyposażenia i Technologii Zamawiający 
przeprowadzi ich weryfikację, a w przypadku zgodności dostarczonych Elementów Wyposażenia i 
Technologii z Umową i Dokumentacją Projektową, dokona ich odbioru. Odbiór zostanie 
potwierdzony odpowiednim protokołem.  

3. Elementy Wyposażenia i Technologii  są objęte rękojmią za wady i gwarancją Wykonawcy, o której 
mowa w §28 Umowy.  

4. Wynagrodzenie za dostawę Elementów Wyposażenia i Technologii jest objęte wynagrodzeniem 
ryczałtowym, z tym zastrzeżeniem, iż dla potrzeb ustalenia jednostkowych wartości 
poszczególnych Elementów Wyposażenia i Technologii przyjmuje się kwoty wskazane przez 
Wykonawcę w OTER i TER stanowiące załączniki do Umowy. 
 

§7  

CZYNNOŚCI SERWISOWE I PIELĘGNACJA ZIELENI 

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 Umowy zobowiązuje się świadczyć 
na rzecz Zamawiającego usługi polegające na zapewnieniu należytej pielęgnacji Zieleni w zakresie 
zgodnym  z SWZ, opisane szczegółowo w Dokumentacji Projektowej oraz w operacie 
pielęgnacyjnym, o którym mowa w pkt 20 PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU; TOM 2 
LAA ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU; BRANŻA: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU ,a także  
zgodnie z decyzjami administracyjnymi zezwalającymi na wycinkę drzew i krzewów (wskazanych 
w OPZ) w zakresie  zapewnienia żywotności nasadzeń rekompensacyjnych (zastępczych) - w 
okresie od dnia Odbioru Końcowego przez okres 36 miesięcy, a dla  zapewnienia żywotności 
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nasadzeń rekompensacyjnych, nie krócej niż do daty potwierdzenia przez organ żywotności 
nasadzeń rekompensacyjnych. .  

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 Umowy zobowiązuje się świadczyć 
na rzecz Zamawiającego niezbędne usługi serwisowe zamontowanych Urządzeń zgodnie z SWZ - 
w okresie od dnia Odbioru Końcowego przez kolejne […] miesiące (zgodnie z ofertą Wykonawcy – 
min. 36 miesięcy). Wykonawca zrealizuje na swój koszt wszelkie obowiązki obejmujące niezbędne 
czynności serwisowe, od których zależy utrzymanie wszystkich gwarancji producenckich na 
urządzenia, systemy i wyposażenie (w tym w szczególności w zakresie wymaganych przeglądów i 
czynności konserwacyjnych), za wyjątkiem wymiany materiałów eksploatacyjnych ulegających 
normalnemu zużyciu. 

 

§8 

WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy będzie 
miało charakter ryczałtowy, a załączony do Umowy kosztorys będzie miał charakter pomocniczy. 

2. Za wykonanie całości Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie  
ryczałtowe w wysokości: …,00 zł netto (słownie: … 00/100),  
powiększone o obowiązującą stawkę podatku VAT (23%) tj. … zł brutto  
(słownie: … 00/100), w dalszej części Umowy jako „Wynagrodzenie”  

3. Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie o którym mowa w ust. 2 obejmuje wykonanie wszystkich 
zobowiązań niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, nawet w przypadku gdy zobowiązania 
te nie są wprost wymienione w którymkolwiek z postanowień ust. 2 powyżej. 

4. Wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy na następujących zasadach:  

a. w zakresie części Przedmiotu Umowy objętej OTER po wykonaniu poszczególnych części 
Przedmiotu Umowy opisanych poszczególnymi pozycjami OTER i TER, w wysokości 
określonej w OTER i TER, 

b. na podstawie odpowiednich protokołów odbioru (§17), 

c. na zasadach określonych szczegółowo w §18. 

5. Wynagrodzenie za wykonanie części Przedmiotu Umowy, o której mowa w §1 ust. 1 pkt 4, 
w szczególności za wykonanie Dokumentów Wykonawcy, zawarte jest w Wynagrodzeniu za 
wykonanie poszczególnych części Przedmiotu Umowy wykazanych jako odrębne pozycje OTER i 
TER.  

6. Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczania wykonania Przedmiotu Umowy fakturami 
częściowymi, na podstawie protokołów odbiorów robót, obejmujących roboty ujęte w OTER 
uszczegółowione dla potrzeb rozliczeń w TER oraz HRF. Przy czym rozliczanie to będzie 
następowało:  

a. pierwsza faktura częściowa zostanie wystawiona po upływie pierwszego pełnego miesiąca 

od daty zatwierdzenia TER i HRF, a kwota na jaką zostanie wystawiona będzie stanowiła 

iloczyn wskaźnika, o którym mowa w ust. 8 przez wartość wynagrodzenia dla danej pozycji 

TER;   

b. pozostałe faktury częściowe będą wystawiane nie częściej niż raz na miesiąc, a wartości w 

nich ujęte będą stanowiły iloczyn wskaźnika, o którym mowa w ust. 8, przez wartość 

wynagrodzenia dla danej pozycji TER, pomniejszone o wartości już wypłacone, łączna 

wartość nie może przekroczyć 85 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 

2.; 

c. ostatnia faktura częściowa zostanie wystawiona po Odbiorze Robót Budowlanych, z 

zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, 
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d. faktura końcowa zostanie wystawiona po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie i podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego, a jej wysokość będzie 

odpowiadała różnicy wartości określonej w ust. 2 i sumy wartości już wypłaconych. 

7. Łączna wartość wynagrodzenia wypłaconego Wykonawcy w ramach faktur częściowych nie może 

przekroczyć 90 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 2. W przypadku 

przekroczenia tego limitu Zamawiający zwróci fakturę. 

8. Stan zaawansowania rzeczowego wykonania robót dla danej pozycji TER będzie każdorazowo 

określony przez Inżyniera Kontraktu w Protokołach Odbiorów Częściowych, z zastrzeżeniem, iż 

każda z pozycji rozliczonych w ramach płatności częściowych może zostać zweryfikowana przez 

Inżyniera Kontraktu.  

9. Potwierdzenie stanu zaawansowania Robót dla celów fakturowania, w poszczególnych okresach 

miesięcznych, nie stanowi protokołu odbioru wykonanych prac, lecz służy jedynie oszacowaniu 

należności dla Wykonawcy. 

10. Ewentualne zmiany HRF w trakcie wykonywania Umowy nie mogą powodować zmian wartości 

Umowy, ani terminu jej realizacji. 

11. Z uwagi na fakt, iż środki na inwestycję pochodzą między innymi ze źródeł wskazanych w § 3 ust. 

8 Umowy, Wykonawca oświadcza, iż akceptuje rozliczanie Wynagrodzenia w określonych latach 

realizacji Umowy zgodnie z podziałem procentowym wynagrodzenia wskazanym w § 3 ust. 9 

Umowy uszczegółowione dla potrzeb rozliczeń w TER oraz HRF. W przypadku opóźnienia w 

płatności powstałego z uwagi na opóźnienie w przekazywaniu danej transzy dotacji, dłuższego niż 

2 miesiące, pomimo wystosowania do Zamawiającego przez Wykonawcę pisemnego wezwania do 

zapłaty, Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy. 

12. Wykonawca potwierdza, że Wynagrodzenie stanowi świadczenie ekwiwalentne  
w stosunku do wszelkich robót budowlanych i innych świadczeń koniecznych  
do zrealizowania Przedmiotu Umowy oraz wszelkich szczegółowych obowiązków przyjętych przez 
Wykonawcę na podstawie Umowy. Wynagrodzenie obejmuje w szczególności:  

1) wszelkie koszty niezbędne dla wykonania Przedmiotu Umowy w pełnym zakresie,  
w tym koszty wykonania wszystkich zobowiązań zaciągniętych przez Wykonawcę  
na mocy Umowy, koszty czynności przygotowawczych i pomocniczych, koszty nabycia i 
transportu materiałów, jak również koszty sprzętu i robocizny, jak i wszelkie inne koszty 
wykonania robót, 

2) koszty wytworzenia Dokumentacji Wykonawcy, koszty uzyskania niezbędnych danych, opinii, 
uzgodnień, decyzji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zysk Wykonawcy, oraz koszty 
wszelkich innych świadczeń, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego zakończenia 
Przedmiotu Umowy,  

3) wszelkie koszty związane z realizacją obowiązków obejmujących wprowadzenie, utrzymanie, 
zmiany, demontaż COR oraz docelowej organizacji ruchu, w szczególności wskazanych w §19 
Umowy,  

4) koszty wszelkich robót, czynności, materiałów i rozwiązań opisanych lub wymienionych w 
Dokumentacji Projektowej, które nie zostały wprost wskazane w przedmiarze robót jako 
odrębna pozycja, a koniecznych do wykonania lub zastosowania z punktu widzenia prawa, 
sztuki lub praktyki budowlanej,  

5) koszty zakupu, dostawy i montażu Elementów Wyposażenia i Technologii.  
6) koszty wszelkich obowiązków i usług do wykonywania, których Wykonawca zobowiązany jest 

w okresie rękojmi i gwarancji, w tym usług serwisowych i pielęgnacji zieleni,   

- zostały one uwzględnione na podstawie analizy Dokumentacji Projektowej oraz oceny ryzyk 
związanych z realizacją Przedmiotu Umowy na Terenie Budowy i zostały skalkulowane w cenie 
ofertowej, a w konsekwencji są ujęte w Wynagrodzeniu Wykonawcy.  

13. Strony zgodnie ustalają, że Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem 
wszelkich robót i prac, których konieczność wykonania Wykonawca, działając z najwyższą 
profesjonalną starannością, z uwzględnieniem wiedzy technicznej i doświadczenia zawodowego, 
mógł przewidzieć przed złożeniem oferty, w szczególności na podstawie analizy dokumentacji 
projektowej i to nawet wtedy, gdy nie są one wprost wskazane w Dokumentacji Projektowej. Będą 
one uznawane za objęte zakresem Przedmiotu Umowy i Wynagrodzenia. 
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§9 

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w toku realizacji Umowy będą:  

Imię: […] 

Nazwisko: […] 

Tel: […] 

e-mail: […]; 

lub pisemnie upoważniona przez niego osoba. 

2. Przedstawiciel Zamawiającego jest umocowany do reprezentowania Zamawiającego  
w toku realizacji Inwestycji, w szczególności do:  
1) podpisywania Protokołów Odbioru określonych w §2 Umowy 

2) oświadczenia o odmowie tych odbiorów,  

3) reprezentowania Zamawiającego na naradach koordynacyjnych i radach budowy,  

4) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiającego.  

3. Przedstawiciel Zamawiającego nie jest upoważniony do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w 
imieniu Zamawiającego.  
 

§10 

INŻYNIER KONTRAKTU 

1. Inżynier Kontraktu będzie w imieniu Zamawiającego  
1) koordynował zadania z zakresu nadzoru inwestorskiego,  

2) pełnił nadzór merytoryczny, w tym techniczny, nad realizacją Umowy,  

3) wykonywał zadania związane z administrowaniem realizacją Umowy,  

4) wykonywał w ramach umowy pomiędzy Zamawiającym a Inżynierem Kontraktu inne czynności 
wskazane przez Zamawiającego związane z realizacją Umowy.  

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie informacje na temat Inżyniera Kontraktu oraz 
Przedstawiciela Inżyniera Kontraktu jako osoby reprezentującej Inżyniera Kontraktu w związku z 
realizacją Umowy, a nadto informacje o zakresie umocowania Inżyniera Kontraktu oraz 
Przedstawiciela Inżyniera Kontraktu.  

3. Zamawiający przedstawi Wykonawcy listę osób pełniących funkcje inspektorów nadzoru 
inwestorskiego oraz koordynatora inspektorów nadzoru wraz z ich danymi do kontaktu  
a nadto zapewni dokonanie przez nich wpisów do Dziennika Budowy o przejęciu obowiązków w 
dniu przekazania Terenu Budowy.  

4. Inżynier Kontraktu ani osoby sprawujące nadzór inwestorski (inspektorzy i koordynator 
inspektorów) nie są umocowani do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego.  

5. Inżynier Kontraktu nie jest umocowany do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego.  

§11 

PERSONEL WYKONAWCY 

1. Przedstawicielem Wykonawcy w toku realizacji Przedmiotu Umowy, umocowanym  
do reprezentowania Wykonawcy we wszystkich sprawach związanych z realizacją Umowy, w tym 
także do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, jest:  

Imię:   […] 
Nazwisko:   […] 
tel. kom.  […] 
e-mail:    […] 
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2. Dokument potwierdzający udzielenie osobie, o której mowa w ust. 1 powyżej, pełnomocnictwa 
ogólnego w zakresie spraw związanych z realizacją Umowy w okresie 
do dnia zawarcia Umowy, wskazujący ponadto numer PESEL tej osoby, stanowi załącznik nr 9 do 
Umowy.  

3. W toku realizacji Umowy Wykonawca może wskazać inną osobę jako Przedstawiciela Wykonawcy 
– zamiast lub obok osoby, o której mowa w ust. 1 powyżej. W takiej sytuacji Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu dokument pełnomocnictwa zgodny z ust. 2 powyżej. Strony ustalają, że 
Wykonawca nie ustanowi równocześnie więcej aniżeli dwóch Przedstawicieli Wykonawcy.  

4. W razie powołania dwóch Przedstawicieli Wykonawcy, każdy z nich musi być umocowany do 
samodzielnego działania w imieniu Wykonawcy.  

5. W przypadku odwołania pełnomocnictwa udzielonego Przedstawicielowi Wykonawcy (lub innej 
osobie umocowanej przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy), odwołanie takie będzie 
skuteczne w stosunku Zamawiającego dopiero w chwilą złożenia Zamawiającemu przez 
Wykonawcę lub Przedstawiciela oświadczenia o odwołaniu takiego pełnomocnictwa.  

6. Przedstawiciel Wykonawcy i wszystkie upoważnione do działania w imieniu Wykonawcy osoby, w 
szczególności kierownicy budowy i robót, winny władać językiem polskim  
w stopniu umożliwiającym komunikowanie się w sprawach związanych z realizacją Przedmiotu 
Umowy. W przeciwnym wypadku Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę kompetentnych 
tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy. Tłumacz taki winien posiadać 
umiejętność biegłego tłumaczenia zarówno w mowie, jak i piśmie oraz dysponować przynajmniej 
podstawową wiedzą techniczną w zakresie w jakim wykonywać będzie tłumaczenia.  

7. Do wykonania obowiązków wynikających z realizacji Umowy Wykonawcy wyznacza niżej 
wymienione osoby:  

1) zespół kierownictwa budowy:  
a)  Kierownik Budowy / kierownik robót konstrukcyjno- budowlanych:  

Imię: […] 
Nazwisko: […] 
tel. kom.:  […] 
e-mail: […] 
nr członkostwa: […] 
 

b)  Kierownik robót sanitarnych :  
Imię: […] 
Nazwisko: […] 
tel. kom.:  […] 
e-mail: […] 
nr członkostwa: […] 

c)  Kierownik robót elektrycznych/ elektroenergetycznych:  
Imię: […] 
Nazwisko: […] 
tel. kom.:  […] 
e-mail: […] 
nr członkostwa: […] 

d)  Kierownik robót telekomunikacyjnych / teletechnicznych  
Imię: […] 
Nazwisko: […] 
tel. kom.:  […] 
e-mail: […] 
nr członkostwa: […] 

e) Kierownik robót drogowych: 

Imię: […] 
Nazwisko: […] 
tel. kom.:  […] 
e-mail: […] 
nr członkostwa: […] 
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f)  Kierownik ds. Zieleni:  
Imię: […] 
Nazwisko: […] 
tel. kom.:  […] 
e-mail: […] 
 

g)  Geolog  
Imię: […] 
Nazwisko: […] 
tel. kom.:  […] 
e-mail: […] 
 

h)  Geodeta:  
Imię: […] 
Nazwisko: […] 
tel. kom.:  […] 
e-mail: […] 
nr członkostwa: […] 
 

i) Koordynator BHP – wymagania:  
Imię: […] 
Nazwisko: […] 
tel. kom.:  […] 
e-mail: […] 
 

j) Specjalista ds. rozliczeń 

Imię: […] 
Nazwisko: […] 
tel. kom.:  […] 
e-mail: […] 
 

k) Kierownik ds. Akustyki 

Imię: […] 

Nazwisko: […] 

tel. kom.:  […] 

e-mail: […] 

 

l) Kierownik ds. Elektroakustyki 

Imię: […] 

Nazwisko: […] 

tel. kom.:  […] 

e-mail: […] 

 

m) Specjalista - BIM Menager 

Imię: […] 

Nazwisko: […] 

tel. kom.:  […] 

e-mail: […] 
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8. Zmiana którejkolwiek z osób wymienionych w ust. 7 wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. 
Zaakceptuje on każde proponowane zastąpienie nową osobą pod warunkiem, że spełnia ona 
wymagania minimalne dla danego stanowiska postawione w SWZ, a także doświadczenie będące 
przedmiotem oceny dla tego kryterium zgodnie z wskazanym w Ofercie Wykonawcy i zostaną one 
potwierdzone stosownymi dokumentami. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 4 dni 
roboczych od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 
wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego 
postanowieniami SWZ i zaoferowanego przez Wykonawcę. 

9. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa  
w ust. 8 nie później niż 4 dni robocze przed planowanym skierowaniem do realizacji obowiązków 
umownych którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z 
braku takiej osoby z personelu Wykonawcy będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy  
do zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy.  

10. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia wykwalifikowanego personelu, posiadającego 
odpowiednie umiejętności i doświadczenie. Zamawiający lub Inżynier Kontraktu jest upoważniony 
do zgłaszania uzasadnionych uwag co do personelu Wykonawcy w szczególności związanych z 
nieprawidłowym wykonywaniem obowiązków. Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić uwagi 
Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu. Zamawiający lub Inżynier Kontraktu może wymagać, żeby 
Wykonawca usunął lub spowodował usunięcie każdej osoby, włącznie z Przedstawicielem 
Wykonawcy jeżeli zajdzie taka potrzeba, który, pomimo pisemnego upomnienia i upływu terminu 
wyznaczonego na usunięcie nieprawidłowości / naruszeń w nim wskazanych: 

a. uporczywie narusza swoje obowiązki służbowe lub zachowuje się nieostrożnie,  

b. wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 

c. nie przestrzega postanowień Umowy wraz z wszystkimi dokumentami stanowiącymi jej 
integralną część, 

d. uporczywie zachowuje się w sposób szkodliwy dla bezpieczeństwa, zdrowia lub 
ochrony środowiska.  

11. Strony ustalają, że zmiana osób wymienionych w ust. 1, 3 oraz 7 w trybie określonym  
w niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany Umowy.  

12. Wykonawca, jak również jego Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, w celu realizacji 
Przedmiotu Umowy zobowiązani są zatrudniać w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy 
(stosunek pracy) osoby wykonujące następujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia: 

1) Kierownika Budowy,  

2) Kierowników robót branżowych, 

3) robotników budowlanych wykonujących roboty budowlane pod kierownictwem 
Kierownika Budowy lub Kierowników robot, 

w zakresie czynności wykonywanych (przy łącznym spełnieniu poniższych przesłanek): 

• na rzecz pracodawcy (Wykonawcy, Podwykonawcy) 

• pod kierownictwem pracodawcy, 

• w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, 

• za wynagrodzeniem płatnym przez pracodawcę. 

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania wskazanych powyżej czynności w ramach 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie umowy 

cywilnoprawnej. 

13. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie będzie 

zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 12 powyżej. 
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1) oświadczenie zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu 
pracownika na podstawie umowy o pracę, 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4) inne dokumenty 
zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy 

o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

14. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 

jako niespełnienie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 12 czynności.  

15. Zamawiający jest uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie 

spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania  

ww. wymogów i dokonywania ich oceny,  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów,  

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

16. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentów  
lub materiałów obejmujących dane osobowe, Wykonawca przedstawi wraz z nimi wskazane przez 
Zamawiającego niezbędne dokumenty dodatkowe zapewniające zgodność przetwarzania danych 
osobowych z prawem. W przypadku gdy dla wykonania obowiązków w trakcie realizacji 
zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu danych osobowych 
osób fizycznych uczestniczących w realizacji zamówienia zobowiązany jest do pozyskania tych 
danych w zgodzie z przepisami RODO i złożenia oświadczenia o następującej treści: 
„Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
wykonania obowiązków wynikających z Umowy”. 

17. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§12  

POROZUMIEWANIE SIĘ STRON, DZIENNIK BUDOWY 

1. Porozumiewanie się Stron w sprawach związanych z realizacją Umowy odbywać się będzie w 
drodze korespondencji pisemnej podpisanej przez: 

1) w imieniu Wykonawcy: Przedstawiciela Wykonawcy,  

2) w imieniu Zamawiającego:  

2. Korespondencję w imieniu Stron może podpisać inna osoba wykazując się odpowiednim 
umocowaniem do działania w imieniu Strony. 

3. Strony dopuszczają możliwość przekazywania korespondencji pisemnej osobiście 
Przedstawicielowi Wykonawcy i Przedstawicielowi Zamawiającego za potwierdzeniem odbioru.  
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4. Strony wskazują następujące adresy dla doręczenia im wszelkiej korespondencji związanej z 
Umową:  

Zamawiający: […] 

Wykonawca: […] 

5. W terminie miesiąca od dnia zawarcia Umowy Wykonawca, Zamawiający oraz Inżynier Kontraktu 
ustalą zasady obiegu informacji w zakresie w jakim nie jest on określony Umową lub powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa, w tym:  

1) wykorzystywane formularze, w szczególności formularze i dokumenty niezbędne  
do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz protokołu odbioru częściowego,  

2) sposoby przekazywania dokumentów,  

3) schemat sporządzania notatek,  

4) wzór Raportu o Postępie Prac,  

5) szczegółowy sposób składania i rozpatrywania wniosków materiałowych,  

6) reguły związane z prowadzeniem Narad Koordynacyjnych i Rad Budowy,  

7) szczegółowe zasady określania wskaźnika zaawansowania pozycji TER, o którym mowa w § 
8 ust. 8 Umowy oraz dokumenty, formularze z tym związane,  

8) szczegółowe zasady sporządzania protokołów odbiorów, o których mowa w § 17 oraz wzory 
dokumentów z tym związanych.  

6. Ustalenia, o których mowa w ust. 5 powyżej zostaną potwierdzone dokumentem  podpisanym 
przez:  

1) Przedstawiciela Zamawiającego,  

2) Przedstawiciela Wykonawcy,  

3) Kierownika Budowy,  

4) Inżyniera Kontraktu,  

5) Koordynatora Inspektorów Nadzoru.  

7. Dla skutecznego dochowania czynności opisanych w regułach, o których mowa  
w ust. 5, konieczne będzie zachowanie przewidzianych nimi wymogów.  

8. W toku realizacji Inwestycji Wykonawca, Zamawiający i Inżynier Kontraktu mogą,  
w formie trójstronnej notatki lub wymiany korespondencji pisemnej uzgodnić rodzaje spraw, w 
których komunikacja między Stronami będzie mogła być prowadzona  
w formie innej niż pisemna, w szczególności w formie e-mail.  

9. Zamawiający przekaże Wykonawcy Dziennik Budowy. W przypadku konieczności dostarczenia 
następnego tomu Dziennika, Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Zamawiającego 
pisemnie na 10 dni roboczych przed przewidywanym terminem zapełnienia tomu Dziennika. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy Dziennik Budowy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania 
powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim.  

10. Wykonawca zapewni, że na mocy wiążącej go z Kierownikiem budowy umowy, Kierownik budowy 
będzie odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz 
odpowiednimi przepisami wykonawczymi. Wpisy w Dzienniku budowy będą wprowadzane jedynie 
przez osoby upoważnione, zgodnie z Prawem Budowlanym oraz dodatkowo przez kierownika robót 
terenów zielonych i inspektora nadzoru terenów zielonych.  

11. Dokonanie wpisu do Dziennika Budowy nie zastępuje komunikacji między Stronami  
w trybie określonym w ust. 1-4 powyżej. W sprawach, które zgodnie z Umową, przepisami prawa 
lub praktyką obrotu wymagają złożenia oświadczenia drugiej Stronie, konieczne jest złożenie 
pisma, zgodnie z ust. 1-2.  

12. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych  
przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w 
terminach i na zasadach określonych w Umowie i Prawie Budowlanym.  

13. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania Narad Koordynacyjnych  
z częstotliwością zapewniającą prawidłowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy. 
Niezależnie od odbywających się cyklicznie Narad Koordynacyjnych i Rad Budowy, Zamawiający, 
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Wykonawca lub Inżynier Kontraktu może zażądać w formie pisemnej  
z minimalnym wyprzedzeniem 3 dni roboczych zorganizowania narady technicznej, wskazując 
proponowany termin uzgadniając z zainteresowanymi podmiotami jej termin  
i zakres rzeczowy. Z narady technicznej zostanie sporządzona notatka, która po akceptacji przez 
Zamawiającego będzie wiążąca dla obu Stron.  

14. W przypadkach, w których Umowa wymaga przedstawienia przez Wykonawcę określonych 
dokumentów zaakceptowanych przez Inżyniera Kontraktu albo oświadczenia Inżyniera Kontraktu 
o akceptacji określonych dokumentów, odpowiednia osoba umocowana przez Inżyniera Kontraktu 
parafuje przedstawione dokumenty dodając adnotację „akceptuję”.  

15. Wykonawca ma obowiązek przedstawiać - w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia 
każdego miesiąca kalendarzowego Raport o Postępie Prac - Zamawiającemu, w formie pisemnej 
lub dokumentowej (skan pisemnego dokumentu lub dokument podpisany elektronicznie 
przekazane drogą mailową) pod rygorem nieważności, zawierającego informacje o wykonanych w 
poprzednim miesiącu kalendarzowym Robotach i Dokumentacji Wykonawcy oraz stopniu 
zaawansowania Przedmiotu Umowy, sporządzonego według uzgodnionego wzoru. Zamawiający 
ma prawo, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania Raportu o Postępie Prac do zgłoszenia 
uwag lub zastrzeżeń do jego treści. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do 
uwzględnienia uwag Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od dnia ich. otrzymania. Raport o 
Postępie Prac wymaga akceptacji Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego. 

16. Wzór Raportu o Postępie Prac zostanie przygotowany przez Wykonawcę i przedłożony do 
akceptacji zgodnie z ust. 5 powyżej, przy czym Raport o Postępie Prac musi zawierać w 
szczególności: 

1) tabele i szczegółowe opisy postępu opracowywania dokumentacji, której wykonanie należy do 

obowiązków Wykonawcy, zakupów, produkcji, dostawy na teren budowy, budowy, montażu i 

prób, z wyszczególnieniem tych samych czynności dla każdego Podwykonawcy, 

2) fotografie i materiały video pokazujące postęp realizacji Przedmiotu Umowy (na nośniku 

elektronicznym), 

3) dla produkcji każdej ważniejszej pozycji materiałów i urządzeń – nazwę wytwórcy, miejsce 

produkcji, procent zaawansowania oraz rzeczywiste i spodziewane daty rozpoczęcia produkcji, 

inspekcji wykonawcy, prób oraz wysyłki i dostarczenia na teren budowy, 

4) informacje na temat liczby każdej kategorii personelu Wykonawcy oraz każdego typu sprzętu 

na terenie budowy, z rozbiciem na kategorie, 

5) aktualny wykaz kart materiałowych o których mowa w § 14 Umowy, z podziałem na 

zatwierdzone i w trakcie procedowania, 

6) listę powiadomień związanych z ewentualnymi roszczeniami Wykonawcy i Zamawiającego, 

7) działań odnoszących się do aspektów środowiskowych i kontaktów publicznych, 

8) zestawienie umów podwykonawczych z podziałem na zatwierdzone, wnioskowane (w trakcie 

procedury) oraz odrzucone, 

9) porównanie rzeczywistego i planowanego postępu ze szczegółami wszystkich wydarzeń lub 

okoliczności, które mogłyby zagrażać wykonaniu Przedmiotu Umowy zgodnie z 

postanowieniami Umowy oraz kroki podjęte lub zamierzone dla pokonania opóźnień, 

10) Wykaz decyzji administracyjnych, pozwoleń, zatwierdzeń i zezwoleń, które są podstawą 

realizacji Robót, ze wskazaniem ich daty ważności. 

11) aktualny plan przyszłych płatności, zgodnie z obowiązującym na dzień sporządzenia raportu 

HRF. 

17. Niezależnie od obowiązku składania comiesięcznego Raportu o Postępie Prac, Wykonawca ma 
obowiązek sporządzania cotygodniowych raportów dotyczących kwestii stosowania zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności zawierających statystyki bezpieczeństwa, 
włącznie ze szczegółowym opisem ewentualnych niebezpiecznych wydarzeń (Raporty BHP). 
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Raporty BHP składane są Inżynierowi Kontraktu do 2 dnia następującego po tygodniu objętym 
Raportem BHP. Wzór Raportu BHP zostanie uzgodniony z Inżynierem Kontraktu, zgodnie z ust. 5 
powyżej. Niezależnie od powyższego w przypadku sytuacji niebezpiecznych oraz wypadków, 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi o tym Inspektora Nadzoru i sporządzi indywidulany raport. 

18. Niezależnie od innych obowiązków określonych Umową, Wykonawca na każdym etapie realizacji 
Umowy zobowiązany będzie do: 

1.1. przygotowywania na żądanie Zamawiającego informacji odnośnie do Robót związanych z 

realizacją Inwestycji (w tym ich postępu) oraz Planu Płatności, w terminie i zakresie 

wskazanym przez Zamawiającego, 

1.2. przygotowania wszelkich informacji oraz materiałów technicznych w tym rysunków, służących 

Zamawiającemu do opracowywania wszelkiego rodzaju prezentacji i publikacji medialnych 

1.3. Uzgadniania z Zamawiającym wszelkich publikacji oraz informacji medialnych. Celem 

wyjaśnienia wątpliwości interpretacyjnych Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie 

jest uprawniony do ujawniania bądź publikowania osobom trzecim jakichkolwiek informacji na 

temat postępów prac objętych przedmiotową umową, w szczególności w zakresie dot. jej 

stopnia zaawansowania, terminu ukończenia itp. Wykonawca może publikować lub ujawnić 

wyłącznie te informacje, które są powszechnie znane lub obowiązek ich udostępnienia wynika 

z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

19. Zamawiający w formie pisemnego polecenia bez konieczności dokonywania zmiany Umowy może 
zrezygnować z przedkładania Raportów wskazanych powyżej w określonym czasie, zmienić ich 
zakres lub zastrzec obowiązek składania niniejszych Raportów w innych jednostkach czasu.  

20.  

 

§13 

SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY CO DO SPOSOBU WYKONYWANIA PRZEDMIOTU 
UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować Przedmiot Umowy dochowując najwyższej profesjonalnej 
staranności, zgodnie z wymaganiami SWZ oraz zasadami wiedzy technicznej lub fachowej, sztuki 
inżynierskiej, właściwymi normami oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

2. Wykonawca zorganizuje wykonywanie robót budowlanych i innych prac, o których mowa w §5 
Umowy i będzie je wykonywał:  

1) w sposób powodujący minimalizację uciążliwości dla osób trzecich, ze szczególnym 
uwzględnieniem przechodniów, mieszkańców oraz właścicieli i najemców budynków lub lokali 
położonych w sąsiedztwie Terenu Budowy, 

2) w sposób zapewniający utrzymanie w stanie niepogorszonym budynków zlokalizowanych w 
sąsiedztwie Terenu Budowy, w tym również utrzymanie niepogorszonej czystości fasad 
budynków z Terenem Budowy.  

3. Wykonawca zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadające odpowiednie 
kompetencje i doświadczenie. Obowiązek ten obejmuje zapewnienie, że wykonywaniem robót 
będą kierowały oraz same roboty będą wykonywały osoby posiadające stosowne kwalifikacje 
zawodowe i uprawnienia, w szczególności spełniające wymogi wskazane w SWZ, jeżeli SWZ takie 
przewiduje.  

4. We wszystkich przypadkach, w których Wykonawca dla wykonywania jakiejś części Przedmiotu 
Umowy musi najpierw wystąpić do Zamawiającego w celu uzyskania jego stanowiska albo 
określonego dokumentu (pełnomocnictwa etc.), Wykonawca złoży taki wniosek z takim 
wyprzedzeniem, by zajęcie przez Zamawiającego stanowiska lub przekazanie dokumentu w 
normalnym toku czynności wynikającym z Umowy nie wstrzymywało prac Wykonawcy.  

5. W celu wystąpienia z wnioskiem w imieniu Zamawiającego o wydanie Pozwolenie na Użytkowanie 
oraz w razie konieczności wystąpienia przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego o wydanie 
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decyzji, zezwoleń, uzgodnień i innych dokumentów niezbędnych dla wykonania Przedmiotu 
Umowy, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o udzielenie stosownego pełnomocnictwa osobie 
wskazanej przez Wykonawcę ze wskazaniem precyzyjnego zakresu umocowania. Zamawiający 
przekaże Wykonawcy pełnomocnictwo niezwłocznie, nie później aniżeli w terminie 10 dni 
roboczych od dnia wystąpienia Wykonawcy. Zamawiający może, w przypadku uzasadnionych 
wątpliwości co do wskazanej przez Wykonawcę osoby, odmówić udzielenia pełnomocnictwa.  

§14 

MATERIAŁY BUDOWLANE 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że zastosowane do wykonania Przedmiotu Umowy wyroby 
budowlane, zainstalowane urządzenia i wyposażenie będą jego własnością i będą dopuszczone 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie w rozumieniu art. 10 
Prawa Budowlanego oraz zgodnie z wymaganiami SWZ.  

2. Na każde żądanie Inspektorów Nadzoru, Koordynatora Inspektorów Nadzoru lub Inżyniera 
Kontraktu, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych wyrobów budowlanych 
dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania w budownictwie. Nieprzedstawienie 
powyższych dokumentów może skutkować wstrzymaniem robót przez Zamawiającego lub 
odmową dokonania odbioru elementu robót.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego przedstawiania Inżynierowi Kontraktu 
dokumentów potwierdzających w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
możliwość stosowania danego materiału przy wykonaniu robót budowlanych.  

4. Na co najmniej 10 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia prac związanych z 
wykorzystaniem danego materiału, receptury, Urządzenia sprzętu i oprogramowania Wykonawca 
złoży do Inżyniera Kontraktu wniosek materiałowy potwierdzający zgodność jego parametrów z 
Umową, w tym Dokumentacją Projektową oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 
oraz - w razie potrzeby - spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 3 powyżej.  

5. Inżynier Kontraktu w terminie 8 dni roboczych od przedstawienia mu dokumentów,  
o których mowa w ust. 3-4 powyżej zweryfikuje ich prawidłowość, opatrując przedstawione 
dokumenty swoim podpisem z adnotacją „akceptuję” albo odmawiając akceptacji ze wskazaniem 
przyczyn odmowy.  

6. Materiały wykończeniowe, akcesoria, wyposażenie, wszystkie widoczne elementy instalacji i 
wyposażenia technicznego obligatoryjnie zastrzeżone do akceptacji Zespołu Nadzoru Autorskiego 
w ramach nadzoru autorskiego oraz zasady i procedurę uzyskiwania akceptacji określono w OPZ 
i Dokumentacji Projektowej. 

7. Wykonawca zobowiązany jest, z odpowiednim wyprzedzeniem przed realizacją docelowych 
elementów, wykonać modele rzeczywiste (Mock’up) w skali 1:1 wskazanych fragmentów 
zewnętrznych i wewnętrznych elementów wykończenia budynków, w tym w szczególności: elewacji 
kamiennej, ślusarki fasadowej, okiennej i kurtynowej, betonów architektonicznych, posadzek, 
sufitów, balustrad, istotnych elementów wystroju i elementów wykończenia wnętrz. Zasady i 
procedurę uzyskiwania akceptacji Zespołu Nadzoru Autorskiego oraz Zamawiającego określono w 
OPZ i Dokumentacji Projektowej 

8. Wbudowanie materiałów lub Urządzeń może nastąpić wyłącznie po ich akceptacji  
w trybie określonym w ust. 3-7 powyżej.  

9. Niezależnie od terminów wskazanych w ust. 3-8 na Wykonawcy ciąży obowiązek wystąpienia z 
wnioskiem materiałowym, czy o zatwierdzenie Mock'up z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby 
nie miało to wpływu na dotrzymanie terminów wynikających z  HRF oraz poszczególnych Etapów. 
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§15 

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI I KONTROLA PROCESU ROBÓT 

1. Wykonawca opracuje Program Zapewnienia Jakości, aby wykazać stosowanie się  
do wymagań Umowy. Program ten będzie zgodny ze szczegółowymi informacjami podanymi w 
Umowie i SWZ.  

2. Najpóźniej 14 dni po podpisaniu Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu  
do akceptacji Program Zapewnienia Jakości, który zawierać będzie w szczególności:  

1) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością,  

2) procedury zarządzania jakością do stosowania na terenie budowy,  

3) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi,  
co do zarządzania jakością,  

4) procedury akceptacji materiałów i wyrobów budowlanych.  

3. Jeżeli Zamawiający nie przedstawi w ciągu 14 dni zastrzeżeń do Programu Zapewnienia Jakości 
to Wykonawca może uznać, że jego propozycja została zaakceptowana.  

4. Zamawiającemu przysługuje prawo bieżącej kontroli procesu wykonywania Umowy. Jeżeli 
Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, 
Zamawiający może wezwać go do usunięcia wad lub zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu 
w tym celu odpowiedni termin, potwierdzając ten fakt pismem skierowanym do Wykonawcy lub jeśli 
sytuacja tego będzie wymagać, wstrzymać realizację robót odpowiednim wpisem w Dzienniku 
Budowy. Nie uprawnia to Wykonawcy do żądania zmiany terminów wykonania Przedmiotu Umowy.  
 

§16 

PODWYKONAWSTWO 

1. Zgodnie z treścią art. 7 pkt. 27 PZP „umowa o podwykonawstwo” - należy przez to rozumieć umowę 
w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, zawartą między wykonawcą a podwykonawcą, a w 
przypadku zamówienia na roboty budowlane innego niż zamówienie w dziedzinach obronności i 
bezpieczeństwa, także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi 
podwykonawcami, na mocy której odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 
zobowiązuje się wykonać część zamówienia”.  

2. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo:  

1) umowa o podwykonawstwo musi zawierać dokładne określenie zakresu prac podlegających 
podzleceniu w nawiązaniu do poszczególnych elementów Dokumentacji Projektowej, pozycji 
OTER i/lub TER lub części z pozycji OTER i/lub TER. 

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno być określone w umowie kwotą wyrażoną  
w złotych,  

3) termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 21 dni 
od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie prac 
zleconych podwykonawcy,  

4) jeżeli Umowę zawarło z Zamawiającym kilku wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, umowa z każdym podwykonawcą powinna zostać zawarta  
w imieniu i na rzecz wszystkich tych wykonawców i przewidywać solidarną odpowiedzialność 
wszystkich Wykonawców za wykonanie umowy z podwykonawcą  
w szczególności za zapłatę wynagrodzenia,  

5) każda ewentualna umowa między Wykonawcą a podwykonawcami wspólnie zawierającymi 
umowę z Wykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotów 
(podwykonawców) i przewidywać ich solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy z 
Wykonawcą, w szczególności za wykonanie robót budowlanych lub prac innego rodzaju,  

6) wymóg wskazany w pkt 5 powyżej znajduje odpowiednie zastosowanie do umów  
z dalszymi podwykonawcami,  

7) w razie gdy na podstawie umowy ma zostać ustanowione zabezpieczenie wnoszone  
z wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna 
przewidywać, że kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowić będą kaucję zabezpieczającą: 
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zostaną potrącone z należnego wynagrodzenia z takim skutkiem, że wierzytelność o zapłatę 
wynagrodzenia ulegać będzie umorzeniu w zakresie dokonanego potrącenia, a podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy przysługiwać będzie po upływie terminu zwrotu zabezpieczenia 
roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie będące roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia;  

8) w umowie należy zastrzec, że w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie zawierać 
będą kwoty mające stanowić wzajemne kompensaty, całość kwoty wskazanej na fakturze 
traktuje się jako dokonaną na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zapłatę 
wynagrodzenia z tytułu wykonanych prac (kwoty potrącone traktuje się jako kwoty uiszczonego 
wynagrodzenia),  

9) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających 
z umowy podwykonawczej bez uprzedniej zgody Wykonawcy i Zamawiającego,  

10) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogą przenosić 
wierzytelności przysługujących mu potencjalnie w stosunku do Zamawiającego na osoby trzecie 
bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego,  

11) w przypadku zawarcia przez Zamawiającego z Wykonawcą zmiany niniejszej umowy lub 
odrębnej umowy, powierzenie dotychczasowemu podwykonawcy wykonywania zadań 
wchodzących w zakres przedmiotu owej odrębnej umowy wymagać będzie zawarcia przez 
strony osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie 
aneksu zakresu dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzące w zakres 
przedmiotu nowej, odrębnej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą),  

12) określone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac 
powierzonego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może przewyższać 
wynagrodzenia przewidzianego w Umowie za wykonanie tego zakresu prac, a ceny 
jednostkowe w umowie o podwykonawstwo nie mogą być wyższe od cen jednostkowych 
odpowiednich pozycji OTER i/lub TER lub części pozycji OTER i/lub TER (z uwzględnieniem 
stawek jednostkowych zawartych w kosztorysie) – załączniku do Umowy między 
Zamawiającym a Wykonawcą, 

13) w umowie należy zastrzec, że Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 12, wyłącznie z 
zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia  
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) 
wraz z zapisem, że podwykonawca zobowiązuje się iż na fakturze VAT dokumentującej należne 
podwykonawcy wynagrodzenie musi być wskazany rachunek bankowy umożliwiający 
Zamawiającemu dokonanie zapłaty wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 
płatności, który powinien się znajdować w elektronicznym wykazie czynnych podatników VAT, 
o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn.zm.). 

14) w umowie należy zastrzec, że brak możliwości dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 12, 
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, wynikający z okoliczności za które 
odpowiedzialność ponosi podwykonawca, stanowi nienależyte wykonanie zobowiązania przez 
podwykonawcę, a Zamawiający nie ponosi wówczas odpowiedzialności w przypadku 
opóźnienia w płatności, spowodowanego brakiem możliwości dokonania zapłaty z 
zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

15) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a.  kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 

postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, odstąpienia od umowy w 
sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 
postanowieniami Umowy,  

b. uprawniających Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do 
dokonania potrącenia swoich niewymagalnych wierzytelności;. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (w rozumieniu PZP) wchodzące w 
zakres Przedmiotu Umowy, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. 
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

4. Zamawiający w terminie do 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy zgodnie  
z ust. 3 powyżej, zobowiązany jest zbadać zgodność otrzymanego dokumentu pod kątem 
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wypełnienia wymagań określonych w ust. 2 powyżej i SWZ oraz zgłosić na piśmie ewentualne 
zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy.  

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie, o którym mowa w ust. 4 
powyżej uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w rozumieniu PZP,  
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

7. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy, o której mowa  
w ust. 6 Umowy w przypadku: niezgodności przedłożonej umowy z wymogami określonymi w ust. 
2 powyżej.  

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w terminie określonym w ust. 7 uważa się  
za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

9. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia 
Wykonawcy, o którym mowa w §8 ust. 2 oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 
wskazany przez Zamawiającego w SWZ. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł. Umowa o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi zawarta z podwykonawcą lub dalszym 
podwykonawcą nie może przewidywać terminu zapłaty dłuższego niż 21 dni oraz powinna 
precyzyjnie określać zakres świadczenia podwykonawcy. 

10. W sytuacji, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 
9 powyżej jest dłuższy niż 21 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy w tym zakresie i przedstawienia  w terminie 7 dni od daty 
otrzymania pisma w tej sprawie, odpowiednio zmienionej umowy.  

11. Postanowienia ust. 1-10 powyżej stosuje się odpowiednio do zmian umowy  o podwykonawstwo.  

12. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12 powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w trybie określonym w 
ustępach poprzedzających.  

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy, o których mowa w ust. 12 powyżej.  

16. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić ewentualne uwagi na piśmie w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania od Zamawiającego informacji w tej sprawie. W uwagach nie można powoływać się na 
potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o 
podwykonawstwo. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 16, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający w zależności od sytuacji:  
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1) nie dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

3) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

18. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez niego uwag Wykonawcy, o których 
mowa w ust. 16 powyżej lub od dnia w którym upłynął 7 - dniowy termin na ich zgłoszenie.  

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z Wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy.  

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% kwoty 
wynagrodzenia określonej w §8 Umowy stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy zgodnie z 
§32 Umowy.  

21. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia 
je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym 
celu Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dokumenty w zakresie wymaganym przez 
Zamawiającego w trakcie postępowania – zgodnie z postanowieniami SWZ.  

22. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców, dalszych 
podwykonawców, ich przedstawicieli i współpracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 
Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje w szczególności naprawienie szkód i usunięcie innych 
skutków powstałych w następstwie zachowań wyżej wymienionych podmiotów.  

23. Opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy wynikające z braku podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy będą traktowane jako opóźnienia wynikające z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
i nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót lub Przedmiotu Umowy.  

24. Brak zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy, a w odpowiednich przypadkach 
także dalszemu podwykonawcy, w szczególności skutkujący koniecznością dokonania przez 
Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy stanowić będzie nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę.  

25. Wykonawca zobowiązuje się nałożyć na Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, 
usługodawców, dostawców, oraz producentów przy pomocy, których realizuje Umowę, obowiązek 
ustanawiania Gwarancji Jakości dotyczących wykonanych przez nich prac i robót oraz 
dostarczonych przez nich urządzeń, materiałów i elementów, przewidujących prawo do 
dochodzenia uprawnień gwarancyjnych również przez Zamawiającego. 

26. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu 
otrzymane od Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, usługodawców, dostawców, oraz 
producentów przy pomocy, których realizuje Umowę, uwierzytelnione kopie gwarancji jakie 
otrzymuje od tych podmiotów w związku z realizacją Umowy, niezwłocznie po ich otrzymaniu 
 

§17 

ODBIORY 

1. Realizacja Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę potwierdzana będzie następującymi odbiorami:  
1) Odbiory  Robót Zanikających lub Ulegających Zakryciu,  

2) Odbiory Częściowe,  

3) Odbiór Etapu,  

4) Odbiór Robót Budowlanych,  

5) Odbiór Końcowy,  

6) Odbiór Ostateczny Zieleni, 
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7) Odbiór Ostateczny Serwisu, 

8) Odbiory Ostateczne.  

 

2. Z poszczególnych czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół, według wzoru 
uzgodnionego z Inżynierem Kontraktu oraz podpisany przez przedstawicieli Stron, zgodnie z 
dyspozycją wynikająca z definicji zawartych w § 2 Umowy. Strony ustalają, że każdy protokół 
sporządzony zostanie pisemnie w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie 
egzemplarzu elektronicznym (skan z oryginału) w formacie PDF. 

3. Każdy odbiór należy zgłosić Inżynierowi Kontraktu z odpowiednim wyprzedzeniem, a Inżynier 
Kontraktu przystępował będzie do poszczególnych czynności w uzgodnionych terminach 
wynikających z Umowy i umowy Inżyniera Kontraktu. Szczegóły w tym względzie zostaną ustalone  
zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 5 Umowy. 

4. Niedopuszczalne jest przeprowadzenia odbioru, gdy w wyznaczonym terminie odbioru Roboty 
będące jego przedmiotem nie zostały jeszcze wykonane lub nie został zaakceptowany komplet 
dokumentów wymaganych od Wykonawcy. W takim wypadku Inżynier Kontraktu może odmówić 
dokonania danego odbioru, a Wykonawca zobowiązany jest do ponownego zgłoszenia gotowości 
do odbioru robót po zakończeniu wskazanych robót oraz uzupełnieniu braków w dokumentacji. 

5. Wykonawca zobowiązany jest wraz z każdym zgłoszeniem do gotowości Odbioru Robót 

Zanikających lub Ulegających Zakryciu przedłożyć wszelkie niezbędne dokumenty związane z 

danym Odbiorem w terminie umożliwiającym ich weryfikację, w szczególności, ale nie wyłącznie, 

wykazane poniżej: 

1) Wykaz materiałów użytych przez Wykonawcę do realizacji Robót będących przedmiotem 

odbioru, wraz ze wskazaniem identyfikatora wniosku materiałowego, którym zostały 

zatwierdzone. Ponadto, wykaz, o którym mowa w zdaniu pierwszym, winien być opatrzony 

oświadczeniem Kierownika Budowy i Branżowego Kierownika Robót, że zostały one 

wbudowane w przedmiot odbioru, 

2) Protokoły z prób, badań, testów, pomiarów, rozruchów, adekwatne do przedmiotu odbioru – 

zgodnie z wymaganiami Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, 

3) Odpowiednie dokumenty opracowane w taki sposób, aby czytelnie prezentowały przedmiot 

odbioru i zawierały niezbędne dane do oceny jakości oraz ilości wykonanych robót. W 

zależności od specyfiki odbieranych elementów konieczność oraz szczegółowy zakres 

dokumentów wskazanych w zdaniu poprzednim należy przed odbiorem ustalić z Inżynierem 

Kontraktu. 

6. Strony ustalają następujące zasady dokonywania Odbiorów Robót Zanikających lub Ulegających 
Zakryciu:  

1) Wykonawca będzie informował właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego o konieczności 
odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, na nie mniej niż 3 dni robocze przed 
terminem ich zakrycia w formie wpisu do Dziennika Budowy oraz powiadomienia zgodnego z 
regułami ustalonymi zgodnie z §12 ust. 5 pkt.1 Umowy; Postanowienie to ma odpowiednie 
zastosowanie, gdy z Dokumentacji Projektowej wynika obowiązek poinformowania o takim 
fakcie osób trzecich,  

2) Odbiór Robót Zanikających lub Ulegających Zakryciu zostanie przeprowadzony w terminie do 
3 dni roboczych od powiadomienia przez Wykonawcę i przekazania kompletnego zestawu 
wymaganych zgodnie z ust. 5 powyżej dokumentów, 

3) Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o konieczności Odbioru Robót Zanikających lub Ulegających 
zakryciu inspektora nadzoru lub zrobi to przekraczając podany termin, zobowiązany jest na 
żądanie inspektora nadzoru, odkryć roboty, a następnie przywrócić stan poprzedni na własny 
koszt i odpowiedzialność, co nie uzasadnia przesunięcia terminów realizacji Umowy;  

7. Wykonawca zobowiązany jest wraz z każdym zgłoszeniem gotowości do Odbioru Częściowego 
przedłożyć Inżynierowi Kontraktu wszelkie niezbędne dokumenty związane z danym Odbiorem w 
terminie umożliwiającym ich weryfikację, w szczególności, ale nie wyłącznie, wykazane poniżej: 

1) Zakres Robót wykonanych (pozycje rozliczenia i ich wartość zgodnie z TER), a także 
oświadczenie, że wbudowane Urządzenia i materiały stanowią własność Wykonawcy.  

2) Komplet protokołów Odbiorów Robót Zanikających lub Ulegających Zakryciu, wraz z 
załącznikami, odpowiadających rzeczowo pozycjom rozliczeniowym TER wraz z 
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potwierdzeniem, że wszelkie stwierdzone w nich usterki, wady nieistotne oraz zalecenia zostały 
odebrane z wynikiem pozytywnym, 

3) Dokument o charakterze zbiorczym stanowiący scalenie materiałów, o których mowa w ust. 5 
pkt. 3) powyżej, dokumentujący ilości w podziale na poszczególne pozycje rozliczeniowe TER. 
W przypadku kolejnych procedur odbiorowych, niniejszy dokument należy sporządzić w trybie 
narastającym, wskazując jednoznacznie zakresy odebrane i rozliczone według poprzednich 
protokołów Odbiorów Częściowych Robót i wnioskowanych w aktualnym zgłoszeniu, 

8. Strony ustalają następujące zasady dokonywania Odbiorów Częściowych:  
1) Wykonawca będzie informował Inżyniera Kontraktu o konieczności Odbioru Częściowego robót 

na nie mniej niż 3 dni robocze przed terminem ich odbioru w formie powiadomienia zgodnego 
z regułami ustalonymi na podstawie §12 ust. 5 Umowy; Postanowienie to ma odpowiednie 
zastosowanie, gdy z treści Dokumentacji Projektowej wynika obowiązek poinformowania o 
takim fakcie osób trzecich,  

2) Odbiór Częściowy zostanie przeprowadzony w terminie do 5 dni roboczych od powiadomienia,  

3) Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru zgodnie z pkt 1 powyżej Wykonawca powinien 
przedstawić Inżynierowi Kontraktu następujące dokumenty:  

a) wyniki badań, testów, sprawdzeń i pomiarów (w tym pomiarów geodezyjnych),  

b) w razie potrzeby dokumenty potwierdzające dostawę materiałów użytych do budowy 
danego elementu wraz z wymaganymi atestami lub deklaracjami,  

c) dokumenty potwierdzające zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i 
Umową zagospodarowanie odpadów i materiałów z rozbiórek,  

d) w przypadkach, w których taki wymóg wynika z Dokumentacji Projektowej, potwierdzenie 
prawidłowości wykonanych prac przez osoby trzecie, w szczególności gestorów sieci lub 
zarządców infrastruktury;  

4) Protokół odbioru zostanie sporządzony na formularzu, którego wzór zostanie ustalony zgodnie 
z §12 ust. 5 Umowy.  

9. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o gotowości do odbioru Etapu I za 
pośrednictwem Inżyniera Kontraktu na piśmie. W piśmie zgłaszającym gotowość od odbioru Etapu 
I, Wykonawca winien określić zakres robót wykonanych w ramach Etapu I odwołując się do pozycji 
TER i Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego. Wykonawca zobowiązany jest wraz ze 
zgłoszeniem załączyć następujące dokumenty:  

a) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie Protokołów Odbioru Częściowego dla 
wszystkich pozycji TER objętych Etapem oraz protokołów usunięcia stwierdzonych wad 
nieistotnych,  

b) wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla Robót Budowlanych objętych 
odbiorem (uwzględniają nadto również wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
robót wcześniej wykonanych i odebranych Protokołami Odbioru Częściowego) 
sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i 
kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe,  

c) w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego Projektu 
Budowlanego lub warunków, dokonanych podczas wykonywania robót objętych odbiorem 
- kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z 
naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis wraz z 
potwierdzeniem Projektanta o nieistotności zmian.  

Odbiór Etapu I zostanie przeprowadzony w terminie do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia 
gotowości do odbioru przez Wykonawcę i przekazania kompletnego zestawu wymaganych Umową 
dokumentów dotyczących Etapu I. Protokół odbioru zostanie sporządzony na formularzu, którego 
wzór zostanie ustalony zgodnie z §12 ust. 5 Umowy.   

10. Wykonawca poinformuje o gotowości do Odbioru Robót Budowlanych w formie wpisu Kierownika 
Budowy do Dziennika Budowy oraz pisemnego powiadomienia Inżyniera Kontraktu. Zgłaszając 
gotowość Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inżynierowi Kontraktu wszelkie niezbędne 
dokumenty związane z tym Odbiorem w terminie umożliwiającym ich weryfikację, w szczególności, 
ale nie wyłącznie, wykazane poniżej:;  

1) Wykonawca może wystąpić z wnioskiem o dokonanie Odbioru Końcowego Robót, po spełnieniu 
następujących warunków oraz dostarczeniu niżej wymienionych dokumentów:  
a) osiągnął gotowość techniczno – formalną do użytkowania Inwestycji, rozumianą zgodnie z 

art. 54 ustawy prawo budowlane, 
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b) uzyskał pozytywne wyniki prób badań testów i rozruchów potwierdzone odpowiednimi 
protokołami lub wpisami do dziennika budowy, 

c) wpis Kierownika Budowy do Dziennika Budowy stwierdzający zakończenie wykonywania 
robót budowlanych i doprowadzenie do należytego stanu i porządku Terenu Budowy, a 
także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu 
oraz gotowość do odbioru robót budowlanych;  

d) przedłożył kompletną dokumentację powykonawczą (projekt budowlany oraz wykonawczy 
wraz z naniesionymi zmianami) oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, o których mowa 
w art. 57 ust.1 ustawy prawo budowlane, 

e) przedłożył kompletny i wypełniony wniosek o Pozwolenie na Użytkowanie , stosując się do 
wymogów, druków, formularzy, załączników oraz innych wzorów stosowanych przez 
właściwy organ administracji architektoniczno – budowlanej, 

f) przedłożył kopię zawiadomień wraz z potwierdzeniem ich wpływu do organów, o których 
mowa w art. 56 ust. 1 prawo budowlane, 

g) przedłożył decyzje UDT zezwalające na eksploatację urządzeń, dla których zgodnie z 
przepisami odrębnymi taki dokument jest wymagany,  

h) dokonał rozruchów instalacji i urządzeń z wynikiem pozytywnym, 

i) Uzyskał pisemne potwierdzenie wystawione przez Inżyniera Kontraktu potwierdzające 
prawidłową realizację warunków wskazanych w pkt.2 lit. a) – i)  powyżej. 

j) wpisy do Dziennika Budowy wszystkich Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego oraz 
Koordynatora Inspektorów Nadzoru, potwierdzające zakończenie wykonywania robót 
budowlanych oraz gotowość do odbioru robót budowlanych;  

2) Niezależnie od dokumentów wykazanych w pkt. 1) powyżej, razem z wnioskiem (pisemnym 
powiadomieniem) o gotowości do Odbioru Robót Budowlanych, Wykonawca przedłoży 
Inżynierowi Kontraktu również n/w dokumenty: 

a) Dokumenty wskazane w ust. 7 powyżej, w odniesieniu sumarycznym dla zakresu 
rzeczowo – finansowego adekwatnego do wniosku wskazanego w ust. 10 powyżej, z 
uwzględnieniem zakresów odebranych na podstawie wcześniejszych protokołów 
Odbiorów Częściowych Robót, 

b)  Potwierdzenie od Inżyniera Kontraktu o gotowości Inwestycji do Odbioru Robót 
Budowlanych. 

3) W dniu rozpoczęcia Odbioru Robót Budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
pozytywne stanowisko organów, o których mowa w art. 56 ust. 1 Prawo budowlane lub 
potwierdzenie, że organy te nie zajęły stanowiska w trybie określonym w art. 56 ust. 2 ustawy 
Prawo Budowlane. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę warunku wskazanego w 
zdaniu poprzednim, procedura odbiorowa ulega zawieszeniu do czasu spełnienia przez 
Wykonawcę przedmiotowego warunku. W przypadku, gdy zawieszenie będzie trwało powyżej 
10 dni roboczych, zastosowanie znajduje procedura określona w ust. 21 pkt. 3) poniżej, 

4) Odbiór Robót Budowlanych rozpocznie się w terminie do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia 
gotowości do odbioru przez Wykonawcę i przekazania kompletnego zestawu wymaganych 
Umową dokumentów dotyczących Odbioru Robót Budowlanych . Protokół odbioru zostanie 
sporządzony na formularzu, którego wzór zostanie ustalony zgodnie z §12 ust. 5 Umowy. 

13. Zgłaszając gotowość do Odbioru Końcowego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inżynierowi 

Kontraktu wszelkie niezbędne dokumenty związane z tym Odbiorem w terminie umożliwiającym ich 

weryfikację, w szczególności, ale nie wyłącznie, wykazane poniżej: 

a) decyzję o Pozwoleniu na Użytkowanie, 

b) potwierdzenie odbioru przez Inżyniera Kontraktu kolaudatu powykonawczego, o którym mowa 

w ust. 14  poniżej, 

c) oświadczenia lub dokumenty potwierdzające rozliczenie się Wykonawcy/Podwykonawców z 

Podwykonawcami/ dalszymi Podwykonawcami sporządzone w sposób określony w § 18 

Umowy. 

Odbiór Końcowy rozpocznie się w terminie do 10 dni roboczych od daty zawiadomienia przez 

Wykonawcę o usunięciu wszelkich istotnych wad i usterek stwierdzonych w Protokole Odbioru 

Robót Budowlanych, przedstawienia wszelkiej dokumentacji wskazanej w Umowie i lit. a) – c) 
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powyżej. Protokół odbioru zostanie sporządzony na formularzu, którego wzór zostanie ustalony 

zgodnie z §12 ust. 5 Umowy. 

14. Szczegółowa zawartość kolaudatu powykonawczego winna być ustalona z odpowiednim 

wyprzedzeniem z Inżynierem Kontraktu, niemniej jednak w szczególności winien on zawierać: 

1) oryginał Dziennika Budowy, 

2) oryginał decyzji o Pozwoleniu na Budowę, wraz z decyzjami zamiennymi, 

3) oryginały pozostałych decyzji administracyjnych związanych z przedmiotem Inwestycji, 

4) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

5) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 

budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub 

lokalu, 

6) protokoły z badań, prób rozruchów i sprawdzeń,  

7) wyniki pomiarów kontrolnych,  

8) dokumenty potwierdzające fakt przekazania materiałów z rozbiórki właściwym odbiorcom, 

9) dokumenty potwierdzające możliwości stosowania danych materiałów przy wykonaniu robót 

budowlanych, w tym karty materiałowe, 

10) dokumentacja powykonawcza – sporządzona w wersji papierowej oraz wersja elektroniczna w 

formacie .dwg i .pdf na nośniku elektronicznym, 

11) zbiorcze zestawienia ilości wykonanych robót budowlanych,  

12) zbiorcze zestawienie ostatecznych wartości poszczególnych elementów robót budowlanych, 

potwierdzone przez właściwych branżowo Inspektorów Nadzoru, 

13) dokumenty potwierdzające, że odpadami gospodarował podmiot uprawniony do tego na mocy 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,  

14) instrukcja eksploatacji i konserwacji, która winna zawierać listę wszystkich Urządzeń, procedur 

i zasad wykonywania czynności koniecznych dla prawidłowego użytkowania w zakresie 

adekwatnym do przedmiotu niniejszej Umowy (szczegóły do ustalenia z Inżynierem Kontraktu), 

15) inne dokumenty określone art. 57 ust. 1-3 prawa budowlanego oraz według poleceń Inżyniera 

Kontraktu, 

16) wszystkie protokoły odbioru Robót,  

17) potwierdzenie od właścicieli/zarządców/użytkowników nieruchomości sąsiadujących z Terenem 

Budowy lub na których prowadzono roboty o przywróceniu ich do stanu poprzedniego, 

uporządkowaniu oraz naprawieniu wszelkich szkód, z uwzględnieniem postanowień § 25 

Umowy, 

18) protokoły odbioru prac wynikające z decyzji przekazanych przez Zamawiającego lub 

pozyskanych przez Wykonawcę, 

19) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy; 

20) dokumentacja geodezyjna zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz 

z kopią mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz 

informacje o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania 

działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą 

samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie 

uprawnienia zawodowe wraz z kopią zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac 
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geodezyjnych do odpowiedniego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W 

zakresie przyłączy oraz infrastruktury zewnętrznej, należy ją wykonać zgodnie z wymogami i 

wytycznymi poszczególnych użytkowników/gestorów/operatorów. 

21) protokoły odbiorów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń obcych, 

22) protokoły odbiorów technicznych sieci i instalacji podziemnych, nawierzchni chodników i ulic, 

oświetlenia, systemu monitoringu oraz zieleni, dokonane z odpowiednimi użytkownikami, 

23) kopia zawiadomienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków, 

geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oświadczenie kierownika budowy 

kierowane do Zamawiającego, że znaki osnowy geodezyjnej nie zostały zniszczone lub 

uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obsługującego budowę, 

24) raport z czynności oraz procedur związanych z nadzorem archeologicznym, przeprowadzonym 

przez Wykonawcę zgodnie z przepisami odrębnymi, uwzględniając wymogi wydanych decyzji. 

25) Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. 

26) Dokumentację powykonawczą BIM (modele PIM i AIM) zgodnie z załącznikiem nr 1 do OPZ 

Wymagania Informacyjne Zamawiającego (EIR) określające wymogi BIM 

Całość kolaudatu powykonawczego należy przygotować w 3 parafowanych i opieczętowanych 

egzemplarzach papierowych oraz kopii elektronicznej w plikach edytowalnych .doc, ath, .xls, .dwg, 

oraz jako skan z oryginałów w.pdf, .jpg 

15. Jeżeli w toku danego Odbioru nie zostaną stwierdzone żadne wady w przedłożonych dokumentach 

lub wykonanych Robotach Strony podpiszą odpowiedni pozytywny protokół odbioru prac objętych 

zakresem zgłoszenia Wykonawcy.  

16. Jeżeli w toku danego Odbioru: Odbioru Robót Zanikających lub Ulegających Zakryciu lub Odbioru 

Częściowego Robót lub Odbioru Etapu zostaną stwierdzone wady nieistotne lub usterki, Inżynier 

Kontraktu dokona odbioru, równocześnie wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin na ich 

usunięcie.  

17. Wykonawca po usunięciu wad i usterek o których mowa w ust. 16 powyżej, zgłasza ponownie 

Inżynierowi Kontraktu gotowość do ich odbioru, 

18. Inżynier Kontraktu przystąpi do odbioru wad w terminie do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia, o 

którym mowa w ust. 17 powyżej. Z czynności sporządzany jest protokół lub odpowiedni wpis do 

Dziennika Budowy. 

19. Jeżeli w toku odbioru określonym w ust. 18 powyżej, nadal stwierdzone zostaną Wady o charakterze 

nieistotnym lub usterki, powtórzeniu ulega procedura wskazana w ust. 17 i 18. 

20. W przypadku, gdy w procedurze odbioru stwierdzono wady nieistotne lub usterki, o których mowa 

w ust. 16, a Wykonawca usunął je prawidłowo w terminie wyznaczonym przez Inżyniera Kontraktu 

tj. zgodnie z dyspozycją ust. 16, postanowienia o których mowa w § 31 ust. 1 pkt. 2  Umowy nie 

będą miały zastosowania. 

21. Jeżeli w toku Odbioru Robót Budowlanych lub Odbioru Końcowego zostaną stwierdzone wady, 

Strony ustalają następujące procedury postępowania: 

1) Jeżeli stwierdzone wady nie uniemożliwiają użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać Odbioru Robót Budowlanych lub Odbioru 

Końcowego, przy czym: 

a) w przypadku wad nadających się do usunięcia Stron sporządzą listę wad oraz określą 

termin ich usunięcia, 
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b) w przypadku wad nienadających się do usunięcia, Zamawiający może dokonać Odbioru 

Robót Budowlanych lub Odbioru Końcowego obniżając odpowiednio wynagrodzenie 

należne Wykonawcy o ustaloną pomiędzy stronami wartość Robót obarczonych wadą, 

2) Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub 

stanowią zagrożenie użytkowania, ale nadają się do usunięcia, Zamawiający może odstąpić od 

czynności odbiorowych. Sytuacja taka będzie traktowana jako niewykonanie Przedmiotu 

Umowy. Ponowne przystąpienie do czynności odbiorowych będzie miało miejsce po usunięciu 

przez Wykonawcy wad uniemożliwiających użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z 

przeznaczeniem lub stanowiących zagrożenie użytkowania i po ponownym zgłoszeniu 

gotowości do odbioru. 

3) W przypadku stwierdzenia w trakcie procedury odbiorowej braków w kolaudacie 

powykonawczym lub niezakończenia Robót objętych Umową Zamawiający może odstąpić od 

czynności odbiorowych. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do ponownego 

zgłoszenia gotowości do Odbioru Robót Budowlanych lub Odbioru Końcowego po zakończeniu 

wskazanych robót oraz uzupełnieniu braków w dokumentacji. 

4) Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub 

stanowią zagrożenie użytkowania albo też rażąco naruszają estetykę wykonania Przedmiotu 

Umowy w całości lub w części oraz nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 

a) odstąpić od Umowy w całości lub części, bez wynagrodzenia dla Wykonawcy, 

b) żądać wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części po raz drugi lub, 

c) zlecić wykonanie Przedmiotu Umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

22. W przypadku, gdy w procedurze Odbioru Robót Budowlanych lub Odbioru Końcowego stwierdzono 

wady, o których mowa w ust. 21 pkt. 1) lit. a), a Wykonawca usunął je prawidłowo w terminie 

wyznaczonym przez Inżyniera Kontraktu tj. zgodnie z dyspozycją ust. 21 pkt. 1) lit. a) postanowienia 

o których mowa w §  31 ust. 1 pkt. 2  Umowy nie będą miały zastosowania. 

23. Strony ustalają następujące zasady dokonania Odbioru Ostatecznego:  

1) Odbiór ten zostanie dokonany po upływie okresu rękojmi  za wady i gwarancji udzielonych dla 
Przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem przeprowadzenia odrębnej procedury dla każdego z 
okresów określonych w § 28 ust. 1 Umowy.   

2) W terminie 7 dni od daty upływu okresu gwarancji i rękojmi za wady, o których mowa w pkt 1 
powyżej Zamawiający dokona przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu 
odbioru ostatecznego robót i prac innego rodzaju związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
w okresie rękojmi za wady i gwarancji oraz wykonania wszelkich innych zobowiązań 
Wykonawcy w zakresie rękojmi za wady i gwarancji,  

3) O terminie odbioru Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie z 7-dniowym 
wyprzedzeniem, z jednoczesnym potwierdzeniem tego drogą elektroniczną (mailową).  

4) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w toku odbioru niewykonania lub 
nienależytego wykonania przez Wykonawcę jego zobowiązań wchodzących w zakres rękojmi 
za wady i lub gwarancji, w szczególności nienależytego wykonania robót lub prac innego 
rodzaju polegających na usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady i gwarancji, 
Zamawiający będzie uprawniony do żądania należytego ich wykonania w terminie 14 dni i to 
pomimo upływu okresu rękojmi za wady i gwarancji, a Wykonawca będzie miał obowiązek ich 
wykonania. Niewykonanie tego żądania będzie uznawane przez Strony za uchybienie 
obowiązkom wynikającym z rękojmi za wady i gwarancji i będzie podstawą naliczania kar 
umownych przewidzianych za niewykonanie tych obowiązków.  

24. Strony ustalają, że po upływie każdego okresu rocznego wykonywania obowiązku Pielęgnacji 

Zieleni oraz obowiązków serwisowych, począwszy od dnia Odbioru Końcowego, w terminie 10 dni 

roboczych od zakończenia tego okresu Zamawiający w przypadku stwierdzenia zgodności 

świadczeń Wykonawcy w tym zakresie z Umową sporządzi Protokół Odbioru Pielęgnacji Zieleni i 

Czynności Serwisowych za dany rok albo w przypadku stwierdzenia niezgodności tych świadczeń 

z Umową odmówi odbioru, przedstawiając uzasadnienie oraz wezwie do usunięcia skutków 
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nieprawidłowej Pielęgnacji i Serwisu w oznaczonym terminie. Po prawidłowym usunięciu skutków 

nienależytego wykonywania obowiązku pielęgnacji i serwisu Zamawiający sporządzi Protokół 

Odbioru Pielęgnacji Zieleni i Czynności Serwisowych za dany okres. W braku usunięcia skutków 

nieprawidłowego wykonywania obowiązków w zakresie pielęgnacji Zieleni i serwisu w 

wyznaczonym terminie, Zamawiającemu będzie służyć prawo poprawienia lub dalszego 

wykonywania prac na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

25. Postanowienia ust. 23 powyżej znajdują odpowiednie zastosowanie dla dokonania Odbioru 

Ostatecznego Zieleni i Odbioru Ostatecznego Serwisu po okresie rękojmi i gwarancji. W ramach 

tego odbioru odbiorowi podlegać będą świadczenia w zakresie rękojmi i gwarancji na Zieleń oraz 

świadczenia polegające na pielęgnacji Zieleni i Czynności serwisowe. Protokół Odbioru 

Ostatecznego Zieleni i Odbioru Ostatecznego Serwisu stanowić będzie potwierdzenie należytego 

wykonania obowiązków w zakresie rękojmi i gwarancji na zieleń a nadto potwierdzenie należytego 

wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie wykonania pielęgnacji Zieleni i czynności serwisowych.  

26. Strony ustalają, że w toku każdego rodzaju odbioru, jeżeli zdaniem Inżyniera Kontraktu lub 

Zamawiającego, dla oceny prawidłowości wykonania zgłoszonych do odbioru Robót konieczne 

będą dodatkowe badania sprawdzające, Zamawiający zleci ich przeprowadzenie niezależnej 

placówce badawczej. W przypadku gdy wyniki badań nie potwierdzą należytego wykonania Robót, 

Zamawiający kosztami badań dodatkowych obciąży Wykonawcę.  

27. Strony ustalają, że dokonanie Odbioru Częściowego Robót i Dokonanie Odbioru Etapu nie 

pozbawia Zamawiającego możliwości zgłoszenia uwag, zastrzeżeń czy wad dla tego elementu w 

toku Odbioru Robót Budowlanych lub w toku Odbioru Końcowego. 

28. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem dokumentów wymaganych do odbioru jak i 

przeprowadzenia samej procedury, leżą po stronie Wykonawcy w ramach jego Wynagrodzenia. 

 

§18  

PŁATNOŚCI 

1. Strony ustalają, że Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie  
1) faktur częściowych – wystawianych na podstawie Protokołów Odbioru Częściowego, Protokołu 
Odbioru Robót Budowlanych, 

2) faktury końcowej – wystawionej na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego,  

2. Strony ustalają, z zastrzeżeniem postanowień § 8 ust. 6 Umowy, że Wykonawca, w toku realizacji 
Przedmiotu Umowy będzie uprawniony do wystawienia nie więcej niż jednej faktury częściowej w 
miesiącu. W przypadku dokonania odbiorów po złożeniu faktury, wynagrodzenie należne z tego 
tytułu będzie objęte fakturą przedstawioną w kolejnym miesiącu.  

3. Wykonawca będzie przedkładał faktury częściowe w terminie do 15 dnia po zakończeniu danego 
miesiąca.  

4. Wynagrodzenie objęte fakturami częściowymi będzie płatne w terminie do 30 dni od dnia 
przedstawienia prawidłowo wystawionej faktury częściowej wraz z następującymi dokumentami:  
1) Protokołu Odbioru Częściowego lub  Protokołu Odbioru Robót Budowlanych 

2) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji Przedmiotu 
Umowy (dotyczy drugiej i następnej części należnego Wykonawcy Wynagrodzenia):  
a) oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzających dokonanie 

zapłaty na ich rzecz całości wymagalnego wynagrodzenia, zgodnych  
z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, wraz z kopią faktury wystawionej przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę oraz potwierdzeniem realizacji przelewów 
dokonanych wypłat z tego tytułu;  

b) dla podwykonawców i dalszych podwykonawców, których roszczenia  
do Wykonawcy (względnie podwykonawcy w przypadku dalszego podwykonawcy) z tytułu 
wykonywanych w ramach inwestycji robót budowlanych/dostaw/usług nie stały się 
wymagalne przed dniem składania przez Wykonawcę faktury należy dostarczyć 
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oświadczenia tych podwykonawców lub dalszych podwykonawców  
o braku wymagalnych należności w stosunku do Wykonawcy (względnie podwykonawcy 
w przypadku dalszego podwykonawcy), w którym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca wskaże nadto ewentualne należności, które jeszcze nie stały się 
wymagalne, zgodnych z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, wraz z kopiami 
faktur wystawionych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę dotyczących tych 
niewymagalnych należności;  

c) oświadczenia Wykonawcy stwierdzającego, że dokumenty, o których mowa  
w lit. a-b powyżej przedstawił dla wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, 
którzy brali do dnia wystawienia faktury (także we wcześniejszych miesiącach 
kalendarzowych) udział w realizacji chociażby części Przedmiotu Umowy;  

3) w przypadku, gdy Wykonawca nie ma żadnych podwykonawców: oświadczenia Wykonawcy 
stwierdzającego, że wykonywania żadnej części Przedmiotu Umowy nie powierzył 
podwykonawcom i całość Przedmiotu Umowy wykonał własnymi siłami.  

5. Wynagrodzenie objęte fakturą końcową będzie płatne w terminie do 30 dni od dnia przedstawienia 
prawidłowo wystawionej faktury końcowej wraz z następującymi dokumentami:  
1)    Poświadczoną za zgodność kopią podpisanego przez przedstawicieli Stron Protokołu Odbioru 

Końcowego,  

2)   w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji robót 
budowlanych,  

a) oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców potwierdzających dokonanie 
zapłaty na ich rzecz całości należnego im wynagrodzenia z tytułu wszystkich prac 
związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, zgodnych z wzorem stanowiącym załącznik 
nr 2 do Umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę oraz potwierdzeniami realizacji przelewów dokonanych wypłat z tego 
tytułu,  

b) oświadczenia Wykonawcy stwierdzającego, że dokumenty, o których mowa  
w lit. a powyżej przedstawił dla wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, 
którzy brali udział w realizacji chociażby części Przedmiotu Umowy;  

3) w przypadku, gdy Wykonawca nie powierzył żadnej części Przedmiotu Umowy 
podwykonawcom: oświadczenia Wykonawcy stwierdzającego, że wykonywania żadnej części 
Przedmiotu Umowy nie powierzył podwykonawcom i całość Przedmiotu Umowy wykonał 
własnymi siłami.  

6. Faktury będą płatne przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu – dysponenta 
zadania i środków z […] przeznaczonych na sfinansowanie zadania inwestycyjnego, zgodnie z 
zasadami opisanymi w ust. 11 -14 poniżej. 

7. Strony ustalają, że datą zapłaty faktury będzie data obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego.  

8. Wystawione faktury należy przesyłać lub dostarczyć bezpośrednio na adres: [….] NIP:[…] . 

W przypadku wystawienia faktury elektronicznej Zamawiający przyjmie od Wykonawcy 
ustrukturyzowane faktury elektroniczne przesłane za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 
Fakturowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U z 2018 poz.2191).  

Faktura elektroniczna powinna zawierać następujące dane: 

NABYWCA: […] , NIP : […] 

Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych na innych zasadach niż 
określone w ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 
(Dz.U z 2018 poz.2191). 

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty,  
o których mowa w ust. 4 pkt 2) i ust. 5 pkt 2, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego 
Wykonawcy Wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 
dowodów zapłaty w przypadku możliwości ustalenia tej kwoty, a w przypadku braku możliwości jej 
ustalenia wstrzymuje wypłatę całości kwoty. Strony ustalają, że w tym drugim przypadku 
wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia nie stała się wymagalna w żadnej części i Wykonawca nie 
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jest uprawniony do żądania żadnych odsetek. Niewypłacona kwota Wynagrodzenia zostanie 
uregulowana w terminie 30 dni kalendarzowych od daty uzupełnienia przez Wykonawcę 
brakujących dokumentów zapłaty. 

10. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT ujętym w wykazie określonym w art. 96b 
ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, dalej jako ustawa o VAT. 

11. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy z 
zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy o VAT. 
Wykonawca zobowiązuje się, iż w fakturze VAT dokumentującej należne mu wynagrodzenie 
wskaże rachunek bankowy umożliwiający Zamawiającemu dokonanie zapłaty wynagrodzenia z 
zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.  

12. W przypadku braku możliwości dokonania przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia 
wynikającego z Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa ust. 
11 powyżej, Zamawiający dokona zapłaty na rachunek bankowy podany przez Wykonawcę na 
fakturze VAT, pod warunkiem, iż będzie on jednym z rachunków rozliczeniowych wskazanych dla 
Wykonawcy w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT.    

13. W przypadku, gdy rachunek bankowy podany przez Wykonawcę na fakturze VAT nie będzie ujęty 
w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT, Zamawiający dokona zapłaty na 
którykolwiek z rachunków rozliczeniowych wskazanych dla Wykonawcy w wykazie podmiotów, o 
którym mowa w art. 96b ustawy o VAT. W przypadku braku wskazania dla Wykonawca rachunku 
bankowego w wykazie podmiotów, wymienionym w zdaniu poprzednim, Zamawiający dokona 
zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, z zastosowaniem art. 117ba §3 
ustawy Ordynacja podatkowa. 

14. Strony zgodnie postanawiają, iż brak możliwości dokonania przez Zamawiającego zapłaty 
wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 13 
powyżej, wynikający z okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, stanowi 
nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w 
przypadku przekroczenia terminu płatności, określonego w ust. 5 powyżej, spowodowanego 
brakiem możliwości dokonania zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności lub 
brakiem rachunku rozliczeniowego Wykonawcy w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b 
ustawy o VAT. 

 
§19 

ORGANIZACJA RUCHU 

1. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, uzgodnienia i uzyskania zatwierdzenia przez 
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu Czasowej Organizacji Ruchu (COR), a następnie do 
zorganizowania objazdów, przejazdów, przejść i dróg tymczasowych i oraz wdrożenia Czasowej 
Organizacji Ruchu (COR), w tym wykonania, ustawienia, utrzymania i demontażu COR; w 
szczególności Wykonawca jest zobowiązany do:  

1) wykonania tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu i projektu COR, w tym także w obrębie Terenu Budowy,  

2) przygotowanie terenu,  

3) wzmocnienia podłoża pod drogi tymczasowe i rusztowania,  

4) dostarczenia i wykonania konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, kładek, chodników, 
krawężników, barier, oznakowań i drenażu,  

5) wykonania tymczasowej przebudowy urządzeń obcych,  

6) zakupu i poniesienia kosztów zakupu i dostarczenia (transportu) potrzebnych materiałów, 

7) zapewnienia niezbędnych czynników produkcji.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania objazdów, przejazdów, przejść i dróg tymczasowych 
oraz organizacji ruchu, a w tym do:  

1) oczyszczanie, przestawiania, przykrycia i usunięcia tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł,  

2) utrzymywania w wymaganym stanie technicznym i oczyszczania przejazdów awaryjnych  

3) zapewniania dostępu do lokali mieszkalnych i usługowych w obrębie Terenu Budowy, 
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4)  utrzymania w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodników, 
krawężników, ramp, barier, oznakowań i drenażu.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu,  
a w tym:  

1)   usunięcia wbudowanych materiałów i oznakowania,  

2)   doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
4. Wykonawca zobowiązany jest wdrożyć i uruchomić organizację ruchu zgodną  

z Dokumentacją Projektową, umożliwiając w pełni prawidłowe korzystanie z Inwestycji przez 
uczestników ruchu drogowego, w tym pojazdy komunikacji zbiorowej, samochody, pieszych i 
rowerzystów, od dnia dokonania odbioru końcowego.  

5. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić oraz pozyskać odpowiednie pozwolenia od Zarządu Dróg 
Miejskich w zakresie obsługi komunikacyjnej budowy, w szczególności możliwości poruszania się 
pojazdami o masie całkowitej lub nacisku na poszczególne osie, większym niż dopuszczalne w 
obszarze prowadzenia Inwestycji lub na planowanej trasie przejazdu. 

 

 

§20 

OCHRONA ŚRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na Terenie Budowy i w jego otoczeniu.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego  
i prawa miejscowego z zakresu ochrony środowiska.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o którym mowa 
niniejszym paragrafie przy realizacji Przedmiotu Umowy.  

4. Naruszenie wymogu określonego w ust. 2 skutkować będzie:  

1) obowiązkiem przywrócenia przez Wykonawcę stanu środowiska do stanu istniejącego przed 
rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy,  

2) prawem Zamawiającego do odstąpienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy zgodnie 
z §32 Umowy, w przypadku gdy Wykonawca pomimo wyznaczenia odpowiedniego terminu 
przez Zamawiającego nie wykonał obowiązku, o którym mowa w pkt. 1) powyżej lub w 
przypadku braku możliwości usunięcia skutków powstałych naruszeń.  

5. W przypadku gdy konsekwencją realizacji Przedmiotu Umowy będzie powstanie odpadów, 
Wykonawca postępować będzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o 
odpadach, a w szczególności posługiwać się będzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami 
spełniającymi warunki określone ww. ustawą. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że 
wytwórcą ewentualnych odpadów będzie Wykonawca. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek usunięcia, składowania, segregacji i zagospodarowania, materiałów z rozbiórki i 
wykopów oraz innych zbytecznych materiałów (niezależnie czy naturalnych, czy też 
wyprodukowanych przez człowieka) oraz wszelkich innych odpadów oraz bieżącego 
kompletowania dokumentów potwierdzających wykonanie wskazanego wyżej obowiązku, w tym 
kart przekazania odpadów.  

6. O ile Zamawiający nie poleci inaczej, Wykonawca usunie z Terenu Budowy i zagospodaruje 
materiały z rozbiórki przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 
Zamawiający, jeżeli taka będzie jego wola, ma prawo zatrzymać na własność materiały użyteczne 
pochodzące z rozbiórki, w tym celu Wykonawca powiadomi Zamawiającego o istnieniu takich 
materiałów. W takim wypadku Zamawiający przekaże Wykonawcy odpowiednie polecenie 
wskazując jednocześnie miejsce złożenia tych materiałów na terenie Miasta Poznania. Wykonawca 
będzie respektował obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa.  

7. Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne kroki, aby chronić środowisko (zarówno na jak i poza 
Terenem Budowy) oraz zapobiegać szkodom i ograniczać ich skutki i uciążliwości dla ludzi i 
własności, a także szkodom w środowisku naturalnym, wynikającym z zanieczyszczeń, hałasu i 
innych skutków prowadzonych przez niego działań, także w zakresie przestrzegania przepisów 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
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czystości i porządku w gminach oraz obowiązujących na terenie Miasta Poznania, regulaminów 
utrzymania czystości i porządku, w szczególności dotyczących: 

a. zapewnienia odpowiedniej ilości kabin typu „przenośne toalety” oraz właściwego 

postępowania z powstałymi ściekami; 

b. zawierania umów na odbiór odpadów i ścieków komunalnych powstałych w trakcie 

realizacji Przedmiotu Umowy; 

c. utrzymania w czystości rejonów wyjazdów z Terenu Budowy. 

8. Wykonawca zapewni, że emisje do powietrza oraz odpływy powierzchniowe i ścieki wynikłe z 
działań Wykonawcy nie przekroczą maksymalnych dopuszczalnych wartości określonych prawem. 

9. Wykonawca w trakcie wykonywania Robót winien w szczególności: 

a. uzyskać wszelkie uzgodnienia i pozwolenia i decyzje na wywóz nieczystości stałych i 

płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z 

całego terenu budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak aby ani 

Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone oraz 

b. zapewnić stałe i bezpieczne odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego 

terenu budowy, aby ani Roboty ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone oraz 

c. w pełni odpowiadać za prawidłowe odprowadzanie ścieków pochodzących ze 

wszystkich miejsc w obrębie terenu budowy lub związanych z prowadzeniem Robót.  

d. przedsięwziąć wszelkie niezbędne kroki w celu zapobieżenia wybuchu pożaru oraz 

winien przestrzegać wszelkich odpowiednich przepisów podczas całego okresu trwania 

Umowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Inżynierem Kontraktu wykonania zabezpieczenia 
istniejącego drzewostanu (z zastrzeżeniem postanowień poniżej) lub innego mienia osób trzecich 
w obrębie prowadzonych prac lub zaplecza budowy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas wykonywania prac, 
które wpływają lub mogą mieć niekorzystny wpływ na stan drzew, krzewów lub innej zieleni 
znajdującej się zarówno na terenie prowadzonych robót oraz w obszarze ich odziaływania.  

12. Wykonawca, z zachowaniem pozostałych obowiązków wynikających z Umowy, zobowiązany jest 
do podejmowania w miarę możliwości najskuteczniejszych działań ochronnych zgodnie ze 
szczegółowymi wytycznymi określonymi w Standardach ochrony drzew i innych form zieleni, o 
których mowa w Zarządzeniu nr 399/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 maja 2022 r. 
w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni. W szczególności Wykonawca, zobowiązany 
jest do wykonania prac zabezpieczających zieleń, prac polegających na przywróceniu zieleni do 
stanu pierwotnego, zapewnienia odpowiedniej kadry nadzorczej podczas prowadzenia ww. prac, 
sporządzenia dokumentacji fotograficznej, a w przypadku prac prowadzonych bezpośrednio w przy 
istniejącej zieleni (w szczególności polegających na przesadzaniu, wymienianiu gruntu w obrębie 
korzeni, przycinaniu gałęzi drzew lub krzewów, montażu pali wspierających itp.) do przedłożenia 
również raportów opisujących stan poszczególnych drzew, krzewów lub innej zieleni przed 
rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu poszczególnych robót ze wskazaniem 
zastosowywanych zabezpieczeń, czasu odsłonięcia korzeni, etc. i określeniem wpływu ww. prac 
na stan zieleni. Standardy ochrony drzew i innych form zieleni, o których mowa powyżej są 
dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania pod adresem: 
https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NT001810F6 

§21 

MEDIA, PRZYŁĄCZA 

1. Wykonawca zapewni sobie dostęp do energii elektrycznej, wody i innych mediów niezbędnych dla 
wykonywania robót i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy oraz zorganizowania zaplecza 
budowy. W tym celu Wykonawca zawrze stosowne umowy z odpowiednimi podmiotami. Koszty 
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korzystania z mediów, w tym zużycia, obciążają Wykonawcę zgodnie z zasadami określonymi w 
OPZ.  

2. Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy w taki sposób, by przerwy w dostawie mediów 
do budynków i lokali spowodowane wykonywaniem Umowy pozostawały zgodne z prawem i 
Umową oraz nie uniemożliwiały korzystania z tych nieruchomości w sposób zgodny z ich 
przeznaczeniem. Wykonawca zobowiązuje się w sposób najpełniejszy minimalizować czas przerw 
w dostępie do mediów. W szczególności Wykonawca zapewni, by wykonywanie Przedmiotu 
Umowy nie powodowało dla osób korzystających z nieruchomości znajdujących się w okolicy 
Terenu Budowy (ich właścicieli, najemców, dzierżawców etc.) przerw w dostępie do mediów (woda, 
kanalizacja, gaz, energia elektryczna, telekomunikacja etc.) przekraczających zakres określony w 
Dokumentacji Projektowej, szczególności w warunkach i uzgodnieniach z gestorami.  

3. Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami i uzgodnieniami 
przedstawionymi przez odpowiednie organy, gestorów sieci, dostawców mediów inne właściwe 
jednostki organizacyjne.  

 

§22 

POUFNOŚĆ 

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy, które nie 
są dostępne publicznie w okresie wykonywania przez Wykonawcę Umowy, będą traktowane jako 
poufne.  

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, by on sam, jego pracownicy i współpracownicy  
oraz jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy a także ich pracownicy i współpracownicy, 
zachowali w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieli się w związku z zawarciem  
i wykonywaniem Umowy, w szczególności wszelkich poufnych informacji uzyskanych  
w związku z Umową, także po ustaniu stosunku umownego z Zamawiającym.  

3. W szczególności Wykonawca:  

1) nie będzie publikował informacji dotyczących pełnionej funkcji z tytułu Umowy  
oraz nie wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiającego lub od osób trzecich  
w związku z wykonywaniem Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego udzielonej na piśmie 
pod rygorem nieważności;  

2) nie ujawni jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji Inwestycji, 
przedstawicielom wszelkich publicznych środków przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, 
radia), przedstawicielom organizacji samorządowych i społecznych, podmiotom gospodarczym 
oraz osobom fizycznym - udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji 
czy wyjaśnień może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o treści 
pojawiających się pytań i po ich skonsultowaniu z Zamawiającym. Wykonawca jest 
zobowiązany do udzielenia wsparcia merytorycznego podczas spotkań organizowanych przez 
lub na polecenia Zamawiającego, w szczególności poprzez dostarczenie wymaganych przez 
Zamawiającego informacji oraz oddelegowanie kompetentnych osób.  

4. Jeżeli Wykonawca, jego pracownicy lub osoby działające w jego imieniu, zostaną zobowiązani do 
ujawnienia informacji poufnych odpowiednim władzom publicznym, Wykonawca poinformuje 
Zamawiającego (o ile będzie to dozwolone i wykonalne) o ewentualnym żądaniu lub obowiązku 
ujawnienia.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich 
wszelkich danych, czy informacji otrzymanych od Zleceniodawcy, czy też jego klientów. 
Zobowiązanie to obejmuje także odpowiednie zabezpieczenie danych, czy informacji przy ich 
przekazywaniu za pomocą środków porozumiewania się na odległość.  

6. Zobowiązania zaciągnięte w niniejszym paragrafie wiążą Wykonawcę przez 10  lat od dnia 
zawarcia Umowy.  
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§23 

DODATKOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE PROMOCJI I INFORMACJI 

1. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zobowiązuję się do wykonywania obowiązków w zakresie 
promocji i informacji wynikających z Załącznika nr 2 do OPZ – wytyczne dla dokumentacji 
promocyjno- informacyjnej Muzeum Powstania Wielkopolskiego.  

2. Niezależnie od innych obowiązków określonych Umową, Wykonawca na każdym etapie realizacji 
Umowy zobowiązany będzie do: 

1) przygotowywania na żądanie Zamawiającego informacji odnośnie do Robót związanych z 

realizacją Inwestycji (w tym ich postępu) oraz HRF, w terminie i zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego, 

2) przygotowania wszelkich informacji oraz materiałów technicznych w tym rysunków, służących 

Zamawiającemu do opracowywania wszelkiego rodzaju prezentacji i publikacji medialnych, 

3) Uzgadniania z Zamawiającym wszelkich publikacji oraz informacji medialnych. Celem 

wyjaśnienia wątpliwości interpretacyjnych Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie 

jest uprawniony do ujawniania bądź publikowania osobom trzecim jakichkolwiek informacji na 

temat postępów prac objętych mową, w szczególności w zakresie dot. jej stopnia 

zaawansowania, terminu ukończenia itp. Wykonawca może publikować lub ujawnić wyłącznie 

te informacje, które są powszechnie znane lub obowiązek ich udostępnienia wynika z 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

 

§24 

SZKOLENIE 

1. Przed Odbiorem Końcowym Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia dla osób 
wskazanych przez Zamawiającego Szkolenia, w trakcie którego zapozna te osoby ze sposobem 
użytkowania Inwestycji i Urządzeń zapewniającym ich optymalne wykorzystanie i zapewnienie 
trwałości eksploatacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem wymogów wynikających z instrukcji 
użytkowania oraz innych dokumentów wystawionych przez Wykonawcę producenta lub dostawcę.  

2. Szkolenie winno zostać przeprowadzone zarówno w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym. 
Przy czym zarówno zakres i termin przeprowadzenia szkolenia zostanie uzgodniony z 
Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu.  

3. Kompletne materiały szkoleniowe Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie papierowej oraz 
elektronicznej w ustalonej z Zamawiającym liczbie egzemplarzy nie większej jednak niż 100, 
najpóźniej w dniu zakończenia Szkolenia.  

4. Wykonawca zobowiązany jest również do przekazania Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia 
zapoznania przez osoby wskazane powyżej, wszelkich udostępnionych im materiałów 
szkoleniowych.  

5. Wykonawca zobowiązany będzie na żądnie Zamawiającego 3-krotnego powtórzenia, w okresie 
Gwarancji, szkoleń przeprowadzenia szkoleń, o których mowa w powyżej. 

§25 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY, ROZKŁAD RYZYK 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody i inne 
następstwa realizacji Umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający 
lub osoba trzecia, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności 

2. Wszystkie koszty usunięcia szkód w mieniu Zamawiającego i osób trzecich oraz wszelkich szkód 
na osobie, powstałych w związku z realizacją Umowy przez Wykonawcę, w szczególności w 
przypadku niewłaściwego zabezpieczenia Terenu Budowy przez Wykonawcę, obciążają 
Wykonawcę.  
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3. Za wszelkie szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót na Terenie Budowy,  
oraz wyrządzone osobom trzecim ponosi odpowiedzialność Wykonawca i zobowiązany  
jest do ich naprawienia na własny koszt.  

4. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia i doprowadzenia  
do stanu poprzedniego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie wykonywania robót 
otoczenia miejsca budowy, dróg, instalacji podziemnych bądź majątku Zamawiającego, na własny 
koszt.  

5. Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 
zapobiegawcze (biorąc pod uwagę aktualne okoliczności), aby zabezpieczyć prawa właścicieli 
posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy oraz unikać powodowania tam jakichkolwiek 
zakłóceń czy szkód. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed jakimikolwiek roszczeniami 
wnoszonymi przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z terenem budowy w zakresie, 
w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody i przejmie odpowiedzialność 
materialną za wszelkie skutki finansowe z tego tytułu. 

6. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących obiektów podziemnych oraz 
naziemnych, w tym sieci i instalacji, takich jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne, elektryczne, 
światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów, trakcja 
tramwajowa lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. Każdorazowo przed 
przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu 
zidentyfikowania obiektów podziemnych, w tym podziemnych sieci i instalacji, w szczególności 
takich, których uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, życia i 
bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca będzie odpowiedzialny w szczególności za wszelkie 
uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii 
energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej, trakcji i instalacji jakiegokolwiek rodzaju 
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca 
niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, 
przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiającego związane z usunięciem powstałych 
szkód. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz 
lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących 
instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego 
zamontowania istniejących instalacji, tymczasowego zamknięcia instalacji, każdorazowo na 
podstawie uzgodnień poczynionych z Zamawiającym. 

7. W okresie usuwania przez Wykonawcę wad ujawnionych w robotach, aż do upływu terminu rękojmi 
i gwarancji zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy obejmują uszkodzenie ciała, śmierć, szkodę 
w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego lub Wykonawcy, których nie obejmuje ryzyko 
Zamawiającego.  

§26 

WYSTĄPIENIA WYKONAWCY 

1. W przypadku, gdy w toku realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca ujawni rozbieżności pomiędzy 
założeniami wynikającymi z Dokumentacji Projektowej, a stanem faktycznym oraz w przypadku 
stwierdzenia przez Wykonawcę wystąpienia innych okoliczności wpływających na realizację 
Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach pisemnie poinformować o tym Zamawiającego oraz Inżyniera 
Kontraktu wraz z przedstawieniem propozycji dalszego postępowania w formie Wystąpienia, w 
szczególności w przypadkach o których mowa w §33 Umowy.  

2. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Wystąpienia Zamawiający lub Inżynier Kontraktu 
odrzuci lub dokona jego zatwierdzenia bądź wniesie do jego treści pisemne uwagi. Wykonawca w 
ciągu 3 dni roboczych uzupełni, wyjaśni lub udokumentuje ewentualne niejasności.  

3. Zatwierdzenie wystąpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny.  
W przypadkach, w których konieczna jest zmiana Umowy lub zawarcie nowej umowy, 
zatwierdzenie wystąpienia stanowi dokument przygotowawczy w procedurze zawarcia aneksu lub 
odrębnej umowy. Zaciągnięcie zobowiązania obejmującego zakres wskazany  
w zatwierdzonym Wystąpieniu Wykonawcy następuje z chwilą zawarcia aneksu  
do Umowy lub udzielenia odrębnego zamówienia, w trybie określonym przepisami ustawy Prawo 
zamówień publicznych.  
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§27 

POLECENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający wydaje polecenia za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu, jeżeli jest to niezbędne do 
zgodnej z Umową realizacji Robót. Nadto Zamawiający może polecać dokonywanie zmian jakości 
i ilości, jakie będą uważane za niezbędne dla wykonania Przedmiotu Umowy, a Wykonawca 
powinien wykonać każde z poniższych poleceń: 

1) zwiększyć lub zmniejszyć ilość Robót objętych Umową, 
2) pominąć wskazane Roboty, 
3) wykonać roboty nieprzewidziane, 
4) wykonać roboty w sposób odmienny od wskazanego w Dokumentacji Zamówienia, 
5) zmienić określoną HRF kolejność wykonania Robót. 

2. Okoliczność wprowadzenia jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót zostanie potwierdzona przez 
Strony.  

3. Niezależnie od polecenia, o którym mowa w ust.1 powyżej Zamawiający przeprowadzi 
postępowanie dotyczące wprowadzenia danego polecenia. Polecenie ma jedynie charakter 
techniczno-organizacyjny i stanowi dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrębnej 
umowy - o ile taka będzie konieczna. Skutek w postaci zmiany Umowy lub udzielenia odrębnego 
zamówienia nastąpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub zawarcia odrębnej umowy. 

4. Wysokość wynagrodzenia ze względu na zmianę Przedmiotu Umowy zostanie ustalona na 
podstawie kosztorysu dodatkowego złożonego przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem postanowień 
wskazanych poniżej. 

5. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami ust. 1 powyżej zmian, odpowiadają 
opisowi pozycji OTER, TER (lub kosztorysu ofertowego Wykonawcy), cena jednostkowa określona 
w tych dokumentach, będzie podstawą do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, należnego 
Wykonawcy z tytułu wprowadzenia danej zmiany. 

6. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami ust. 1 powyżej zmian, nie 
odpowiadają opisowi pozycji OTER, TER (lub kosztorysu ofertowego Wykonawcy), Wykonawca 
przedłoży do akceptacji Zamawiającego kalkulację (kosztorys dodatkowy) ceny jednostkowej tych 
robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji takich jak robocizna, materiały, sprzęt, transport, 
kosztów pośrednich, kosztów zakupu, oraz zysku nie wyższych od średnich cen robocizny, 
materiałów, sprzętu i transportu, kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku publikowanych w 
wydawnictwie „SEKOCENBUD” dla województwa wielkopolskiego, wg ostatnich opublikowanych 
wskaźników kwartalnych, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych 
określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), z uwzględnieniem wskaźników 
regionalnych, a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg 
innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez 
Zamawiającego. Przedłożenie przez Wykonawcę wyceny nie jest wiążące dla Zamawiającego i 
stanowi tylko jeden z techniczno-organizacyjnych etapów procedury przygotowania do zawarcia 
aneksu lub nowej umowy, obejmujący określenie stanowiska Wykonawcy co do wyceny tych prac.  

7. Kosztorys dodatkowy o którym mowa w ust. 6 powyżej zostanie przygotowany przy dochowaniu 
następujących zasad: 

1) ceny jednostkowe będą odzwierciedlać realną wartość robót z uwzględnieniem zysku nie 
wyższego niż zysk średni publikowany w wydawnictwie „SEKOCENBUD” dla województwa 
wielkopolskiego ( wg ostatnich opublikowanych wskaźników kwartalnych, w którym kalkulacja 
jest sporządzana) + 3% 

2) ceny jednostkowe będą nie wyższe niż ceny rynkowe odpowiadające zakresowi robót lub 
zmienianych materiałów,  

3) kosztorys będzie uwzględniać ceny nie wyższe niż ceny jednostkowe wynikające z ogólnie 
dostępnych cenników.   

4) Zamawiający może wnieść zastrzeżenia do kosztorysu dodatkowego, do którego Wykonawca 
powinien ustosunkować się w terminie do 30 dni o dnia przekazania uwag przez 
Zamawiającego. 

5) W razie sporu Stron co do wysokości wynagrodzenia, Strony mogą powołać niezależnego 
kosztorysanta, który dokona wyceny zakresu robót i materiałów z zastrzeżeniem, że wycena 
odbędzie z zachowaniem zasad, o których mowa w ust. 6 oraz 7 ppkt. 1) do 3) powyżej. Koszt 
wynagrodzenia kosztorysanta ponoszą Strony w równych częściach. 

8. W przypadku, gdy polecenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej będzie miało istotny wpływ na 
wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zleci Wykonawcy aktualizację HRF. 
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9. W przypadku gdy w celu uniknięcia powstania szkód lub uniknięcia konieczności dokonania w 
przyszłości rozbiórki wykonanych Robót lub z innych ważnych przyczyn konieczne będzie 
tymczasowe wstrzymanie całości lub części Robót lub zmiana kolejności wykonywania Robót, 
Zamawiający może polecić Wykonawcy za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu wstrzymanie na 
określony czas wykonywania określonych przez siebie Robót oraz zabezpieczenie wykonanych 
Robót przed zniszczeniem.  

10. Postanowienia ust. 9 powyżej Strony rozumieją w ten sposób i będą je stosować w takim zakresie, 
by pozostawały one zgodne z PZP, w szczególności z art. 454 tej ustawy.  

 

§28 

RĘKOJMIA ZA WADY, GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu dla całości Przedmiotu Umowy […]6 miesięcznej rękojmi za 
wady Przedmiotu Umowy oraz […] 7 miesięcznej gwarancji na rzecz Zamawiającego, z 
wyłączeniem:  

1) Elementów Wyposażenia i Technologii, o których mowa w § 6 Umowy, dla których 
okres rękojmi za wady i gwarancji jest równy: 

i. okresom gwarancji udzielanej przez producentów lub dostawców tych 
elementów wyposażenia i technologii lub, 

ii. lub okresowi gwarancji opisanej w STWIORB,  

 lecz nie krótszy niż 36 miesięcy, z tym zastrzeżeniem, iż dla elementów stanowiących 
instalacje okres ten wynosi 60 miesięcy, 

2) Zieleni, dla których okres rękojmi za wady i gwarancji jest równy okresowi zapewnienia 
żywotności nasadzeń rekompensacyjnych, lecz nie krótszy niż 36 miesięcy.   

3) Elementy konstrukcyjne budynku - części budynku spełniające zadania konstrukcyjne, 
a w szczególności: przegrody budowlane poziome takie jak np.: płyta fundamentowa, 
stropy, stropodachy, wraz z izolacjami przegrody budowlane pionowe takie jak np.: 
ściany szczelinowe, ściany fundamentowe, ściany nośne, ściany samonośne, inne 
elementy konstrukcyjne: podpory, podciągi, belki, słupy, pale, wiązary, rygle wsporniki, 
schody, rampy zjazdowe, pokrycie dachu i  dachu odwróconego wraz z odwodnieniem 
– wykończenie dachu wraz z attykami, okapami i elementami odwodnienia 
zapewniające szczelność dachu na działanie wilgoci i wody - dla których okres rękojmi 
za wady i gwarancji wynosi  120 miesięcy,  

4) Elewacje – zewnętrzna powierzchnia ścian budynku z wszystkimi znajdującymi się na 
niej elementami wykończenia i podkonstrukcji, w tym także elementami przeszkleń, 
ślusarki okiennej, drzwiowej i zadaszeń, łącznie z izolacjami termicznymi, 
przeciwwodnymi, przeciwwiatrowymi zapewniającymi szczelność ścian zewnętrznych 
na czynniki atmosferyczne – dla której okres rękojmi za wady i gwarancji wynosi  120 
miesięcy. 

2. Szczegółowy zakres udzielonej gwarancji wynikać będzie z Karty gwarancyjnej, której wzór stanowi 
Załącznik nr 3 do Umowy. W razie wątpliwości postanowienia Umowy mają pierwszeństwo nad 
postanowieniami Karty Gwarancyjnej.  

3. Bieg okresu rękojmi za wady i gwarancji rozpoczyna się w następnym dniu po dacie Odbioru 
Końcowego.  

4. W razie stwierdzenia wystąpienia w okresie gwarancji niewłaściwej jakości Przedmiotu Umowy, jak 
również w przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi za wady lub gwarancji wad Przedmiotu 
Umowy lub poszczególnych jego części, Wykonawca będzie zobowiązany, według wyboru 
Zamawiającego, do wymiany wadliwego elementu Przedmiotu Umowy w całości lub części na 

 
6 Zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
7 Zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
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wolny od wad, usunięcia wad Przedmiotu Umowy lub jego części lub też zwrotu całości lub 
odpowiedniej części zapłaconego wynagrodzenia.  

5. Wykonawca nie może odmówić wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi za wady ani gwarancji,  
w szczególności usunięcia wad stwierdzonych w toku rękojmi za wady i dostarczenia rzeczy wolnej 
od wad w zakresie gwarancji, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.  

6. Wady zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia przez 
Zamawiającego. Okres ten może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego, o ile czynniki 
niezależne od woli Wykonawcy lub względy technologiczne uniemożliwiają mu usunięcie wad w 
pierwotnym terminie.  

7. O usunięciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego, który w terminie  
3 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru usunięcia 
usterek w obecności Wykonawcy. O terminie odbioru Zamawiający zawiadomi Wykonawcę.  

8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po okresie określonym  
w ust. 1 powyżej, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.  

9. W przypadku wystąpienia wad zagrażających bezpieczeństwu zasobu muzealnego, Wykonawca 
zobowiązany będzie do usunięcia usterek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od 
momentu powiadomienia przez Zamawiającego.  

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,  
to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, po 
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia i wyznaczeniu dodatkowego terminu.  

11. W trakcie okresów rękojmi za wady i gwarancji, o których mowa w ust. 1 i ust. 3-powyżej, Strony 
będą przeprowadzać przeglądy gwarancyjne z częstotliwością nie rzadziej niż raz w roku  
i z udziałem Wykonawcy, Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu. W toku przeglądów gwarancyjnych 
weryfikowane będzie ujawnienie się wad oraz prawidłowość wykonywania przez Wykonawcę 
zobowiązań wynikających z udzielonych rękojmi i gwarancji a nadto prawidłowość wykonywania 
Przedmiotu Umowy w zakresie pielęgnacji Zieleni i Serwisu.  

12. Udzielenie gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 
wynikających z przepisów o rękojmi za wady.  

13. Wykonawca jest obowiązany przekazać Zamawiającemu, najpóźniej w momencie podpisania 
Protokołu Odbioru Końcowego dla całej Inwestycji, oświadczenia gwarancyjne (dokumenty 
gwarancyjne) producentów wbudowanych materiałów i urządzeń. Jeżeli warunki gwarancji 
udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji niż 
gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym 
okresowi gwarancji producenta. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów 
i urządzeń przewidują krótszy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – 
obowiązuje okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę.  

14. Wykonawca zapewni również, iż gwarancja producenta będzie obowiązywać, gdyby z 
jakichkolwiek przyczyn Wykonawca zaprzestał wykonywania działalności lub zaprzestał 
wykonywania świadczeń gwarancyjnych wynikających z Umowy.  

 

§29  

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. W celu zabezpieczenia potencjalnych roszczeń Zamawiającego względem Wykonawcy 
związanych z niewykonaniem lub nienależytym, w tym nieterminowym, Wykonaniem 
któregokolwiek ze zobowiązań zaciągniętych przez Wykonawcę na podstawie Umowy Wykonawca 
wniósł Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w formie […], w wysokości 5 % wartości 
wynagrodzenia Wykonawcy, tj. […] PLN, słownie: […] 00/100. Kopie […] przekazanych 
Zamawiającemu przez Wykonawcę stanowią załącznik nr 5 do Umowy. 

2. Do wynikających z Umowy obowiązków Wykonawcy, których należyte wykonywanie jest 
zabezpieczone zgodnie z ust. 1 powyżej, należy również w szczególności obowiązek uiszczenia 
przez Wykonawcę wszystkich należności należnych podwykonawcom  
i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji Przedmiotu Umowy.  



45 
 

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej  
lub ubezpieczeniowej lub w formie poręczenia, o którym mowa w art. 450 ust. 1 PZP  
oraz w przypadku jego zmiany każdorazowo Wykonawca jest zobowiązany  
do uzgadniania projektu dokumentu zabezpieczenia z Zamawiającym przed jego wydaniem przez 
właściwy podmiot albo do przedstawienia dokumentu zabezpieczenia  
o treści odpowiadającej wzorowi przedstawionego przez Zamawiającego.  

4. W przypadku przedstawiania zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej  
lub ubezpieczeniowej albo w formie poręczenia, o którym mowa w art. 450 ust. 1 PZP, będzie ono 
obowiązywać w zakresie pełnej kwoty zabezpieczenia (5%) do […] r.8.  

5. W przypadku zmiany terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej 
lub ubezpieczeniowej albo poręczeń, o których mowa w art. 450 ust. 1 PZP spowodowanej zmianą 
terminu zakończenia Przedmiotu Umowy, a także gdy nie został sporządzony Protokół Odbioru 
Końcowego lub ostatecznego (po okresie rękojmi), Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 
Zamawiającemu najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia, 
odpowiednio zmienionego zabezpieczenia, a w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie 
gwarancji lub poręczeń, o których mowa w art. 450 ust. 1 PZP, po uprzednim uzgodnieniu z 
Zamawiającym projektu gwarancji lub poręczenia.  

6. Jeżeli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w ust. 5 powyżej, Zamawiającemu 
przysługuje prawo wystąpienia z żądaniem wypłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z 
dotychczasowej gwarancji należytego wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczeń 
z tytułu rękojmi i gwarancji lub z poręczenia.  

7. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form określonych w art. 450 ust. 1 PZP, pod warunkiem dokonania jej z 
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. W przypadku 
zabezpieczenia w formie pieniądza, Wykonawca wniesie je przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Zamawiającego.  

8. Strony ustalają, że w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego zabezpieczenia 
należytego wykonania zostanie ono zwolnione lub zwrócone w terminach:  

a) 70% zabezpieczenia dla sumy wynagrodzenia określonego w §8 ust. 2 - po dokonaniu 
Odbioru Końcowego w terminie 30 dni od daty tego odbioru,  

b) 30% zabezpieczenia dla sumy wynagrodzenia w §8 ust. 2  - pozostawione na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji: 

a. po dokonaniu Odbioru Ostatecznego w ciągu 15 dni od daty tego odbioru -  po 
upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji dla elementów Przedmiotu Umowy - 
objętych […]9  miesięcznym okresem rękojmi za wady i gwarancji – w wysokości 
20%,   

b. po dokonaniu Odbioru Ostatecznego w ciągu 15 dni od daty tego odbioru -  po 
upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji dla elementów Przedmiotu Umowy - 
objętych 120 miesięcznym okresem rękojmi za wady i gwarancji – w wysokości 
10%,   

9. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu, zostanie ono zwrócone Wykonawcy wraz z 
należnymi odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone jednak zostanie o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

10. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 
pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 
krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia 
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub 
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający 
zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 
zabezpieczenia.  

 
8 Planowana data obioru końcowego w dacie podpisania Umowy+ 30 dni. 
9 Zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
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11. W przypadku przedstawiania zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa 
w art. 450 ust. 1 Pzp, umowa gwarancji i poręczenia zostanie zawarta na prawie polskim, a sądem 
właściwym dla dochodzenia roszczeń przez Zamawiającego będzie polski sąd powszechny.  

§30  

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia i posiadania przez cały okres wykonywania Umowy 
oraz w okresie gwarancji i rękojmi ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
kontraktowej i deliktowej obejmującego wszystkie istotne ryzyka związane z prowadzoną 
działalnością, z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt 
milionów złotych 00/100) na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia, 
w szczególności obejmującą wykonanie robót budowlanych niezbędnych do prawidłowego 
wykonania Przedmiotu Umowy. Zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej opisano w Załączniku nr 12a do Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia i posiadania przez cały okres wykonywania Umowy 
oraz w okresie gwarancji i rękojmi ważnego ubezpieczenia w zakresie ryzyk budowy i montażu 
dotyczące Przedmiotu Umowy. Zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach Ubezpieczenia 
ryzyka budowy i montażu opisano w Załączniku nr 12b do Umowy. 

3. Wykonawca przedstawił kopię polis przed zawarciem Umowy. Kopia polis stanowi załącznik nr 4 
do Umowy.  

4. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody 
dotrzymania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. Brak 
obowiązującej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy, w tym 
niezapłacenie należnych składek, może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy, w terminie 
do 21 dni od uzyskania wiedzy przez Zamawiającego, o powyższych okolicznościach.  
 

§31  

KARY UMOWNE 

1. Strony ustalają, że Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w następujących 
przypadkach:  

1) W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu wykonania Przedmiotu Umowy, o 
którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, w tym także terminów pośrednich każdego z Etapów, o 
których mowa w § 3 ust. 2 Umowy, z przyczyn zależnych od Wykonawcy karę umowną za 
każdy dzień zwłoki w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust.2 
Umowy, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku terminowego wykonania przez Wykonawcę  
Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, Zamawiającemu nie będą należne 
kary umowne za przekroczenia terminów pośrednich każdego z Etapów, o których mowa w 
§ 3 ust. 2 Umowy. 

2) w przypadku nieterminowego usunięcia wad stwierdzonych podczas procedury odbiorowej 
w wysokości 5 000,00 (słownie: pięć tysięcy) zł każdy dzień zwłoki 

3) w przypadku gdy czynności zastrzeżone dla kierownika budowy lub kierownika robót będzie 
wykonywała osoba niespełniająca wymagań określonych w SWZ lub niezaakceptowana 
przez Zamawiającego – w wysokości 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy 
stwierdzony przypadek wykonywania czynności przez nieuprawnioną osobę, 

4)  w przypadku przekroczenia wynikającego z Umowy lub Karty Gwarancyjnej lub 
wyznaczonego przez Zamawiającego lub uzgodnionego przez Strony terminu przystąpienia 
do usuwania i usunięcia wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady lub gwarancji, karą 
umowną w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy dzień zwłoki, 
liczony odrębnie od upływu terminu na przystąpienie do usuwania i od upływu terminu na 
usunięcie wad;  w przypadku terminów określonych w godzinach 800,00 zł (słownie: 
osiemset złotych) za każdą godzinę zwłoki,   

5) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, karą 
umowną w wysokości 10 % wartości Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2 
Umowy,  

6) w przypadku niedokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom  
lub dalszym podwykonawcom, karą umowną w wysokości 5% wypłaconej przez 
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Zamawiającego wartości wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy – 
dotyczy sytuacji, w której Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  

7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy  
lub dalszemu podwykonawcy, karą umowną w wysokości 3000,00 zł (słownie: trzech tysięcy 
złotych) za każdy stwierdzony przypadek, 

8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian w terminie określonym 
Umową, każdorazowo karą umowną w wysokości 3000,00 zł (słownie: trzech tysięcy złotych) 
za każdy stwierdzony przypadek,  

9) w przypadku nieprzedłożenia w terminach wskazanych w §16 poświadczonych  
za zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo lub zmian tych umów, 
każdorazowo karą umowna w wysokości 3000,00 zł (słownie: trzech tysięcy złotych), 
za każdy dzień zwłoki,  

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 
każdorazowo karą umowną w wysokości 3000,00 zł (słownie: trzech tysięcy złotych), 
za każdy dzień zwłoki, 

11)  w przypadku opóźnienia w złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przy 
zmianie terminu - w wysokości 3000,00 zł (słownie: trzech tysięcy złotych), za każdy dzień 
opóźnienia,  

12) w przypadku nieprzedłożenia zgodnie z warunkami Umowy kopii ważnej polisy 
ubezpieczeniowej, o której mowa w § 30 Umowy - w wysokości 1000,00 zł (słownie: tysiąca 
złotych), za każdy dzień opóźnienia, 

13)  w przypadku stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień w przestrzeganiu przez 
Wykonawcę oraz podwykonawców zasad wynikających z planu BIOZ, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5000,00 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych), za 
każde stwierdzone uchybienie, 

14)  w przypadku niedochowania zasad poufności wskazanych w §22 Umowy, każdorazowo 
karą umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych), za każde naruszenie,  

15) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminów, które zostaną określone na 
podstawie §5 ust. 5 karą umowną w wysokości 5000,00 zł (słownie pięciu tysięcy złotych) za 
każdy dzień zwłoki. 

16) w przypadku przekroczenia terminu przedstawienia Raportu o Postępie Prac karą umowną 
w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki.  

17) w przypadku niezatrudnienia w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy (stosunek 
pracy) osób wykonujących czynności niezbędne do realizacji zamówienia, o których mowa 
w §11 ust. 12 lub każdorazowego niewywiązania się z obowiązku przedłożenia dowodów, o 
których mowa w §11 ust. 13 dokumentujących świadczenie pracy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2000,00 zł (słownie: dwóch tysięcy złotych) za 
każdy stwierdzony przypadek naruszenia powyższych obowiązków. 

18) W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom zgodnie z § 34 ust. 
3, z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia dokonanej na podstawie § 34 ust. 1 i 2 , w 
wysokości 5000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek braku zapłaty 
wynagrodzenia – w stosunku do każdego Podwykonawcy. 

19) W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 
zgodnie z § 34 ust. 3, z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia dokonanej na 
podstawie § 34 ust. 1 i 2, w wysokości 500 PLN (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień 
opóźnienia - w stosunku do każdego Podwykonawcy.  

2. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych w przypadkach określonych powyżej nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań 
wynikających z Umowy oraz nie wyklucza możliwości skorzystania przez Zamawiającego z 
pozostałych środków prawnych określonych Umową.  

3. Każda z kar umownych wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu jest niezależna od siebie, a 
Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych.  

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu na podstawie ust. 1 
niniejszego paragrafu nie przekroczy 20 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 2 Umowy. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu: odstąpienia od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 
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§ 8 ust. 2 Umowy, jednakże brak jest możliwości naliczenia kary umownej jeżeli odstąpienie od 
umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1 i ust. 2 Umowy. 

6. Kara umowna zostanie zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienie umowne, 
w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty. W przypadku braku 
zapłaty w powyższym terminie przez Wykonawcę należności z tytułu kar umownych mogą zostać 
potrącone przez Zamawiającego z dowolnej wierzytelności Wykonawcy, w szczególności z tytułu 
należnego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy lub zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi, na co Wykonawca niniejszym 
wyraża zgodę. 

7. Niezależnie od określonych w umowie kar umownych Strony zastrzegają sobie prawo 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody i utraconych korzyści na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

§32  

ODSTĄPIENIE 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może 
odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  
o powyższych okolicznościach. 

2. W takim wypadku oraz w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy na podstawie Umowy lub powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części Umowy, określonego na podstawie protokołu  
z inwentaryzacji wykonanych robót na dzień odstąpienia w zakresie potwierdzonym  
przez właściwego branżą inspektora nadzoru oraz Inżyniera Kontraktu. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w szczególności  
w przypadku:  

1) Wykonawca nie wystąpił do Zamawiającego o przekazanie Terenu Budowy w terminie 
określonym w Umowie, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy  
przez Zamawiającego lub nie rozpoczął robót terminie określonym w HRF,  

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację Przedmiotu 
Umowy i nie wznowił ich pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy  
przez Zamawiającego, a przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,  

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż 
wskazane w Ofercie Wykonawcy,  

4) Czynności objęte Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny  
niż wskazany w Ofercie Wykonawcy, Umowie lub wskazany Zamawiającemu  
w procedurze określonej Umową,  

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umową w sposób niezgodny  
z Dokumentacją Projektową, Poleceniami Zamawiającego lub Umową, pomimo pisemnego 
wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zaprzestania naruszeń, jednakże 
odstąpienie takie jest uzależnione od uprzedniego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu 
wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, 

6) Wykonawca naruszył obowiązki w zakresie ochrony środowiska, o których mowa  
w §20 powyżej,  

7) w przypadku zwłoki w realizacji Inwestycji w stosunku do terminów, o których mowa w §3 
Umowy lub terminów określonych w HRF, przekraczającej 30 dni,  

8) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy, w 
takim zakresie, że nie będzie możliwa dalsza realizacja robót  
przez Wykonawcę,  

9) dokonania przez Zamawiającego 5 krotnej zapłaty wynagrodzenia  
na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców lub gdy dokonane zapłaty 
przewyższają łącznie 5% Wynagrodzenia Wykonawcy.  

10) Wykonawca podzleca zamówienie w całości lub w części bez wiedzy Zamawiającego, lub 
Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcy (dalszego 
Podwykonawcy), bez uzyskania akceptacji Zamawiającego, o której mowa w § 16 Umowy 
(niezależnie od możliwości naliczenia Wykonawcy z tego tytułu kary umownej), 
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11) sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca zostanie 
postawiony w stan likwidacji,  

12) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową  
lub bez zachowania wymaganej staranności, nie dostosowuje się w wyznaczonym terminie do 
wezwania przesłanego mu przez Zamawiającego z żądaniem zaniechania zaniedbań lub nie 
spełnienia obowiązków wynikających z Umowy, co poważnie wpływa na właściwą i terminową 
realizację Umowy,  

13)  Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn odmówi lub w sposób rażący zaniedba wykonania 
poleceń Zamawiającego, o których mowa w § 27 Umowy,  

14) jeżeli kary umowne, którymi Zamawiający obciąży Wykonawcę zgodnie z Umową, przekroczą 
kwotę 10 % Wynagrodzenia Wykonawcy.  

4. Oświadczenie o Odstąpieniu od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i musi zawierać 
uzasadnienie oraz zostać złożone najpóźniej w terminie do 60 dni od powzięcia wiadomości o 
okolicznościach uprawniających do odstąpienia od Umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe:  

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółową inwentaryzację geodezyjną robót według stanu na dzień odstąpienia,  

2) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 
uzgodnionym, na koszt strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od Umowy,  

3) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca sporządzi wykaz tych 
materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych do realizacji Umowy, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót,  

4) Wykonawca niezwłocznie zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 
przerwanych oraz zabezpieczających, a Zamawiający dokona ich odbioru  
i odpowiedniej zapłaty za nie. Najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, 
Wykonawca usunie z Terenu Budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczane lub 
wzniesione. W przypadku niewykonania tego obowiązku, dokona tego Zamawiający na ryzyko 
i koszt Wykonawcy. Poniesione z tego tytułu koszty zostaną potrącone z Wynagrodzenia 
Wykonawcy.  

5) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 
robót w toku, wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień 
odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia 
faktury VAT przez Wykonawcę,  

6) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie (aktualizowane lub nowe) decyzje, 
postanowienia, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, opracowania/dokumentacje projektowe, 
raporty (przyrodniczy, środowiskowy, archeologiczny, stanu osnowy geodezyjnej), 
zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych, które były 
sporządzane/ aktualizowane i wykorzystywane w trakcie realizacji Inwestycji, 

7) W przypadku odstąpienia częściowego Przekazanie Karty Gwarancyjnej dla części 
Przedmiotu Umowy odebranych na podstawie Protokołów Odbioru Częściowego.  

6. W razie odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron, Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru przerwanych robót budowlanych oraz zapłaty Wynagrodzenia Wykonawcy 
z tytułu wykonania części Umowy, która została wykonana do dnia odstąpienia,  

2) pokrycia poniesionych przez Wykonawcę i udokumentowanych kosztów, związanych  
z wykonaniem Umowy.  

7.  Zamawiający składając oświadczenie o odstąpieniu wskaże, czy odstępuje od Umowy  
w całości (ex tunc), czy w części niewykonanej (ex nunc). W przypadku odstąpienia w części 
niewykonanej (ex nunc) z momentem złożenia oświadczenia o odstąpieniu dla części Przedmiotu 
Umowy, dla których sporządzono i przekazano Wykonawcy Protokoły Odbioru Częściowego 
rozpoczyna się bieg okresu rękojmi oraz gwarancji (na warunkach określonych w załączniku nr 3 
do Umowy) i to niezależnie od tego, czy Karta Gwarancyjna zostanie wydana, czy nie.. Strony 
ustalają, że treść i warunki gwarancji jest określona Umową wraz z załącznikami.  

8. Powyższe postanowienia nie ograniczają ani nie wyłączają prawa odstąpienia przez 
Zamawiającego od Umowy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  
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§33  

ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający, stosownie do art. 455 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej 
Umowy, wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przepisami ustawy Pzp, za zgodą obu Stron, 
wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Dopuszcza się wprowadzenie istotnych zmian do zawartej Umowy, w następującym zakresie:  

1) Terminu wykonania  

1) w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunków atmosferycznych – 
dopuszcza się wydłużenie terminu o liczbę dni, w których z powodu zaistnienia 
nadzwyczajnych niekorzystnych warunków atmosferycznych brak było możliwości 
wykonywania Umowy w sposób, który pozwoliłby na wykonanie Przedmiotu Umowy w 
terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1. Przez nadzwyczajne niekorzystne warunki 
atmosferyczne rozumie się: wszelkie warunki atmosferyczne, w tym w szczególności 
wszelkie opady atmosferyczne lub temperatury powietrza, odbiegające od przeciętnych 
danych meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z poprzednich 
pięciu lat od daty zawarcia umowy, dla obszaru obejmującego miejsce wykonywania 
robót, a dotyczących takich warunków atmosferycznych, na jakie powołuje się 
Wykonawca, dla takiego samego miesiąca kalendarzowego, jak ten, w którym wystąpiły 
warunki atmosferyczne, na jakie powołuje się Wykonawca, które to nadzwyczajne 
warunki atmosferyczne z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne 
przepisy – uniemożliwiły prawidłowe lub bezpieczne wykonywanie robót;  

2) w przypadku nieterminowego przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego terenu 
budowy – dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbę 
dni nieterminowego przekazania terenu budowy;  

3) w przypadku realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych przez 
dotychczasowego Wykonawcę, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) Ustawy Pzp – 
dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbę dni, w 
których z powodu realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych brak 
było możliwości wykonywania Umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe 
wykonanie Przedmiotu Umowy;  

4) w przypadku zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 
2.2 poniżej dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbę 
dni, w których z powodu zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy brak było 
możliwości wykonywania Umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie 
Przedmiotu Umowy;  

5) przypadku, gdy wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające od przyjętych w 
Dokumentacji Projektowej warunki terenu budowy, w szczególności dotyczące 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych 
obiektów budowlanych – dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu 
Umowy o liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości 
wykonywania Umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu 
Umowy;  

6) w przypadku, gdy wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu 
niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ administracji publicznej 
lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy – dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o 
liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania 
Umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy;  

7) wstrzymania robót przez Zamawiającego z uwagi na kolizję z prowadzonymi 
jednocześnie inwestycjami Zamawiającego w miejscu prowadzenia robót lub z bieżącą 
działalnością Zamawiającego, o ile kolizji nie da się w inny sposób uniknąć – dopuszcza 
się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbę dni odpowiadającej 
liczbie dni wstrzymania robót 
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8) konieczności uzyskania rozstrzygnięcia sądu albo organu administracji publicznej, 
którego uzyskanie nie było przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia (ani w 
żadnym innym dokumencie stanowiącym element dokumentacji postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego), a jest niezbędne celem wykonania obowiązków 
Wykonawcy wynikających z umowy, 

9) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych, 
gazowych, wodociągowo – kanalizacyjnych, co uniemożliwia realizację przez 
Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, 

10) wystąpienia osób trzecich z roszczeniem lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, 
które uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności uzyskanie 
odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy administracji 
publicznej, a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci, 

11) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego, sądowo-
administracyjnego lub administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu 
umowy przez Wykonawcę, w szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania 
odpowiednich rozstrzygnięć, decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, opinii lub 
innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 

12) wystąpienia na placu budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk 
archeologicznych, które wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych przez 
Wykonawcę, 

13) wystąpienia na placu budowy awarii, za którą odpowiedzialność nie ponosi 
Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych 
przez Wykonawcę, 

14) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
które miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym. 

2) Sposobu wykonania Umowy w przypadku:  

1) gdy zostaną ujawnione wady Dokumentacji Projektowej, które powodują konieczność 
zmian w Dokumentacji Projektowej, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie 
odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym do prawidłowego i bezpiecznego 
wykonania Przedmiotu Umowy;  

2) zmian przepisów prawnych wchodzących w życie po terminie składania ofert, które 
powodują konieczność zmian w Dokumentacji Projektowej, z zastrzeżeniem, że 
dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla 
dostosowania do zmian przepisów prawnych;  

3) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 
odbiegających od przyjętych w Dokumentacji Projektowej lub rozpoznania terenu w 
zakresie znalezisk archeologicznych lub występowania niewybuchów lub niewypałów, 
które mogą skutkować, w świetle przyjętych w Umowie i Dokumentacji Projektowej 
rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych, niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem Umowy, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie 
odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy z powodu tych okoliczności;  

4) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających od przyjętych w Dokumentacji 
Projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektów budowlanych, które mogą 
skutkować, w świetle przyjętych w Umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań 
technicznych lub technologicznych lub materiałowych, niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem Umowy, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie 
odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy z powodu tych okoliczności;  

5) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z inwestycjami planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez podmioty inne niż Wykonawca, z zastrzeżeniem, że dopuszcza 
się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla uniknięcia tych 
kolizji;  
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6) gdy zaistnieje możliwość zastosowania odmiennych rozwiązań w sposobie 
wykonywania Przedmiotu Umowy, w związku z pojawieniem się na rynku odmiennych 
od przyjętych  w Umowie i Dokumentacji Projektowej rozwiązań technicznych lub 
technologicznych lub materiałowych (w tym w szczególności materiałów lub urządzeń 
nowszej generacji, nowszej technologii) pozwalających na zaoszczędzenie czasu lub 
kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 
Przedmiotu Umowy, lub uniemożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, z 
zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań, o ile są 
korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia wynagrodzenia 
Wykonawcy;  

7) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, polegających na zastąpieniu 
rozwiązania znajdującego się w Dokumentacji Projektowej innym równoważnym 
funkcjonalnie rozwiązaniem technicznym, w sytuacji gdy przyjęta w Dokumentacji 
Projektowej technologia wykonania robót jest niemożliwa do realizacji, niezgodna z 
zasadami sztuki budowalnej lub wiedzą techniczną;  

3. Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy w zakresie wynagrodzenia umownego w przypadku 
zmiany:  

1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, lub   

2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub  

3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 
przez Wykonawcę,  

4) wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT dla czynności objętych Umową, 
która wejdzie w życie po zawarciu Umowy – zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w 
zakresie czynności fakturowanych po wejściu w życie ustawowej zmiany.  

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których 
mowa w ust. 3, jednakże nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę o 
zwiększenie wynagrodzenia z wymienionych w ust. 3 przyczyn.  

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 
wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób 
bezpośrednio wykonujących Umowę do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia albo 
wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo kwoty wzrostu minimalnej 
stawki godzinowej.  

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2) lub 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo 
ponieść  w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto 
wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących Umowę.  

7. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 3, wymaga złożenia przez Wykonawcę wniosku o 
dokonanie zmiany wynagrodzenia oraz przedłożenia dokumentów potwierdzających zasadność 
wniosku. Wykonawca będzie zobowiązany wykazać wysokość dodatkowych kosztów wykonania 
Umowy wynikających bezpośrednio ze zmiany przepisów prawnych, o których mowa w ust. 3.  

8. Zamawiający ma prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów 
potwierdzających zasadność wniosku, w szczególności Zamawiający może żądać odpowiednio:  

1) pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 
realizujących przedmiot Umowy, wraz z określeniem zakresu (np. części etatu), w jakim 
wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części 
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi;  

2) pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 
realizujących przedmiot Umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu 
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Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części 
finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (np. części etatu), w jakim 
wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu umowy oraz części 
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi.  

3) pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 
uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy, wraz z kwotami wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez Wykonawcę, z 
określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane 
z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 
zakresowi.  

9. Zmiana sposobu wykonania umowy, o której mowa w ust 2.2 może powodować zwiększenie 
wysokości wynagrodzenia umownego o wartość usług, dostaw lub robót budowlanych niezbędnych 
do wykonania w związku z tą zmianą, z wyjątkiem zmiany przewidzianej w ust. 2.2 pkt 6). Dla 
ustalenia wartości zwiększenia wynagrodzenia w okolicznościach wskazanych w ust. 2.2 pkt 1-5) i 
pkt 7) bierze się pod uwagę wpływ okoliczności wskazanych w ust. 2.2 pkt 1-5) i pkt 7) na ceny 
jednostkowe danej pozycji z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, z uwzględnieniem zasad 
określonych w § 27 ust. 3 Umowy .  

10. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane będą za zgodą obu Stron, w formie pisemnego aneksu, 
pod rygorem nieważności.  

 

§34  

Waloryzacja  

1. Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiają, iż dokonają waloryzacji kwoty wynagrodzenia 
Wykonawcy określonego w § 5 ust. 2 Umowy w wypadku zmiany cen materiałów, usług lub innych 
elementów kosztotwórczych związanych z realizacją zamówienia, według następujących zasad: 

1) waloryzacji będzie podlegać wynagrodzenie, objęte prawidłowo wystawionymi 
fakturami po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem pkt. 2 
poniżej,  

2) datą odniesienia dla waloryzacji będzie zawsze dzień wyznaczony w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia jako termin składania ofert, w tym również w przypadku gdy 
Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert.  

3) waloryzacja będzie odbywała się przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji, 
obliczonego według następującego wzoru: W=CBM/100 gdzie CBM – oznacza 
wskaźnik ceny produkcji budowlano-montażowej ogółem obowiązujący w miesiącu 
wystawienia faktury, opublikowanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
na stronie GUS, jako wskaźnik) zmiany w stosunku do daty złożenia ofert,  

4) W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego 
podwyższenie, następować będzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z 
zastosowaniem ww. wskaźnika waloryzacji oznaczać będzie zwiększanie o 5 % lub 
więcej procent kwoty wynagrodzenia podlegającej waloryzacji.  

5) W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego 
obniżenie, następować będzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z 
zastosowaniem ww. wskaźnika waloryzacji, oznaczać będzie zmniejszenie o 5% lub 
więcej procent kwoty wynagrodzenia podlegającej waloryzacji.  

6) Jeżeli zmiana wskaźnika nie przekroczy w danym okresie progów wskazanych w 
powyższych pkt. 4 (in plus) i pkt 5 (in minus) waloryzacja nie będzie stosowana,  

7) Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, 
rozumiana jako zwiększenie albo obniżenie Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
nie może przekroczyć limitu 5% kwoty brutto określnej w § 8 ust. 2 Umowy. 

8) Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy dokonana na podstawie § 33 ust. 3 Umowy, 
pozostaje bez wpływu na możliwość dokonania waloryzacji zgodnie z regulacjami 
niniejszego paragrafu, z tym jednakże zastrzeżeniem, że wzrost Wynagrodzenia 
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Wykonawcy na skutek zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
zamówienia, będzie wliczany do (tj. będzie umniejszał) limitu zmiany Wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 34 ust. 7 Umowy.  

9) Wykonawca obliczy wartość waloryzacji Wynagrodzenia dla każdej faktury 
podlegającej waloryzacji. Kwota waloryzacji będzie wykazana w treści faktury, jako 
osobna pozycja.  

10) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za roboty dodatkowe.  

2. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostało zmienione zgodnie z ust. 1 powyżej, Wykonawca 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 
umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 
zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 1) przedmiotem 
umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi, 2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 
miesięcy.  

3. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2 powyżej, spowodowała zwiększenie wynagrodzenia 
podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kwoty tego zwiększenia w terminie 30 dni 
od dnia otrzymania zapłaty od Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest wykazać (przedkładając w tym celu Zamawiającemu odpowiednie 
dowody), że wzrost wskaźnika o jakim mowa w ust. powyżej przełożył się faktycznie na wzrost jego 
kosztów realizacji Umowy. W przypadku niewykazania tej okoliczności lub wykazania, że wzrost 
kosztów był mniejszy niż wynikający z ww. wskaźnika, Strony dokonają zwiększenia 
wynagrodzenia tylko w zakresie rzeczywiście wykazanego wzrostu kosztów realizacji Przedmiotu 
Umowy przez Wykonawcę. 

5. Zamawiający nie przewiduje innej waloryzacji Wynagrodzenia Wykonawcy poza opisaną w 
niniejszym paragrafie. 

6. Waloryzacja – pod rygorem nieważności - może zostać dokonania wyłącznie w drodze pisemnego 
aneksu do Umowy. 

7. Łączna maksymalna wartość wszystkich zmian Wynagrodzenia to 10% wynagrodzenia łącznego 
Wykonawcy wskazanego w § 8 ust. 2  Umowy - w tym zmian, o których mowa w § 33 ust. 3 Umowy, 
jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania 
zmian wysokości Wynagrodzenia. 

8. Wykonawca nie może domagać się zwiększenia Wynagrodzenia jednocześnie na podstawie §34 
Umowy oraz na podstawie postanowień § 33 ust. 3 Umowy przywołując na potrzebę dokonania 
zmiany Wynagrodzenia te same okoliczności faktyczne i prawne. 

§35  

SZCZEGÓŁOWE REGULACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, W TYM KONSORCJÓW 

1. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że w przypadku gdy Umowę zawarli  
z Zamawiającym Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,  
do wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązani są wszyscy 
Wykonawcy solidarnie (solidarność dłużników).  

2. Wymagania co do sposobu zawierania przez Wykonawców wspólnie ubiegających  
o udzielenie Zamówienia umów o podwykonawstwo zostały określone w §16 Umowy.  

3. Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
winno zabezpieczać roszczenia Zamawiającego związane z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem Umowy przez każdego z Wykonawców. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
Umowy przez jednego z Wykonawców będzie podstawą do skorzystania z zabezpieczenia, chyba 
że przed dniem skorzystania z zabezpieczenia przez Zamawiającego inny z Wykonawców 
doprowadzi do należytego wykonania Umowy w tym zakresie i przekaże informację o tym 
Zamawiającemu.  

4. W przypadku gdy Umowę zawrą z Zamawiającym wykonawcy wspólnie ubiegający się  
o udzielenie zamówienia:  
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1) każdy Przedstawiciel Wykonawcy winien być umocowany przez wszystkich Wykonawców do 
samodzielnego działania w imieniu każdego z nich,  

2) korespondencja w trybie §12 Umowy podpisywana przez osobę, o której mowa  
w §12 ust. 2 winna być podpisana przez osobę umocowaną do reprezentowania wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

 
§36  

ZAKAZ CESJI 

1. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności (zarówno pieniężnych jak i 
niepieniężnych) wobec Zamawiającego wynikających lub pozostających w związku z 
wykonywaniem Umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem 
nieważności) zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie 
ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy uprawniające Zamawiającego do 
odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2. W przypadku Wykonawcy będącego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego na wyrażenie 
zgody na dokonanie ww. czynności występują łącznie wszyscy członkowie Konsorcjum. 

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki Wykonawca nie 
przedstawi sposobu zaspokajania roszczeń wszystkich Podwykonawców, których wynagrodzenie, 
w przypadku braku zapłaty przez Wykonawcę, musiałoby być regulowane przez Zamawiającego ze 
środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji. 

§37 

PRAWA AUTORSKIE 

1. W przypadku, w którym jakakolwiek dokumentacja oraz jakikolwiek przejaw innej twórczości w 
postaci elektronicznej, w szczególności program komputerowy, plik źródłowy, kod źródłowy, 
oprogramowanie źródłowe, konfiguracja, wykonane przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę (lub 
dalszych podwykonawców) w związku z realizacją Przedmiotu Umowy lub którakolwiek z ich części 
będzie stanowić utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych („Prawo autorskie”), zwany dalej „Utworem”, stosuje się postanowienia niniejszego 
paragrafu. Ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa o Utworach należy przez to rozumieć również 
poszczególne części Utworów. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszym paragrafie oraz załączniku nr 1 do OPZ w 
odniesieniu do BIM : 

1) autorskie prawa majątkowe do Utworów na polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 poniżej 
oraz załączniku nr 1 do OPZ w odniesieniu do BIM, 

2) wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworów. 

2. Wykonawca przenosi, a Zamawiający nabywa, prawa, o których mowa w ust. 1 powyżej na 
następujących zasadach: 

1) z chwilą wydania Zamawiającemu egzemplarzy Utworów i to bez podpisania odrębnej umowy 
o skutku rozporządzającym, 

2) bez ograniczeń w szczególności co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, 

3) w zakresie następujących pól eksploatacji: 

a) użytkowania Utworów na własny użytek Zamawiającego, jego jednostek organizacyjnych 
oraz użytek osób trzecich we wszelkich celach związanych  
z realizacją zadań Zamawiającego, 

b) wykonywania na podstawie Utworów robót budowlanych i prac innego rodzaju  
w nich opisanych, w szczególności wykonania Inwestycji, 

c) wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworów, w szczególności dokonywania 
twórczych (lub nietwórczych) przeróbek, adaptacji, uzupełnień, przystosowań, czy 
opracowań Utworów (w tym usuwania jej wad), a w szczególności wykonywania na 
podstawie Utworów projektów warsztatowych, korzystanie i rozporządzanie tak 
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zmienionymi opracowaniami lub ich częściami, wykorzystywanie Utworów i ich opracowań 
w celu zrealizowania dotyczących Inwestycji prac budowlanych, remontowych, 
modernizacyjnych lub przebudowy,  

d) przerabianie Utworu, w szczególności modyfikacja oraz aktualizacja programu 
komputerowego, pliku źródłowego, kodu źródłowego, oprogramowania źródłowego, 
konfiguracji, 

e) udostępniania i publikowania Utworów (w tym także publikowania po raz pierwszy) 
w dowolnej formie i postaci, w szczególności poprzez udostępnienie, wyświetlanie  
i publiczne przedstawianie Utworów także w taki sposób, aby każdy mógł mieć  
do niego dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym w szczególności poprzez 
udostępnienie ich na stronie internetowej w taki sposób, by były dostępne  
dla wszystkich użytkowników sieci Internet, 

f) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, 
w tym do sieci Internet, 

g) sporządzenia wersji obcojęzycznych, 

h) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 
w tym także w formie w dowolny sposób zmodyfikowanej, 

i) utrwalania utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności w formie 
papierowej, na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach 
komputerowych, pamięci operacyjnej oraz wszystkich typach nośników 
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD 
itd.), 

j) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 
zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach przeznaczonych do zapisu 
cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), wytwarzania 
jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w szczególności  
nanośnikach wskazanych powyżej, 

k) wymiany nośników, na których Utwory utrwalono, 

l) wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym także w formie w dowolny 
sposób zmodyfikowanej, 

m) zezwalania osobom trzecim na korzystanie z utworu na polach eksploatacji 
wskazanym powyżej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów Prawa 
Autorskiego i nie naruszy praw osób trzecich, a Utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym 
od obciążeń prawami tych osób. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu 
roszczeń związanych z naruszaniem praw osób trzecich wskutek w szczególności rozporządzania 
i korzystania przez Zamawiającego z Utworów. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie do 
Zamawiającego z roszczeniami z tego tytułu, Wykonawca zaspokoi te roszczenia. W przypadku 
zaspokojenia tych roszczeń przez Zamawiającego lub poniesienia w związku z tymi roszczeniami 
przez Zamawiającego jakichkolwiek kosztów, Zamawiający będzie mógł dochodzić od Wykonawcy 
pokrycia pełnej kwoty dokonanych wydatków. 

5. Wykonawca oświadcza, że wyżej wymienione autorskie prawa majątkowe oraz prawo do 
zezwalania na wykonywanie praw zależnych przysługują mu na zasadzie wyłączności, nie są 
obciążone żadnymi prawami osób trzecich, nie są przedmiotem postępowania sądowego lub 
egzekucyjnego oraz że posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie i 
rozporządzenie tymi prawami w zakresie określonym w ust. 2. 
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6. Wykonawca oświadcza, że wykonywane w ramach Umowy roboty budowlane, usługi i dostawy nie 
naruszają żadnych praw patentowych, projektowych, znaków chronionych zastrzeżonych przez lub 
na rzecz osób trzecich. 

7. Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zabezpieczenia 
i ochrony Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, wydatkami, krokami 
prawnymi lub innymi działaniami osób trzecich, wynikłymi lub spowodowanymi naruszaniem 
jakichkolwiek praw patentowych lub innych praw własności przemysłowej związanych z realizacją 
Umowy. 

8. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę na piśmie o wszelkich roszczeniach 
i sporach sądowych o naruszenie praw wszczętych przeciwko Zamawiającemu z powodu 
jego korzystania z jakichkolwiek praw własności przemysłowej udzielonych Zamawiającemu w 
ramach Umowy. 

9. Zamawiający dopuszcza dostarczenie przez Wykonawcę w ramach realizacji Przedmiotu Umowy 
programów komputerowych wraz z ich kompletną dokumentacją użytkową i techniczną oraz kodami 
źródłowymi, do których Wykonawcy nie przysługują autorskie prawa majątkowe – wyłącznie jeśli 
dany program lub inny związany z programem utwór nie stanowi efektu realizacji prac w ramach 
realizacji Przedmiotu Umowy. W takim wypadku Wykonawca zobowiązuje się bez odrębnego 
wynagrodzenia udzielić Zamawiającemu sublicencji na korzystanie z takich programów 
komputerowych lub doprowadzić do udzielenia Zamawiającemu licencji na korzystanie z nich przez 
podmiot uprawniony. Licencja powinna mieć charakter nieograniczony w czasie, a licencjodawcy 
nie powinno przysługiwać uprawnienie do jej wypowiedzenia. Na wypadek, gdyby udzielenie takiej 
licencji okazało się nieważne, Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować, że licencja ta 
pozostanie w mocy przez czas nie krótszy niż 10 lat. W przypadku gdyby uprawniony podmiot żądał 
wynagrodzenia za udzielenie licencji, Wykonawca pokryje całość niezbędnego wynagrodzenia 
uprawnionego podmiotu w ramach własnego wynagrodzenia. Licencja ta będzie udzielona bez 
żadnych ograniczeń (terytorialnych, co do liczby urządzeń itp.) i co najmniej na następujących 
polach eksploatacji: 

1) w stosunku do programu komputerowego: 
a) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie programu komputerowego w całości lub w części 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym celu wprowadzania, wyświetlania, 
stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego; 

b) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany w programie 
komputerowym; 

2) w stosunku do dokumentacji i innych utworów niestanowiących programu komputerowego, a 
funkcjonalnie z nim powiązanych – na polach eksploatacji określonych w ust. 2  powyżej. 

§38 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Przy realizacji Umowy Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów zawartych w 
RODO oraz innych przepisów obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych.  

2. Wykonawca zobowiązuje się przy realizacji Umowy stosować środki organizacyjne i techniczne 
zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności nie powinien ich 
udostępniać osobom nieupoważnionym i przetwarzać z naruszeniem obowiązujących przepisów 
prawa. 

3. Każda ze stron występująca jako odrębny administrator danych osobowych w myśl art. 13 RODO 
jest zobowiązana do spełnienia obowiązku informacyjnego wobec wszystkich osób, których dane 
osobowe są przetwarzane związku z realizacją umowy. 

4. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego znajdują w treści 
Klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik nr 13 do Umowy. 

5. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę znajdują się pod 
adresem:………………………………………………………………………………………………………
…10 

 
10 (Wykonawca może alternatywnie swoją klauzulę nt. przetwarzania danych osobowych ustanowić załącznikiem 
do Umowy. Wówczas zapisy ust. 5 zostaną odpowiednio zmienione). 



58 
 

6. Jeżeli w związku z realizacją postanowień Umowy w myśl art. 28 RODO będzie zachodziła potrzeba 
przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych, których Administratorem jest Zamawiający, 
zostanie  zawarta odrębna umowa powierzenia przetwarzania danych, w której Zamawiający 
występuje jako Administrator, a Wykonawca jako Przetwarzający.   

§39 

WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU 

1. W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddają jego rozstrzygnięcie 
sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.  

2. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu, wynikającego z Umowy lub pozostającego w 
związku z Umową, Strony mogą podjąć próbę jego rozwiązania poprzez złożenie wniosku o 
przeprowadzenie mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu do Sądu Polubownego przy 
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej 
inne polubowne rozwiązanie sporu. 

3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,  
a w szczególności PZP, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania 
cywilnego  

§40  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Umowę niniejszą sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egz. otrzymuje 
Wykonawca, a 4 egz. Zamawiający.  
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                WYKONAWCA 
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Załączniki do  Umowy  
1. Wzór oświadczenia podwykonawcy do płatności z tytułu faktur częściowych  
2. Wzór oświadczenia podwykonawcy do ostatniej płatności  
3. Wzór Karty Gwarancyjnej  
4. Kopia polis ubezpieczeniowych 
5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
6. Oferta Wykonawcy z załącznikami: 

a. OTER 
b. Kosztorys ofertowy11,   

7. Zasady uszczegółowienia OTER i rozliczania wynagrodzenia na podstawie Tabeli Elementów 
Rozliczeniowych (TER). 

8. TER - – po uzgodnieniu pomiędzy Stronami w terminie wskazanym w Umowie 
9. Załącznik nr 9  - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy – po uzgodnieniu pomiędzy Stronami w 

terminie wskazanym w Umowie 
10. Załącznik nr 10 – odpis KRS / pełnomocnictwo do zawarcia Umowy w imieniu Wykonawcy 
11. Załącznik nr 11 – pełnomocnictwo Przedstawiciela Wykonawcy – po udzieleniu przez 

Wykonawcę po zawarciu Umowy.  
12. Warunki ubezpieczeniowe:  

a. OC 
b. Ubezpieczenia ryzyka budowy i montażu 

13. Klauzula informacyjna RODO - Zamawiającego 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
11 Kosztorys ofertowy – ze względu na ryczałtowe wynagrodzenie, kosztorys ofertowy będzie miał charakter 
pomocniczy, dla  potrzeb sporządzenia TER i zostanie przekazany Zamawiającemu przez Wykonawcę przed 
podpisaniem Umowy.  
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Załącznik nr 1 –  

Wzór oświadczenia podwykonawcy do płatności z tytułu faktur częściowych. 

Poznań, dn. ____________  

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w 

Poznaniu 

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym,  

*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________,  

ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w _________, 

Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________, wysokość 

kapitału zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: _____________,  

*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, adres: 

______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod 

numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła  

przy ul. _____________, ____________,  

(dalej jako: „Podwykonawca”), oświadczam, iż wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu 

wszystkich prac zrealizowanych przez Podwykonawcę w ramach wykonywanej  

przez _________________________ (dalej jako: „Wykonawca”) na rzecz Wielkopolskie Muzeum 

Niepodległości w Poznaniu (dalej jako „Inwestor”) inwestycji, której przedmiotem jest „…”  (dalej jako: 

„Inwestycja”) wymagalne na dzień _____________________ (dzień złożenia faktury przez Wykonawcę) 

zostało w całości zapłacone przez Wykonawcę, a także, iż Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek 

roszczeń względem Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za te prace,  

zaś Wykonawca rozliczył się za nie z Podwykonawcą w sposób całkowity i terminowy.  

Tym samym Podwykonawca oświadcza, że na dzień __________________________ (dzień złożenia 

faktury przez Wykonawcę) nie przysługują mu jakiekolwiek wymagalne roszczenia  

o zapłatę wynagrodzenia wobec Inwestora, a jeżeli takie by istniały, niniejszym się ich zrzeka.  

Powyższe nie dotyczy kwot wynagrodzenia należnych wobec Wykonawcy, które staną się wymagalne 

w przyszłości:  

1. Kwota: _________________, nr faktury _____________________, data wymagalności: 

_________________________  

2. Kwota: _________________, nr faktury _____________________, data wymagalności: 

_________________________.  

 

 

 

______________ 

_______________ 
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Załącznik nr 2 –  

Wzór oświadczenia podwykonawcy do faktury końcowej 

Poznań, dn. ____________  

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w 

Poznaniu 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym, 

*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________, 

ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym 

w _________, Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

__________, wysokość kapitału zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: 

_____________, 

*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, 

adres: ______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej pod numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła  

przy ul._____________, ____________,(dalej jako: „Podwykonawca”), oświadczam,  

iż wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu wszystkich prac zrealizowanych do dnia 

_____________ (dzień Odbioru Końcowego) w ramach wykonywanej przez 

_________________________ (dalej jako: „Wykonawca”) na rzecz Wielkopolskie Muzeum 

Niepodległości w Poznaniu (dalej jako „Inwestor”) inwestycji, której przedmiotem jest „[…]” (dalej 

jako: „Inwestycja”) zostało w całości zapłacone przez Wykonawcę, a także, iż Podwykonawca nie 

posiada jakichkolwiek roszczeń względem Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za te prace, zaś 

Wykonawca rozliczył się za nie z Podwykonawcą w sposób całkowity i terminowy. Tym samym 

Podwykonawca oświadcza, że za prace wykonane do dnia _______________ 

(dzień Odbioru Końcowego) nie przysługują mu jakiekolwiek roszczenia wobec Inwestora,  

a jeżeli takie by istniały, niniejszym się ich zrzeka. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Podpis Podwykonawcy 
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Załącznik nr 3 – wzór Karty gwarancyjnej   

Poznań, dn. ____________  

  

  

KARTA GWARANCYJNA 
Gwarant:  

……………………………………………….  

  

Uprawniony:  

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu […]   
  

Dotyczy: wykonania przedmiotu zamówienia publicznego pn.:  
  

„[…]”   

  

W ramach wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie, Gwarant udziela:  
[…] miesięcznej gwarancji jakości na Przedmiot Umowy, w tym na wykonane roboty 
budowlane, wszelkie inne elementy Przedmiotu Umowy zgodnie z umową nr 
________________________ z dnia _________________________ tj. na okres: od 
_________________________  do _______________________________ (okres gwarancji 
zgodnie z ofertą), z wyłączeniem  

a Elementów Wyposażenia, o których mowa w § 5 Umowy, dla których okres gwarancji 
jest równy okresom gwarancji udzielanej przez producentów lub dostawców tych 
elementów wyposażenia, lecz nie krótszy niż 36 miesięcy,  

b Zieleni, dla których okres gwarancji jest równy okresowi zapewnienia żywotności 
nasadzeń rekompensacyjnych, lecz nie krótszy niż 36 miesięcy. 

  

W okresie gwarancji:  

1. Gwarant gwarantuje, że w okresie gwarancji Przedmiot Umowy będzie dobrej jakości  

i zgodny z Umową oraz będzie wolny od wad – tak fizycznych, jak prawnych.  

2. W razie stwierdzenia wystąpienia w okresie gwarancji niewłaściwej jakości lub wad Przedmiotu 

Umowy lub innej jego niezgodności z Umową, Gwarant będzie zobowiązany, według wyboru 

Zamawiającego, do wymiany Przedmiotu Umowy w całości lub części na wolny od wad, usunięcia 

wad Przedmiotu Umowy lub jego części lub też zwrotu całości lub odpowiedniej części 

zapłaconego wynagrodzenia. W przypadku części Przedmiotu Umowy stanowiących rezultat 

wykonania robót budowlanych przez wymianę Przedmiotu Umowy w całości lub w części na wolny 

od wad Strony rozumieją w szczególności rozbiórkę i ponowne wykonanie tego elementu, po 

wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ponownego wykonania robót z Zamawiającym.  

3. Obowiązki wynikające z gwarancji Gwarant wykona w terminie 7 dni od zgłoszenia przez 

Uprawnionego, z zastrzeżeniem punktu 9 poniżej lub innym terminie ustalonym z Uprawnionym.  

4. O wykryciu wady Uprawniony zobowiązany jest powiadomić Gwaranta na piśmie  

lub scanem pisma wysłanym mailem.  

5. Istnienie wady zostanie stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym przez Uprawnionego terminem 

jej usunięcia.    

6. Uprawniony umożliwi Gwarantowi naprawy i dokonanie niezbędnych prac  

w ustalonym terminie, udostępni konieczne pomieszczenia oraz zapewni możliwość korzystania z 

energii elektrycznej i wody,  

7. W przypadku wystąpienia awarii w okresie gwarancyjnym, Gwarant przystąpi niezwłocznie do jej 

usuwania, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od otrzymania powiadomienia na piśmie/scanem 
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pisma wysłanym mailem lub doręczonego osobiście, w którym Uprawniony wyznaczy termin 

usunięcia awarii. Po bezskutecznym upływie w/w terminu, Gwarant upoważnia Uprawnionego do 

zlecenia wykonania zastępczego w zakresie usuwania awarii na koszt i ryzyko Gwaranta;  

8. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie istotnej części lub całości 

Muzeum, a także, gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, 

zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Uprawnionego lub osób 

trzecich oraz w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu zasobu muzealnego, ustala się następujący 

tryb usuwania wady: 

a. Uprawniony powiadomi Gwaranta o ujawnionej wadzie niezwłocznie po jej wystąpieniu 

zgodnie z zapisami dotyczącymi komunikacji, 

b. w ciągu 1 godziny od powiadomienia o ujawnionej wadzie Gwarant udzieli odpowiedzi, 

czy przystąpi do usuwania wady w ciągu 2 godzin od uzyskania informacji o jej zaistnieniu, 

c. Gwarant przystąpi do usuwania wady w ciągu 2 godzin od uzyskania informacji o jej 

zaistnieniu, po udzieleniu pozytywnej odpowiedzi, o której mowa w punkcie 8 b, 

d. Jeżeli w ciągu 1 godziny od powiadomienia o ujawnionej wadzie Gwarant udzieli 

odpowiedzi negatywnej lub nie udzieli żadnej odpowiedzi, o której mowa w punkcie 8 b lub 

nie przystąpi do usuwania wady w ciągu 2 godzin od uzyskania informacji o jej zaistnieniu, 

wada zostanie usunięta przez Uprawnionego lub podmiot trzeci na zlecenie Uprawnionego, a 

Gwarant zostanie obciążony koszami i ryzykiem takiej naprawy, 

e. W przypadku zasobu muzealnego należy przyjąć czas usunięcia awarii (T) wg wzoru: 

T = T1 + T2 + OW 

Gdzie: 

T1 – czas pomiędzy zgłoszeniem awarii przez Uprawnionego, a rozpoczęciem naprawy 

– maksymalnie do 2 godzin, 

T2 – czas naprawy – maksymalnie do 24 godzin,  

OW – odbudowa wykończenia lub usunięcie widocznych skutków awarii maksymalnie 

do 48 godzin po usunięciu awarii. 

9. Przy postępowaniu w trybie awaryjnym dotyczącym zasobu muzealnego Gwarant zobowiązany 

jest uwzględniać i stosować postanowienia szczegółowych instrukcji opracowanych dla 

zabezpieczenia tego zasobu w sytuacjach awaryjnych. 

10. W przypadku awarii instalacji i urządzeń krytycznych, mających wpływ na bezpieczeństwo pracy 

muzeum i przechowywanych zbiorów Gwarant musi zapewnić na czas wykonywania prac 

gwarancyjnych wymagane warunki wilgotności i temperatury dla pomieszczeń oraz warunki 

higieniczno-sanitarne, poprzez dostarczenie również urządzeń tymczasowych/zastępczych  

11. Gwarant zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód będących następstwem wystąpienia 

awarii lub wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym;  

12. W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania gwarancji na osobę trzecią, 

uprawnienia wynikające z gwarancji przechodzą na nabywcę niezależnie  
od zgody Gwaranta;  

13. Strony będą przeprowadzać przeglądy gwarancyjne z częstotliwością nie rzadziej niż raz w roku i 
z udziałem Gwaranta, Uprawnionego i Inżyniera Kontraktu. W toku przeglądów gwarancyjnych 
weryfikowane będzie ujawnienie się wad oraz prawidłowość wykonywania przez Gwaranta 
zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji a nadto prawidłowość wykonywania Gwarancji w 
zakresie pielęgnacji Zieleni i Serwisu.  

14. W ostatnim miesiącu okresu gwarancyjnego, Uprawniony powoła Komisję odbioru 

pogwarancyjnego, do której zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny zrealizowanych 

robót budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urządzeń i instalacji oraz wskaże 

ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usunięcie. Po usunięciu wszystkich stwierdzonych 
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usterek, przed upływem końcowego okresu gwarancji, Uprawniony podpisze Protokół Odbioru 

Ostatecznego;  

15. Obowiązki Gwaranta wynikające z udzielonej rękojmi podlegają zabezpieczeniu  
na zasadach określonych w §29 Umowy;  

16. Gwarant zapewni bezpłatny serwis na wbudowane urządzenia oraz elementy technologii, które 

zgodnie z dokumentacją techniczno- ruchową takiego serwisu wymagają,  

a. Gwarant załączy do niniejszej karty gwarancyjnej harmonogram przeglądów gwarancyjnych 

wbudowanych urządzeń, elementów technologii i wyposażenia z podaniem terminów 

przeglądów wymaganych przez producentów,  

b. Gwarant zobowiązany jest do wykonywania czynności serwisowych zgodnie z zapisami 

zawartymi w dokumentach gwarancyjnych producenta wbudowanych urządzeń technicznych,  

c. O dokonaniu przeglądu gwarancyjnego, Gwarant powiadomi każdorazowo Uprawnionego 

na piśmie,  

d. Przeglądów gwarancyjnych może dokonywać osoba posiadająca stosowne uprawnienia 

wydane przez producenta,  

e. Koszty materiałów eksploatacyjnych, które wymagają bieżącej wymiany w okresie 

gwarancyjnym, ponosi Gwarant.  

17. Gwarancja nie obejmuje:  

a. Innych wad niż powstałe z przyczyn tkwiących w wybudowanym obiekcie  
i zainstalowanych urządzeniach,  

b. Wad powstałych z przyczyn związanych z nieprawidłową eksploatacją,   

c. Wad powstałych w związku z działaniem osób trzecich z zastrzeżeniem utrzymania gwarancji 

w sytuacji zastępczego wykonania zastrzeżonego w pkt 8 powyżej,  

d. Wad powstałych w wyniku działania siły wyższej.  

  

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną (w szczególności w zakresie definicji) 
stosuje się zapisy umowy nr __________________________ z dnia __________________________ 
oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.  
  

  

__________________________________ (Podpis Gwaranta lub osoby upoważnionej) Załączniki: 1. 

Harmonogram przeglądów gwarancyjnych wbudowanych urządzeń technicznych, elementów 

technologii i wyposażenia .  
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Załącznik nr 7 do Umowy […] Zasady uszczegółowienia OTER i rozliczania wynagrodzenia na 
podstawie Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER). 

Pozycje wskazane w Ofertowej Tabeli Elementów Rozliczeniowych (OTER) przedłożonej przez 
Wykonawcę na etapie oferty, będą uszczegółowione i rozliczane na podstawie Tabeli Elementów 
Rozliczeniowych (TER), zgodnie z poniższymi zasadami: 

1) Tabela Elementów Rozliczeniowych (TER) stanowi uszczegółowienie poszczególnych 

pozycji OTER służące do celów oszacowania wartości i zaawansowania Robót w 

poszczególnych okresach rozliczeniowych z zastrzeżeniem, iż nie ma żadnego wpływu na 

Wynagrodzenie należne Wykonawcy na mocy Umowy, a zasady wystawiania faktur 

częściowych i końcowej, reguluje Umowa. 

2) Podstawą rzeczową TER będzie stanowił kosztorys ofertowy, który Wykonawca opracuje w 

oparciu o przedmiary zawarte w Dokumentacji Projektowej. Poziom szczegółowości TER 

należy ustalić z Inżynierem Kontraktu, jednak co do zasady powinien on obejmować skończone 

i nadające się do odbioru elementy robót np. konstrukcja dachu, poszycie dachu wraz z 

obróbkami, kompletny element konstrukcyjny, konstrukcja budynku poniżej terenu wraz z 

wykopem, koryto drogi/chodnika wraz krawężnikami i podbudową, nawierzchnie dróg i 

chodników, kompletny fragment instalacji wewnętrznej (w zakresie kondygnacji/ pionu)  lub sieci 

zewnętrznej/przyłącza/przebudowy kolizji, kompletny element robót wykończeniowych lub 

wyposażenia, rozbiórki, etc. . Przyjmuje się jako zasadę, że w przypadku montażu urządzeń 

czy dostawy elementów wykończenia lub wyposażenia wymagających końcowych rozruchów, 

prób, regulacji, obróbek, pomiarów, etc. na tą czynność przeznaczone jest 10% wartości danej 

pozycji. Uzupełniając zdanie poprzedzające dla urządzeń za zgodą Zamawiającego w 

szczególnych przypadkach dopuszczone może być również odrębne rozliczenie dostawy na 

miejsce wbudowania w następującym podziale wartości danej pozycji: dostawa na miejsce 

montażu – 30%, montaż i wstępne uruchomienie – 60%, końcowe rozruchy, próby, regulacje, 

pomiary, etc. – 10%. 

3) Poziom szczegółowości TER musi umożliwiać wyodrębnienie odpowiednich zakresów 

rzeczowych pod kątem wymagań wskazanych przez Zamawiającego w zakresie podziału na 

koszty kwalifikowane i niekwalifikowane oraz wytworzenia druków OT.  

4) Po ustaleniu zakresu rzeczowego TER dla poszczególnych pozycji rzeczowych z 

uwzględnieniem zasad wskazanych powyżej, należy uzgodnić z Inżynierem Kontraktu ceny 

jednostkowe. Struktura finansowa TER musi być przygotowana w taki sposób, aby łączna 

wartość pozycji cząstkowych dla odpowiedniej pozycji OTER odpowiadała jej wartości 

zadeklarowanej w ofercie Wykonawcy, a wskazane ceny jednostkowe nie przekraczały 

średnich cen rynkowych dla danego typu prac (w przypadku sytuacji spornych, Wykonawca 

będzie zobowiązany skorygować zakwestionowane ceny lub ilości zgodnie z poleceniami 

Inżyniera Kontraktu. Jako referencyjny poziom odniesienia będą przyjmowane średnie ceny 

robocizny, materiałów, sprzętu, transportu, kosztów pośrednich lub kosztów zakupu i zysku 

publikowane w wydawnictwie „Sekocenbud” dla województwa wielkopolskiego, dla kwartału, w 

którym nastąpiło złożenie ofert.).  

5) TER nie będzie miał żadnego wpływu na Wynagrodzenie należne na mocy Umowy i będzie 

podlegał zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego, które zawsze może zostać 

przez nich uchylone. Inżynier Kontraktu lub Zamawiający nie odmówi ani nie uchyli 

zatwierdzenia bez ważnego powodu. W szczególności prawo do odmowy zatwierdzenia lub 

uchylenia wcześniej wydanego zatwierdzenia TER będzie przysługiwało, jeśli jest on 

przygotowany w sposób zawyżający płatności za jakiekolwiek elementy robót w odniesieniu do 

rynkowych cen tego elementu Robót lub został popełniony błąd rzeczowy, ilościowy, 

rachunkowy, w cenie jednostkowej lub wprowadzono zmiany, w dokumentacji które powodują, 

że dotychczas zatwierdzone pozycje TER wymagają aktualizacji.  

6) O ile Umowa nie stanowi inaczej, Inżynier Kontrataku lub Zamawiający zajmie stanowisko 

odnośnie do uzgadniania i zatwierdzania TER w terminie do 10 dni roboczych, od dnia wpływu 

korespondencji Wykonawcy w tej sprawie. 
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Załącznik nr 13 do Umowy […] POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości  

z siedzibą w Poznaniu, wpisane do  Rejestru Instytucji Kultury pod nr 27, prowadzonym przez Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego REGON: 000277902,  

NIP: 778-11-28-909, e- mai   iodo@wmn.poznan.pl 

II. Jako Administrator Państwa danych osobowych przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji 

umowy o przeniesienie praw autorskich, na podstawie art. 6 ust 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) -zwanego dalej: RODO).  

III. Odbiorcy danych: Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: 

podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi 

zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych: np. firmie informatycznej, naszemu 

usługodawcy hostingowemu, naszym dostawcom oprogramowania oraz podmiotom uprawnionym do 

uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Jednocześnie informujemy, że nie 

przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierzamy 

dokonywać tego w przyszłości.  

IV. Okres przechowywania danych:  Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do 

realizacji celów określonych w pkt II, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

V. Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO: W związku z przetwarzaniem przeze 

nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:  

a) prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,  

b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych,  

c) prawo do usunięcia danych,  

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,  

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  

f) prawo do przenoszenia danych,  

g) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać przesyłając nam wiadomość mailową na adres pocztowy 

podany w pkt I powyżej.  

VI. Skarga do organu nadzorczego: W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy 

rozporządzenia RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  

VII. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania: Podanie danych ma charakter 

dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych koniecznych do zawarcia lub realizacji umowy, 

będzie brak możliwości zawarcia umowy. 


