
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dla przetargu nieograniczonego 

prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy  

z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych 

 

na wykonanie robót budowlanych wraz z towarzyszącymi usługami i dostawami dla zadania 

inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919” 

 

postępowanie numer FA.261-4/2023 

 

 

I. DEFINICJE POJĘĆ 

używane w dalszej części OPZ wyrazy i wyrażenia pisane wielką literą (o ile nie są nazwą własną) 

należy rozumieć zgodnie z definicjami podanymi w Komparycji i § 2 Umowy.  

 

II. OGÓLNE ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia, którym jest osiągnięcie celu jakim 

jest wybudowanie „Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 ” wraz z 

wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu, w kontekście możliwości użytkowania zgodnie z 

przeznaczeniem i w oparciu o Dokumentację Projektową Zamawiającego, zgodnie z Pozwoleniem na 

Budowę, Pozwoleniem Konserwatorskim, Pozwoleniem Archeologicznym oraz wszelkimi innymi 

decyzjami, opiniami i warunkami technicznymi wydanymi lub które będą wydane przez odpowiednie 

organy w związku z Inwestycją i przekazane przez Zamawiającego w ramach Dokumentacji Projektowej 

i Projektu Wnętrz.  

Uwzględniając przedmiot Inwestycji zdefiniowany w Dokumentacji Zamawiającego w zakres 
obowiązków Wykonawcy wchodzi m.in:  

1. Opracowanie Dokumentacji Wykonawcy w oparciu o założenia Dokumentacji Zamawiającego 

wraz z jego integralnymi załącznikami z uwzględnieniem planowanych do zastosowania 

technologii oraz rozwiązań technicznych i w tym sporządzenie m.in. COR (Czasowa 

Organizacja Ruchu), DOR (Docelowa Organizacja Ruchu), PZJ (Program Zachowania 

Jakości), projektów warsztatowych, technologicznych, jak również przeprowadzenie 

wymaganych badań, sprawdzeń, pomiarów i wszystkich innych czynności, opracowań i 

projektów niezbędnych dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. Uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń od właściwych organów, 

podmiotów lub zarządców terenu/infrastruktury ostatecznych lub wykonalnych pozwoleń i 

decyzji administracyjnych, zgód które są niezbędne do prawidłowej realizacji Robót 

Budowlanych.  

3. Kierowanie badaniami archeologicznymi oraz ich przeprowadzenie zgodnie z Pozwoleniem 

Archeologicznym nr 361/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. na prowadzenie badań 

archeologicznych oraz programem badań autorstwa p. Piotra Wawrzyniaka stanowiącym 

podstawę jego wydania. 

4. Sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
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5. Sporządzenie instrukcji obsługi i eksploatacji dla Inwestycji. 

6. Wykonanie robót budowlano-montażowych na podstawie zatwierdzonej Dokumentacji 

Projektowej i w oparciu o Harmonogram Rzeczowo-Finanssowy przygotowany przez 

Wykonawcę, a polegających na kompleksowej: 

a. Rozbiórce budynków gospodarczych i magazynowych, ogrodzenia, trybun lodowiska, 

infrastruktury sportowej oraz kanałów podziemnych oraz pozostałej infrastruktury i 

urządzeń na terenie nieruchomości przy ul. Północnej i ul. Księcia Józefa na działkach 

nr. ew. 69/6 ark. 2 obręb Poznań i działkach nr ew. 2, 3/4 ark. 4 obręb Poznań, 

b. Budowie budynku Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu, na 

terenie nieruchomości przy ul. Północnej i ul. Księcia Józefa na działkach nr. ew. 69/6 

ark. 2 obręb Poznań i działkach nr ew. 2, 3/4 ark. 4 obręb Poznań, 

7. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej (kolaudat powykonawczy). 

8. Realizacja Robót Budowlanych z opracowaniem i wykorzystaniem cyfrowego modelu obiektu 

budowlanego i procedur oraz procesów z tym związanych, zgodnie ze specyfikacją dla BIM 

(Building Information Modeling), która stanowi załącznik nr 1 do OPZ. 

9. Wyposażenia obiektu. 

10. Przeprowadzenie testów, prób, badań, odbiorów zgodnie z wymaganiami wynikającymi z 

Dokumentacji Zamawiającego. 

11. Przeprowadzenie Odbiorów Końcowych oraz uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie. 

12. Wypełnienie obowiązków z tytułu gwarancji i rękojmi, zgodnie z postanowieniami SWZ i Umowy. 

 

Ogólna charakterystyka Inwestycji oraz wykaz Dokumentacji Projektowej Zamawiającego stanowią 

załącznik OPZ-A. 

 

Wszystkie działania Wykonawcy winny zapewnić osiągnięcie celu, jakim jest otrzymanie przez 

Zamawiającego w założonym terminie i budżecie Inwestycji, wykonanej w najwyższym standardzie, z 

zachowaniem optymalizacji kosztów budowy i eksploatacji, przy uwzględnieniu konieczności 

równoległego prowadzenia prac związanych z wykonaniem Wystawy Stałej. 

 

Istotnym aspektem z punktu widzenia interesów Zamawiającego jest takie skoordynowanie i etapowanie 

realizacji robót budowlanych, aby ich realizacja nie wpływała negatywnie na proces projektowania i 

wykonywania Wystawy Stałej, realizowanej zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku OPZ-B. 

Wykonawca realizując przedmiot Umowy jest zobowiązany do takiego skoordynowania, organizowania 

i realizowania  robót budowlanych, aby pomieszczenia opisane w załączniku OPZ-B, można było 

udostępnić Wykonawcy Wystawy Stałej do realizacji Wystawy Stałej w terminie 20 miesięcy od 

przekazania Terenu Budowy Wykonawcy Robót Budowlanych. Po udostępnieniu Wykonawcy Wystawy 

Stałej pomieszczeń wraz z ciągami komunikacyjnymi, Wykonawca Robót Budowlanych zobowiązany 

jest wykonywać Roboty Budowalne w taki sposób, aby możliwa była realizacja Wystawy Stałej. W 

okresie do 20 miesięcy od  przekazania Terenu Budowy Wykonawcy Robót Budowlanych winien 

zrealizować wszelkie prace polegające na rozprowadzeniu w pomieszczeniach opisanych w załączniku 

OPZ-B dla wszystkich branż przewidzianych w Dokumentacji Projektowej instalacji wraz z osprzętem i 

urządzeniami, a także wykonać prace wykończeniowe przewidziane w  Dokumentacji Projektowej dla 

tych przestrzeni. Wykonawca zobowiązany jest również zapewnić możliwość korzystania z prądu 

budowlanego dla potrzeb wykonywania wystawy stałej.    

 

Zamawiający informuje, że posiada Dokumentację Projektową, w oparciu o którą zostało wydane 

Pozwolenie na Budowę, Pozwolenie Konserwatorskie, Pozwolenie Archeologiczne oraz pozostałe 

decyzje, uzgodnienia i zatwierdzenia dotyczące Inwestycji. Jeśli w toku realizacji Inwestycji, 

którekolwiek pozwolenia, decyzje, uzgodnienia i zatwierdzenia wygasają lub w toku realizacji okaże się 

konieczne uzyskanie dodatkowych uzgodnień, to Wykonawca zobowiązany jest do ich uzyskania lub 

przedłużenia ważności.   
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Zamawiający informuje, że Projektant jest zobowiązany i uprawniony do sprawowania nadzoru 

autorskiego nad Dokumentacją Projektową i Projektu Wnętrz przez niego wykonaną, zgodnie z umową 

nr 87/2019 z dnia 27 września 2019 r., wraz z późniejszymi aneksami.  

 

W ramach prac porządkowo-przygotowawczych do Inwestycji Zamawiający wykonał część prac 

rozbiórkowych objętych Pozwoleniem na Budowę nr 1763/2021 w zakresie opisanym w załączniku 

OPZ-C. Kierownik Budowy zdał swoje obowiązki wpisem do Dziennika Budowy z dnia 23.02.2023 r. 

 

 

III. DODATKOWE WYMAGANIA DLA WYKONAWCY 

 

Współpraca z podmiotami trzecimi 

Inwestycja realizowana jest w centrum miasta Poznania. W związku z powyższym Wykonawca 

zobowiązany jest wziąć pod uwagę, że na różnych etapach prowadzenia Inwestycji, będzie konieczna 

współpraca oraz koordynacja z podmiotami trzecimi, które będą realizowały działania projektowe lub 

budowlane ingerujące technicznie lub organizacyjnie w przedmiot Inwestycji. Na chwilę obecną 

Zamawiający powziął wiedzę o następujących realizacjach, które technicznie oraz organizacyjnie należy 

uwzględnić przy Robotach Budowlanych objętych przedmiotem zamówienia: 

a) „Przebudowa i adaptacja istniejących budynków zabytkowych Starej Rzeźni, wraz z 
budową nowych obiektów o funkcji mieszkalnej, biurowej oraz usługowej i infrastruktury 
towarzyszącej zlokalizowanych przy ul. Garbary 101/11 w Poznaniu” (dalej inwestycja 
Spółki) - Inwestorem dla tego zadania jest Vastint Poland Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie. W związku z konieczną współpracą niezbędne będzie m.in. wzajemne 
informowanie się o harmonogramach realizacji Inwestycji jak i inwestycji Spółki, w tym 
ewentualnych wnioskowanych terminach udostępnienia części terenu budowy obu 
inwestycji i prowadzenie w tym zakresie wzajemnych uzgodnień. W celu zapewnienia 
właściwej koordynacji Zmawiający udostępnia załącznik nr 3 do OPZ. 
 
Zamawiający udostępniając załącznik nr 3 do OPZ zastrzega, że: 

•  udostępniony załącznik nr 3 do OPZ (dokumentacja) objęty jest prawami autorskimi 
przysługującymi w całości Vastint Poland Sp. z o.o., 

• jego publikacja odbywa się za zgodą uprawnionego, 

• korzystanie z Załącznika nr 3 do OPZ  może mieć na celu jedynie przeprowadzenie 
postępowania przetargowego oraz koordynację lub realizację robót budowlanych 
związanych z realizacją Inwestycji Zamawiającego przez Wykonawcę wyłonionego 
przez Zamawiającego w przedmiotowym postepowaniu przetargowym (FA. 621-
4/2023). 

b) „Budowa przyłącza cieplnego wysokich parametrów” dla Inwestycji, zgodnie z 
aktualnymi Warunkami Technicznymi i wzorem umowy przyłączeniowej z VEOLIA, 
umieszczonej w załączniku nr OPZ-A. Wszelkie prace budowlano-montażowe i 
odbiorowe przypisane w Umowie Przyłączeniowej do Odbiorcy Ciepła, są obowiązkiem 
Wykonawcy w ramach Umowy. Ponadto w ciągu do 90 dni od podpisania Umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest wskazać termin gotowości Inwestycji do podania ciepła 
oraz konieczności uruchomienia ogrzewania obiektu. W oparciu o dane, o których 
mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający dokona korekt terminów wskazanych w 
§7 przy zachowaniu procedur o których mowa w §10 Umowy Przyłączeniowej. 

c) „Budowa przyłącza energetycznego głównego i rezerwowego” dla Inwestycji, zgodnie 
z aktualnymi Warunkami Technicznymi i wzorem umowy przyłączeniowej z ENEA, 
umieszczonej w załączniku nr OPZ-A. Wszelkie prace budowlano-montażowe i 
odbiorowe przypisane w Umowie Przyłączeniowej do Podmiotu Przyłączanego 
(Klienta), są obowiązkiem Wykonawcy w ramach Umowy. Ponadto w ciągu do 90 dni 
od podpisania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest wskazać termin gotowości 
Inwestycji do podania docelowego zasilania oraz konieczności jego uruchomienia. 
Obowiązek ten dotyczy w szczególności kwestii poruszonych w §4 ust. 3 w zakresie 
przygotowania pomieszczeń do wbudowania złączy kablowych SN-15 kV i innych 
miejsc związanych z ich eksploatacją oraz uzyskanie ich odbioru od ENEA Operator. 
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W oparciu o dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający będzie 
ustalał z ENEA Operator faktyczne terminy przyłączenia obiektu do sieci energetycznej. 

 

Wycinka drzew 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wycinki drzew i zieleni w zakresie i zgodnie z 

postanowieniami określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz wydanych decyzjach administracyjnych 

udostępnianych w ramach Dokumentacji Projektowej. Wykonawca  dokona nasadzeń 

kompensacyjnych. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji i podjęcia działań 

pielęgnacyjnych w zakresie i na okres wynikający z postanowień Umowy oraz przywołanych wyżej 

decyzji administracyjnych.   

 

Teren budowy i zaplecze biurowe 

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zorganizuje we własnym zakresie i na własny koszt 

zaplecze budowy wraz z doprowadzeniem wszelkich niezbędnych przyłączy, w tym 

elktroenergetycznego i wody (postanowienie to ma pierwszeństwo przed innymi zapisami w STWIORB). 

Ponadto, Wykonawca będzie pokrywał wszelkie opłaty za media, dotyczące zarówno zaplecza, jak i 

całej budowy. W przypadku uruchomienia docelowych przyłączy do Inwestycji, Wykonawca ponosi 

wszelkie opłaty z tytułu opłat stałych jak i zmiennych do czasu podpisania przez strony Protokołu 

Odbioru Końcowego. Dodatkowo w ramach zaplecza budowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

przez cały okres realizacji Umowy kontenery biurowe do dyspozycji Zamawiającego i Inżyniera 

Kontraktu zgodnie z poniższymi wymaganiami i parametrami: 

 

a) 2 sztuki  kontenerów biurowych dla Inżyniera Kontraktu o wymiarach 3X6 m każdy; kontenery muszą 

być wyposażone w przyłącze elektryczne z podlicznikiem energii elektrycznej. Pozostałe wyposażenie 

i umeblowanie pozostają w gestii Inżyniera Kontraktu. 

 

b) 3 sztuki kontenerów biurowych do wyłącznego użytku Zamawiającego o wymiarach 3X6 m każdy; 

kontenery będą wyposażone w przyłącze elektryczne, będą umeblowane (stoły, krzesła, biurka, regały 

na dokumenty, wieszaki lub szafki na odzież) z dostępem do Internetu oraz drukarki sieciowej lub 

indywidulanej, 

 

c) Dodatkowo, jeśli na terenie budowy będą wydzielone miejsca parkingowe dla kadry technicznej 

Wykonawcy, 4 z nich należy zarezerwować dla Zamawiającego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 

sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych.  

 
d) Kontenery biurowe o których mowa w lit a) i b) oraz miejsca parkingowe, o których mowa w lit. c) 
muszą być dostępne dla Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu oraz osób przez nich upoważnionych 
przez cały okres trwania budowy, a dostęp do tych pomieszczeń i miejsc winien być bez ograniczeń i 
pozwalający na korzystanie z pomieszczeń o dowolnej porze dnia, zarówno w tygodniu roboczym jak i 
w weekendy.  
 
e) Kontener sanitarny do wyłącznego użytkowania Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu, 
 
f) W ramach organizacji Terenu Budowy Wykonawca zobowiązany jest do montażu w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym do 10 kamer monitorujących przebieg procesu budowlanego, które 
będą relokowane wraz z postępem prac, do których Wykonawca udostępni Zamawiającemu możliwość 
poglądu online z tych kamer za pomocą przeglądarki internetowej. Standaryzacje dotyczącą kamer 
wskazanych w zdaniu poprzedzającym należy uzgodnić z Inżynierem Kontraktu oraz Zamawiającym. 
Dodatkowo, Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania dwóch kamer we wskazanych przez 
Zamawiającego miejscach do całodobowego monitoringu: kamery dualne dzień/noc – w dzień kamera 
pracuje w trybie kolorowym, po zapadnięciu zmroku automatycznie przełącza się w tryb czarno-biały o 
zwiększonej czułości. Czułość kamery przy 30IRE, F1/2 nie gorsza niż 0,22 lx w trybie dziennym i 0,05 
w trybie nocnym, obudowa w klasie szczelności IP66) wraz z rejestracją obrazu (możliwość dostępu do 
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nagrań z minimum 30 ostatnich dni). Ostateczny rozstaw urządzeń rejestrujących na Terenie Budowy 
oraz pozostałe parametry nagrywania zostaną zaproponowane przez Wykonawcę w termie 10 dni 
roboczych od przekazania Terenu Budowy, uwzględniając zapewnienie kompleksowego rejestrowania 
przebiegu realizacji przedmiotu Umowy oraz monitorowania ruchu kołowego i pieszego. Zamawiający 
zatwierdzi propozycję Wykonawcy lub zgłosi uwagi, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić. 
Na polecenie Zamawiającego ilość oraz rozstawienie urządzeń mogą zostać zmienione w każdym 
czasie, za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy nie później niż 3 dni robocze przed zmianą. 
Zabrania się używania urządzeń umożliwiających nagrywanie dźwięku lub obrazu oraz urządzeń 
teleinformatycznych, o których mowa powyżej, niezaakceptowanych przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie zobowiązany do wypełnienia obowiązków wynikających z RODO w zakresie 
gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pozyskanych w sposób opisany powyżej. 
 
g) W przypadku gdy zaplecze biurowe Wykonawcy będzie organizowane w formie wynajmu 
pomieszczeń w pobliżu terenu budowy (przez określenie “w pobliżu” Zamawiający uznaje odległość 
dojścia pieszego, zgodną z przepisami o ruchu drogowym, drogami publicznymi nie dłuższą niż 300 m), 
dla Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu należy przewidzieć pomieszczenia o ekwiwalentnej 
powierzchni i funkcji jak opisane w lit. a) i b) i e).  
 
h) Koszt organizacji placu budowy oraz zaplecza w tym niezbędnych przyłączy i opłat za media, 
zabezpieczenia terenu budowy, odwodnienia wykopu oraz zajęcia pasa drogowego nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
i) Wykonawca zobowiązany jest do stałego utrzymywania czystości na terenach przyległych do Terenu 
Budowy w zakresie jakim tereny te zostały zanieczyszczone w związku z prowadzonymi robotami 
budowlanymi, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany do bieżącego usuwania 
zanieczyszczeń z drogi i chodnika, stanowiących drogę dojazdu na Teren Budowy (Wykonawca musi 
zapewnić  sprzątanie z wykorzystaniem myjki ulicznej). Wykonawca winien codziennie dokonywać wizji 
na ogólnodostępnych terenach przyległych do Terenu Budowy w celu zweryfikowania czy nie znajdują 
się tam zanieczyszczenia przemieszczone z Terenu Budowy (opakowania po materiałach budowlanych, 
fragmenty materiałów budowlanych, odpady pozostawione przez pracowników Wykonawcy). Ponadto 
Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszelkie inne czynności związane z utrzymaniem Terenu 
Budowy i terenów przyległych w zakresie opisanym w Dokumentacji Projektowej.  
 
j) Do Wykonawcy należy zapewnienie, w ramach zaplecza budowy, odpowiedniego pomieszczenia w 
celu prowadzenia cyklicznych rad budowy, spotkań roboczych (salka konferencyjna) – minimum 
kontener biurowy 6x6m wraz ze stołami i krzesłami dla ok. 20 osób. Pomieszczenie musi być 
klimatyzowane. Przedmiotowe pomieszczenie winno być wyposażone w rzutnik / projektor lub inne 
urządzenie umożliwiające prezentowanie omawianych treści, a także urządzenia do wideokonferencji 
wraz z połączeniem internetowym o odpowiedniej prędkości i przepustowości. Przedmiotowe 
pomieszczenie Wykonawca winien zorganizować w ciągu 30 dni od podpisania Umowy i utrzymywać 
do momentu zakończenia wszelkich prac odbiorowych związanych z przedmiotem Inwestycji, wliczając 
w to Pozwolenie na Użytkowanie i szkolenia dla personelu Zamawiającego. 
 
Wzorcowanie i magazyn Mock’up 
Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zapewni na budowie zamykane pomieszczenie, gdzie 

na stałe, przez cały okres trwania budowy, wystawione będą wszystkie próbki materiałów 

wykończeniowych. Każda próbka przedstawiana Zespołowi Nadzoru Autorskiego powinna mieć numer 

porządkowy i być przechowywana do odbiorów. Próbki powinny być zabezpieczone przed 

niepowołanym dostępem. Wszystkie materiały wykończeniowe, akcesoria, wyposażenie, wszystkie 

widoczne elementy instalacji i wyposażenia technicznego należy przedstawić do akceptacji Zespołu 

Nadzoru Autorskiego oraz Zamawiającego i wszystkich uprawnionych stron przed zamówieniem, z 

wystarczającym wyprzedzeniem tak, aby procedura analizy, akceptacji, zgłaszania uwag przez 

wszystkie uprawnione strony, a także ewentualne przedstawienie nowych próbek po uwzględnieniu 

uwag - nie wpływała na termin wykonania Umowy Przy braku akceptacji Zespołu Nadzoru Autorskiego 

dla przedstawionych próbek Generalny Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia kolejnych 

próbek, aż do uzyskania akceptacji Zespołu Nadzoru Autorskiego. 

Wykonawca zobowiązany jest, z odpowiednim wyprzedzeniem przed realizacją docelowych elementów, 

wykonać modele rzeczywiste (Mock’up) w skali 1:1 wskazanych fragmentów zewnętrznych i 
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wewnętrznych elementów wykończenia budynków, w tym w szczególności: elewacji kamiennej, ślusarki 

fasadowej, okiennej i kurtynowej, betonów architektonicznych, posadzek, sufitów, balustrad, istotnych 

elementów wystroju i elementów wykończenia wnętrz. Każdy Mock’up przedstawiony Zespołowi 

Nadzoru Autorskiego powinien mieć numer porządkowy i być przechowywany do odbiorów w sposób 

zabezpieczony przed jego uszkodzeniem i dostępem osób niepowołanych. Wszystkie modele należy 

przedstawić do akceptacji Zespołu Nadzoru Autorskiego oraz Zamawiającego i wszystkich 

uprawnionych stron przed zamówieniem, z wystarczającym wyprzedzeniem tak, aby procedura analizy, 

akceptacji, zgłaszania uwag przez wszystkie uprawnione strony, a także ewentualne przedstawienie 

nowych próbek po uwzględnieniu uwag - nie wpływała na termin wykonania Umowy. Przy braku 

akceptacji Zespołu Nadzoru Autorskiego dla przedstawionych próbek Wykonawca jest zobowiązany do 

przedstawienia kolejnych modeli, aż do uzyskania akceptacji Zespołu Nadzoru Autorskiego. 

Szczegółowe uwarunkowania (w tym zakres i sposób prezentacji) dotyczące próbek, modeli, akceptacji 

materiałów zawarto w Umowie oraz Dokumentacji Projektowej m.in. STWiORB oraz Projekcie 

Wykonawczym - Architektura - tom 1, ARC.  

 

Uzupełniając powyższe Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać akceptację Biura Miejskiego 

Konserwatora Zabytków dla rozwiązań materiałowych i kolorystycznych dotyczących wykończenia 

dachu oraz elewacji i zagospodarowania terenu, zgodnie z uwarunkowanymi Pozwolenia nr 720/2021 

na prowadzenie robót budowlanych na obszarze zespołów urbanistyczno-architektonicznych wpisanych 

do rejestru zabytków. 

 

Dojazd i obsługa placu budowy 

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do pozyskania warunków wjazdu i 

obsługi placu budowy zgodnie z pismem Zarządu Dróg Miejskich z dnia 13.09.2021 r. sygn. 

RO.400.878.2021 oraz dopełnienia wszelkich formalności z tym związanych. Pismo wskazane w 

zdaniach poprzedzających, stanowi element dokumentacji formalno-prawnej, której wykaz znajduje się 

załączniku OPZ-A. 

W uzupełnieniu do powyższego Wykonawca zobowiązany jest wziąć pod uwagę fakt, iż roboty 

realizowane będą w zabudowie śródmiejskiej miasta Poznania, a powyższe może mieć wpływ na 

dostępność miejsc parkowania pojazdów, przechowywania urządzeń i gromadzenia odpadów. 

Przedmiotowa sytuacja może mieć także wpływ na ograniczenia co do wjazdu pojazdów (tonaż) oraz 

konieczności uzyskania odpowiednich pozwoleń od Zarządu Dróg Miejskich. Dodatkowo Zamawiający 

informuje, iż obszar, w którym realizowana będzie Inwestycja znajduje się w Strefie Płatnego 

Parkowania. 

 

Przebudowa zjazdu z ul. Ks. Józefa 

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przebudowy zjazdu z ul. Ks. Józefa 

na dz. nr 69/6 ark. 02 obręb Poznań, na warunkach określonych w decyzji nr UZ.PS. 

4152.KSIĘJ.1.05.2021 z dnia 05.05.2021 r. oraz z uzgodnieniem nr UZ.PS. 4152.KSIĘJ.1.2021 z dnia 

05 maja 2021 r. W ramach tych obowiązków przed rozpoczęciem robót należy opracować i uzgodnić 

projekt ochrony zieleni na czas prac związanych z przebudową zjazdu oraz wprowadzeniem Docelowej 

Organizacji Ruchu na warunkach wynikających z zatwierdzenia Miejskiego Inżyniera Ruchu (MIR) nr 

sprawy KPRM-XVIII.7221.1.04.2022 (pismo z dnia 07.01.2022 r.). Dokumenty wskazane w zdaniach 

poprzedzających, stanowią element dokumentacji formalno-prawnej, której wykaz znajduje się 

załączniku OPZ-A. 

 

Cyfrowa książka obiektu budowlanego 

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do założenia w imieniu zarządcy 

obiektu, którym jest Zamawiający, Cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie książki obiektu budowlanego oraz 

systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego. 
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Marketing 

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia będzie wykonywał obowiązki w sposób określony w 

załączniku nr 2 do OPZ. 

 

Uporządkowanie terenu pod budowę 

Zamawiający informuje, że na terenie obejmującym przyszły Teren Budowy znajdują się pozostałości 

pozostawione przez poprzednich użytkowników. W związku z tym, zadaniem Wykonawcy w ramach 

obowiązków umownych,  jest kompleksowe usuniecie oraz zutylizowanie wszystkich tych śmieci (w tym 

opon, odpadów wielkogabarytowych, śmieci komunalnych, odpadów pobudowlanych). Zamawiający 

udostępnia w celach poglądowych dokumentację  stanu terenu , stanowiącą załącznik nr  4 do OPZ, 

niemniej jednak Zamawiający zaleca Wykonawcy skorzystania z możliwości  dokonanie wizji lokalnej 

na zasadach określonych w SWZ. 

 

Pozostałe wymagania.  

 

a) Zgodnie z Projektem Wykonawczym dotyczącym Instalacja gaszenia gazem tom 3, GAS nie 
dopuszcza się realizacji przedmiotu niniejszego projektu Wykonawcy, który nie posiada 
wymaganego doświadczenia projektowo-realizacyjnego w zakresie SUG. Projekt wskazany w 
zadaniu poprzedzającym zawiera rozwiązania uniwersalne w zakresie SUG, w związku z 
czym Wykonawca branżowy musi je uszczegółowić i dostosować w oparciu o technologię 
zaakceptowanego do realizacji konkretnego producenta systemu. 

b) Zgodnie z Projektem Wykonawczym dotyczącym Instalacja gaszenia mgłą wodną tom 3, 
WAM nie dopuszcza się realizacji przedmiotu niniejszego projektu Wykonawcy, który nie 
posiada wymaganego doświadczenia projektowo-realizacyjnego w zakresie instalacji 
gaszenia mgłą wodną. Projekt wskazany w zdaniu poprzedzającym zawiera rozwiązania 
uniwersalne w zakresie przedmiotowej instalacji, w związku z czym Wykonawca branżowy 
musi je uszczegółowić i dostosować w oparciu o technologię zaakceptowanego do realizacji 
konkretnego producenta systemu.  

 
 
 

IV. ZAŁĄCZNIKI 

 

Załącznik nr 1 do OPZ (patrz osobny plik) - Wymagania Informacyjne Zamawiającego (EIR) 

określające wymogi BIM. 

 

Załącznik nr 2 do OPZ (patrz osobny plik) - wytyczne dla dokumentacji promocyjno-

informacyjnej Muzeum Powstania Wielkopolskiego   

 

Załączniki nr 3 do OPZ (patrz osobny plik) -  dokumentacja  Vasitint 

 

Załączniki nr 4 do OPZ (patrz osobny plik) -  dokumentacja  stanu terenu 

 

Załącznik OPZ-A, ogólna charakterystyka Inwestycji i Dokumentacja Projektowa 

 

Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia dotyczą Inwestycji polegającej na budowie 

„Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”, zlokalizowanego przy ulicy Północnej i Księcia 

Józefa w Poznaniu. Budynek jest projektowany na terenie działek nr 69/6 ark. 02 obręb Poznań, części 
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działek nr 2 i 3/4, ark. 04 obręb Poznań. Równocześnie Zamawiający informuje, że ze względu na 

koordynację Inwestycji Muzeum Powstania Wielkopolskiego oraz zabudowy na terenie Starej Rzeźni 

dokonano podziału działek 2 i 3/4 . 

 

1. Obiekty: 

Inwestycja składa się z czterech brył (bloków A, B, C i D) nadziemnych (od 3 do 5 kondygnacji) 

połączonych dwukondygnacyjną częścią podziemną. 

Projektowany obiekt muzeum posiada dwie kondygnacje podziemne, poziom posadowienia płyty 

fundamentowej na poziomie – 10,23 = 50,97m n.p.m. (spód wykopu), poziom przegłębień w płycie 

fundamentowej – 11,96 do – 12,31 = 50,24m n.p.m. do 48,89 m n.p.m. (spód wykopu). 

Z uwagi na powyższe warunki gruntowo-wodne na działce obudowa wykopu zostanie wykonana w 

postaci ściany szczelinowej.  

Ściana szczelinowa w pierwszym Etapie będzie stanowić zabezpieczenie ścian wykopu, natomiast 

docelowo, pełnić będzie rolę fundamentów i zewnętrznych ścian konstrukcji podziemnej budynku. 

Ściana przenosi parcie gruntu oraz obciążenia pionowe od opartych na niej elementów konstrukcji. 

W poszczególnych fazach realizacji wykopu parciu gruntu za ścianą będą przeciwdziałać stropy 

oraz tymczasowe rozpory stalowe. Podstawowym zadaniem ściany szczelinowej jest 

zabezpieczenie przed naporem gruntu oraz ograniczenie dopływu wód gruntowych do wykopu od 

strony ścian wykopu (w połączeniu z poziomą przesłoną przeciwfiltracyjną).  

Na podstawie przeprowadzonej analizy wpływu wykopu, określono obiekt, który znajduje się we 

wtórnej strefie odziaływania wykopu. Należy zamontować na nim (przed rozpoczęciem prac na 

budowie) minimum 4 punkty do pomiaru przemieszczeń pionowych – osiadań). W zależności od 

wybranej technologii głębienia wykopu monitoring można rozszerzyć również o pomiar 

przemieszczeń poziomych. Wstępnie dopuszczalne osiadania dla sąsiedniej zabudowy należy 

ustalić na podstawie Instrukcji ITB dotyczącej „Ochrona zabudowy w sąsiedztwie głębokich 

wykopów” 2020 r. 

W celu optymalizacji rozwiązania należy na działce zamontować piezometry w celu dokładnego 

określenia stabilizacji zwierciadła wody gruntowej, dolnego poziomu wodonośnego. Ma on 

bezpośredni wpływ na przyjęte rozwiązania, a w szczególności na poziom przesłony 

przeciwfiltarcyjnej oraz długość ścian szczelinowych. 

Na podstawie wykonanej analizy hydrogeologicznej, z uwagi na ukształtowanie terenu oraz 

warunki gruntowo-wodne na działce, Wykonawca na tym Etapie budowy zobowiązany jest 

prowadzić monitoring hydrologiczny, w oparciu o który Nadzór Autorski może zdecydować o 

konieczności zastosowania drenażu odprowadzającego wody opadowe (zdjęcie nadwyżki wody 

podczas np. ulewnych deszczy zgodnie z zaleceniami zawartymi w Opinii hydrogeologicznej dot. 

oceny wpływu przedsięwzięcia na stany wód podziemnych na etapie eksploatacji pkt. 6. Wytyczne 

hydrogeologiczne realizacji instalacji niwelującej deformacje HN na etapie eksploatacji). 

Na terenie inwestycji występują studnie głębinowe i otwory wiertnicze, które podlegają usunięciu. 
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Z uwagi na niedostateczny ciężar projektowanej konstrukcji oraz wysoki poziom wód gruntowych, 

a także występowanie w dnie wykopu gruntów słabonośnych zaprojektowano również pale 

pracujące na wciskanie i wyciągnie. W projekcie przyjęto, że poniżej dna wykopu występuje 

(lokalnie o bardzo małych miąższościach) warstwa gruntów nieprzepuszczalnych z otworami 

hydrogeologicznymi, poziom wody gruntowej znajduje się na rzędnej 57,20 m n.p.m. (plus wahania 

±0,5 m). 

Wysokość budynku mierzona od poziomu terenu przy głównym wejściu do najwyższego punktu elewacji 

wynosi: 

✓ Blok A (Strefa Wejściowa + Strefa Administracji) – ok. 20,65 m 

✓ Blok B (Strefa Edukacyjna) – ok. 17,5 m 

✓ Blok C (Strefa Konserwacji) – ok.14,3 m 

✓ Blok D (Strefa Wystawy Czasowej) – ok.16,2 m 

Szczegółowe rozwiązania i uwarunkowania w zakresie Architektury zawarto w Projekcie 

Wykonawczym: 

1.1. Architektura: 

1.1.1. Architektura - tom 1, ARC  

1.1.2. Warunki ochrony przeciwpożarowej – tom 1, FPR 

1.1.3. Specyfikacji Materiałowej – tom 1, ARC 

1.1.4. Zestawienie elementów widocznych – tom 1, ARC 

1.1.5. Branżowy STWiORB 

1.2. Konstrukcja: 

1.2.1. Konstrukcja (konstrukcje żelbetowe) - tom 2, STC  

1.2.2. Konstrukcja (konstrukcje stalowe) - tom 2, STM. 

1.2.3. Branżowy STWiORB 

Inwestycja została wyposażono w instalacje o którym mowa w pkt. 2 oraz wyposażenie 

technologiczne opisane w pkt. 3 poniżej. 

 

2. Instalacje wewnętrzne: 

Obiekty, o których mowa w pkt. 1, zostaną wyposażone zostanie w następujące instalacje: 

2.1. Instalacje sanitarne: 

2.1.1. Instalacja wentylacji – szczegółowe rozwiązania i uwarunkowania zgodnie z Projektem 

Wykonawczym, tom 3, VEN: 

a) Wentylacja mechaniczna 

b) Wentylacja oddymiająca 

c) Napowietrzanie klatek schodowych 

d) Automatyka 

e) Branżowy STWiORB 
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2.1.2. Instalacja grzewcza – szczegółowe rozwiązania i uwarunkowania zgodnie z Projektem 

Wykonawczym, tom 3, HEA: 

a) Instalacja centralnego ogrzewania 

b) Instalacja ciepła technologicznego 

c) Instalacja odzysku ciepła z agregatów wody lodowej 

d) Branżowy STWiORB 

2.1.3. Węzeł cieplny – szczegółowe rozwiązania i uwarunkowania zgodnie z Projektem 

Wykonawczym, tom 3, HEA oraz branżowym STWiORB: 

2.1.4. Instalacja klimatyzacji - Instalacja grzewcza – szczegółowe rozwiązania zgodnie z 

Projektem Wykonawczym, tom 3, AIR 

a) Klimatyzacja urządzeniami w oparciu o freon 

b) Instalacja wody lodowej wraz z wytwornicą wody lodowej 

c) Branżowy STWiORB 

2.1.5. Instalacja wody - szczegółowe rozwiązania i uwarunkowania zgodnie z Projektem 

Wykonawczym, tom 3, PLB: 

a) Instalacja wody zimnej na cele bytowe 

b) Zestaw hydroforowy 

c) Instalacja hydrantowa 

d) Technologia kuchni 

e) Technologia fontanny 

f) Technologia pomieszczeń konserwatorskich 

g) Zasilanie nawilżaczy parowych, central wentylacyjnych i szaf klimatyzacji 

precyzyjnej 

h) Branżowy STWiORB 

2.1.6. Instalacja kanalizacji - szczegółowe rozwiązania i uwarunkowania zgodnie z Projektem 

Wykonawczym, tom 3, SEW: 

a) Instalacja kanalizacji sanitarnej 

b) Przepompownie i kompaktowe urządzenia pompujące 

c) Instalacja odprowadzenia skroplin 

d) Instalacja kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i podciśnieniowej 

e) Technologia kuchni 

f) Technologia fontanny 

g) Technologia pomieszczeń konserwatorskich 

h) Technologia central wentylacyjnych i szaf klimatyzacji precyzyjnej 

i) Branżowy STWiORB 

2.1.7. Instalacja gaszenia gazem - szczegółowe rozwiązania i uwarunkowania zgodnie z 

Projektem Wykonawczym, tom 3, GAS: 

a) Instalacja gaszenia gazem IG – 100 

b) Instalacja gaszenia gazem FE-36 

c) Branżowy STWiORB 
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2.1.8. Instalacja gaszenia mgłą wodną - szczegółowe rozwiązania i uwarunkowania zgodnie z 

Projektem Wykonawczym, tom 3, WAM oraz branżowym STWiORB. 

2.2. Instalacje elektryczne: 

2.2.1.  Stacja transformatorowa - szczegółowe rozwiązania i uwarunkowania zgodnie z 

Projektem Wykonawczym, tom 4, ELS: 

a) Stacja transformatorowo -rozdzielcza  

b) Linie kablowe 15 kV 

c) Rozdzielnice średniego napięcia 

d) Rozdzielnice niskiego napięcia 

e) Branżowy STWiORB 

2.2.2. Instalacje elektryczne - szczegółowe rozwiązania i uwarunkowania zgodnie z Projektem 

Wykonawczym, tom 4, ELE i LGT: 

a) Linie abonenckie 15 kV podstawowa oraz rezerwowa pomiędzy złączami Gestora 

sieci elektroenergetycznej (zlokalizowanymi w pomieszczeniach złącz C.0.14, 

C.0.14a) a polami liniowymi stacji transformatorowej SN 15 kV obiektu (pom. 

C.0.11), prowadzone pod posadzką garażu w rurach stalowych ϕ160, 

b) Rozdzielnice elektryczne obiektu, 

c) Wewnętrzne linie zasilające 0,4 kV, 

d) Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V oraz gniazd trójfazowych 400 V, 

e) Instalacje zasilania urządzeń sanitarnych, 

f) Instalacje zasilające urządzenia AV, 

g) Instalacje zasilania i sterowanie oprawami oświetleniowymi, 

h) Instalacje zasilania opraw awaryjnych oraz podświetlanych znaków ewakuacyjnych, 

i) Instalacja odgromowa, 

j) Instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych, 

k) Ochrona przepięciowa, 

l) Ochrona przeciwporażeniowa 

m) Branżowy STWiORB. 

2.2.3. Automatyka - szczegółowe rozwiązania i uwarunkowania zgodnie z Projektem 

Wykonawczym, tom 4, AUT: 

a) BMS 

b) Stacja operatorska i serwer 

c) Sterowniki rozproszone DDC 

d) Sterowniki swobodnie programowalne 

e) Aparatura obiektowa 

f) Rozdzielnice zasilająco – sterujące 

g) Branżowy STWiORB. 

2.3. Instalacje teletechniczne 

2.3.1. Instalacje teletechniczne - szczegółowe rozwiązania i uwarunkowania zgodnie z 

Projektem Wykonawczym, tom 5, ELV: 
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a) Sieć strukturalna, 

b) Sieć WLAN, 

c) Przełączniki, komputery serwerowe, macierze dyskowe serwerowni, wyposażenie 

aktywne MDF i IDF, 

d) Telefonia VOIP 

e) Przygotowanie obiektu do montażu w przyszłości instalacji wzmacniającej sygnał 

GSM 

f) Branżowy STWiORB 

2.3.2. System Sygnalizacji Pożaru - szczegółowe rozwiązania i uwarunkowania zgodnie z 

Projektem Wykonawczym, tom 5, FAS: 

a) SSP 

b) System Oddymiania Klatek Schodowych 

c) System Oddymiania Wystawy Stałej 

d) Branżowy STWiORB 

2.3.3. Systemy Bezpieczeństwa - szczegółowe rozwiązania i uwarunkowania zgodnie z 

Projektem Wykonawczym, tom 5, SEC: 

a) System telewizji dozorowej (VSS/CCTV), 

b) System kontroli dostępu (SKD), 

c) Instalacja przyzywowa, 

d) Systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)  

e) Systemy audiowizualne, 

f) Systemy kasowe, 

g) system footfall dla wystawy centralnej, 

h) Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem. 

i) Elektromechaniczne depozytorów kluczy 

j) Branżowy STWiORB 

 

3. Wyposażenie technologiczne Inwestycji i Wyposażenie obiektów: 

3.1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje kompletne wyposażenie Inwestycji w meble stałe 

(wszelkiego rodzaju zabudowy), ruchome, urządzenia oraz wyposażenie specjalistyczne 

(technologiczne) zgodnie z ze specyfikacją rzeczową oraz standardem wynikającym z 

Dokumentacji Projektowej, w tym m.in: Technologie muzealne - szczegółowe rozwiązania 

i uwarunkowania zgodnie z Projektem Wykonawczym, tom 6, TEM: 

a) Technologia pracowni konserwacji 

b) Specyfikacja do wykończenia wnętrz 

c) Wyposażenie pracowni 

d) Wentylacja stanowiskowa i technologia wody 

e) System monitoringu bezpieczeństwa zbiorów 

f) Wytyczne w zakresie precyzyjnej kontroli klimatu w klasie AA lub A, dla 

pomieszczeń związanych z funkcją wystawienniczą, magazynową i konserwacji,  
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g) Branżowy STWiORB 

3.1.2. Akustyka - szczegółowe rozwiązania i uwarunkowania zgodnie z Projektem 

Wykonawczym, tom 7, ACO: 

a) Ochrona przeciwdźwiękowa 

b) Akustyka wnętrz 

c) Branżowy STWiORB 

3.1.3. Technologia gastronomii - szczegółowe rozwiązania i uwarunkowania zgodnie z 

Projektem Wykonawczym, tom 8, TEG: 

a) Technologia gastronomii związana z kawiarnią w budynku „A”  

b) technologia wydawalni i zaplecza socjalnego w budynku „B” 

c) Branżowy STWiORB 

3.1.4. Technologia wodna fontanny - szczegółowe rozwiązania i uwarunkowania zgodnie z 

Projektem Wykonawczym, tom 9, TWF: 

a) Maszynownia 

b) Stacja uzdatniania wody 

c) Obraz wodny – dysze mgławiące 

d) System sterowania 

e) Branżowy STWiORB 

3.1.5. Technologia oświetlenia - szczegółowe rozwiązania i uwarunkowania zgodnie z 

Projektem Wykonawczym, tom 10, LGT: 

a) Rozwiązania dla oświetlenia zewnętrznego 

b) Rozwiązania dla oświetlenia wewnętrznego 

c) Specyfikacja opraw zewnętrznych 

d) Specyfikacja opraw wewnętrznych 

e) Branżowy STWiORB 

3.1.6. Umeblowanie obiektu, urządzenia i zabudowy stałe zgodnie z: 

a) Projektem Wykonawczym w branży Architektura - tom 1, ARC,  

b) Projektem Wnętrz (jako uszczegółowieniem i dopełnieniem Projektu 

Wykonawczego), 

c) Branżowym STWiORB 

 

4. Uwarunkowania ogólne: 

Teren inwestycji znajduje się w obszarze Układu Urbanistycznego Śródmieścia w Poznaniu 

wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr A-231/M z dnia 14.03.1980 oraz w obszarze uznanym 

za Pomnik Historii rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 28 listopada 2008 r. (Dz. U. 2008 nr 

219 poz. 1401). W bezpośrednim sąsiedztwie opracowania znajduje się budynek kościoła 
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parafialnego pw. św. Wojciecha na Wzgórzu Św. Wojciecha, wpisany do rejestru zabytków pod nr 

A-151 z dnia 26.02.1931.  

 

5. Zagospodarowanie terenu: 

W południowej i centralnej części opracowania znajduje się park, w którym zaprojektowano kilka 

podstawowych ciągów pieszych oraz elementów komunikacji: 

✓  Główna aleja wykonana w nawierzchni mineralnej biegnie od południa, łącząc się 

z głównym placem na północy. Wzdłuż niej znajduje się nowoprojektowane wysokie 

oświetlenie oraz ławki z oparciami.  

✓ Po wschodniej stronie terenu znajduje się parking, który został obniżony względem 

istniejącego terenu, tak aby zminimalizować jego widoczność z parku, jak i z 

chodnika. Parking został zaprojektowany z przepuszczalnej nawierzchni - 

kamienne płyty poprzerastane zielenią na miejscach postojowych oraz geokraty w 

miejscu przejazdu. Dodatkowo zostały zaprojektowane nasadzenia wokół parkingu, 

tak żeby zminimalizować jego wpływ na otoczenie. Parking posiada 8 miejsc 

postojowych, które są dostępne poprzez wjazd na teren z nowoprojektowanej drogi 

pomiędzy terenami Muzeum Powstania Wielkopolskiego i Starej Rzeźni. 

Dodatkowe dwa miejsca postojowe znajdują się w przy bloku C Muzeum.  

✓ W środkowej części opracowania znajduje się istniejący nasyp ziemny, na którym 

została zaprojektowana wyniesiona, drewniana kładka biegnąca wzdłuż nasypu 

między pniami drzew. Dodatkowo zostały zaprojektowane platformy widokowe 

ukierunkowane na Kościół św. Wojciecha. Wzdłuż kładki będzie biegło oświetlenie 

liniowe, ukryte w taki sposób, żeby nie było widać źródła świecenia.  

✓ W zachodniej części inwestycji zaprojektowano nawierzchnię mineralną biegnącą 

wzdłuż granicy działki, gdzie pomiędzy nasypem a ścieżką, znajdują się funkcje 

rekreacyjne takie jak bulodrom czy plac zabaw.  

✓ Na południu inwestycji znajduje się ciąg komunikacyjny z nawierzchni mineralnej 

biegnący wzdłuż południowej granicy działki i wznoszący się na nasypie. 

Dodatkowo zaprojektowano drewniane kładki częściowo opierające się na nasypie 

a częściowo wyniesione tak aby zachować istniejące drzewo. U podnóża 

wzniesienia znajdują się ogródki społecznościowe dla okolicznych mieszkańców, 

park został zaprojektowany jako otwarta przestrzeń dostępna dla wszystkich. 

Szczegółowe rozwiązania i uwarunkowania w zakresie Architektury zawarto w Projekcie 

Wykonawczym: 

5.1. Projekt Zagospodarowania terenu: 

5.1.1. Architektura – tom 1, ARC 

5.1.2. Architektura Krajobrazu – tom 2, LAA 

5.1.3. Projekt Drogowy – tom 3, CIT 

5.1.4. Branżowy STWiORB 
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6. Komunikacja: 

Obsługa komunikacyjna projektowanego budynku zapewniona jest poprzez zjazd o nachyleniu 

15% na działkę z ulicy Księcia Józefa, skąd możliwe są także dostawy eksponatów.  

Przewiduje się wykorzystanie nowoprojektowanej drogi pomiędzy terenem opracowania a terenem 

Starej Rzeźni na potrzeby dojazdu do drogi pożarowej oraz dojazdu okazjonalnego do miejsc 

parkingowych dla aut osobowych znajdujących się na terenie parku Muzeum. 

Do Inwestycji został zapewniony dostęp pieszy. Do głównego placu prowadzą liczne ciągi piesze 

zarówno od ul. Księcia Józefa, ul. Północnej, nowoprojektowanej drogi, jak i parku od strony 

południowej. W parku biegną trzy równoległe ścieżki: 

✓  aleja główna z nawierzchni mineralnej po której będzie odbywał się również 

okazjonalny przejazd kołowy;  

✓ ścieżka przy granicy zachodniej również z nawierzchni mineralnej, która będzie 

miała charakter rekreacyjny oraz 

✓  kładka drewniana biegnąca po istniejącym nasypie.  

Szczegółowe rozwiązania i uwarunkowania w zakresie Architektury zawarto w Projekcie 

Wykonawczym: 

6.1. Projekt Zagospodarowania terenu: 

6.1.1. Architektura – tom 1, ARC 

6.1.2. Architektura Krajobrazu – tom 2, LAA 

6.1.3. Projekt Drogowy – tom 3, CIT 

6.1.4. Branżowy STWiORB 

 

7. Uzbrojenie terenu: 

Teren pod inwestycję posiada czynne przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej oraz 

deszczowej. Zgodnie z warunkami technicznymi zostaną zaprojektowane i wybudowane nowe 

przyłącza. Ponadto na terenie występuje sieć doziemnych instalacji, która służyła 

dotychczasowemu sposobowi zagospodarowania nieruchomości, tj. lodowisku miejskiemu. 

Zarówno istniejące przyłącza oraz doziemne instalacje będą zlikwidowane. Dotyczy to również 

kanału amoniakalnego przewidzianego do demontażu. 

Szczegółowe rozwiązania i uwarunkowania w zakresie sieci i przyłączy zewnętrznych zawarto w 

Projekcie Wykonawczym: 

7.1. Projekt Zagospodarowania terenu: 

7.1.1. Instalacje sanitarne zewnętrzne – tom 4, ODI 

a) Przyłącze i zewnętrzna sieć wodociągowa 

b) Przyłącze i zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej 

c) Przyłącze i zewnętrzna sieć kanalizacji deszczowej 

d) Branżowy STWiORB 

7.1.2. Instalacje elektryczne zewnętrzne  – tom 4, ELZ 
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a) Zasilanie oświetlenia terenu 

b) Zasilanie przepompowni sanitarnych i wód deszczowych 

c) Zasilania hydraulicznych słupków antyterrorystycznych 

d) Zasilanie nn 0,4kV dla wydarzeń plenerowych 

e) Zasilanie mat grzewczych schodów i podjazdów 

f) Zasilanie stacji ładowania samochodów elektrycznych 2x11 kW 

g) Branżowy STWiORB 

7.1.3. Instalacje teletechniczne zewnętrzne – tom 4, EVZ 

a) Kanalizacja teletechniczna 

b) Monitoring CCTV 

c) Nagłośnienie komercyjne 

d) Podłączenie słupków antyterrorystycznych oraz ładowarek samochodów 

elektrycznych 

e) Branżowy STWiORB 

7.1.4. Instalacje teletechniczne zewnętrzne, przyłącza – tom 5, EVZ 

a) Demontaż istniejącej infrastruktury Orange 

b) Budowa przyłączy teletechnicznych 

c) Branżowy STWiORB 

 

8. Rozbiórki: 

W związku z realizacją Inwestycji rozbiórce podlegają istniejące obiekty naziemne oraz elementy 

podziemne wskazane w Dokumentacji Projektowej m.in. w Projekcie Technicznym w branży 

konstrukcja – tom 2, STR znajdującym się w części formalnej. Zgodnie z informacją w OPZ, część 

prac została już zrealizowana przez Zamawiającego, co zostało szczerzej scharakteryzowane w 

załączniku OPZ-C. 

 

9. Dokumentacja Projektowa: 

9.1. Projekt Budowlany – załącznik nr 3 do IDW -A.1: 

9.1.1. Projekt Zagospodarowania Terenu 

a) Tom 1 – Architektura 

b) Tom 2 – Architektura Krajobrazu 

c) Tom 3 – Drogi 

9.1.2. Projekt Architektoniczno – Budowlany 

a) Tom 1 – Architektura 

9.2. Projekt Wykonawczy – załącznik nr 3 do IDW -A.2: 

9.2.1. Projekt Zagospodarowania Terenu 

a) Tom 1 – Architektura 

b) Tom 2 – Architektura Krajobrazu 

c) Tom 3 – Drogi 

d) Tom 4 – Sieci i instalacje zewnętrzne 
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9.2.2. Projekt Architektoniczny: 

a) Tom 1 – Architektura 

b) Tom 2 – Konstrukcja 

c) Tom 3 – Instalacje Sanitarne 

d) Tom 4 – Instalacje Elektryczne 

e) Tom 5 – Instalacje Teletechniczne 

f) Tom 6 – Technologia Muzealna 

g) Tom 7 – Akustyka 

h) Tom 8 – Technologia Gastronomiczna 

i) Tom 9 – Technologia fontann 

j) Tom 10 – Technologia oświetlenia 

9.2.3. STWiORB: 

a) Wymagania ogólne 

b) Roboty przygotowawcze 

c) Roboty rozbiórkowe 

d) Roboty związane z wykonaniem konstrukcji obiektu 

e) Roboty wykończeniowe 

f) Instalacje elektryczne 

g) Instalacje sanitarne 

h) Technologia muzealna 

i) Wyposażenie obiektu 

j) Zagospodarowanie terenu 

9.2.4. Przedmiary: 

a) Instalacje sanitarne 

b) Sieci i przyłącza zewnętrzne (branża sanitarna) 

c) Instalacje i sieci elektryczne i teletechniczne 

d) Roboty budowlane, akustyka, wyposażenie, technologia fontann + muzealna, 

+ gastronomia i zagospodarowanie terenu 

9.3 Dokumentacja Formalno-prawna – załącznik nr 3 do IDW – A.3 

nr dokumentu data wydania nazwa 

  

- 28.12.2021 Oświadczenia projektanta i sprawdzającego 

- - Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzającego 

- - 
Zaświadczenia przynależności do izby projektanta i 

sprawdzającego 
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34/2021 23.03.2021 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

233/2021 02.07.2021 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

720/2021 02.08.2021 

Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych na 

obszarze zespołów urbanistyczno-architektonicznych 

wpisanych do rejestru zabytków 

1242/2021 29.12.2021 

Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych na 

obszarze zespołów urbanistyczno-architektonicznych 

wpisanych do rejestru zabytków 

1763/2021 26.10.2021 
Pozwolenie na budowę i rozbiórkę dla Wielkopolskiego 

Muzeum Niepodległości.  

923/2022 09.09.2022 
Pozwolenie na budowę chodnika na terenie 

nieruchomości przy ul. Północnej 9 w Poznaniu 

  

ZG-

OUG.4104.7038.20

19 

21.02.2020 Mapa do celów projektowych 

- gru.19 
Opinia geotechniczna dla ustalenia warunków gruntowo-

wodnych 

ZG-

OUO.41020.1.1597

3.2019 

08.01.2020 Uproszczony wypis z rejestru gruntów 

MKZ-

XII.4125.65.2021 
27.04.2021 Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych 

  gru.21 

Opinia hydrogeologiczna dot. oceny wpływu 

przedsięwzięcia na stany wód podziemnych na etapie 

eksploatacji 

UZ.PS.4152.KSIEJ

.1.2021 
05.05.2021 

Zgoda przebudowy zjazdu z ul. Księcia Józefa na 

dz.69/6 ark 02 

NR- OS-X-Hg-

85302-44/80 
01.09.1980 

Aneks do dokumentacji hydrologicznej w rejonie Poznań, 

ul. Bóżnicza i Garbary 

KPRM-

XVII.7221.1.4.2022 
07.01.2022 Zatwierdzenie stałej organizacji ruchu (PSOR) 

NIMOZ.37.04.2022 20.04.2022 Uzgodnienie NIMOZ 
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- - 
Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia (IBIOZ) 

- - Projekt Rozbiórki Obiektów Istniejących 

  

IU.DG2.4150.PÓŁ.

2.2021 
06.12.2021 

Decyzja na lokalizację urządzenia-obiektu: przyłącza 

wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 

deszczowej, telekomunikacyjne, demontażu istniejącej 

infrastruktury 

OD5/247470/21UD 17.11.2021 
Uzgodnienie Enea pomieszczenia dla zasilania obiektu 

Muzeum Powstania Wielkopolskiego  

NR ZG-

OPK.4105.1611.20

21 

01.09.2021 Protokół z narady koordynacyjnej GEOPOZ 

DW/IBM/093/14811

/2020 
03.03.2020 

Warunki techniczne na przyłączenie do sieci 

wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej AQUANET 

DW/MSW/303/160

55/2020 
09.03.2020 

Badanie pomiaru ciśnienia i wydajności na hydrancie ul. 

Księcia Józefa/Północna w Poznaniu AQUANET 

DR/RW/WR/PC_66

3/2020 
09.06.2020 

Opina o możliwości przyłączenia do sieci cieplnej 

VEOLIA 

TI/T-AKC-7.4-

et226/2020 
09.03.2020 

Informacje nt kolizji projektowanego obiektu z siecią 

cieplną VEOLIA 

33050/2021/OD5/R

R1 
14.06.2021 Warunki techniczne na przyłączenie do sieci ENEA  

OD5/MU1/K/2020/0

92 
13.02.2020 

Warunki przebudowy istniejącego przyłącza 

elektroenergetycznego ENEA 

TTISILU/MG.213-

5821/20 
12.02.2020 

Warunki przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej 

ORANGE POLSKA 

TTISILU/MG.215-

20331/21 
05.05.2021 

Warunki przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej 

ORANGE POLSKA-aktualizacja 

TTISILU/MG.213-

5822/20 
12.02.2020 

Warunki techniczne na przełożenie sieci 

telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA 

TTISILU/MG.215-

18757/21 
05.05.2021 

Warunki techniczne na przełożenie sieci 

telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA-aktualizacja 

L.dz.LI.ZWT.284.2.

2020.PC 
14.02.2020 

Informacje nt kolizji projektowanego obiektu z 

infrastrukturą telekomunikacyjną Komendy Wojewódzkiej 

Policji w Poznaniu i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 

Administracji 
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Zał. nr 1 do umowy 

3123/2020 
23.11.2020 

Warunki techniczne podłączenia do sieci ciepłowniczej 

VEOLIA 

  09.12.2021 
Aktualizacja warunków przyłączeniowych do sieci 

cieplnej VEOLIA 

IT2.641.85.2021 29.12.2021 Uzgodnienie zabezpieczenia linii SN 

Nr.3392/2022 28.07.2022 Umowa przyłączeniowa VEOLIA 

33050/2021/OD5/R

R1 
23.09.2022 Uzgodnienia stacji oraz złącza SN ENEA 

KE/T/AKC-C1/5-

1368/2023 
04.01.2023 Uzgodnienie projektu węzła VEOLIA 

  

23523/2023/OD5/R

R1 
20.06.2023 Warunki przyłączenia + projekt umowy 

aneks nr 1 do 

3392/2022 
25.11.2022 Veolia - aneks do umowy przyłaczeniowej 

KSr-

III.6131.2.43.2023 
08.02.2023 Wycinka drzew - decyzją + załączniki 
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Załącznik OPZ-B, Wystawa Stała 

 

Wystawa Stała Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 roku w Poznaniu, ma powstać w wyniku 
realizacji prac opisanych w Projekcie Wystawy Stałej czyli dokumentacji, do której wykonania 
zobowiązany jest Projektant Wystawy Stałej. Projekt wystawy będzie zawierać w szczególności 
następujące części składowe: 

A. Dokumentację Projektową oznaczającą dokumentację, do której wykonania Projektant 

Wystawy jest zobowiązany na podstawie stosownej Umowy z Zamawiającym, w 

zakresie niezbędnym do wykonania w sposób kompleksowy i uwzględniający wszystkie 

wymogi przepisów prawa Zamówienia na Wystawę, w szczególności Koncepcję 

Pokonkursową oraz wielobranżową dokumentację projektową. Stopień szczegółowości 

Dokumentacji Projektowej musi być wystarczający do celów zrealizowania przez 

Zamawiającego Zamówienia na Wystawę, a dokumentacja musi zawierać w 

szczególności: 

a. projekt aranżacji funkcjonalno-przestrzennej wystawy stałej; 

b. model 3D wystawy stałej i wszystkich przestrzeni wystawy (np. model SketchUp 

3D lub pokrewny), 

c. wszelkie rzuty, przekroje, rysunki, schematy i opisy wykonania, montażu i 

uruchomienia wszystkich przewidzianych elementów wystawy stałej, 

obejmujące wszystkie branże, w tym służące jej obsłudze;  

d. projekt wszelkich typów elementów systemu informacji wizualnej oraz 

wszystkich elementów graficznych wystawy stałej oraz ciągów komunikacyjnych 

wystawy stałej, w tym sposobu prezentacji tekstów z wyznaczaniem wszystkich 

przewidywanych typów tekstów;  

e. szczegółowe projekty oraz wytyczne wszystkich elementów branży grafika, w 

tym specyfikację materiałów, typografii, projekty wszystkich elementów 

gotowych do produkcji;  

f. spis wszystkich modeli i prototypów, rysunków warsztatowych, które na etapie 

realizacji zamówienia publicznego na Wystawę ma wykonać wykonawca 

wystawy, 

g. projekt systemu ochrony zbiorów prezentowanych na wystawie stałej, 

h. zestawienia wszystkich eksponatów dostarczonych przez Zamawiającego oraz 

rekwizytów i replik zaprojektowanych przez Projektanta, a niezbędnych do 

prawidłowego wykonania wystawy,  

i. projekt systemów teleinformatycznych obejmujący: 

j. - system zarządzania treściami wystawy (CMS); 

k. - system zarządzania sprzętem (wszystkich urządzeń oraz oświetlenia na 

wystawie stałej). 
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l. - projekt zawartości instalacji multimedialnych, tj. opracowania projektowe oraz 

wytyczne niezbędne do wykonania zawartości cyfrowych instalacji 

multimedialnych audio i wideo obejmujące: projekty graficzne interfejsów 

aplikacji multimedialnych, schematy funkcjonalności i nawigacji, scenariusz 

poszczególnych stanowisk multimedialnych, projekty graficzne obejmujące 

typografię, układ, kolorystykę, formę prezentacji materiałów animacyjnych oraz 

infografik; 

m. projekt wykonania serwerowni wraz ze specyfikacją sprzętu, oprogramowania i 

okablowania obsługującej wystawę stałą;  

n. w przypadku zamiaru wprowadzenia przez Projektanta Wystawy Stałej 

uzgodnionych z Zamawiającym i Projektantem budynku Muzeum zmian do 

istniejącej Dokumentacji Technicznej Budynku Muzeum Powstania 

Wielkopolskiego – szczegółową propozycję zmiany Projektu Budowlanego.  

B. Dokumentację Realizacyjną - oznaczającą wszelką inną niż Dokumentacja Projektowa 

dokumentację niezbędną do zorganizowania przez Zamawiającego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego na Wystawę, w szczególności: 

a. przedmiary robót i innych prac, kosztorysy inwestorskie oraz inne dokumenty 

niezbędne do wykonania robót i innych prac (w tym wszelkie opinie i pozwolenia 

– jeśli będą wymagane),    

b. opis przedmiotu zamówienia (OPZ), specyfikację warunków zamówienia (SWZ) 

wszystkich elementów, systemów oraz instalacji Wystawy Stałej dla potrzeb 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie Wystawy, w 

pełni zgodny z regulacjami przepisów PZP, w szczególności opis przedmiotu 

zamówienia (i) musi być wyczerpujący i jednoznaczny, musi mieć charakter 

otwarty, niedyskryminujący określonych dostawców, producentów lub 

usługodawców, a w razie konieczności zawierać opis dopuszczalnych rozwiązań 

równoważnych, (ii) nie może zawierać nazw handlowych określonych 

produktów, elementów wyposażenia lub nazw producentów lub dostawców, 

c. harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Zamówienia na Wystawę, 

d. symulację zużycia i zapotrzebowania energetycznego Wystawy oraz kosztów jej 

eksploatacji, uwzględniającego zużycie energii elektrycznej oraz materiały 

eksploatacyjne, 

e. inne niezbędne opracowania dodatkowe i uzupełniające, umożliwiające 

kompleksowe wykonanie wystawy, tj. zapewniające taką szczegółowość i 

precyzyjność opisu, która umożliwi prawidłowe i terminowe wykonanie Umowy 

podmiotowi trzeciemu, któremu Zamawiający zleci kompleksowe wykonanie 

ekspozycji stałej wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem wszelkich 

urządzeń, sprzętu, systemów i umeblowania oraz produkcją zawartości 

multimedialnej; 
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f. wytyczne do branżowych projektów wykonawczych uszczegóławiających 

Projekt Budowlany budynku Muzeum (po ich uzgodnieniu z Projektantem 

budynku i zatwierdzeniu przez Zamawiającego). 

 

Terminarz wykonywania Wystawy Stałej: 

a. Zamawiający jest w trakcie Konkursu na Projektanta Wystawy Stałej, w związku z tym 

aktualne informacje oraz komplet dokumentacji konkursowej zamieszczony jest pod 

adresem: https://konkurs.wmn.poznan.pl/ 

b. Podpisanie umowy na Projekt Wystawy Stałej planowane jest na IV kwartał 2023 r. 

c. Podpisanie umowy z Wykonawcą Wystawy Stałej oraz wejście na obiekt planowane jest nie 

wcześniej niż 20 miesięcy od daty przekazania Terenu Budowy Wykonawcy Robót 

Budowlanych. 

Wystawa będzie wykonywana w pomieszczeniach przewidzianych na ten cel w Dokumentacji 

projektowej, w szczególności: U.2.1 hala wystawy stałej, U.2.17 galeria, U.2.18 przestrzeń centralna, 

oraz w przestrzeniach technicznych i komunikacyjnych niezbędnych do funkcjonowania Wystawy Stałej, 

w tym m.in. serwerowni wystawy stałej U.1.15.  
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Załącznik OPZ–C, Prace rozbiórkowe zrealizowane przez Zamawiającego 

 

 
1) Charakterystyka rzeczowa: 

 

Przedmiotem usługi polegającej na rozbiórce istniejących obiektów w ramach Inwestycji 

dotyczącej budowy „Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”, zlokalizowanego przy ulicy 

Północnej i Księcia Józefa w Poznaniu. Budynek jest projektowany na terenie działek nr 69/6 ark. 

02 obręb Poznań, części działek nr 2 i 3/4, ark. 04 obręb Poznań, w zakresie: 

1. Rozbiórki budynku 1.1 biurowo-usługowego z zapleczem socjalnym dla lodowiska (pow. 

zabudowy 607m2) wraz gospodarką odpadami, 

2. Rozbiórki budynku 3.1 pow. zabudowy 46m2 wraz z gospodarką odpadami, 

3. Rozbiórki budynku 5.1 odpadami i wycięciem drzewa wrastającego w budynek oznaczonego 

nr 191 w dokumentacji stanowiącej załącznik 1.4 do SWZ, 

4. Rozbiórki budynku 6.1 na północy działki (pow. 49m2) wraz z gospodarką odpadami 

UWAGA: wykonane prace, o których mowa w pkt 1-4 niniejszego akapitu uwidocznione są w 

pomocniczych przedmiarach dołączonych do Dokumentacji Zamawiającego w plikach pod nazwą: 

„WXCA_budowa siedziby MPWP_PW-RB-av3- pr” – pozycje przedmiarowe od nr 1 do nr 4.  

Prace realizowane były na podstawie decyzji nr 1763/2021 z 26.10.2021 r., która jest dołączona 

do Dokumentacji Zamawiającego (OPZ-A, ppkt. 10.2.3) 

 

2) Termin realizacji: 

Prace zakończono zgodnie z wpisem Kierownika Budowy z dnia 23.02.2023, zgodnie z 

załącznikiem nr 3 do IDW -C.1 

 

 

 


