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1. WPROWADZENIE

Zamoéwienie nalezy zrealizowaé w zakresie BIM wedtug Wymagan Informacyjnych
Zamawiajgcego (EIR) zawartych w tresci ponizszego dokumentu.

BIM (ang. Building Information Modeling) jest metodykg prowadzenia inwestycji budowlanej
opartej na efektywnym wykorzystaniu informacji. Celem stosowania metodyki BIM jest
zwiekszenie jakosci procesu inwestycyjnego oraz obnizenie kosztow eksploatacji dzieki
stworzeniu ,cyfrowego blizniaka” w formie Eksploatacyjnego Modelu Informacyjnego AIM jako
kompletnej bazy danych o obiekcie budowlanym.

2. INFORMACIE O PROJEKCIE

Gtéwng funkcjg Nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu jest
gromadzenie i prezentacja zbiorow oraz misja edukacyjna skierowana do szerokiej rzeszy
odbiorcow. Dodatkowo zaprogramowano funkcje towarzyszace niezbedne dla dziatalno$ci
muzeum; sg to m.in. przestrzenie biurowe, sale konferencyjne, przestrzen komercyjna, a takze
sala wystaw czasowych, ktéra moze otwierac¢ sie na przestrzen publiczng i stanowi¢ strefe
wydarzen kulturalnych. Podstawowe funkcje ekspozycyjno-wystawiennicze uzupetnione sg
magazynami eksponatdéw oraz zapleczem konserwatorskim.

Projektowany budynek sktada sie z czterech bryt (blokéw A, B, C i D) nadziemnych (od 3 do 5
kondygnaciji) potgczonych dwukondygnacyjng czescig podziemna.



BIM

EIR

BEP

LOD

MPDT

3. StOWNIK

Building Information Modeling
Building Information Model

Building Information Management

Employer Information
Requirement

BIM Execution Plan

Level of Development

Level of Detall

Model Production and Delivery
Table/

Information Exchange
Requirement

Worksheet

Modelowanie informacji o budynku/
Modelowanie informacji o obiekcie budowlanym
Model informacyjny budynku

Zarzadzanie informacjg o obiekcie budowlanym

BIM to proces tworzenia, zarzadzania i udostepniania informaciji o
budynku w formie cyfrowej. Dzieki temu mozliwe jest lepsze
skoordynowanie projektu, efektywniejsza budowa i bardziej
efektywne zarzadzanie budynkiem przez caly jego cykl zycia.

Wymagania Informacyjne Zamawiajgcego

EIR okresla wymagania Zamawiajgcego w zakresie BIM stawiane
wszystkim uczestnikom projektu.

Plan Realizacji BIM

BEP jest dokumentem okreslajgcym zatozony plan realizacji BIM
przez Wykonawce po zapoznaniu si¢ z EIR Zamawiajgcego.

Poziom szczegdtowosci geometrycznej i/lub informacyjne;j
komponentu modelu i modelu BIM

Klasyfikacja okres$lajgca jak powinien wygladac¢ i jakie informacje
powinien zawiera¢ model dostarczony przez Wykonawce.

Plan Wytwarzania i Dostarczania Modeli BIM

Tabela zawierajgca liste wszystkich planowanych modeli BIM z
uwzglednieniem ich podziatu na branze.



MIDP

PDD

PIM

AIM

CDE

IFC

TLS

Master Information Delivery Plan

Data Drops

Project Information Model

Asset Information Model

Common Data Environment

Industry Foundation Classes

Terrestrial Laser Scanning

Gtéwny Plan Dostarczania Informaciji Projektowej

Tabela zawierajgca liste wszystkich modeli BIM, dokumentéw z
podziatem na pakiety robocze (np. architektura, konstrukcja,
os$wietlenie, oznakowanie drég, geodezja, przytgcza itp.)
niezbednych do prawidtowego wykonania projektu.

MIDP zawiera podstawowe informacje o dokumentach takie jak:
numer, nazwa, format, osoba odpowiedzialna, planowana data
dostarczenia dokumentu.

Punkty Dostarczenia Danych

S3 to okreslone miejsca w procesie inwestycyjnym, w ktérych
Wykonawca przekaze ustalone dane Zamawiajgcemu (np.
zamrozone modele BIM), do akceptacji lub w celu kontroli czy projekt
jest poprawnie realizowany oraz wykonywany zgodnie z planowanym
harmonogramem.

Projektowy Model Informacyjny
Model Informacyjny Projektu

Model Informacyjny Inwestycji

Eksploatacyjny Model Informacyjny

Wspdlne srodowisko danych

Globalny standard stuzgcy do opisu, udostepniania i wymiany
informacji jako niezastrzezony i neutralny format danych.

Naziemny skaning laserowy



4. CELE ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE BIM

Cele Zamawiajacego w zakresie BIM

Ograniczenie ryzyka zwigzanego z realizacja Inwestycji.

Model BIM pozwoli na stwierdzenie wystepowania ewentualnych kolizji miedzybranzowych np. pomiedzy konstrukcjg
a instalacjami (w tym p.poz i instalacji alarmowej).

Szczegodly dot. strategii zarzgdzania kolizjami opisano w punkcie ,Strategia koordynaciji i wykrywania kolizji”.

Usprawnienie komunikacji pomiedzy wszystkimi stronami procesu realizacji Inwestyc;ji.

Model BIM stworzony przez Generalnego Wykonawce zostanie przekazany Projektantowi Wystawy Statej, celem
wyeliminowania ewentualnych kolizji i utatwienia koordynaciji prac projektowych miedzy Projektantem Wystawy Statej,
Projektantem Budynku, Inzynierem Kontraktu i Inwestorem oraz pézniej koordynacji robét wykonywanych przez
Generalnego Wykonawce i Wykonawce Wystawy Statej.

Szczegoly dot. strategii przekazywania modeli BIM przez Generalnego Wykonawce opisano w punkcie ,Strategia
przekazywania modeli BIM”.

Wysoka jakos¢ dokumentacji projektowej etapu projektu powykonawczego.

Model BIM PIM bedzie sukcesywnie ubogacany na etapie realizacji umozliwiajgc tym stopniowe wykonanie
dokumentacji powykonawczej, ktéra finalnie bedzie stworzona na podstawie eksportu dokumentacji bezposrednio z
modeli BIM AIM.

Szczegoly dot. strategii tworzenia przez Generalnego Wykonawce modeli BIM etapu projektu powykonawczego
opisano w punkcie ,Strategia aktualizacji modeli BIM z PIM do AIM”.

Usprawnione zarzadzanie wyposazeniem obiektu.

Podstawg do eksportu danych do BMS budynku realizowanego przez Generalnego Wykonawce bedg dane z BIM.
BMS bedzie dziatat niezaleznie od BIM. Z BIM bedg przekazane informacje w celu stworzenia / uzupetnienia danych
w BMS np. poprzez tabele urzgdzen eksportowang z modeli.

Tabela zawierajgca liste parametréw exportowanych z BIM do BMS nazywa sie ,,Informacje w modelach AIM do
celéw zarzgdzania obiektem”

Zwiekszenie skutecznosci prac realizowanych na budowie Obiektu, dzieki szybkiemu dostepowi do aktualnej
informacji. Odbiér robét i rozliczanie poszczegdélnych etapéw robo6t w oparciu o model BIM , ktéry bedzie
umieszczony na platformie CDE.

Model BIM bedzie umozliwiat dokonywanie odbioréw i rozliczanie poszczegdlnych etapow robét. Poziom
uszczegotowienia danych zostanie uzgodniony pomiedzy m Wykonawcg i Inzynierem Kontraktu oraz Zamawiajgcym
w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy z m Wykonawca.



5. WYMAGANIA DOT. KADRY WYKONAWCY W ZAKRESIE BIM

Wykonawca zapewni osobe w funkcji BIM Managera z doswiadczeniem opracowywania modeli
powykonawczych BIM co najmniej jednego budynku uzyteczno$ci publicznej przez caty okres
realizacji umowy..

Wykonawca zapewni zesp6t Modeleréw BIM w celach stworzenia modeli BIM PIM oraz
aktualizujgcych modele BIM PIM do etapu powykonawczego BIM AIM na biezgco podczas
trwania budowy i odbioru inwestycji.

6. TERMIN PRZEKAZANIA PIERWSZEJ WERSJI PLANU
REALIZACJI BIM (BIM BEP)

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w ciggu 4 tygodni od podpisania umowy Plan Realizacji
BIM (BEP).

Zamawiajgcy w ciggu 7 dni przekaze Generalnemu Wykonawcy uwagi do BEP.

Wykonawca wprowadzi korekte do BEP w ciggu 7 dni od otrzymania uwag od Zamawiajgcego.
BIM BEP bedzie aktualizowany podczas realizacji inwestycji.

Wykonawca przekaze Plan Realizacji BIM (BEP) wraz z zatagcznikami:

- tabela MPDT,

- tabela MIDP z PDD,

W BEP Wykonawca:

- wymieni osoby kontaktowe ds. BIM wraz z okresleniem zakresu ich odpowiedzialnosci w
procesie BIM,

- opisze strategie koordynaciji i wykrywania kolizji w oparciu o konkretne narzedzia ktére
wykorzysta,

- przedstawi plan weryfikacji geometrii modeli AIM na podstawie chmur punktéw uzyskanych z
TLS oraz wymaganych parametréw wskazanych przez Zamawiajgcego zawartych w tabeli
sInformacje w modelach AIM do celéw zarzgdzania obiektem”,

- przedstawi plan wdrozenia platformy CDE z wykorzystaniem modeli BIM,



7. WYMAGANIA DLA MODELI BIM

Wielkos$¢ modeli

Modele natywne nie moga by¢ wieksze niz 350Mb, natomiast modele w formatach otwartych
(IFC) nie moga przekraczac¢ wielkoscig 250Mb. Podyktowane jest to ograniczeniami
sprzetowymi oraz ptynnoscig pracy nad projektem dla wszystkich jego uczestnikdw. Jezeli pliki
zblizajg sie do tych wielkosci nalezy je rozdzieli¢ na mniejsze aktualizujg¢ BEP i jego zatgczniki.

Punkty koordynacyjne modeli BIM

Modele nalezy ustawi¢ wzgledem wybranego punktu pomiarowego zlokalizowanego na siatce
krzyzy mapy do celéw projektowych [PL-2000, strefa 6 (ESPG:2178)]. Punkt ten bedzie taki
sam dla wszystkich modeli. Jego wspétrzedne nalezy zawrzeé¢ w BEP w tabelarycznej formie.

W punkcie pomiarowym nalezy umiesci¢ znacznik 3D (dwa ostrostupy stykajgce sie
wierzchtotkami) w celu wizualnej identyfikacji ww. punktu w programach koordynacyjnych.
Punkt ten utatwi sprawdzenie prawidtowego podtgczenia modeli wzgledem siebie.

Srodek ostrostupéw powinien znajdowaé sie na rzednej punktu pomiarowego.

Wspotrzedne punktéw bazowych dla kazdego budynku nalezy zawrze¢ w BEP w formie
tabelarycznej. Wartosci nalezy okresli¢ w miejscach przecie¢ osi, natomiast wysokos¢ nad
poziomem morza podana bedzie dla poziomu 0 danego budynku.

Wszystkie modele branzowe muszg posiadac osie i poziomy.

Jednostki projektu
Jednostki wedtug ukfadu Sl dla modeli branzowych zostaty zawarte w ponizszej tabeli:

Branza Jednostki
Architektura [cm]
Konstrukcja [cm]

Konstrukcja stalowa [mm]

Instalacje sanitarne [mm]

Instalacje elektryczne [mm]
PZT [m]

Drogowa [m]



Wymagania dla modeli BIM — wszystkie branze

nalezy unika¢ sytuacji, gdy w tym samym miejscu w modelu komponenty wystepujg
kilkukrotnie (przypadkowa kopia elementu w to samo miejsce).
zabrania sie wprowadzania do Modelu BIM elementéw stworzonych w wektorowym

oprogramowaniu CAD (np. poprzez import na state plikéw do komponentéw 2D/3D w
formacie .dwf lub .dxf).,

Wymagania dla modeli BIM - plan zagospodarowania terenu

Modele BIM nalezy opracowa¢ z uwzglednieniem:

sieci instalacji sanitarnych i elektrycznych, naziemnych i podziemnych,
parkingdw z podziatem na materiat/ warstwy podbudowy,

chodnikéw z podziatem z podziatem na material/ warstwy podbudowy,
drég w obrebie dziatki z podziatem na material/ warstwy podbudowy,
obiektéw matej architektury,

jezeli wystepujg w Projekcie.

Wymagania dla modeli BIM — architektura

Modele BIM nalezy opracowac¢ z uwzglednieniem:

pomieszczen architektonicznych tgcznie z klatkami i szachtami, z wprowadzonymi
usystematyzowanymi numerami i nazwami pomieszczen,

wymogu zamodelowania wszystkich okien/drzwi/ bram,

sufitow,

Scian kurtynowych,

poreczy,

schodéw,

dachow,

podtog,

Scian

Scian ruchomych np. w sali konferencyjnej, scian szklanych,

wzmochien w scianach GK w postaci prostopadtosciennych bryt o odpowiednich
wymiarach plyty wzmacniajgcej. Poszczegdlnych profili aluminiowych systemow Scian
GK nie nalezy modelowac.

okien, drzwi i Scian kurtynowych z podziatami,

zamodelowanego otworowania dla wszystkich przejs¢ instalacyjnych, otworéw
drzwiowych, wejs¢ do wind.

jezeli wystepujg w Projekcie.

Dodatkowo:

Nalezy zamodelowac caty obszar otwarcia drzwi, okien, bram wymagajgcych dostepu w formie
bryty przezroczystej by podczas etapu sprawdzania kolizji dla kazdego mozliwego kgta méc
rozpoznaé kolizje.



Wymagania dla modeli BIM — konstrukcje

Nalezy przygotowa¢ model BIM z uwzglednieniem:

elementéw konstrukcyjnych zelbetowych, stalowych i drewnianych (w tym m.in. $ciany,
stupy, stropy, fawy, stopy, belki, kratownice, podesty),

zamodelowanego otworowania dla wszystkich przej$¢é instalacyjnych, otworéw
drzwiowych, wej$¢ do wind.

jezeli wystepujg w Projekcie.

Wymagania dla modeli BIM - instalacje sanitarne

Nalezy przygotowa¢ model BIM z uwzglednieniem:

wyposazenia mechanicznego lub innych elementéw instalacyjnych,

izolacji o odpowiedniej grubosci z okreslonym materiatem izolacyjnym zamontowanym
na instalacjach,

przejs¢ przeciwpozarowych- klap pozarowych, ktére nalezy zamodelowac,

rurociggi bedg zamodelowane z zachowaniem $rednic,

kanaly wentylacyjne bedg zamodelowane z zachowaniem wymiaréw kanatéw,
uzbrojenia instalacji jak np.: zawory, filtry, regulatory VAV, CAV, przepustnice itd.

jezeli wystepujg w Projekcie.

Dodatkowo:

w modelu instalacji komponenty wchodzgce w skiad systemu zostang zdefiniowane w
sposob umozliwiajgcy wyizolowanie i ogladanie kazdego z nich osobno ( systemy
instalacyjne bedzie mozna wyizolowaé poprzez filtry).

nalezy zamodelowac¢ caty obszar otwarcia drzwiczek serwisowych dla central
wentylacyjnych, klimakonwektoréw, hydrantéw wymagajgcych dostepu w formie bryty
przezroczystej by podczas etapu sprawdzania kolizji dla kazdego mozliwego kata méc
rozpoznac kolizje.

nalezy zamodelowa¢ podejscia rur i kanatéw bezposrednio do urzadzen sanitarnych,

Zawiesia nie bedg modelowane.
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Wymagania dla modeli BIM - instalacje elektryczne

Nalezy przygotowa¢ model BIM z uwzglednieniem:

e wyposazenia elektrycznego (rozdzielnic, szaf sterowniczych), opraw, gniazd, kamer,
wigcznikach ppoz, i innych elementéw elektrycznych z wytgczeniem kabli, czujnikow.
e koryt kablowych,

jezeli wystepujg w Projekcie.

Dodatkowo:

e rozdzielnice i szafy sterownicze nalezy zamodelowaé co najmniej przedstawiajgc
wymiary zewnetrzne i ich doktadng lokalizacje w budynku wraz z drzwiczkami
serwisowymi i kierunkiem ich otwarcia. Nalezy zamodelowa¢ caty obszar otwarcia
drzwiczek serwisowych w formie bryly przezroczystej by podczas etapu sprawdzania
kolizji dla kazdego mozliwego kata otwarcia drzwiczek serwisowych méc rozpoznac
kolizje.

e nalezy przypisa¢ do kazdego osprzetu elektroinstalacyjnego/ opraw oswietleniowych do

ktérej rozdzielnicy jest podtgczony dany sprzet elektroinstalacyjny oraz oprawa
oswietleniowa oraz nalezy poda¢ numer obwodu.

e w zakresie instalacji odgromowej nalezy zamodelowa¢ maszty. Zwody nie wchodzg w
zakres modelowania.

Zawiesia nie bedg modelowane.
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Nazewnictwo modeli BIM

Ponizej przedstawiono standard nazewnictwa dla modeli BIM:

Standard nazewnictwa dla modeli BIM

Nazwa Projektu Nazwa Bloku
MPWP LOK
MPWP — Muzeum A —Blok A
Powstania
Wielkopolskiego B — Blok B
C-BlokC
D -Blok D

U — Podziemie

P — Obszar na
zewnatrz
blokow (PZT)

MPWP-LOK-BR-NNN

Branza

BR

ARC - Architektura

STM — Konstrukcja stalowa

STC — Konstrukcja zelbetowa

VEN — Wentylacja

HEA — Instalacje grzewcze

AIR — Instalacja klimatyzacji

SEW - Instalacja kan. sanitarnej, deszczowej i skroplin
GAS - Instalacja gaszenia gazem

WAM - Instalacja mgty wodnej

ELS — Instalacje elektryczne

ELE - Instalacje elektryczne

AUT - Instalacje elektryczne — automatyka

LGT - Instalacje elektryczne — oswietlenie

ELV - Instalacje teletechniczne

FAS — Instalacje teletechniczne — System Sygnalizacji Pozaru
SEC - Instalacje teletechniczne — Systemy bezpieczenstwa
TEM — Technologie muzealne

IAV — Instalacje Audio Video

TEG — Technika gastronomii

TWF — Technologia wodna fontanny

LGT — Technologia oswietlenia

CIT — Branza drogowa

ODI - Insalacje zewnetrzne — Instalacje sanitarne

ELZ — Insalacje zewnetrzne — Instalacje elektryczne

EVZ - Insalacje zewnetrzne — Instalacje teletechniczne

Numer

NNN

001

002

003
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Wykonawca stworzy modele PIM/ AIM zgodnie z ponizszg przyktadowg listg modeli BIM:

Nazwa modelu
MPWP-A-ARC-001
MPWP-A-STM-001
MPWP-A-STC-001
MPWP-A-VEN-001
MPWP-A-HEA-001

MPWP-A-AIR-001
MPWP-A-SEW-001
MPWP-A-GAS-001
MPWP-A-WAM-001
MPWP-A-ELS-001
MPWP-A-ELE-001
MPWP-A-AUT-001
MPWP-A-LGT-001
MPWP-A-ELV-001
MPWP-A-FAS-001
MPWP-A-SEC-001
MPWP-A-TEM-001
MPWP-A-IAV-001
MPWP-A-TEG-001
MPWP-P-TWF-001
MPWP-A-LGT-001

MPWP-P-ODI-001

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu modele PIM i AIM z zachowaniem zaproponowanego

Lista przyktadowych modeli BIM

Zakres modelu
Blok A - Architektura
Blok A - Konstrukcja stalowa
Blok A - Konstrukcja zelbetowa
Blok A - Wentylacja
Blok A - Instalacje grzewcze

Blok A - Instalacja klimatyzaciji

Blok A - Instalacja kan. sanitarnej, deszczowej i skroplin

Blok A - Instalacja gaszenia gazem
Blok A - Instalacja mgty wodnej
Blok A - Instalacje elektryczne
Blok A - Instalacje elektryczne
Blok A - Instalacje elektryczne — automatyka
Blok A - Instalacje elektryczne — o$wietlenie

Blok A - Instalacje teletechniczne

Blok A - Instalacje teletechniczne — System Sygnalizacji Pozaru

Blok A - Instalacje teletechniczne — Systemy bezpieczenstwa

Blok A - Technologie muzealne
Blok A - Instalacje Audio Video

Blok A - Technika gastronomii

Teren zewnetrzny - Technologia wodna fontanny

Blok A - Technologia oswietlenia

Teren zewnetrzny — Instalacje sanitarne

nazewnictwa plikéw. Dopuszcza sie dodanie kolejnych modeli np. w wyniku podziatu
istniejgcych modeli. W takim wypadku zmiane nalezy wprowadzi¢ do BEP i wyda¢ BEP w nowej

rewizji. Cata lista modeli BIM tworzonych przez Generalnego Wykonawce okreslona bedzie w

BEP.
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8. STRATEGIA KOORDYNACJI | WYKRYWANIA KOLIZJI

Wykonawca przed zaméwieniem materiatéw i urzgdzen oraz fizycznym wykonaniem elementow
na budowie stworzy model BIM na podstawie otrzymanej dokumentacji i zweryfikuje kolizje
miedzybranzowe.

Model BIM bedzie tworzony w taki sposdb aby wyprzedzaé etap fizycznej realizacji elementow
na budowie. Nie jest wymagane opracowanie catosciowego modelu BIM (wszystkich budynkéw
i wszystkich branz w peinym zakresie) w celu realizacji pierwszej koordynacji miedzybranzowe;.
W celu zwolnienia dziatek roboczych do realizacji nalezy zweryfikowa¢ kolizje miedzybranzowe
w tym obszarze.

Catosciowy model BIM wszystkich budynkdéw i wszystkich branz w petnym zakresie zostanie:

- stworzony przez Wykonawce na podstawie otrzymanej dokumentacji w ciggu 4 miesiecy od
podpisania umowy z Zamawiajgcym,

- skoordynowany przez Wykonawce, ktory rozwigze wszystkie kolizje miedzybranzowe w ciggu
6 miesiecy od podpisania umowy z Zamawiajgcym,

Wykrywanie i rozwigzywanie kolizji bedzie sie odbywato na biezgco wyprzedzajgco w ramach
prac realizacyjnych. Wszystkie branze nalezy skoordynowa¢ ze sobg i zweryfikowac¢ kolizje.

W przypadku braku wykrycia kolizji na wybranym obszarze mozna w tej lokalizacji rozpoczg¢
prace montazowe.

W przypadku wykrycia kolizji na wybranym obszarze Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego i
Inzyniera Kontraktu o jej wystgpieniu, oraz ewentualnie zaproponuje sposoéb jej usuniecia.

Modele nalezy weryfikowa¢ pomiedzy wszystkimi branzami np.:

¢ model skladowy instalacji wentylacji vs model sktadowy konstrukciji,

e model skladowy instalacji p.poz. vs model sktadowy wyposazenia,

e model sktadowy architektury (np. w petnym zakresie otwierania drzwi czy okien) vs
model sktadowy czujek ppoz lub gtéwek tryskaczy montowanych w sufitach.

Koordynacja odbywac¢ sie bedzie na podstawie potgczenia modeli sktadowych w jeden model
ztozeniowy. Wewnetrznie skoordynowane modele sktadowe nalezy utworzy¢ na podstawie
modeli natywnych.

Szczegotowy plan realizacji strategii koordynaciji i wykrywania kolizji Wykonawca przedstawi w
BEP okreslajgc m.in.:

e wybrane oprogramowanie do tworzenia modeli BIM, koordynaciji i weryfikaciji kolizji,

e sposob komunikacji w przypadku wykrycia i zaproponowania rozwigzania kolizji w celu
uzyskania akceptacji od Zamawiajagcego,

e sposob przekazywania raportow weryfikacji kolizji na platformie CDE,

e sposoéb przekazywania modeli ztozeniowych na platformie CDE,
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Zasady przeprowadzania badan kolizji i koordynacji

a) Wyniki badan kolizji powinny by¢ przeprowadzane w taki sposob aby dato sie podzieli¢ raport
na budynki oraz poziomy,

b) Tolerancja kolizji powinna by¢ ustawiona na Omm,

¢) Uwzgledniane bedg jedynie kolizje projektowe a nie kolizje wynikajgce z tworzenia
komponentéw BIM (np. wynikajgce z uproszczenia geometrii w Srodowisku oprogramowania do
modelowania BIM),

d) Dla elementéw, ktére bedg ulegaty pracom serwisowym np. klapy na kanatach
wentylacyjnych, zawory regulacyjne, centrale wentylacyjne, pompki skroplin czy
przepompownie (o ile wystepujg) nalezy zweryfikowac, czy osoba serwisujgca bedzie miata
swobodny dostep do tych elementéw w celu ich wymiany. W przypadku wykrycia
nieprawidtowosci i koniecznosci zmiany rozwigzania nalezy powiadomi¢ Zamawiajgcego i
Inzyniera Kontraktu.

e) Dla systemow zabezpieczajgcych budynek w szczegolnosci przed pozarem (systemow
p.poz.) nalezy zweryfikowa¢ na podstawie modeli BIM, czy elementy systemu p.poz. bedg miaty
odpowiednig przestrzen wokét siebie do dziatania np. czy czujki p.poz. nie bedg zastoniete
przez pozostate branze. Nalezy réwniez sprawdzi¢ czy systemy gaszace bedg miaty
odpowiedni obszar pracy. Nalezy sprawdzi¢ czy wybrane rozwigzania p.poz. (np. dysze/
tryskacze) bedg zastoniete przez pozostate branze, regaty, oprawy lub inne elementy, ktére
mogtyby spowodowaé nieodpowiednie dziatanie systemu p.poz. W przypadku wykrycia
nieprawidtowosci i koniecznosci zmiany rozwigzania nalezy powiadomi¢ Zamawiajgcego i
Inzyniera Kontraktu.

f) Dla systeméw zabezpieczajgcych budynek w szczegdlnosci przed zalaniem wodg (w
szczegolnosci na najnizszych kondygnacjach i w okolicach przejs¢ rur przez $ciany zewnetrzne
pod ziemig) nalezy zweryfikowa¢ poprawnosé lokalizacji czujnikow wykrywajgcych zalanie i
pomp, ktére odprowadza wode - zabezpieczajgc tym samym wystawe przed zniszczeniem. W
przypadku wykrycia nieprawidtowosci i koniecznosci zmiany rozwigzania nalezy powiadomic
Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu.
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9. STRATEGIA PRZEKAZYWANIA PLIKOW BIM

Wykonawca bedzie umieszczat na platformie CDE co tydzien w kazdy pigtek na koniec dnia
aktualne modele PIM, ktére ulegty zmianie.

Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu i Inzynierowi Kontraktu wraz z raportem kolizji
aktualne modele sktadowe BIM i aktualny model ztozeniowy BIM.

Wykonawca podczas realizacji bedzie przekazywat na kazdg prosbe Zamawiajgcego, Inzyniera
Kontraktu, Projektanta Budynku lub Projektanta Wystawy Statej aktualne modele natywne BIM.
Wykonawca przekaze wymienione modele BIM poprzez platforme CDE w ciggu 48 godzin od
whniesionej prosby.

Wykonawca przekaze na koniec budowy stacje roboczg i Serwer BIM z wgranymi plikami:
- modele BIM natywne,

- modele BIM sktadowe i model BIM ztozeniowy,

- modele BIM w formacie IFC 2x3,

- chmur punktéw w formacie .e57 z podziatem na kondygnacje,

- panoram 360 z podziatem na kondygnacje,

- dokumentacja techniczng w formacie plikdw niezabezpieczonych plikow .pdf,

- dokumentacje powykonawczg 2D w formatach .pdf i .dwg z podziatem na branze,

- BIM BEP w wersji ostatecznej w .pdf,

- Zbiorcza Tabela Urzgdzen w .xIsX,

Modele BIM natywne w ostatecznej wersji nie mogg by¢ oczyszczone z zadnych informacii,
ktére byty wprowadzone do komponentéw modeli BIM na etapie PIM i AIM. W modelach
natywnych nalezy pozostawic rysunki i zestawienia z arkuszami wydrukéw. Nie wolno usuwac
zadnych komponentéw modeli BIM, poziomow czy etykiet wyswietlajgcych informacje np. na
rzutach.
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10. STRATEGIA AKTUALIZACJI MODELI BIM Z PIM DO AIM

Wykonawca bedzie aktualizowat modele PIM w wyniku zmian pojawiajgcych sie podczas
realizaciji.

Modele AIM beda:

- zaktualizowane na podstawie wykonanego jednokrotnego stacjonarnego skanningu
laserowego (TLS). TLS nalezy wykonac¢ po wykonaniu i montazu wszystkich instalacji i
urzadzen, a przed zamknieciem sufitdw podwieszanych.

Chmura punktow uzyskana z TLS bedzie podstawag do geometrycznej aktualizacji modeli.

- wzbogacone o dane stuzgce etapowi zarzgdzania obiektem. Informacje te zostaty zawarte w
tabeli ,Informacje w modelach AIM do celéw zarzgdzania obiektem”.

- dodatkowo poza modelami AIM Wykonawca przekaze Serwer BIM z umieszczonymi na nim
plikami. Szczegoly dot. Serwera BIM okreslono w punkcie ,Wymagania dla Serwera BIM i stac
roboczej”.

ji
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1. PROJEKTOWY MODEL INFORMACYJNY

Plan tworzenia PIM
Ponizej przedstawiony zostat schemat dziatania dla tworzenia PIM:

¢ Wykonawca z uwzglednieniem wszystkich danych i informaciji znajdujgcych sie w
Dokumentaciji Projektowej tworzy¢ bedzie model BIM PIM oraz AIM w odpowiednim
oprogramowaniu okreslonym w punkcie ,WYMAGANIA DLA OPROGRAMOWANIA
BIM NA ETAPIE TWORZENIA PIM ORAZ AIM”,

e Model BIM PIM zawiera¢ bedzie graficzng reprezentacje 3D komponentéw BIM na
poziomie ogdlnym, spetniajgcych wymagania co do funkgciji, lokalizacji w przestrzeni,
wymiarow, podstawowych parametréow. Model nie musi uwzglednia¢ takich szczegétow
jak m.in. detali zawiesi.

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca przeprowadzi koordynacje miedzybranzowa.
Koordynacja uwzgledni wybrany ostatecznie materiat, producenta i typ urzgdzenia, system
zawiesi oraz kluczowe dla koordynacji przestrzennej oraz montazu elementy.

Ze wzgledu na to, ze PIM stuzy¢ bedzie do koordynacji miedzybranzowej nalezy w PIM
umieszcza¢ modele 3D wybranych do montazu konkretnych:

- urzgdzen jak np. centrale wentylacyjne itd.,

- anemostatéw ze skrzynkami rozpreznymi itd.,
- zaworow na liniach wodnych i powietrznych,
- izolacji na liniach wodnych i powietrznych,

- innych istotnych dla koordynacji elementéw,

Wykonawca dostarczy PIM z doktadnos$cig geometryczng na poziomie minimum LOD 3 wg BIM
STANDARD PL bez koniecznosci modelowania kabli elektrycznych czy zawiesi instalacyjnych.

PIM pozwoli na:

- stwierdzenie wystepowania ewentualnych kolizji miedzybranzowych np. pomiedzy konstrukcjg
a instalacjami (w tym p.poz i instalacji alarmowej). Szczegdty dot. strategii zarzgdzania kolizjami
opisano w punkcie ,Strategia koordynacji i wykrywania kolizji”.

- wyeliminowania ewentualnych kolizji i utatwienia koordynacji prac projektowych miedzy
Projektantem Wystawy Statej, Projektantem Budynku, Inzynierem Kontraktu i Inwestorem oraz
pozniej koordynacji rob6t wykonywanych przez Generalnego Wykonawce i Wykonawce
Wystawy Statej. Szczegdty dot. strategii przekazywania modeli BIM przez Generalnego
Wykonawce opisano w punkcie ,Strategia przekazywania modeli BIM”.

W modelu PIM nalezy umiesci¢ elementy jak np. gniazda elektryczne, gniazda LAN, oprawy,
kamery, wyposazenie, czujki pozarowe, gtosniki, konstrukcja elewacji czy podkonstrukcja
urzagdzen na dachu z podziatem na typy, w odpowiedniej lokalizacji zgodnie ze wskazanym
poziomem doktadnosci LOD.
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12. EKSPLOATACYJNY MODEL INFORMACYJNY

PIM bedzie aktualizowany przez Generalnego Wykonawce w trakcie prac wykonawczych i w
fazie weryfikaciji i odbioréw. W momencie wprowadzenia wszystkich zmian model PIM stanie sie
Eksploatacyjnym Modelem Informacyjnym AIM (ang. Asset Information Model).

AIM bedzie zawierat komponenty BIM reprezentujgce faktycznie zainstalowane czy
zabudowane elementy budynku. Model AIM nalezy rozumie¢ jako parametryczny, wirtualny
model wznoszonego obiektu budowlanego, sieci i terenu, tworzacy wirtualny prototyp obiektu
poprzez umieszczenie w wirtualnej przestrzeni poszczegélnych skladowych Modelu BIM.

AIM ma odzwierciedla¢ stan powykonawczy wybudowanej inwestycji z zatozeniem tolerancji 20
cm wbudowanych elementéw zobrazowanych poprzez TLS wzgledem modelu
powykonawczego BIM. Przyktadowo o$ rury w modelu AIM nie moze znajdowac¢ sie dalej jak
20cm od osi rury z chmury punktéw. Tolerancja dotyczy instalacji sanitarnych i elektrycznych.
Starannos$¢ wykonania modeli powykonawczych bedzie weryfikowana przy uzyciu chmur

punktéw naktadanych na PIM.

Wykonawca dostarczy AIM z doktadnoscig geometryczng na poziomie minimum:

e LOD 3 wgBIM STANDARD PL bez koniecznosci modelowania kabli elektrycznych czy

zawiesi instalacyjnych;

e LOD 5 wg BIM STANDARD PL dla branz architektury i konstrukgiji.

Komponenty powykonawczego modelu BIM bedg zawieraty informacije:

Informacje w modelach AIM do celéow zarzadzania obiektem

Nazwa parametru

Opis parametru

MPWP_FM_ID

Unikalny numer
identyfikacyjny

MPWP_FM_LOK_BUDYNEK

Lokalizacja komponentu -
budynek

MPWP_FM_LOK_POZIOM

Lokalizacja komponentu -
poziom

MPWP_FM_LOK_POM_NUMER

Lokalizacja komponentu —
pomieszczenie - numer

MPWP_FM_LOK_POM_NAZWA

Lokalizacja komponentu —
pomieszczenie - nazwa

MPWP_FM_PRODUCENT

Producent komponentu

MPWP_FM_TYP

Typ katalogowy komponentu

MPWP_FM_DOKUMENTACJA

Nazwa folderu z
dokumentacjg techniczng
danego komponentu
umieszczong na Serwerze
BIM

MPWP_FM_DATA_ODBIORU_ULEGAJACEMU_ZAKRYCIU

Data odbioru ulegajgcemu
zakryciu
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MPWP_FM_DATA URUCHOMIENIA Data uruchomienia
urzgdzenia

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zwiekszenia ilosci wprowadzanych parametréw poza
powyzszymi parametrami.

Zamawiajacy przekaze liste parametrow poza powyzszymi parametrami do 3 miesiecy od
podpisania umowy.

Wykonawca wprowadzi do BEP liste parametréw wymaganych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca razem z modelami AIM przekaze tabelaryczne zestawienie wszystkich urzgdzen z
parametrami wymienionymi w tabeli ,Informacje w modelach AIM do celéw zarzadzania
obiektem” (uwzgledniajgc rowniez parametry okreslone w ciggu 3 miesiecy od podpisania
umowy). Tabela zostanie przekazana w formie pliku .xIsx i nazwana ,Zbiorcza tabela
urzadzen”.

13. WYMAGANIA DLA OPROGRAMOWANIA BIM NA ETAPIE
TWORZENIA PIM ORAZ AIM

Wykonawca zobowigzany jest do korzystania w trakcie realizacji inwestycji z dowolnego
oprogramowania dostepnego na rynku umozliwiajgcego tworzenie i edycje modeli BIM.
Wybrane oprogramowanie ma dodatkowo umozliwia¢ eksport i import modeli w standardzie
pliku IFC 2x3.

14, WYMAGANIA DLA CHMUR PUNKTOW

Wykonawca wykorzysta technike skanowania laserowego przy uzyciu naziemnych skaneréw
stacjonarnych (TLS). Kolorowe chmury punktéw zostang podzielone na kondygnacje oraz beda
dopasowane do koordynatéw modeli AIM BIM.

Wykonawca dodatkowo dostarczy kolorowe zdjecia w postaci panoram 360 rejestrowanych w
miejscach wykonywania pomiardéw przez skanery laserowe.

19. WERYFIKACJA | ODBIOR AIM

W celu przyspieszenia odbioru prac w zakresie AIM Wykonawca bedzie przekazywat
Zamawiajgcemu przed zakonczeniem budowy catej inwestycji pliki czesciowe zakonczonych juz
obszaréw do weryfikacji i zatwierdzenia (np. z podziatem na pietra). Propozycje planowanego
harmonogramu przekazywania modeli AIM do weryfikacji Wykonawca przedstawi w BIM BEP.
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16. WYKORZYSTANIE PLATFORMY CDE PODCZAS
REALIZACJI INWESTYCJI

Wykonawca zapewni dostep do platformy CDE w okresie realizacji i w okresie gwaranciji dla
wszystkich uczestnikdw projektu, realizacji i gwarancji (w tym Zamawiajgcy, Inzynier Kontraktu,
Projektant Wystawy Statej, Projektant Budynku). Wykonawca jest zobowigzany do korzystania
z platformy CDE podczas realizacji inwestycji. Platforma CDE bedzie umozliwiata odczyt modeli
BIM i dokumentacji z poziomu przegladarki internetowej jak rowniez urzgdzen mobilnych typu
komérka czy tablet.

Wykonawca na rzecz Zamawiajgcego zapewni dostep do platformy CDE poprzez optacenie
licencji za korzystanie i posiadanie dostepu do platformy CDE. Zamawiajgcy i Wykonawca
otrzymajg dostep do konta na platformie CDE z poziomem zarzadzania administratora. Dzigki
temu Zamawiajgcy i uczestnicy projektu bedg mieli mozliwo$¢ swobodnego korzystania z
informacji i modeli umieszczonych na platformie bez ograniczen, nawet w wypadku przerwania
procesu budowy przez Generalnego Wykonawce.

Wykonawca optaci licencje za korzystanie i posiadanie dostepu do platformy CDE za caty
okres realizacji i gwaranciji tj:

- okres realizacja robot — 30 miesiecy
- okres gwarancji — 60 miesiecy

Licencja zapewniajgca dostep do platformy CDE ma umozliwia¢ jednoczesne korzystanie z
platformy:

- w okresie realizacji robét budowlanych przez minimum 12 uczestnikéw projektu - innych niz
przedstawiciele Generalnego Wykonawcy (wg przydziatu dokonanego przez Zamawiajgcego);
Wykonawca zobowigzany jest sam zapewni¢ dziatanie platformy CDE na odpowiedniej dla
siebie liczbe stanowisk gwarantujgcej wtasciwg realizacje Umowy.

- w okresie gwarancji przez minimum 3 uczestnikéw projektu innych niz przedstawiciele
Generalnego Wykonawcy (wg przydziatu dokonanego przez Zamawiajgcego); Wykonawca
zobowigzany jest sam zapewni¢ dziatanie platformy CDE na odpowiedniej dla siebie liczbe
stanowisk gwarantujgcej wtasciwa realizacje Umowy.

W przypadku wydtuzenia realizacji robét budowlanych Wykonawca zobowiazany jest do
przedtuzenia licencji platformy CDE na faktyczny okres wykonywania robot i okresu gwaranc;ji.

Wykonawca zarzadzajgcy platformg CDE:

e ponosi odpowiedzialnos¢ za zapewnienie dostepnosci oraz bezpieczehstwa danych i
informacji dostepnych i przetwarzanych w CDE, w szczegdlnosci ochrone przed utrata,
uszkodzeniem lub znieksztatceniem danych w CDE oraz przed dostepem os6b
nieuprawnionych;

e zobowigzuje sie do udzielenia dostepu do CDE wszystkim osobom wskazanym w EIR
oraz BEP, z zachowaniem adekwatnego do petnionej funkcji, uzgodnionego poziomu
uprawnien przez czas realizacji i okresu gwarancyjnego.
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Ponizej okreslono minimalny zakres uzywania platformy podczas realizacji wymaganej przez
Zamawiajgcego:

- wykonawca bedzie umieszczat na platformie CDE modele PIM az do momentu stworzenia
jego ostatecznej wersji (AIM) z czestotliwosciag nie rzadziej niz 1 raz w tygodniu (na koniec
tygodnia).

- wykonawca bedzie otrzymywat zgtoszenia potencjalnych usterek od Zamawiajgcego poprzez
platforme CDE. Wskazane usterki bedzie mozna wyeksportowac¢ w formie raportu.

- wykonawca bedzie zgtaszat Karty Zatwierdzenia Materiatu (KZM) poprzez platforme CDE.
- notatki z narad bedg umieszczane na platformie CDE,

- pliki np. dokumentacji bedg mogty by¢ umieszczane na CDE i przekazywane do wybranych
0sob,

- platforma CDE umozliwi przegladanie aktualnych modeli podczas spotkan koordynacyjnych,

Wykonawca bedzie wykorzystywat platforme CDE do usprawnienia procesu realizacji (np.
zgtaszania zadan, wypetniania formularzy itd.).

Wykonawca bedzie zarzadzat platformg CDE i zapewni Zamawiajgcemu wsparcie techniczne w
ramach platformy CDE (np. dostep, przeptywy pracy).

Szczegoty dot. wykorzystania platformy CDE przez Wykonawce w potgczeniu z BIM zostanie
okreslony w BIM BEP. W czwartym tygodniu po podpisaniu umowy Wykonawca zorganizuje
spotkanie z Zamawiajgcym przedstawiajgc Zamawiajgcemu platforme CDE i dajgc do niej
dostep.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym i Inzynierem Kontraktu w ramach BEP:
- strukture i nazewnictwo przechowywania dokumentac;ji projektowe;,
- procedury bezpieczenstwa, poziomy dostepu i modyfikacji plikéw,

- przeptywy pracy, np. proces wskazywania usterek lub zatwierdzania KZM

17. WYMAGANIA DLA SERWERA BIM | STACJI ROBOCZEJ

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Serwer BIM oraz stacje robocza.

Wykonawca dostarczy Serwer BIM w postaci serwera typu NAS z dwoma dyskami o
pojemnosci min. 4 TB kazdy dysk. Serwer BIM bedzie umozliwiat za posrednictwem stacji
roboczej ptynne przeglgdanie modeli BIM, chmur punktéw oraz dokumentacji.

Wykonawca dostarczy stacje roboczg do przeglgdania modeli BIM, chmur punktow i
dokumentacji. Stacja robocza bedzie miata zainstalowane darmowe przegladarki do modeli BIM
oraz chmur punktéw. Minimalne wymagania sprzetowe dla stacji roboczej to karta graficzna o
pamieci 8 GB, pamie¢ RAM 32 GB DDR4 3200 MHz, procesor 4.0 GHz 4 rdzenie, 2 x dysk
SSD 1 TB M.2. W zakres stacji roboczej wchodzi rowniez monitor 32", klawiatura i mysz
przewodowe.

Dostarczone oprogramowanie do odczytu plikéw nie moze generowac kosztéw po stronie
Zamawiajgcego. Serwer BIM ze stacjg roboczg zostanie przekazany Zamawiajgcemu po
zakonczeniu kompletnego skanowania i budowy.
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Na zakonczenie etapu projektu powykonawczego Zamawiajgcy otrzyma od Generalnego
Wykonawcy Serwer BIM, na ktérym bedg przekazane wszystkie modele BIM, chmury punktéw
oraz dokumentacja towarzyszgca.

W momencie przekazania i po dokonaniu pierwszej ptatnosci czesciowej lub koncowej na rzecz
Generalnego Wykonawcy, o ktérej mowa w Umowie - przypadajgcej na moment po
przekazaniu Serwera BIM wraz z zawartoscig, Stacji Roboczej wraz z oprogramowaniem —
wszystkie przekazywane elementy stang sie wiasnoscig Zamawiajgcego. Wszystkie te
elementu podlegajg gwarancji na zasadach opisanych w Umowie, przy czym jezeli elementy te
zostang przekazane wczesniej niz gwarancja, o ktdérej mowa w umowie rozpocznie swoj bieg
gwarancja na elementu, o ktérej mowa w tym akapicie ulega przedtuzeniu o okres
poprzedzajgcy rozpoczecie gwarancji, o ktérej mowa w Umowie.

Serwer BIM to urzadzenie przechowujgce dane z mozliwoscig pracy offline. Serwer BIM bedzie
realizowat funkcje wykonywania co najmniej jednej kopii zapasowej w postaci obrazu danych na
gtéwnym dysku.

Wykonaweca dostarczy pliki elektroniczne Kart Zatwierdzenia Materiatowego w uporzgdkowany
sposo6b na Serwerze BIM.

18. SZKOLENIA BIM

Wykonawca zapewni kadrze Zamawiajgcego co najmniej 7 dni szkolen (co najmniej 6 godzin
kazde) w zakresie metodyki BIM, korzystania z platformy CDE, przeglgdania modeli w
darmowych przeglgdarkach. Przy czym o gotowosci do odbycia kazdego dnia szkolenia
Zamawiajacy poinformuje Generalnego wykonawce z 7 dniowym wyprzedzeniem — tym samym
to Zamawiajgcy wyznacza dni szkolen.
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19. PRAWA AUTORSKIE | LICENCJE

1. Wykonawca w momencie przekazania Zamawiajgcemu ostatecznej wersji modeli AIM
przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszelkich modeli BIM
(utworéw w rozumieniu Prawa Autorskiego)

2. Wykonawca w momencie przekazania modeli PIM na platforme CDE przenosi na
Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszelkich modeli BIM (utworéw w
rozumieniu Prawa Autorskiego prawa wtasnosci do tych modeli). Powyzsze
postanowienie dotyczy réwniez wszystkich aktualizacji modeléw wykonywanych przez
wykonawce w zwigzku z obowigzkami wynikajgcymi z niniejszego opracowania. Dzieki
temu Zamawiajgcy bedzie miat mozliwos¢ swobodnego korzystania z tych modeli bez
ograniczen, nawet w wypadku przerwania procesu budowy przez Generalnego
Wykonawce.

3. Modele PIM i AlM, jak i wszelkie dokumenty opracowane na ich podstawie stanowig
utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych i podlegajg postanowieniom ustawy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze posiada nieobcigzone prawami osob trzecich oraz wolne od
wad prawnych prawa majgtkowe do utworéw wykorzystywanych w trakcie realizacji
umowy i wytworzonych w ramach realizacji umowy lub pozyska je do momentu
przekazania tych utworéw Zamawiajgcemu.

5. Wykonawca kazdorazowo, z momentem przekazania Zamawiajgcemu przenosi na
Zamawiajgcego bez ograniczen co do czasu i terytorium oraz liczby egzemplarzy:

e autorskie prawa majgtkowe do odebranego przez Zamawiajgcego utworu

e prawo do wykonywania praw zaleznych obejmujgcych sporzadzanie, rozporzgdzanie i
korzystanie oraz zezwalania na wykonywanie praw zaleznych do sporzadzanie
opracowan i przerébek utworu oraz rozporzgdzanie i korzystanie z opracowan
przerébek odebranego przez Zamawiajgcego utworu.

6. Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie praw osobistych do utworéw
wytworzonych w trakcie realizacji zamdwienia oraz zobowigzuje sie do powstrzymania
sie od wykonywania uprawnien sktadajgcych sie na autorskie prawa osobiste tworcy, z
wylgczeniem:

e Autorstwa utworu;

e Oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem;

e Prezentowania utworu w Internecie;

e Wykorzystania utworu w celach dydaktycznych,

przy czym Wykonawca zobowigzuje sie do nieujawniania danych objetych ochrong na
podstawie pozostatych zapiséw umowy.

7. Wykonawca przenosi ha Zamawiajgcego prawa, o ktérych mowa w pkt 5 oraz zezwala
Zamawiajgcemu na wykonywanie praw, o ktérych mowa w pkt. 6 na nastepujgcych
polach eksploatacji:

e Utrwalania utworu na dowolnych nosnikach, w tym cyfrowych np. ptyta CD, ptyta DVD,
pendrive, dysk twardy;

e Zwielokrotniania utworu dowolng technikag, w tym cyfrowg, przy uzyciu dowolnych
nosnikow;

e Wprowadzania utworu do pamieci komputera oraz sieci komputerowych,
multimedialnych i komunikacyjnych, w tym do sieci Internet;

e Udostepniania utworu innym podmiotom wspoétpracujgcym z Zamawiajgcym w zakresie
zarzagdzania zasobem wzniesionym lub zamontowanym na podstawie utworu;

e Wykorzystania utworéw w ramach innych utworéw, w tym multimedialnych,

e Uzytkowania utworu na potrzeby wtasne lub oséb trzecich oraz udostepniania utworu
innym podmiotom wspétpracujgcym z Zamawiajgcym, w szczegolnosci w zakresie
uzytkowania, przebudowy, rozbudowy, remontu lub demontazu zasobu wzniesionego
lub zamontowanego w budynku i uwzglednionego w utworze;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Publicznego udostepniania, odtwarzania lub prezentacji, w tym w materiatach
promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, réwniez z wykorzystaniem sieci Internet.

Zamawiajgcy réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw
nabywa wiasno$¢ wszystkich egzemplarzy i no$nikéw, na ktérych utwory zostaty
utrwalone.

Zamawiajacy jest uprawniony do, a Wykonawca wyraza zgode na przeniesienie
autorskich praw majgtkowych nabytych przez Zamawiajgcego na osoby trzecie.
Upowaznienie obejmujgce wykonywanie autorskich praw osobistych Generalnego
Wykonawcy i zobowigzanie do niewykonywania autorskich praw osobistych przyznane
jest zarowno Zamawiajgcemu, jak i innym podmiotom eksploatujgcym i korzystajgcym z
utworu Generalnego Wykonawcy za zgodg Zamawiajgcego.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego udziela Zamawiajgcemu zgode na
pobieranie i wtérne wykorzystanie opracowanych w ramach realizacji umowy baz
danych, w szczegdlnosci na wprowadzanie istotnych zmian tresci bazy danych, co do
jakosci lub ilosci, w tym jej uzupetnienia, zmiany lub usuniecia jej czesci, z wytagczeniem
ich publicznego udostepniania.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego udziela Zamawiajgcemu zgode na
udostepnienie opracowanych w ramach realizacji umowy baz danych podmiotom
trzecim wspotpracujacym z Zamawiajgcym w zakresie uzytkowania, przebudowy,
rozbudowy, remontu lub demontazu zasobu wzniesionego lub zamontowanego na
podstawie bazy danych oraz udziela im zgody na wprowadzanie istotnych zmian tresci
bazy danych, co do jakosci lub ilosci, w tym jej uzupetnienia, zmiany lub usuniecia jej
czesci, z wytgczeniem ich publicznego udostepniania.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany tresci przekazanej w ramach
realizacji umowy bazy danych wprowadzone przez osoby trzecie, ktérym Zamawiajgcy
udzielit zgody na wtérne wykorzystanie opracowanej w ramach realizacji umowy bazy
danych.

W przypadku zasadnego wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do
Zamawiajgcego z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zarébwno
osobistych, jak i majgtkowych, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do
procesu po stronie Zamawiajgcego i przypadku zasadnosci roszczenia i pokryje
wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu sgdowym
oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane =z ewentualnym pokryciem roszczen
majgtkowych i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich
majatkowych lub osobistych osoby lub 0séb zgtaszajgcych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie
prawa majgtkowe, o ktérych mowa w pkt. 5 lub prawo do wykonywanie praw osobistych
nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego
nastapi z momentem odstagpienia od Umowy.
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