Zatacznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
dla przetargu nieograniczonego
prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych

na wykonanie robét budowlanych wraz z towarzyszacymi ustugami i dostawami dla zadania
inwestycyjnego pod nazwa: ,,Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”

postepowanie numer FA.261-4/2023

l. DEFINICJE POJEC
uzywane w dalszej czesci OPZ wyrazy i wyrazenia pisane wielkg literg (o ile nie sg nazwg wiasna)
nalezy rozumie¢ zgodnie z definicjami podanymi w Komparycji i § 2 Umowy.

Il. OGOLNE ZALOZENIA DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji przedmiotu zaméwienia, ktérym jest osiggniecie celu jakim
jest wybudowanie ,Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 ” wraz z
wyposazeniem oraz zagospodarowaniem terenu, w kontekscie mozliwosci uzytkowania zgodnie z
przeznaczeniem i w oparciu o Dokumentacje Projektowg Zamawiajgcego, zgodnie z Pozwoleniem na
Budowe, Pozwoleniem Konserwatorskim, Pozwoleniem Archeologicznym oraz wszelkimi innymi
decyzjami, opiniami i warunkami technicznymi wydanymi lub ktére bedg wydane przez odpowiednie
organy w zwigzku z Inwestycjg i przekazane przez Zamawiajgcego w ramach Dokumentacji Projektowej
i Projektu Wnetrz.

Uwzgledniajac przedmiot Inwestycji zdefiniowany w Dokumentacji Zamawiajgcego w zakres
obowigzkéw Wykonawcy wchodzi m.in:
1. Opracowanie Dokumentacji Wykonawcy w oparciu o zatozenia Dokumentacji Zamawiajgcego

wraz z jego integralnymi zatgcznikami z uwzglednieniem planowanych do zastosowania
technologii oraz rozwigzan technicznych i w tym sporzgdzenie m.in. COR (Czasowa
Organizacja Ruchu), DOR (Docelowa Organizacja Ruchu), PZJ (Program Zachowania
Jakosci), projektow warsztatowych, technologicznych, jak réwniez przeprowadzenie
wymaganych badan, sprawdzen, pomiaréw i wszystkich innych czynnos$ci, opracowan i
projektow niezbednych dla nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia.

2. Uzyskanie wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien, zatwierdzen od wtasciwych organdw,
podmiotéw lub zarzadcow terenu/infrastruktury ostatecznych lub wykonalnych pozwoleh i
decyzji administracyjnych, zgdéd ktére sg niezbedne do prawidtowej realizacji Robét
Budowlanych.

3. Kierowanie badaniami archeologicznymi oraz ich przeprowadzenie zgodnie z Pozwoleniem
Archeologicznym nr 361/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. na prowadzenie badan
archeologicznych oraz programem badan autorstwa p. Piotra Wawrzyniaka stanowigcym
podstawe jego wydania.

4. Sporzadzenie instrukcji bezpieczenstwa przeciwpozarowego.



5. Sporzadzenie instrukcji obstugi i eksploatacji dla Inwestyciji.

6. Wykonanie robdét budowlano-montazowych na podstawie zatwierdzonej Dokumentacii
Projektowej i w oparciu o Harmonogram Rzeczowo-Finanssowy przygotowany przez
Wykonawce, a polegajgcych na kompleksowej:

a. Rozbiérce budynkéw gospodarczych i magazynowych, ogrodzenia, trybun lodowiska,
infrastruktury sportowej oraz kanatéw podziemnych oraz pozostatej infrastruktury i
urzadzen na terenie nieruchomosci przy ul. Pétnocnej i ul. Ksiecia Jézefa na dziatkach
nr. ew. 69/6 ark. 2 obreb Poznan i dziatkach nr ew. 2, 3/4 ark. 4 obreb Poznan,

b. Budowie budynku Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu, na
terenie nieruchomosci przy ul. Pétnocnej i ul. Ksiecia Jozefa na dziatkach nr. ew. 69/6
ark. 2 obreb Poznan i dziatkach nr ew. 2, 3/4 ark. 4 obreb Poznan,

7. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej (kolaudat powykonawczy).

8. Realizacja Robét Budowlanych z opracowaniem i wykorzystaniem cyfrowego modelu obiektu
budowlanego i procedur oraz proceséw z tym zwigzanych, zgodnie ze specyfikacjg dla BIM
(Building Information Modeling), ktéra stanowi zatgcznik nr 1 do OPZ.

9. Wyposazenia obiektu.

10. Przeprowadzenie testéw, préb, badan, odbiorow zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z
Dokumentacji Zamawiajgcego.

11. Przeprowadzenie Odbiorow Koncowych oraz uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie.

12. Wypetienie obowigzkéw z tytutu gwaranciji i rekojmi, zgodnie z postanowieniami SWZ i Umowy.

Ogodlna charakterystyka Inwestycji oraz wykaz Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego stanowig
zatgcznik OPZ-A.

Wszystkie dziatania Wykonawcy winny zapewni¢ osiggniecie celu, jakim jest otrzymanie przez
Zamawiajgcego w zatozonym terminie i budzecie Inwestycji, wykonanej w najwyzszym standardzie, z
zachowaniem optymalizacji kosztéw budowy i eksploatacji, przy uwzglednieniu koniecznosci
réownolegtego prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem Wystawy State;.

Istothym aspektem z punktu widzenia intereséw Zamawiajgcego jest takie skoordynowanie i etapowanie
realizacji rob6t budowlanych, aby ich realizacja nie wptywata negatywnie na proces projektowania i
wykonywania Wystawy Statej, realizowanej zgodnie z informacjami zawartymi w zatgczniku OPZ-B.
Wykonawca realizujgc przedmiot Umowy jest zobowigzany do takiego skoordynowania, organizowania
i realizowania robdét budowlanych, aby pomieszczenia opisane w zatgczniku OPZ-B, mozna byto
udostepni¢ Wykonawcy Wystawy Statej do realizacji Wystawy Statej w terminie 20 miesiecy od
przekazania Terenu Budowy Wykonawcy Robét Budowlanych. Po udostepnieniu Wykonawcy Wystawy
Statej pomieszczen wraz z ciggami komunikacyjnymi, Wykonawca Robo6t Budowlanych zobowigzany
jest wykonywac¢ Roboty Budowalne w taki sposéb, aby mozliwa byta realizacja Wystawy Statej. W
okresie do 20 miesiecy od przekazania Terenu Budowy Wykonawcy Robét Budowlanych winien
zrealizowaé wszelkie prace polegajgce na rozprowadzeniu w pomieszczeniach opisanych w zatgczniku
OPZ-B dla wszystkich branz przewidzianych w Dokumentacji Projektowej instalacji wraz z osprzetem i
urzadzeniami, a takze wykonac¢ prace wykonczeniowe przewidziane w Dokumentacji Projektowej dla
tych przestrzeni. Wykonawca zobowigzany jest réwniez zapewni¢ mozliwo$¢ korzystania z pradu
budowlanego dla potrzeb wykonywania wystawy state;.

Zamawiajgcy informuje, ze posiada Dokumentacje Projektowa, w oparciu o ktérg zostato wydane
Pozwolenie na Budowe, Pozwolenie Konserwatorskie, Pozwolenie Archeologiczne oraz pozostate
decyzje, uzgodnienia i zatwierdzenia dotyczgce Inwestycji. Jesli w toku realizacji Inwestycji,
ktérekolwiek pozwolenia, decyzje, uzgodnienia i zatwierdzenia wygasajg lub w toku realizacji okaze sie
konieczne uzyskanie dodatkowych uzgodnieh, to Wykonawca zobowigzany jest do ich uzyskania lub
przedtuzenia waznosci.



Zamawiajgcy informuje, ze Projektant jest zobowigzany i uprawniony do sprawowania nadzoru
autorskiego nad Dokumentacjg Projektowg i Projektu Wnetrz przez niego wykonang, zgodnie z umowg
nr 87/2019 z dnia 27 wrzesnia 2019 r., wraz z pdzniejszymi aneksami.

W ramach prac porzadkowo-przygotowawczych do Inwestycji Zamawiajacy wykonat czes¢ prac
rozbiérkowych objetych Pozwoleniem na Budowe nr 1763/2021 w zakresie opisanym w zatgczniku
OPZ-C. Kierownik Budowy zdat swoje obowigzki wpisem do Dziennika Budowy z dnia 23.02.2023 r.

II. DODATKOWE WYMAGANIA DLA WYKONAWCY

Wspétpraca z podmiotami trzecimi

Inwestycja realizowana jest w centrum miasta Poznania. W zwigzku z powyzszym Wykonawca
zobowigzany jest wzig¢ pod uwage, ze na réznych etapach prowadzenia Inwestycji, bedzie konieczna
wspoitpraca oraz koordynacja z podmiotami trzecimi, ktére bedg realizowaty dziatania projektowe lub
budowlane ingerujgce technicznie lub organizacyjnie w przedmiot Inwestycji. Na chwile obecnag
Zamawiajgcy powzigt wiedze o nastepujgcych realizacjach, ktére technicznie oraz organizacyjnie nalezy
uwzgledni¢ przy Robotach Budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia:

a) ,Przebudowa i adaptacja istniejgcych budynkéw zabytkowych Starej Rzezni, wraz z
budowg nowych obiektéw o funkcji mieszkalnej, biurowej oraz ustugowej i infrastruktury
towarzyszgcej zlokalizowanych przy ul. Garbary 101/11 w Poznaniu” (dalej inwestycja
Spdtki) - Inwestorem dla tego zadania jest Vastint Poland Sp. z 0.0. z siedzibg w
Warszawie. W zwigzku z konieczng wspotpraca niezbedne bedzie m.in. wzajemne
informowanie sie o harmonogramach realizacji Inwestyc;ji jak i inwestycji Spotki, w tym
ewentualnych wnioskowanych terminach udostepnienia czesci terenu budowy obu
inwestycji i prowadzenie w tym zakresie wzajemnych uzgodnieh. W celu zapewnienia
wtasciwej koordynacji Zmawiajgcy udostepnia zatgcznik nr 3 do OPZ.

Zamawiajgcy udostepniajgc zatgcznik nr 3 do OPZ zastrzega, ze:

e udostepniony zatgcznik nr 3 do OPZ (dokumentacja) objety jest prawami autorskimi
przystugujacymi w catosci Vastint Poland Sp. z o0.0.,

e jego publikacja odbywa sie za zgodg uprawnionego,

e korzystanie z Zatgcznika nr 3 do OPZ moze mie¢ na celu jedynie przeprowadzenie
postepowania przetargowego oraz koordynacje lub realizacje robdét budowlanych
zwigzanych z realizacjg Inwestycji Zamawiajgcego przez Wykonawce wytonionego
przez Zamawiajgcego w przedmiotowym postepowaniu przetargowym (FA. 621-
4/2023).

b) ,Budowa przytgcza cieplnego wysokich parametréw” dla Inwestycji, zgodnie z
aktualnymi Warunkami Technicznymi i wzorem umowy przytgczeniowej z VEOLIA,
umieszczonej w zatgczniku nr OPZ-A. Wszelkie prace budowlano-montazowe i
odbiorowe przypisane w Umowie Przytgczeniowej do Odbiorcy Ciepta, sg obowigzkiem
Wykonawcy w ramach Umowy. Ponadto w ciggu do 90 dni od podpisania Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest wskazac¢ termin gotowos$ci Inwestycji do podania ciepta
oraz koniecznoéci uruchomienia ogrzewania obiektu. W oparciu o dane, o ktérych
mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Zamawiajgcy dokona korekt terminéw wskazanych w
§7 przy zachowaniu procedur o ktérych mowa w §10 Umowy Przylgczeniowe;j.

c) ,Budowa przytgcza energetycznego gtéwnego i rezerwowego” dla Inwestycji, zgodnie
z aktualnymi Warunkami Technicznymi i wzorem umowy przytgczeniowej z ENEA,
umieszczonej w zalgczniku nr OPZ-A. Wszelkie prace budowlano-montazowe i
odbiorowe przypisane w Umowie Przytgczeniowej do Podmiotu Przylgczanego
(Klienta), sg obowigzkiem Wykonawcy w ramach Umowy. Ponadto w ciggu do 90 dni
od podpisania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest wskazaé termin gotowosci
Inwestycji do podania docelowego zasilania oraz koniecznoéci jego uruchomienia.
Obowigzek ten dotyczy w szczegdlnosci kwestii poruszonych w §4 ust. 3 w zakresie
przygotowania pomieszczen do wbudowania ztgczy kablowych SN-15 kV i innych
miejsc zwigzanych z ich eksploatacjg oraz uzyskanie ich odbioru od ENEA Operator.
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W oparciu o dane, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Zamawiajgcy bedzie
ustalat z ENEA Operator faktyczne terminy przytgczenia obiektu do sieci energetyczne;j.

Wycinka drzew

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wycinki drzew i zieleni w zakresie i zgodnie z
postanowieniami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej oraz wydanych decyzjach administracyjnych
udostepnianych w ramach Dokumentacji Projektowej. Wykonawca dokona nasadzen
kompensacyjnych. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia gwarancji i podjecia dziatan
pielegnacyjnych w zakresie i na okres wynikajgcy z postanowien Umowy oraz przywotanych wyzej
decyzji administracyjnych.

Teren budowy i zaplecze biurowe

Wykonawca w ramach przedmiotu zamodwienia zorganizuje we wlasnym zakresie i na wiasny koszt
zaplecze budowy wraz z doprowadzeniem wszelkich niezbednych przytaczy, w tym
elktroenergetycznego i wody (postanowienie to ma pierwszenstwo przed innymi zapisami w STWIORB).
Ponadto, Wykonawca bedzie pokrywat wszelkie optaty za media, dotyczace zaréwno zaplecza, jak i
catej budowy. W przypadku uruchomienia docelowych przytgczy do Inwestycji, Wykonawca ponosi
wszelkie optaty z tytutu optat statych jak i zmiennych do czasu podpisania przez strony Protokotu
Odbioru Koncowego. Dodatkowo w ramach zaplecza budowy Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢
przez caty okres realizacji Umowy kontenery biurowe do dyspozycji Zamawiajgcego i Inzyniera
Kontraktu zgodnie z ponizszymi wymaganiami i parametrami:

a) 2 sztuki kontenerow biurowych dla Inzyniera Kontraktu o wymiarach 3X6 m kazdy; kontenery muszag
by¢ wyposazone w przytgcze elektryczne z podlicznikiem energii elektrycznej. Pozostate wyposazenie
i umeblowanie pozostajg w gestii Inzyniera Kontraktu.

b) 3 sztuki konteneréw biurowych do wylgcznego uzytku Zamawiajgcego o wymiarach 3X6 m kazdy;
kontenery bedg wyposazone w przytagcze elektryczne, bedg umeblowane (stoty, krzesta, biurka, regaty
na dokumenty, wieszaki lub szafki na odziez) z dostepem do Internetu oraz drukarki sieciowej lub
indywidulanej,

c) Dodatkowo, jesli na terenie budowy bedg wydzielone miejsca parkingowe dla kadry technicznej
Wykonawcy, 4 z nich nalezy zarezerwowac¢ dla Zamawiajgcego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

d) Kontenery biurowe o ktérych mowa w lit a) i b) oraz miejsca parkingowe, o ktérych mowa w lit. ¢)
muszg byé dostepne dla Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu oraz oséb przez nich upowaznionych
przez caty okres trwania budowy, a dostep do tych pomieszczen i miejsc winien byé bez ograniczen i
pozwalajgcy na korzystanie z pomieszczen o dowolnej porze dnia, zaréwno w tygodniu roboczym jak i
w weekendy.

e) Kontener sanitarny do wytagcznego uzytkowania Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu,

f) W ramach organizacji Terenu Budowy Wykonawca zobowigzany jest do montazu w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym do 10 kamer monitorujgcych przebieg procesu budowlanego, ktére
beda relokowane wraz z postepem prac, do ktérych Wykonawca udostepni Zamawiajgcemu mozliwosé
pogladu online z tych kamer za pomocg przegladarki internetowej. Standaryzacje dotyczacg kamer
wskazanych w zdaniu poprzedzajgcym nalezy uzgodnié¢ z Inzynierem Kontraktu oraz Zamawiajgcym.
Dodatkowo, Wykonawca zobowigzany jest do zamontowania dwéch kamer we wskazanych przez
Zamawiajgcego miejscach do catodobowego monitoringu: kamery dualne dzief/noc — w dzien kamera
pracuje w trybie kolorowym, po zapadnieciu zmroku automatycznie przetgcza sie w tryb czarno-biaty o
zwiekszonej czutosci. Czutos¢ kamery przy 30IRE, F1/2 nie gorsza niz 0,22 Ix w trybie dziennym i 0,05
w trybie nocnym, obudowa w klasie szczelnosci IP66) wraz z rejestracjg obrazu (mozliwos¢ dostepu do
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nagran z minimum 30 ostatnich dni). Ostateczny rozstaw urzadzen rejestrujgcych na Terenie Budowy
oraz pozostate parametry nagrywania zostang zaproponowane przez Wykonawce w termie 10 dni
roboczych od przekazania Terenu Budowy, uwzgledniajgc zapewnienie kompleksowego rejestrowania
przebiegu realizacji przedmiotu Umowy oraz monitorowania ruchu kotowego i pieszego. Zamawiajgcy
zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub zgtosi uwagi, ktére Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic.
Na polecenie Zamawiajgcego ilo$¢ oraz rozstawienie urzgdzen mogag zostaé zmienione w kazdym
czasie, za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy nie pdzniej niz 3 dni robocze przed zmianag.
Zabrania sie uzywania urzgdzen umozliwiajgcych nagrywanie dzwieku lub obrazu oraz urzgdzen
teleinformatycznych, o ktérych mowa powyzej, niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wypetnienia obowigzkéw wynikajgcych z RODO w zakresie
gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pozyskanych w sposéb opisany powyze;j.

g) W przypadku gdy zaplecze biurowe Wykonawcy bedzie organizowane w formie wynajmu
pomieszczen w poblizu terenu budowy (przez okreslenie “w poblizu” Zamawiajgcy uznaje odlegtos¢
dojscia pieszego, zgodng z przepisami o ruchu drogowym, drogami publicznymi nie diuzszg niz 300 m),
dla Zamawiajgcego oraz Inzyniera Kontraktu nalezy przewidzie¢ pomieszczenia o ekwiwalentnej
powierzchni i funkcji jak opisane w lit. @) i b) i e).

h) Koszt organizacji placu budowy oraz zaplecza w tym niezbednych przytagczy i optat za media,
zabezpieczenia terenu budowy, odwodnienia wykopu oraz zajecia pasa drogowego hie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

i) Wykonawca zobowigzany jest do statego utrzymywania czystosci na terenach przylegtych do Terenu
Budowy w zakresie jakim tereny te zostaly zanieczyszczone w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w szczegodlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany do biezgcego usuwania
zanieczyszczeh z drogi i chodnika, stanowigcych droge dojazdu na Teren Budowy (Wykonawca musi
zapewni¢ sprzatanie z wykorzystaniem myjki ulicznej). Wykonawca winien codziennie dokonywac wizji
na ogolnodostepnych terenach przylegtych do Terenu Budowy w celu zweryfikowania czy nie znajduja
sie tam zanieczyszczenia przemieszczone z Terenu Budowy (opakowania po materiatach budowlanych,
fragmenty materiatéw budowlanych, odpady pozostawione przez pracownikéw Wykonawcy). Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest wykonywac wszelkie inne czynnosci zwigzane z utrzymaniem Terenu
Budowy i terenéw przylegtych w zakresie opisanym w Dokumentacji Projektowe;.

j) Do Wykonawcy nalezy zapewnienie, w ramach zaplecza budowy, odpowiedniego pomieszczenia w
celu prowadzenia cyklicznych rad budowy, spotkahn roboczych (salka konferencyjna) — minimum
kontener biurowy 6x6m wraz ze stotami i krzestami dla ok. 20 os6b. Pomieszczenie musi byé
klimatyzowane. Przedmiotowe pomieszczenie winno byé wyposazone w rzutnik / projektor lub inne
urzadzenie umozliwiajgce prezentowanie omawianych tresci, a takze urzgdzenia do wideokonferencji
wraz z potgczeniem internetowym o odpowiedniej predkosci i przepustowosci. Przedmiotowe
pomieszczenie Wykonawca winien zorganizowac¢ w ciggu 30 dni od podpisania Umowy i utrzymywaé
do momentu zakonczenia wszelkich prac odbiorowych zwigzanych z przedmiotem Inwestycji, wliczajgc
w to Pozwolenie na Uzytkowanie i szkolenia dla personelu Zamawiajgcego.

Wzorcowanie i magazyn Mock’up
Wykonawca w ramach przedmiotu zamowienia zapewni na budowie zamykane pomieszczenie, gdzie

na state, przez caly okres trwania budowy, wystawione bedg wszystkie prébki materiatow
wykonczeniowych. Kazda probka przedstawiana Zespotowi Nadzoru Autorskiego powinna mie¢ numer
porzadkowy i by¢ przechowywana do odbioréw. Probki powinny by¢é zabezpieczone przed
niepowotanym dostepem. Wszystkie materiaty wykonczeniowe, akcesoria, wyposazenie, wszystkie
widoczne elementy instalacji i wyposazenia technicznego nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zespotu
Nadzoru Autorskiego oraz Zamawiajgcego i wszystkich uprawnionych stron przed zamoéwieniem, z
wystarczajgcym wyprzedzeniem tak, aby procedura analizy, akceptacji, zgtaszania uwag przez
wszystkie uprawnione strony, a takze ewentualne przedstawienie nowych probek po uwzglednieniu
uwag - nie wptywata na termin wykonania Umowy Przy braku akceptacji Zespotu Nadzoru Autorskiego
dla przedstawionych probek Generalny Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia kolejnych
prébek, az do uzyskania akceptacji Zespotu Nadzoru Autorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest, z odpowiednim wyprzedzeniem przed realizacjg docelowych elementéw,
wykona¢ modele rzeczywiste (Mock'up) w skali 1:1 wskazanych fragmentéw zewnetrznych i
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wewnetrznych elementéw wykonczenia budynkow, w tym w szczegdlnosci: elewacji kamiennej, slusarki
fasadowej, okiennej i kurtynowej, betondéw architektonicznych, posadzek, sufitéw, balustrad, istotnych
elementéw wystroju i elementéw wykonczenia wnetrz. Kazdy Mock'up przedstawiony Zespotowi
Nadzoru Autorskiego powinien mie¢ numer porzgdkowy i by¢ przechowywany do odbioréw w sposéb
zabezpieczony przed jego uszkodzeniem i dostepem oséb niepowotanych. Wszystkie modele nalezy
przedstawi¢ do akceptacji Zespotu Nadzoru Autorskiego oraz Zamawiajgcego i wszystkich
uprawnionych stron przed zaméwieniem, z wystarczajgcym wyprzedzeniem tak, aby procedura analizy,
akceptacji, zgtaszania uwag przez wszystkie uprawnione strony, a takze ewentualne przedstawienie
nowych prébek po uwzglednieniu uwag - nie wptywata na termin wykonania Umowy. Przy braku
akceptacji Zespotu Nadzoru Autorskiego dla przedstawionych probek Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia kolejnych modeli, az do uzyskania akceptacji Zespotu Nadzoru Autorskiego.
Szczegodtowe uwarunkowania (w tym zakres i sposob prezentacji) dotyczace prébek, modeli, akceptaciji
materiatow zawarto w Umowie oraz Dokumentacji Projektowej m.in. STWIORB oraz Projekcie
Wykonawczym - Architektura - tom 1, ARC.

Uzupetniajgc powyzsze Wykonawca zobowigzany jest réwniez uzyska¢ akceptacje Biura Miejskiego
Konserwatora Zabytkéow dla rozwigzan materiatowych i kolorystycznych dotyczgcych wykonczenia
dachu oraz elewacji i zagospodarowania terenu, zgodnie z uwarunkowanymi Pozwolenia nr 720/2021
na prowadzenie robot budowlanych na obszarze zespotéw urbanistyczno-architektonicznych wpisanych
do rejestru zabytkow.

Dojazd i obstuga placu budowy

Wykonawca w ramach przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do pozyskania warunkéw wjazdu i
obstugi placu budowy zgodnie z pismem Zarzgdu Drég Miejskich z dnia 13.09.2021 r. sygn.
R0.400.878.2021 oraz dopetnienia wszelkich formalnosci z tym zwigzanych. Pismo wskazane w
zdaniach poprzedzajacych, stanowi element dokumentacji formalno-prawnej, ktérej wykaz znajduje sie
zatgczniku OPZ-A.

W uzupetnieniu do powyzszego Wykonawca zobowigzany jest wzig¢é pod uwage fakt, iz roboty
realizowane bedg w zabudowie srodmiejskiej miasta Poznania, a powyzsze moze mie¢ wplyw na
dostepnos¢ miejsc parkowania pojazdéw, przechowywania urzgdzen i gromadzenia odpadow.
Przedmiotowa sytuacja moze mie¢ takze wptyw na ograniczenia co do wjazdu pojazdéw (tonaz) oraz
koniecznosci uzyskania odpowiednich pozwolen od Zarzadu Drég Miejskich. Dodatkowo Zamawiajgcy
informuje, iz obszar, w ktérym realizowana bedzie Inwestycja znajduje sie w Strefie Ptatnego
Parkowania.

Przebudowa zjazdu z ul. Ks. J6zefa

Wykonawca w ramach przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest do przebudowy zjazdu z ul. Ks. J6zefa
na dz. nr 69/6 ark. 02 obreb Poznan, na warunkach okreSlonych w decyzji nr UZ.PS.
4152.KSIEJ.1.05.2021 z dnia 05.05.2021 r. oraz z uzgodnieniem nr UZ.PS. 4152.KSIEJ.1.2021 z dnia
05 maja 2021 r. W ramach tych obowigzkow przed rozpoczeciem robot nalezy opracowac i uzgodnic
projekt ochrony zieleni na czas prac zwigzanych z przebudowg zjazdu oraz wprowadzeniem Docelowej
Organizacji Ruchu na warunkach wynikajgcych z zatwierdzenia Miejskiego Inzyniera Ruchu (MIR) nr
sprawy KPRM-XVII1.7221.1.04.2022 (pismo z dnia 07.01.2022 r.). Dokumenty wskazane w zdaniach
poprzedzajgcych, stanowig element dokumentacji formalno-prawnej, ktorej wykaz znajduje sie
zatgczniku OPZ-A.

Cyfrowa ksigzka obiektu budowlanego

Wykonawca w ramach przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest do zatozenia w imieniu zarzadcy
obiektu, ktérym jest Zamawiajacy, Cyfrowej Ksigzki Obiektu Budowlanego, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego oraz
systemu Cyfrowa Ksigzka Obiektu Budowlanego.



Marketing
Wykonawca w ramach przedmiotu zamdwienia bedzie wykonywat obowigzki w sposéb okreslony w
zatgczniku nr 2 do OPZ.

Uporzadkowanie terenu pod budowe

Zamawiajacy informuje, ze na terenie obejmujgcym przyszty Teren Budowy znajdujg sie pozostatosci
pozostawione przez poprzednich uzytkownikéw. W zwigzku z tym, zadaniem Wykonawcy w ramach
obowigzkéw umownych, jest kompleksowe usuniecie oraz zutylizowanie wszystkich tych $mieci (w tym
opon, odpadéw wielkogabarytowych, $mieci komunalnych, odpadéw pobudowlanych). Zamawiajgcy
udostepnia w celach poglgdowych dokumentacje stanu terenu , stanowigcg zatacznik nr 4 do OPZ,
niemniej jednak Zamawiajgcy zaleca Wykonawcy skorzystania z mozliwosci dokonanie wizji lokalnej
na zasadach okreslonych w SWZ.

Pozostale wymagania.

a) Zgodnie z Projektem Wykonawczym dotyczgcym Instalacja gaszenia gazem tom 3, GAS nie
dopuszcza sie realizacji przedmiotu niniejszego projektu Wykonawcy, ktéry nie posiada
wymaganego doswiadczenia projektowo-realizacyjnego w zakresie SUG. Projekt wskazany w
zadaniu poprzedzajgcym zawiera rozwigzania uniwersalne w zakresie SUG, w zwigzku z
czym Wykonawca branzowy musi je uszczegoétowi¢ i dostosowaé w oparciu o technologie
zaakceptowanego do realizacji konkretnego producenta systemu.

b) Zgodnie z Projektem Wykonawczym dotyczgcym Instalacja gaszenia mgtg wodng tom 3,
WAM nie dopuszcza sie realizacji przedmiotu niniejszego projektu Wykonawcy, ktéry nie
posiada wymaganego doswiadczenia projektowo-realizacyjnego w zakresie instalacji
gaszenia mgtg wodng. Projekt wskazany w zdaniu poprzedzajgcym zawiera rozwigzania
uniwersalne w zakresie przedmiotowej instalacji, w zwigzku z czym Wykonawca branzowy
musi je uszczegotowi¢ i dostosowaé w oparciu o technologie zaakceptowanego do realizaciji
konkretnego producenta systemu.

V. ZALACZNIKI

Zalacznik nr 1 do OPZ (patrz osobny plik) - Wymagania Informacyjne Zamawiajgcego (EIR)
okreslajagce wymogi BIM.

Zatacznik nr 2 do OPZ (patrz osobny plik) - wytyczne dla dokumentacji promocyjno-
informacyjnej Muzeum Powstania Wielkopolskiego

Zataczniki nr 3 do OPZ (patrz osobny plik) - dokumentacja Vasitint

Zataczniki nr 4 do OPZ (patrz osobny plik) - dokumentacja stanu terenu

Zatacznik OPZ-A, ogoélna charakterystyka Inwestycji i Dokumentacja Projektowa

Roboty budowlane stanowigce przedmiot zamdwienia dotyczg Inwestycji polegajgcej na budowie
-Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”, zlokalizowanego przy ulicy Pétnocnej i Ksiecia

Joézefa w Poznaniu. Budynek jest projektowany na terenie dziatek nr 69/6 ark. 02 obreb Poznan, czesci
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dziatek nr 2 i 3/4, ark. 04 obreb Poznan. Réwnoczesnie Zamawiajgcy informuje, ze ze wzgledu na
koordynacje Inwestycji Muzeum Powstania Wielkopolskiego oraz zabudowy na terenie Starej Rzezni

dokonano podziatu dziatek 2 i 3/4 .

1. Obiekty:

Inwestycja sktada sie z czterech bryt (blokéw A, B, C i D) nadziemnych (od 3 do 5 kondygnacji)
potaczonych dwukondygnacyjng czescig podziemna.

Projektowany obiekt muzeum posiada dwie kondygnacje podziemne, poziom posadowienia piyty
fundamentowej na poziomie — 10,23 = 50,97m n.p.m. (spdd wykopu), poziom przegtebieh w ptycie
fundamentowej — 11,96 do — 12,31 = 50,24m n.p.m. do 48,89 m n.p.m. (sp6d wykopu).

Z uwagi na powyzsze warunki gruntowo-wodne na dziatce obudowa wykopu zostanie wykonana w
postaci sciany szczelinowej.

Sciana szczelinowa w pierwszym Etapie bedzie stanowié zabezpieczenie $cian wykopu, natomiast
docelowo, petic¢ bedzie role fundamentéw i zewnetrznych $cian konstrukcji podziemnej budynku.
Sciana przenosi parcie gruntu oraz obcigzenia pionowe od opartych na niej elementéw konstrukgji.
W poszczegodlnych fazach realizacji wykopu parciu gruntu za $ciang bedg przeciwdziata¢ stropy
oraz tymczasowe rozpory stalowe. Podstawowym zadaniem Sciany szczelinowej jest
zabezpieczenie przed naporem gruntu oraz ograniczenie doptywu wéd gruntowych do wykopu od
strony $cian wykopu (w potgczeniu z pozioma przestong przeciwfiltracyjng).

Na podstawie przeprowadzonej analizy wptywu wykopu, okreslono obiekt, ktéry znajduje sie we
wtornej strefie odziatywania wykopu. Nalezy zamontowa¢ na nim (przed rozpoczeciem prac na
budowie) minimum 4 punkty do pomiaru przemieszczen pionowych — osiadan). W zaleznosci od
wybranej technologii gtebienia wykopu monitoring mozna rozszerzyé réwniez o pomiar
przemieszczen poziomych. Wstepnie dopuszczalne osiadania dla sgsiedniej zabudowy nalezy
ustali¢ na podstawie Instrukcji ITB dotyczacej ,Ochrona zabudowy w sgsiedztwie gtebokich
wykopow” 2020 r.

W celu optymalizacji rozwigzania nalezy na dziatce zamontowaé piezometry w celu doktadnego
okreslenia stabilizacji zwierciadta wody gruntowej, dolnego poziomu wodonosnego. Ma on
bezposredni wptyw na przyjete rozwigzania, a w szczegolnosci na poziom przestony
przeciwfiltarcyjnej oraz dtugo$c¢ scian szczelinowych.

Na podstawie wykonanej analizy hydrogeologicznej, z uwagi na uksztattowanie terenu oraz
warunki gruntowo-wodne na dziatce, Wykonawca na tym Etapie budowy zobowigzany jest
prowadzi¢ monitoring hydrologiczny, w oparciu o ktéry Nadzér Autorski moze zdecydowac o
koniecznosci zastosowania drenazu odprowadzajgcego wody opadowe (zdjecie nadwyzki wody
podczas np. ulewnych deszczy zgodnie z zaleceniami zawartymi w Opinii hydrogeologicznej dot.
oceny wptywu przedsiewziecia na stany woéd podziemnych na etapie eksploatacji pkt. 6. Wytyczne
hydrogeologiczne realizacji instalacji niwelujgcej deformacje HN na etapie eksploatacji).

Na terenie inwestycji wystepujg studnie gtebinowe i otwory wiertnicze, ktére podlegajg usunieciu.



Z uwagi na niedostateczny ciezar projektowanej konstrukcji oraz wysoki poziom wod gruntowych,
a takze wystepowanie w dnie wykopu gruntéw stabonosnych zaprojektowano réwniez pale
pracujgce na wciskanie i wyciggnie. W projekcie przyjeto, ze ponizej dna wykopu wystepuje
(lokalnie o bardzo matych migzszosciach) warstwa gruntéw nieprzepuszczalnych z otworami
hydrogeologicznymi, poziom wody gruntowej znajduje sie na rzednej 57,20 m n.p.m. (plus wahania
10,5 m).

Wysokos$¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy gtdwnym wejsciu do najwyzszego punktu elewaciji

wynosi:

Blok A (Strefa Wejsciowa + Strefa Administracji) — ok. 20,65 m
Blok B (Strefa Edukacyjna) — ok. 17,5 m

Blok C (Strefa Konserwacji) — ok.14,3 m

v' Blok D (Strefa Wystawy Czasowej) — 0k.16,2 m

ANEENERN

Szczegotowe rozwigzania i uwarunkowania w zakresie Architektury zawarto w Projekcie
Wykonawczym:
1.1. Architektura:
1.1.1.Architektura - tom 1, ARC
1.1.2.Warunki ochrony przeciwpozarowej —tom 1, FPR
1.1.3.Specyfikacji Materialowej — tom 1, ARC
1.1.4.Zestawienie elementéw widocznych — tom 1, ARC
1.1.5.Branzowy STWiORB
1.2. Konstrukcja:
1.2.1.Konstrukcja (konstrukcje zelbetowe) - tom 2, STC
1.2.2.Konstrukcja (konstrukcje stalowe) - tom 2, STM.
1.2.3.Branzowy STWIiIORB
Inwestycja zostata wyposazono w instalacje o ktérym mowa w pkt. 2 oraz wyposazenie

technologiczne opisane w pkt. 3 ponizej.

2. Instalacje wewnetrzne:

Obiekty, o ktérych mowa w pkt. 1, zostang wyposazone zostanie w nastepujgce instalacje:

2.1. Instalacje sanitarne:

2.1.1.Instalacja wentylacji — szczegdtowe rozwigzania i uwarunkowania zgodnie z Projektem
Wykonawczym, tom 3, VEN:

a) Wentylacja mechaniczna
b) Wentylacja oddymiajgca
c) Napowietrzanie klatek schodowych
d) Automatyka
e) Branzowy STWiORB



2.1.2.Instalacja grzewcza — szczegoétowe rozwigzania i uwarunkowania zgodnie z Projektem

Wykonawczym, tom 3, HEA:

a) Instalacja centralnego ogrzewania
b) Instalacja ciepta technologicznego
c) Instalacja odzysku ciepta z agregatéw wody lodowej

d) Branzowy STWiORB
2.1.3.Wezet cieplny — szczegdtowe rozwigzania i uwarunkowania zgodnie z Projektem
Wykonawczym, tom 3, HEA oraz branzowym STWiORB:
2.1.4.Instalacja klimatyzacji - Instalacja grzewcza — szczegdtowe rozwigzania zgodnie z
Projektem Wykonawczym, tom 3, AIR
a) Klimatyzacja urzgdzeniami w oparciu o freon
b) Instalacja wody lodowej wraz z wytwornicg wody lodowej
C) Branzowy STWiORB
2.1.5.Instalacja wody - szczegotowe rozwigzania i uwarunkowania zgodnie z Projektem
Wykonawczym, tom 3, PLB:
a) Instalacja wody zimnej na cele bytowe
b) Zestaw hydroforowy

c) Instalacja hydrantowa

d) Technologia kuchni

e) Technologia fontanny

f) Technologia pomieszczen konserwatorskich

9) Zasilanie nawilzaczy parowych, central wentylacyjnych i szaf klimatyzaciji
precyzyjnej

h) Branzowy STWiIORB
2.1.6.Instalacja kanalizacji - szczegétowe rozwigzania i uwarunkowania zgodnie z Projektem

Wykonawczym, tom 3, SEW:

a) Instalacja kanalizacji sanitarnej

b) Przepompownie i kompaktowe urzgdzenia pompujace

c) Instalacja odprowadzenia skroplin

d) Instalacja kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i podcisnieniowej
e) Technologia kuchni

f) Technologia fontanny

Q) Technologia pomieszczen konserwatorskich

h) Technologia central wentylacyjnych i szaf klimatyzacji precyzyjnej

i) Branzowy STWiORB
2.1.7.Instalacja gaszenia gazem - szczegdtowe rozwigzania i uwarunkowania zgodnie z
Projektem Wykonawczym, tom 3, GAS:
a) Instalacja gaszenia gazem IG — 100
b) Instalacja gaszenia gazem FE-36
c) Branzowy STWIORB



2.1.8.Instalacja gaszenia mgtg wodng - szczegétowe rozwigzania i uwarunkowania zgodnie z

Projektem Wykonawczym, tom 3, WAM oraz branzowym STWiORB.

2.2. Instalacje elektryczne:

2.2.1. Stacja transformatorowa - szczegoétowe rozwigzania i uwarunkowania zgodnie z

Projektem Wykonawczym, tom 4, ELS:

a)
b)
c)
d)

e)

Stacja transformatorowo -rozdzielcza
Linie kablowe 15 kV

Rozdzielnice sredniego napiecia
Rozdzielnice niskiego napiecia
Branzowy STWiIORB

2.2.2.Instalacje elektryczne - szczegdtowe rozwigzania i uwarunkowania zgodnie z Projektem
Wykonawczym, tom 4, ELE i LGT:

a)

m)

Linie abonenckie 15 kV podstawowa oraz rezerwowa pomiedzy ztgczami Gestora
sieci elektroenergetycznej (zlokalizowanymi w pomieszczeniach ztgcz C.0.14,
C.0.14a) a polami liniowymi stacji transformatorowej SN 15 kV obiektu (pom.
C.0.11), prowadzone pod posadzkg garazu w rurach stalowych 160,

Rozdzielnice elektryczne obiektu,

Wewnetrzne linie zasilajgce 0,4 kV,

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V oraz gniazd tréjfazowych 400 V,

Instalacje zasilania urzgdzen sanitarnych,

Instalacje zasilajgce urzadzenia AV,

Instalacje zasilania i sterowanie oprawami o$wietleniowymi,

Instalacje zasilania opraw awaryjnych oraz pods$wietlanych znakéw ewakuacyjnych,
Instalacja odgromowa,

Instalacja uziemienia i potgczen wyréwnawczych,

Ochrona przepieciowa,

Ochrona przeciwporazeniowa

Branzowy STWiORB.

2.2.3.Automatyka - szczegOtowe rozwigzania i uwarunkowania zgodnie z Projektem

Wykonawczym, tom 4, AUT:

a)
b)
c)
d)
e)
)
9)

BMS

Stacja operatorska i serwer
Sterowniki rozproszone DDC
Sterowniki swobodnie programowalne
Aparatura obiektowa

Rozdzielnice zasilajgco — sterujgce
Branzowy STWiORB.

2.3. Instalacje teletechniczne

2.3.1.Instalacje teletechniczne - szczegdétowe rozwigzania i uwarunkowania zgodnie z

Projektem Wykonawczym, tom 5, ELV:
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a) Sie¢ strukturalna,
b) Sie¢ WLAN,
c) Przetgczniki, komputery serwerowe, macierze dyskowe serwerowni, wyposazenie
aktywne MDF i IDF,
d) Telefonia VOIP
e) Przygotowanie obiektu do montazu w przysziosci instalacji wzmacniajacej sygnat
GSM
f) Branzowy STWiIORB
2.3.2.System Sygnalizacji Pozaru - szczegoélowe rozwigzania i uwarunkowania zgodnie z
Projektem Wykonawczym, tom 5, FAS:
a) SSP
b) System Oddymiania Klatek Schodowych
c) System Oddymiania Wystawy Statej
d) Branzowy STWiORB
2.3.3.Systemy Bezpieczenstwa - szczegotowe rozwigzania i uwarunkowania zgodnie z
Projektem Wykonawczym, tom 5, SEC:
a) System telewizji dozorowej (VSS/CCTV),
b) System kontroli dostepu (SKD),
c) Instalacja przyzywowa,

d) Systemu sygnalizacji wkamania i napadu (SSWiN)

e) Systemy audiowizualne,

f) Systemy kasowe,

9) system footfall dla wystawy centralnej,

h) Zintegrowany system zarzgdzania bezpieczehstwem.
i) Elektromechaniczne depozytoréw kluczy

i) Branzowy STWiIORB

3. Wyposazenie technologiczne Inwestycji i Wyposazenie obiektow:
3.1.1.Przedmiot zamoéwienia obejmuje kompletne wyposazenie Inwestycji w meble state
(wszelkiego rodzaju zabudowy), ruchome, urzgdzenia oraz wyposazenie specjalistyczne
(technologiczne) zgodnie z ze specyfikacjg rzeczowg oraz standardem wynikajgcym z
Dokumentacji Projektowej, w tym m.in: Technologie muzealne - szczegéfowe rozwigzania

i uwarunkowania zgodnie z Projektem Wykonawczym, tom 6, TEM:

a) Technologia pracowni konserwaciji

b) Specyfikacja do wykonczenia wnetrz

c) Wyposazenie pracowni

d) Wentylacja stanowiskowa i technologia wody

e) System monitoringu bezpieczenstwa zbioréw

f) Wytyczne w zakresie precyzyjnej kontroli klimatu w klasie AA lub A, dla

pomieszczen zwigzanych z funkcjg wystawienniczg, magazynows i konserwacji,
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o)) Branzowy STWiORB
3.1.2.Akustyka - szczegdétowe rozwigzania 1 uwarunkowania zgodnie z Projektem
Wykonawczym, tom 7, ACO:
a) Ochrona przeciwdzwiekowa
b) Akustyka wnetrz
C) Branzowy STWiORB
3.1.3.Technologia gastronomii - szczegdétowe rozwigzania i uwarunkowania zgodnie z
Projektem Wykonawczym, tom 8, TEG:
a) Technologia gastronomii zwigzana z kawiarnig w budynku ,A”
b) technologia wydawalni i zaplecza socjalnego w budynku ,B”
c) Branzowy STWiIORB
3.1.4.Technologia wodna fontanny - szczegdéfowe rozwigzania i uwarunkowania zgodnie z

Projektem Wykonawczym, tom 9, TWF:

a) Maszynownia

b) Stacja uzdatniania wody

c) Obraz wodny — dysze mgtawigce
d) System sterowania

e) Branzowy STWiIORB
3.1.5.Technologia oS$wietlenia - szczegdéfowe rozwigzania i uwarunkowania zgodnie z

Projektem Wykonawczym, tom 10, LGT:

a) Rozwigzania dla o$wietlenia zewnetrznego
b) Rozwigzania dla o$wietlenia wewnetrznego
C) Specyfikacja opraw zewnetrznych
d) Specyfikacja opraw wewnetrznych

e) Branzowy STWiIORB
3.1.6.Umeblowanie obiektu, urzgdzenia i zabudowy state zgodnie z:
a) Projektem Wykonawczym w branzy Architektura - tom 1, ARC,
b) Projektem Wnetrz (jako uszczegotowieniem i dopetnieniem  Projektu
Wykonawczego),
C) Branzowym STWiORB

4. Uwarunkowania ogélne:

Teren inwestycji znajduje sie w obszarze Uktadu Urbanistycznego Srédmiescia w Poznaniu
wpisanego do rejestru zabytkéw decyzjg nr A-231/M z dnia 14.03.1980 oraz w obszarze uznanym
za Pomnik Historii rozporzadzeniem Prezydenta RP z dnia 28 listopada 2008 r. (Dz. U. 2008 nr

219 poz. 1401). W bezposrednim sgsiedztwie opracowania znajduje sie budynek kosciota
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parafialnego pw. $w. Wojciecha na Wzgérzu Sw. Wojciecha, wpisany do rejestru zabytkéw pod nr
A-151 z dnia 26.02.1931.

5. Zagospodarowanie terenu:
W potudniowej i centralnej czesci opracowania znajduje sie park, w ktérym zaprojektowano kilka
podstawowych ciggéw pieszych oraz elementéw komunikacji:

v' Gléwna aleja wykonana w nawierzchni mineralnej biegnie od potudnia, tgczac sie
z gtdwnym placem na pétnocy. Wzdtuz niej znajduje sie nowoprojektowane wysokie
oswietlenie oraz tawki z oparciami.

v" Po wschodniej stronie terenu znajduje sie parking, ktory zostat obnizony wzgledem
istniejgcego terenu, tak aby zminimalizowaé jego widocznos¢ z parku, jak i z
chodnika. Parking zostat zaprojektowany z przepuszczalnej nawierzchni -
kamienne ptyty poprzerastane zielenig na miejscach postojowych oraz geokraty w
miejscu przejazdu. Dodatkowo zostaty zaprojektowane nasadzenia wokét parkingu,
tak zeby zminimalizowa¢ jego wptyw na otoczenie. Parking posiada 8 miejsc
postojowych, ktére sg dostepne poprzez wjazd na teren z nowoprojektowanej drogi
pomiedzy terenami Muzeum Powstania Wielkopolskiego i Starej Rzezni.
Dodatkowe dwa miejsca postojowe znajdujg sie w przy bloku C Muzeum.

v W srodkowej czesci opracowania znajduje sie istniejacy nasyp ziemny, na ktérym
zostata zaprojektowana wyniesiona, drewniana ktadka biegngca wzdtuz nasypu
miedzy pniami drzew. Dodatkowo zostaly zaprojektowane platformy widokowe
ukierunkowane na Kosciét sw. Wojciecha. Wzdtuz ktadki bedzie biegto oswietlenie
liniowe, ukryte w taki sposdb, zeby nie byto wida¢ zrédta Swiecenia.

v' W zachodniej czesci inwestycji zaprojektowano nawierzchnie mineralng biegngcg
wzdtuz granicy dziatki, gdzie pomiedzy nasypem a $ciezkg, znajdujg sie funkcje
rekreacyjne takie jak bulodrom czy plac zabaw.

v" Na potudniu inwestycji znajduje sie cigg komunikacyjny z nawierzchni mineralne;j
biegngcy wzdtuz potudniowej granicy dziatki i wznoszgcy sie na nasypie.
Dodatkowo zaprojektowano drewniane ktadki czesciowo opierajgce sie na nasypie
a czesciowo wyniesione tak aby zachowac istniejace drzewo. U podndza
wzniesienia znajdujg sie ogrodki spotecznosciowe dla okolicznych mieszkancow,
park zostat zaprojektowany jako otwarta przestrzen dostepna dla wszystkich.

Szczegolowe rozwigzania i uwarunkowania w zakresie Architektury zawarto w Projekcie
Wykonawczym:
5.1. Projekt Zagospodarowania terenu:

5.1.1.Architektura — tom 1, ARC

5.1.2.Architektura Krajobrazu — tom 2, LAA

5.1.3.Projekt Drogowy — tom 3, CIT

5.1.4.Branzowy STWiORB
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6. Komunikacja:
Obstuga komunikacyjna projektowanego budynku zapewniona jest poprzez zjazd o nachyleniu
15% na dziatke z ulicy Ksiecia J6zefa, skad mozliwe sg takze dostawy eksponatéw.
Przewiduje sie wykorzystanie nowoprojektowanej drogi pomiedzy terenem opracowania a terenem
Starej Rzezni na potrzeby dojazdu do drogi pozarowej oraz dojazdu okazjonalnego do miejsc
parkingowych dla aut osobowych znajdujgcych sie na terenie parku Muzeum.
Do Inwestycji zostat zapewniony dostep pieszy. Do gtéwnego placu prowadzg liczne ciggi piesze
zarowno od ul. Ksiecia Jézefa, ul. Péinocnej, nowoprojektowanej drogi, jak i parku od strony
potudniowej. W parku biegng trzy réwnolegte Sciezki:
v' aleja gtdwna z nawierzchni mineralnej po ktorej bedzie odbywat sie réwniez
okazjonalny przejazd kotowy;
v' $ciezka przy granicy zachodniej réwniez z nawierzchni mineralnej, ktéra bedzie
miata charakter rekreacyjny oraz
v' kiadka drewniana biegnaca po istniejgcym nasypie.
Szczegolowe rozwigzania i uwarunkowania w zakresie Architektury zawarto w Projekcie
Wykonawczym:
6.1. Projekt Zagospodarowania terenu:
6.1.1.Architektura — tom 1, ARC
6.1.2.Architektura Krajobrazu — tom 2, LAA
6.1.3.Projekt Drogowy — tom 3, CIT
6.1.4.Branzowy STWiIORB

7. Uzbrojenie terenu:

Teren pod inwestycje posiada czynne przytgcza wodociggowe, kanalizacji sanitarnej oraz
deszczowej. Zgodnie z warunkami technicznymi zostang zaprojektowane i wybudowane nowe
przytagcza. Ponadto na terenie wystepuje sie¢ doziemnych instalacji, ktéra stuzyta
dotychczasowemu sposobowi zagospodarowania nieruchomosci, tj. lodowisku miejskiemu.
Zarowno istniejace przytagcza oraz doziemne instalacje bedg zlikwidowane. Dotyczy to réwniez
kanatu amoniakalnego przewidzianego do demontazu.

Szczegotowe rozwigzania i uwarunkowania w zakresie sieci i przytgczy zewnetrznych zawarto w
Projekcie Wykonawczym:

7.1. Projekt Zagospodarowania terenu:

7.1.1.Instalacje sanitarne zewnetrzne — tom 4, ODI

a) Przylgcze i zewnetrzna sie¢ wodociggowa
b) Przytacze i zewnetrzna sie¢ kanalizacji sanitarne;j
C) Przytacze i zewnetrzna sie¢ kanalizacji deszczowej

d) Branzowy STWiIORB

7.1.2.Instalacje elektryczne zewnetrzne —tom 4, ELZ
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a)
b)
c)
d)
e)
)
9)

Zasilanie oswietlenia terenu

Zasilanie przepompowni sanitarnych i wéd deszczowych
Zasilania hydraulicznych stupkéw antyterrorystycznych
Zasilanie nn 0,4kV dla wydarzen plenerowych

Zasilanie mat grzewczych schodow i podjazdéw

Zasilanie stacji tadowania samochodéw elektrycznych 2x11 kW
Branzowy STWiORB

7.1.3.Instalacje teletechniczne zewnetrzne —tom 4, EVZ

a)
b)
<)
d)

e)

Kanalizacja teletechniczna

Monitoring CCTV

Nagtosnienie komercyjne

Podtagczenie stupkédw antyterrorystycznych oraz tadowarek
elektrycznych

Branzowy STWiORB

7.1.4.Instalacje teletechniczne zewnetrzne, przytgcza — tom 5, EVZ

a)
b)
c)

Demontaz istniejgcej infrastruktury Orange
Budowa przytagczy teletechnicznych
Branzowy STWiIORB

8. Rozbiorki:

samochodoéw

W zwigzku z realizacjg Inwestycji rozbiérce podlegajg istniejgce obiekty naziemne oraz elementy

podziemne wskazane w Dokumentacji Projektowej m.in. w Projekcie Technicznym w branzy

konstrukcja — tom 2, STR znajdujgcym sie w czesci formalnej. Zgodnie z informacjg w OPZ, czes¢

prac zostata juz zrealizowana przez Zamawiajgcego, co zostato szczerzej scharakteryzowane w
zatgczniku OPZ-C.

9. Dokumentacja Projektowa:

9.1. Projekt Budowlany — zatgcznik nr 3 do IDW -A.1:

9.1.1.
a)
b)
<)

9.1.2.

a)

Projekt Zagospodarowania Terenu
Tom 1 — Architektura
Tom 2 — Architektura Krajobrazu
Tom 3 — Drogi

Projekt Architektoniczno — Budowlany
Tom 1 — Architektura

9.2. Projekt Wykonawczy — zatgcznik nr 3 do IDW -A.2:

9.2.1.
a)
b)
<)
d)

Projekt Zagospodarowania Terenu
Tom 1 — Architektura
Tom 2 — Architektura Krajobrazu
Tom 3 — Drogi

Tom 4 — Sieci i instalacje zewnetrzne
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9.2.2. Projekt Architektoniczny:
a) Tom 1 — Architektura

b) Tom 2 — Konstrukcja

c) Tom 3 — Instalacje Sanitarne

d) Tom 4 - Instalacje Elektryczne

e) Tom 5 — Instalacje Teletechniczne
f) Tom 6 — Technologia Muzealna

Q) Tom 7 — Akustyka

h) Tom 8 — Technologia Gastronomiczna

i) Tom 9 — Technologia fontann

)] Tom 10 — Technologia o$wietlenia
9.2.3. STWIORB:

a) Wymagania ogdine

b) Roboty przygotowawcze

C) Roboty rozbiérkowe
d) Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji obiektu
e) Roboty wykonczeniowe
f) Instalacje elektryczne
Q) Instalacje sanitarne
h) Technologia muzealna
i) Wyposazenie obiektu
)] Zagospodarowanie terenu
9.2.4. Przedmiary:
a) Instalacje sanitarne
b) Sieci i przytacza zewnetrzne (branza sanitarna)
c) Instalacje i sieci elektryczne i teletechniczne
d) Roboty budowlane, akustyka, wyposazenie, technologia fontann + muzealna,

+ gastronomia i zagospodarowanie terenu

9.3 Dokumentacja Formalno-prawna — zafgcznik nr 3 do IDW — A.3

nr dokumentu data wydania nazwa

- 28.12.2021 Oswiadczenia projektanta i sprawdzajgcego

- - Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzajgcego

Zaswiadczenia przynaleznosci do izby projektanta i
sprawdzajgcego
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34/2021 23.03.2021 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
233/2021 02.07.2021 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Pozwolenie na prowadzenie robo6t budowlanych na
720/2021 02.08.2021 obszarze zespotdw urbanistyczno-architektonicznych
wpisanych do rejestru zabytkow
Pozwolenie na prowadzenie robét budowlanych na
1242/2021 29.12.2021 obszarze zespotéw urbanistyczno-architektonicznych
wpisanych do rejestru zabytkow
1763/2021 26.10.2021 Pozwolemg na budong i rozbiorke dla Wielkopolskiego
Muzeum Niepodlegtosci.
923/2022 09.09.2022 P_ozwoleme ' lna bud(?we c.:hodnlka nla terenie
nieruchomosci przy ul. Pétnocnej 9 w Poznaniu
ZG-
0UG.4104.7038.20 21.02.2020 Mapa do celéw projektowych
19
Opinia geotechniczna dla ustalenia warunkéw gruntowo-
- gru.19
wodnych
ZG-
0U0.41020.1.1597 08.01.2020 Uproszczony wypis z rejestru gruntow
3.2019
MKZ- 27.04.2021 Pozwolenie na prowadzenie badanh archeologicznych
XI1.4125.65.2021 o P giezny
Opinia hydrogeologiczna dot. oceny wptywu
gru.21 przedsiewziecia na stany wéd podziemnych na etapie
eksploataciji
UZ.PS.4152.KSIEJ 05.05.2021 Zgoda przebudowy zjazdu z ul. Ksiecia Jézefa na
.1.2021 dz.69/6 ark 02
NR- OS-X-Hg- 01.09.1980 Aneks do dokumentacji hydrologicznej w rejonie Poznan,
85302-44/80 R ul. Béznicza i Garbary
KPRM- 07.01.2022 Zatwierdzenie statej organizacji ruchu (PSOR)
XVI1.7221.1.4.2022 e 1079 )
NIMOZ.37.04.2022 20.04.2022 Uzgodnienie NIMOZ
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Informacja dotyczaca Bezpieczeristwa i Ochrony
Zdrowia (IBIOZ)

Projekt Rozbidrki Obiektéw Istniejgcych

IU.DG2.4150.POL..

Decyzja na lokalizacje urzgdzenia-obiektu: przytacza
wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizaciji

2.2021 06.12.2021 deszczowej, telekomunikacyjne, demontazu istniejacej
infrastruktury
OD5/247470/21UD 17 11.2021 Uzgodnienie Eneg pon'neszczenl'a dla zasilania obiektu
Muzeum Powstania Wielkopolskiego
NR ZG-
OPK.4105.1611.20 01.09.2021 Protokot z narady koordynacyjnej GEOPOZ
21
DW/IBM/093/14811 03.03.2020 Warunki techniczne na przytgczenie do sieci
12020 R wodociggowej i kanalizacji ogdélnosptawnej AQUANET
DW/MSW/303/160 09.03.2020 Badanie pomiaru ci$nienia i wydajnosci na hydrancie ul.
55/2020 R Ksiecia Jézefa/Potnocna w Poznaniu AQUANET
DR/RWMWR/PC_66 Opina o mozliwosci przytagczenia do sieci cieplnej
3/2020 09.06.2020 VEOLIA
TIT-AKC-7.4- 09.03.2020 Informacije nt kolizji projektowanego obiektu z siecig
et226/2020 o cieplng VEOLIA
33050/2?2211/OD5/R 14.06.2021 Warunki techniczne na przytgczenie do sieci ENEA
OD5/MU1/K/2020/0 13.02.2020 Warunki przebudowy istniejacego przytgcza
92 o elektroenergetycznego ENEA
TTISILU/MG.213- 12.02.2020 Warunki przytaczenia do sieci telekomunikacyjnej
5821/20 o ORANGE POLSKA
TTISILU/MG.215- 05.05.2021 Warunki przytaczenia do sieci telekomunikacyjnej
20331/21 R ORANGE POLSKA-aktualizacja
TTISILU/MG.213- 12.02.2020 Warunki techniczne na przetozenie sieci
5822/20 o telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA
TTISILU/MG.215- 05.05.2021 Warunki techniczne na przetozenie sieci
18757/21 R telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA-aktualizacja
Informacje nt kolizji projektowanego obiektu z
L.dz.LI.ZWT.284.2. 14.02.2020 infrastrukturg telekomunikacyjng Komendy Wojewddzkiej

2020.PC

Policji w Poznaniu i Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i
Administracji
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Zat. nr 1 do umowy

Warunki techniczne podtgczenia do sieci cieptowniczej

3123/2020 23.11.2020 VEOLIA
Aktualizacja warunkéw przylgczeniowych do sieci
09.12.2021 cieplnej VEOLIA
IT2.641.85.2021 29.12.2021 Uzgodnienie zabezpieczenia linii SN
Nr.3392/2022 28.07.2022 Umowa przytgczeniowa VEOLIA
33050/2%211/OD5/R 23.09.2022 Uzgodnienia stacji oraz ztgcza SN ENEA
KE/T/AKC-C1/5- o :
1368/2023 04.01.2023 Uzgodnienie projektu wezta VEOLIA
23523/2??213/0[)5/'? 20.06.2023 Warunki przytgczenia + projekt umowy
aneks nr 1 do . . .
3392/2022 25.11.2022 Veolia - aneks do umowy przytaczeniowej
KSr- . . -
08.02.2023 Wycinka drzew - decyzjg + zatgczniki

[11.6131.2.43.2023
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Zalacznik OPZ-B, Wystawa Stata

Wystawa Stata Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 roku w Poznaniu, ma powsta¢ w wyniku
realizacji prac opisanych w Projekcie Wystawy Statej czyli dokumentacji, do ktérej wykonania
zobowigzany jest Projektant Wystawy Statej. Projekt wystawy bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci
nastepujgce czesci sktadowe:

A. Dokumentacje Projektowa oznaczajgcg dokumentacje, do ktdrej wykonania Projektant

Wystawy jest zobowigzany na podstawie stosownej Umowy z Zamawiajgcym, w

zakresie niezbednym do wykonania w sposéb kompleksowy i uwzgledniajgcy wszystkie

wymogi przepisow prawa Zamoéwienia na Wystawe, w szczegdlnosci Koncepcije

Pokonkursowg oraz wielobranzowg dokumentacje projektowa. Stopien szczegoétowosci

Dokumentacji Projektowej musi by¢ wystarczajgcy do celéw zrealizowania przez

Zamawiajgcego Zamowienia na Wystawe, a dokumentacja musi zawiera¢ w

szczegolnosci:

a.
b.

projekt aranzacji funkcjonalno-przestrzennej wystawy statej;

model 3D wystawy statej i wszystkich przestrzeni wystawy (np. model SketchUp
3D lub pokrewny),

wszelkie rzuty, przekroje, rysunki, schematy i opisy wykonania, montazu i
uruchomienia wszystkich przewidzianych elementéw wystawy stalej,
obejmujgce wszystkie branze, w tym stuzace jej obstudze;

projekt wszelkich typéw elementéw systemu informacji wizualnej oraz
wszystkich elementéw graficznych wystawy statej oraz ciggdéw komunikacyjnych
wystawy statej, w tym sposobu prezentacji tekstdw z wyznaczaniem wszystkich
przewidywanych typow tekstow;

szczegotowe projekty oraz wytyczne wszystkich elementéw branzy grafika, w
tym specyfikacje materiatébw, typografii, projekty wszystkich elementéw
gotowych do produkcii;

spis wszystkich modeli i prototypdw, rysunkéw warsztatowych, ktére na etapie
realizacji zaméwienia publicznego na Wystawe ma wykonaé wykonawca
wystawy,

projekt systemu ochrony zbioréw prezentowanych na wystawie statej,
zestawienia wszystkich eksponatéw dostarczonych przez Zamawiajgcego oraz
rekwizytdw i replik zaprojektowanych przez Projektanta, a niezbednych do
prawidtowego wykonania wystawy,

projekt systemow teleinformatycznych obejmujgcy:

- system zarzgdzania tresciami wystawy (CMS);

- system zarzadzania sprzetem (wszystkich urzgdzehn oraz oswietlenia na

wystawie statej).
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- projekt zawartosci instalacji multimedialnych, tj. opracowania projektowe oraz
wytyczne niezbedne do wykonania zawartosci cyfrowych instalaciji
multimedialnych audio i wideo obejmujgce: projekty graficzne interfejséw
aplikacji multimedialnych, schematy funkcjonalnosci i nawigacji, scenariusz
poszczegodlnych stanowisk multimedialnych, projekty graficzne obejmujace
typografie, uktad, kolorystyke, forme prezentacji materiatébw animacyjnych oraz
infografik;

projekt wykonania serwerowni wraz ze specyfikacjg sprzetu, oprogramowania i
okablowania obstugujgcej wystawe statg;

w przypadku zamiaru wprowadzenia przez Projektanta Wystawy Stalej
uzgodnionych z Zamawiajgcym i Projektantem budynku Muzeum zmian do
istniejgcej Dokumentacji Technicznej Budynku Muzeum Powstania

Wielkopolskiego — szczegétowg propozycje zmiany Projektu Budowlanego.

B. Dokumentacje Realizacyjna - oznaczajgca wszelkg inng niz Dokumentacja Projektowa

dokumentacje niezbedng do zorganizowania przez Zamawiajgcego postepowania o

udzielenie zaméwienia publicznego na Wystawe, w szczegdlnosci:

a.

przedmiary roboét i innych prac, kosztorysy inwestorskie oraz inne dokumenty
niezbedne do wykonania robét i innych prac (w tym wszelkie opinie i pozwolenia
— jesli bedg wymagane),

opis przedmiotu zamowienia (OPZ), specyfikacje warunkéw zamoéwienia (SWZ)
wszystkich elementéw, systeméw oraz instalacji Wystawy Statej dla potrzeb
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie Wystawy, w
petni zgodny z regulacjami przepisow PZP, w szczegdlnosci opis przedmiotu
zaméwienia (i) musi byé wyczerpujacy i jednoznaczny, musi mieé¢ charakter
otwarty, niedyskryminujgcy okreslonych dostawcéw, producentéw lub
ustugodawcow, a w razie konieczno$ci zawiera¢ opis dopuszczalnych rozwigzan
rbwnowaznych, (i) nie moze zawiera¢ nazw handlowych okre$lonych
produktéw, elementéw wyposazenia lub nazw producentow lub dostawcéw,
harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Zaméwienia na Wystawe,
symulacje zuzycia i zapotrzebowania energetycznego Wystawy oraz kosztow jej
eksploatacji, uwzgledniajgcego zuzycie energii elektrycznej oraz materiaty
eksploatacyjne,

inne niezbedne opracowania dodatkowe i uzupetniajgce, umozliwiajgce
kompleksowe wykonanie wystawy, tj. zapewniajgce takg szczegdtowosc i
precyzyjnosc¢ opisu, ktéra umozliwi prawidtowe i terminowe wykonanie Umowy
podmiotowi trzeciemu, ktéremu Zamawiajgcy zleci kompleksowe wykonanie
ekspozycji statej wraz z dostawg, montazem i uruchomieniem wszelkich
urzadzen, sprzetu, systemow i umeblowania oraz produkcjg zawartosci

multimedialnej;
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f. wytyczne do branzowych projektow wykonawczych uszczegoétawiajgcych
Projekt Budowlany budynku Muzeum (po ich uzgodnieniu z Projektantem

budynku i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego).

Terminarz wykonywania Wystawy Statej:

a. Zamawiajgcy jest w trakcie Konkursu na Projektanta Wystawy Statej, w zwigzku z tym
aktualne informacje oraz komplet dokumentacji konkursowej zamieszczony jest pod
adresem: https://konkurs.wmn.poznan.pl/

b. Podpisanie umowy na Projekt Wystawy Statej planowane jest na IV kwartat 2023 r.

c. Podpisanie umowy z Wykonawcg Wystawy Statej oraz wejscie na obiekt planowane jest nie
wczesniej niz 20 miesiecy od daty przekazania Terenu Budowy Wykonawcy Robét
Budowlanych.

Wystawa bedzie wykonywana w pomieszczeniach przewidzianych na ten cel w Dokumentacji
projektowej, w szczegodlnosci: U.2.1 hala wystawy statej, U.2.17 galeria, U.2.18 przestrzen centralna,
oraz w przestrzeniach technicznych i komunikacyjnych niezbednych do funkcjonowania Wystawy Statej,

w tym m.in. serwerowni wystawy statej U.1.15.
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Zatacznik OPZ-C, Prace rozbiérkowe zrealizowane przez Zamawiajacego

1) Charakterystyka rzeczowa:

Przedmiotem ustugi polegajacej na rozbiérce istniejgcych obiektow w ramach Inwestycji
dotyczgcej budowy ,Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”, zlokalizowanego przy ulicy
Potnocnej i Ksiecia Jozefa w Poznaniu. Budynek jest projektowany na terenie dziatek nr 69/6 ark.
02 obreb Poznan, czesci dziatek nr 2 i 3/4, ark. 04 obreb Poznan, w zakresie:

1. Rozbiérki budynku 1.1 biurowo-ustugowego z zapleczem socjalnym dla lodowiska (pow.
zabudowy 607m2) wraz gospodarkg odpadami,

2. Rozbiorki budynku 3.1 pow. zabudowy 46m2 wraz z gospodarkg odpadami,

3. Rozbiorki budynku 5.1 odpadami i wycieciem drzewa wrastajgcego w budynek oznaczonego
nr 191 w dokumentacji stanowigcej zatgcznik 1.4 do SWZ,

4. Rozbidérki budynku 6.1 na potnocy dziatki (pow. 49m2) wraz z gospodarkg odpadami

UWAGA: wykonane prace, o ktérych mowa w pkt 1-4 niniejszego akapitu uwidocznione sg w
pomochniczych przedmiarach dotgczonych do Dokumentacji Zamawiajgcego w plikach pod nazwa:
~WXCA_ budowa siedziby MPWP_PW-RB-av3- pr’ — pozycje przedmiarowe od nr 1 do nr 4.

Prace realizowane byty na podstawie decyzji nr 1763/2021 z 26.10.2021 r., ktéra jest dotgczona
do Dokumentacji Zamawiajgcego (OPZ-A, ppkt. 10.2.3)

2) Termin realizacji:
Prace zakonczono zgodnie z wpisem Kierownika Budowy z dnia 23.02.2023, zgodnie z
zatgcznikiem nr 3 do IDW -C.1
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