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1. WPROWADZENIE 
 

Zamówienie należy zrealizować w zakresie BIM według Wymagań Informacyjnych 

Zamawiającego (EIR) zawartych w treści poniższego dokumentu. 

BIM (ang. Building Information Modeling) jest metodyką prowadzenia inwestycji budowlanej 

opartej na efektywnym wykorzystaniu informacji. Celem stosowania metodyki BIM jest 

zwiększenie jakości procesu inwestycyjnego oraz obniżenie kosztów eksploatacji dzięki 

stworzeniu „cyfrowego bliźniaka” w formie Eksploatacyjnego Modelu Informacyjnego AIM jako 

kompletnej bazy danych o obiekcie budowlanym. 

2. INFORMACJE O PROJEKCIE 
 

Główną funkcją Nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919  w Poznaniu jest 

gromadzenie i prezentacja zbiorów oraz misja edukacyjna skierowana do szerokiej rzeszy 

odbiorców. Dodatkowo zaprogramowano funkcje towarzyszące niezbędne dla działalności 

muzeum; są to m.in. przestrzenie biurowe, sale konferencyjne, przestrzeń komercyjna, a także 

sala wystaw czasowych, która może otwierać się na przestrzeń publiczną i stanowić strefę 

wydarzeń kulturalnych. Podstawowe funkcje ekspozycyjno-wystawiennicze uzupełnione są 

magazynami eksponatów oraz zapleczem konserwatorskim. 

Projektowany budynek składa się z czterech brył (bloków A, B, C i D) nadziemnych (od 3 do 5 

kondygnacji) połączonych dwukondygnacyjną częścią podziemną. 
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3. SŁOWNIK 
 

BIM 

Building Information Modeling 

Building Information Model 

Building Information Management 

 

Modelowanie informacji o budynku/ 

Modelowanie informacji o obiekcie budowlanym 

Model informacyjny budynku 

Zarządzanie informacją o obiekcie budowlanym 

BIM to proces tworzenia, zarządzania i udostępniania informacji o 

budynku w formie cyfrowej. Dzięki temu możliwe jest lepsze 

skoordynowanie projektu, efektywniejsza budowa i bardziej 

efektywne zarządzanie budynkiem przez cały jego cykl życia. 

 

EIR 

Employer Information 

Requirement 

 

Wymagania Informacyjne Zamawiającego 

EIR określa wymagania Zamawiającego w zakresie BIM stawiane 

wszystkim uczestnikom projektu. 

 

BEP 
BIM Execution Plan 

 

Plan Realizacji BIM 

BEP jest dokumentem określającym założony plan realizacji BIM 

przez Wykonawcę po zapoznaniu się z EIR Zamawiającego.  

 

LOD 

 

Level of Development 

Level of Detail 

 

Poziom szczegółowości geometrycznej i/lub informacyjnej 

komponentu modelu i modelu BIM 

Klasyfikacja określająca jak powinien wyglądać i jakie informacje 

powinien zawierać model dostarczony przez Wykonawcę. 

 

MPDT 

 

Model Production and Delivery 

Table/ 

Information Exchange 

Requirement 

Worksheet 

 

Plan Wytwarzania i Dostarczania Modeli BIM 

Tabela zawierająca listę wszystkich planowanych modeli BIM z 

uwzględnieniem ich podziału na branże. 
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MIDP 
Master Information Delivery Plan 

 

Główny Plan Dostarczania Informacji Projektowej 

Tabela zawierająca listę wszystkich modeli BIM, dokumentów z 

podziałem na pakiety robocze (np. architektura, konstrukcja, 

oświetlenie, oznakowanie dróg, geodezja, przyłącza itp.) 

niezbędnych do prawidłowego wykonania projektu.  

MIDP zawiera podstawowe informacje o dokumentach takie jak: 

numer, nazwa, format, osoba odpowiedzialna, planowana data 

dostarczenia dokumentu. 

PDD 
Data Drops 

 

Punkty Dostarczenia Danych 

Są to określone miejsca w procesie inwestycyjnym, w których 

Wykonawca przekaże ustalone dane Zamawiającemu (np. 

zamrożone modele BIM), do akceptacji lub w celu kontroli czy projekt 

jest poprawnie realizowany oraz wykonywany zgodnie z planowanym 

harmonogramem. 

 

PIM 
Project Information Model 

 

Projektowy Model Informacyjny 

Model Informacyjny Projektu 

Model Informacyjny Inwestycji 

 

AIM 
Asset Information Model Eksploatacyjny Model Informacyjny 

CDE 
Common Data Environment Wspólne środowisko danych 

IFC 
Industry Foundation Classes 

 

Globalny standard służący do opisu, udostępniania i wymiany 

informacji jako niezastrzeżony i neutralny format danych. 

TLS 
Terrestrial Laser Scanning Naziemny skaning laserowy 
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4. CELE ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE BIM 
 

Cele Zamawiającego w zakresie BIM 

 

Ograniczenie ryzyka związanego z realizacją Inwestycji.  

Model BIM pozwoli na stwierdzenie występowania ewentualnych kolizji międzybranżowych np. pomiędzy konstrukcją 

a instalacjami (w tym p.poż i instalacji alarmowej).  

Szczegóły dot. strategii zarządzania kolizjami opisano w punkcie „Strategia koordynacji i wykrywania kolizji”. 

 

Usprawnienie komunikacji pomiędzy wszystkimi stronami procesu realizacji Inwestycji. 

Model BIM stworzony przez Generalnego Wykonawcę zostanie przekazany Projektantowi Wystawy Stałej, celem 

wyeliminowania ewentualnych kolizji i ułatwienia koordynacji prac projektowych między Projektantem Wystawy Stałej, 

Projektantem Budynku, Inżynierem Kontraktu i Inwestorem oraz później koordynacji robót wykonywanych przez 

Generalnego Wykonawcę i Wykonawcę Wystawy Stałej. 

Szczegóły dot. strategii przekazywania modeli BIM przez Generalnego Wykonawcę opisano w punkcie „Strategia 

przekazywania modeli BIM”. 

 

Wysoka jakość dokumentacji projektowej etapu projektu powykonawczego. 

Model BIM PIM będzie sukcesywnie ubogacany na etapie realizacji umożliwiając tym stopniowe wykonanie 

dokumentacji powykonawczej, która finalnie będzie stworzona na podstawie eksportu dokumentacji bezpośrednio z 

modeli BIM AIM.  

Szczegóły dot. strategii tworzenia przez Generalnego Wykonawcę modeli BIM etapu projektu powykonawczego 

opisano w punkcie „Strategia aktualizacji modeli BIM z PIM do AIM”. 

 

Usprawnione zarządzanie wyposażeniem obiektu. 

Podstawą do eksportu danych do BMS budynku realizowanego przez Generalnego Wykonawcę będą dane z BIM. 

BMS będzie działał niezależnie od BIM. Z BIM będą przekazane informacje w celu stworzenia / uzupełnienia danych 

w BMS np. poprzez tabelę urządzeń eksportowaną z modeli. 

Tabela zawierająca listę parametrów exportowanych z BIM do BMS nazywa się „Informacje w modelach AIM do 

celów zarządzania obiektem” 

 

Zwiększenie skuteczności prac realizowanych na budowie Obiektu, dzięki szybkiemu dostępowi do aktualnej 

informacji. Odbiór robót i rozliczanie poszczególnych etapów robót w oparciu o model BIM , który będzie 

umieszczony na platformie CDE.  

Model BIM będzie umożliwiał dokonywanie odbiorów i rozliczanie poszczególnych etapów robót. Poziom 

uszczegółowienia danych zostanie uzgodniony pomiędzy m Wykonawcą i Inżynierem Kontraktu oraz Zamawiającym 

w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy z m Wykonawcą.  
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5. WYMAGANIA DOT. KADRY WYKONAWCY W ZAKRESIE BIM 
 

 Wykonawca zapewni osobę w funkcji BIM Managera z doświadczeniem opracowywania modeli 

powykonawczych BIM co najmniej jednego budynku użyteczności publicznej przez cały okres 

realizacji umowy..  

Wykonawca zapewni zespół Modelerów BIM w celach stworzenia modeli BIM PIM oraz 

aktualizujących modele BIM PIM do etapu powykonawczego BIM AIM na bieżąco podczas 

trwania budowy i odbioru inwestycji.  

 

6. TERMIN PRZEKAZANIA PIERWSZEJ WERSJI PLANU 

REALIZACJI BIM (BIM BEP) 
 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ciągu 4 tygodni od podpisania umowy Plan Realizacji 

BIM (BEP).  

Zamawiający w ciągu 7 dni przekaże Generalnemu Wykonawcy uwagi do BEP.  

 Wykonawca wprowadzi korektę do BEP w ciągu 7 dni od otrzymania uwag od Zamawiającego.  

BIM BEP będzie aktualizowany podczas realizacji inwestycji. 

Wykonawca przekaże Plan Realizacji BIM (BEP) wraz z załącznikami: 

- tabela MPDT, 

- tabela MIDP z PDD, 

 

W BEP  Wykonawca: 

- wymieni osoby kontaktowe ds. BIM wraz z określeniem zakresu ich odpowiedzialności w 

procesie BIM, 

- opisze strategie koordynacji i wykrywania kolizji w oparciu o konkretne narzędzia które 

wykorzysta, 

- przedstawi plan weryfikacji geometrii modeli AIM na podstawie chmur punktów uzyskanych z 

TLS oraz wymaganych parametrów wskazanych przez Zamawiającego zawartych w tabeli 

„Informacje w modelach AIM do celów zarządzania obiektem”, 

- przedstawi plan wdrożenia platformy CDE z wykorzystaniem modeli BIM, 
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7. WYMAGANIA DLA MODELI BIM 

 

Wielkość modeli 
 

Modele natywne nie mogą być większe niż 350Mb, natomiast modele w formatach otwartych 

(IFC) nie mogą przekraczać wielkością 250Mb. Podyktowane jest to ograniczeniami 

sprzętowymi oraz płynnością pracy nad projektem dla wszystkich jego uczestników. Jeżeli pliki 

zbliżają się do tych wielkości należy je rozdzielić na mniejsze aktualizująć BEP i jego załączniki. 

Punkty koordynacyjne modeli BIM 
 

Modele należy ustawić względem wybranego punktu pomiarowego zlokalizowanego na siatce 

krzyży mapy do celów projektowych [PL-2000, strefa 6 (ESPG:2178)]. Punkt ten będzie taki 

sam dla wszystkich modeli. Jego współrzędne należy zawrzeć w BEP w tabelarycznej formie.  

W punkcie pomiarowym należy umieścić znacznik 3D (dwa ostrosłupy stykające się 

wierzchłołkami) w celu wizualnej identyfikacji ww. punktu w programach koordynacyjnych. 

Punkt ten ułatwi sprawdzenie prawidłowego podłączenia modeli względem siebie. 

Środek ostrosłupów powinien znajdować się na rzędnej punktu pomiarowego. 

Współrzędne punktów bazowych dla każdego budynku należy zawrzeć w BEP w formie 

tabelarycznej. Wartości należy określić w miejscach przecięć osi, natomiast wysokość nad 

poziomem morza podana będzie dla poziomu 0 danego budynku.  

Wszystkie modele branżowe muszą posiadać osie i poziomy. 

Jednostki projektu 
Jednostki według układu SI dla modeli branżowych zostały zawarte w poniższej tabeli: 

 

 

Branża 

 

 

 

Jednostki 

Architektura [cm] 

Konstrukcja [cm] 

Konstrukcja stalowa [mm] 

Instalacje sanitarne [mm] 

Instalacje elektryczne [mm] 

PZT [m] 

Drogowa [m] 
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Wymagania dla modeli BIM – wszystkie branże 
 

• należy unikać sytuacji, gdy w tym samym miejscu w modelu komponenty występują 

kilkukrotnie (przypadkowa kopia elementu w to samo miejsce). 

• zabrania się wprowadzania do Modelu BIM elementów stworzonych w wektorowym 

oprogramowaniu CAD (np. poprzez import na stałe plików do komponentów 2D/3D w 

formacie .dwf lub .dxf)., 

Wymagania dla modeli BIM - plan zagospodarowania terenu 
 

Modele BIM należy opracować z uwzględnieniem:  

• sieci instalacji sanitarnych i elektrycznych, naziemnych i podziemnych, 

• parkingów z podziałem na materiał/ warstwy podbudowy, 

• chodników z podziałem z podziałem na materiał/ warstwy podbudowy, 

• dróg w obrębie działki z podziałem na materiał/ warstwy podbudowy, 

• obiektów małej architektury, 

jeżeli występują w Projekcie. 

 

Wymagania dla modeli BIM – architektura 
 

Modele BIM należy opracować z uwzględnieniem:  

• pomieszczeń architektonicznych łącznie z klatkami i szachtami, z wprowadzonymi 

usystematyzowanymi numerami i nazwami pomieszczeń, 

• wymogu zamodelowania wszystkich okien/drzwi/ bram, 

• sufitów, 

• ścian kurtynowych, 

• poręczy, 

• schodów, 

• dachów, 

• podłóg,  

• ścian 

• ścian ruchomych np. w sali konferencyjnej, ścian szklanych, 

• wzmocnień w ścianach GK w postaci prostopadłościennych brył o odpowiednich 

wymiarach płyty wzmacniającej. Poszczególnych profili aluminiowych systemów ścian 

GK nie należy modelować. 

• okien, drzwi i ścian kurtynowych z podziałami, 

• zamodelowanego otworowania dla wszystkich przejść instalacyjnych, otworów 

drzwiowych, wejść do wind. 

jeżeli występują w Projekcie. 

Dodatkowo: 

Należy zamodelować cały obszar otwarcia drzwi, okien, bram wymagających dostępu w formie 

bryły przeźroczystej by podczas etapu sprawdzania kolizji dla każdego możliwego kąta móc 

rozpoznać kolizje. 
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Wymagania dla modeli BIM – konstrukcje 
 

Należy przygotować model BIM z uwzględnieniem:  

• elementów konstrukcyjnych żelbetowych, stalowych i drewnianych (w tym m.in. ściany, 

słupy, stropy, ławy, stopy, belki, kratownice, podesty), 

• zamodelowanego otworowania dla wszystkich przejść instalacyjnych, otworów 

drzwiowych, wejść do wind. 

jeżeli występują w Projekcie. 

 

Wymagania dla modeli BIM - instalacje sanitarne 
 

Należy przygotować model BIM z uwzględnieniem:  

• wyposażenia mechanicznego lub innych elementów instalacyjnych, 

• izolacji o odpowiedniej grubości z określonym materiałem izolacyjnym zamontowanym 

na instalacjach,  

• przejść przeciwpożarowych- klap pożarowych, które należy zamodelować, 

• rurociągi będą zamodelowane z zachowaniem średnic, 

• kanały wentylacyjne będą zamodelowane z zachowaniem wymiarów kanałów, 

• uzbrojenia instalacji jak np.: zawory, filtry, regulatory VAV, CAV, przepustnice itd. 

jeżeli występują w Projekcie. 

Dodatkowo: 

• w modelu instalacji komponenty wchodzące w skład systemu zostaną zdefiniowane w 

sposób umożliwiający wyizolowanie i oglądanie każdego z nich osobno ( systemy 

instalacyjne będzie można wyizolować poprzez filtry). 

• należy zamodelować cały obszar otwarcia drzwiczek serwisowych dla central 

wentylacyjnych, klimakonwektorów, hydrantów wymagających dostępu w formie bryły 

przeźroczystej by podczas etapu sprawdzania kolizji dla każdego możliwego kąta móc 

rozpoznać kolizje. 

• należy zamodelować podejścia rur i kanałów bezpośrednio do urządzeń sanitarnych,  

Zawiesia nie będą modelowane. 
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Wymagania dla modeli BIM - instalacje elektryczne 
 

Należy przygotować model BIM z uwzględnieniem:  

• wyposażenia elektrycznego (rozdzielnic, szaf sterowniczych), opraw, gniazd, kamer, 

włącznikach ppoż, i innych elementów elektrycznych z wyłączeniem kabli, czujników. 

• koryt kablowych, 

jeżeli występują w Projekcie. 

 

Dodatkowo: 

• rozdzielnice i szafy sterownicze należy zamodelować co najmniej przedstawiając 

wymiary zewnętrzne i ich dokładną lokalizację w budynku wraz z drzwiczkami 

serwisowymi i kierunkiem ich otwarcia. Należy zamodelować cały obszar otwarcia 

drzwiczek serwisowych w formie bryły przeźroczystej by podczas etapu sprawdzania 

kolizji dla każdego możliwego kąta otwarcia drzwiczek serwisowych móc rozpoznać 

kolizje. 

• należy przypisać do każdego osprzętu elektroinstalacyjnego/ opraw oświetleniowych do 

której rozdzielnicy jest podłączony dany sprzęt elektroinstalacyjny oraz oprawa 

oświetleniowa oraz należy podać numer obwodu. 

• w zakresie instalacji odgromowej należy zamodelować maszty. Zwody nie wchodzą w 

zakres modelowania. 

Zawiesia nie będą modelowane. 
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Nazewnictwo modeli BIM 
 

Poniżej przedstawiono standard nazewnictwa dla modeli BIM: 

 
Standard nazewnictwa dla modeli BIM 

 
MPWP-LOK-BR-NNN 

Nazwa Projektu Nazwa Bloku Branża Numer  

MPWP LOK BR 
NNN 

 

MPWP – Muzeum 
Powstania 
Wielkopolskiego 

 

A – Blok A 

B – Blok B 

C – Blok C 

D – Blok D 

U – Podziemie 

P – Obszar na 
zewnątrz 
bloków (PZT) 

 

ARC – Architektura 

STM – Konstrukcja stalowa 

STC – Konstrukcja żelbetowa 

VEN – Wentylacja 

HEA – Instalacje grzewcze 

AIR – Instalacja klimatyzacji 

SEW – Instalacja kan. sanitarnej, deszczowej i skroplin 

GAS – Instalacja gaszenia gazem 

WAM – Instalacja mgły wodnej 

ELS – Instalacje elektryczne 

ELE – Instalacje elektryczne 

AUT – Instalacje elektryczne – automatyka 

LGT – Instalacje elektryczne – oświetlenie 

ELV – Instalacje teletechniczne 

FAS – Instalacje teletechniczne – System Sygnalizacji Pożaru 

SEC – Instalacje teletechniczne – Systemy bezpieczeństwa 

TEM – Technologie muzealne 

IAV – Instalacje Audio Video 

TEG – Technika gastronomii 

TWF – Technologia wodna fontanny 

LGT – Technologia oświetlenia 

CIT – Branża drogowa 

ODI – Insalacje zewnętrzne – Instalacje sanitarne 

ELZ – Insalacje zewnętrzne – Instalacje elektryczne 

EVZ – Insalacje zewnętrzne – Instalacje teletechniczne 

 

001 

002 

003 
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Wykonawca stworzy modele PIM/ AIM zgodnie z poniższą przykładową listą modeli BIM: 

 
Lista przykładowych modeli BIM 

 
Nazwa modelu 

 

 
Zakres modelu 

MPWP-A-ARC-001 Blok A - Architektura 

MPWP-A-STM-001 Blok A - Konstrukcja stalowa 

MPWP-A-STC-001 Blok A - Konstrukcja żelbetowa 

MPWP-A-VEN-001 Blok A - Wentylacja 

MPWP-A-HEA-001 Blok A - Instalacje grzewcze 

MPWP-A-AIR-001 Blok A - Instalacja klimatyzacji 

MPWP-A-SEW-001 Blok A - Instalacja kan. sanitarnej, deszczowej i skroplin 

MPWP-A-GAS-001 Blok A - Instalacja gaszenia gazem 

MPWP-A-WAM-001 Blok A - Instalacja mgły wodnej 

MPWP-A-ELS-001 Blok A - Instalacje elektryczne 

MPWP-A-ELE-001 Blok A - Instalacje elektryczne 

MPWP-A-AUT-001 Blok A - Instalacje elektryczne – automatyka 

MPWP-A-LGT-001 Blok A - Instalacje elektryczne – oświetlenie 

MPWP-A-ELV-001 Blok A - Instalacje teletechniczne 

MPWP-A-FAS-001 Blok A - Instalacje teletechniczne – System Sygnalizacji Pożaru 

MPWP-A-SEC-001 Blok A - Instalacje teletechniczne – Systemy bezpieczeństwa 

MPWP-A-TEM-001 Blok A - Technologie muzealne 

MPWP-A-IAV-001 Blok A - Instalacje Audio Video 

MPWP-A-TEG-001 Blok A - Technika gastronomii 

MPWP-P-TWF-001 Teren zewnętrzny - Technologia wodna fontanny 

MPWP-A-LGT-001 Blok A - Technologia oświetlenia 

MPWP-P-ODI-001 Teren zewnętrzny – Instalacje sanitarne 

 

 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu modele PIM i AIM z zachowaniem zaproponowanego 

nazewnictwa plików. Dopuszcza się dodanie kolejnych modeli np. w wyniku podziału 

istniejących modeli. W takim wypadku zmianę należy wprowadzić do BEP i wydać BEP w nowej 

rewizji. Cała lista modeli BIM tworzonych przez Generalnego Wykonawcę określona będzie w 

BEP.  
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8. STRATEGIA KOORDYNACJI I WYKRYWANIA KOLIZJI 
 

Wykonawca przed zamówieniem materiałów i urządzeń oraz fizycznym wykonaniem elementów 

na budowie stworzy model BIM na podstawie otrzymanej dokumentacji i zweryfikuje kolizje 

międzybranżowe.  

Model BIM będzie tworzony w taki sposób aby wyprzedzać etap fizycznej realizacji elementów 

na budowie. Nie jest wymagane opracowanie całościowego modelu BIM (wszystkich budynków 

i wszystkich branż w pełnym zakresie) w celu realizacji pierwszej koordynacji międzybranżowej. 

W celu zwolnienia działek roboczych do realizacji należy zweryfikować kolizje międzybranżowe 

w tym obszarze. 

Całościowy model BIM wszystkich budynków i wszystkich branż w pełnym zakresie zostanie: 

- stworzony przez Wykonawcę na podstawie otrzymanej dokumentacji w ciągu 4 miesięcy od 

podpisania umowy z Zamawiającym, 

- skoordynowany przez Wykonawcę, który rozwiąże wszystkie kolizje międzybranżowe w ciągu 

6 miesięcy od podpisania umowy z Zamawiającym, 

Wykrywanie i rozwiązywanie kolizji będzie się odbywało na bieżąco wyprzedzająco w ramach 

prac realizacyjnych. Wszystkie branże należy skoordynować ze sobą i zweryfikować kolizje. 

W przypadku braku wykrycia kolizji na wybranym obszarze można w tej lokalizacji rozpocząć 

prace montażowe. 

W przypadku wykrycia kolizji na wybranym obszarze Wykonawca poinformuje Zamawiającego i 

Inżyniera Kontraktu o jej wystąpieniu, oraz ewentualnie zaproponuje sposób jej usunięcia.  

Modele należy weryfikować pomiędzy wszystkimi branżami np.: 

• model składowy instalacji wentylacji vs model składowy konstrukcji, 

• model składowy instalacji p.poż. vs model składowy wyposażenia, 

• model składowy architektury (np. w pełnym zakresie otwierania drzwi czy okien) vs 

model składowy czujek ppoż lub główek tryskaczy montowanych w sufitach. 

 

Koordynacja odbywać się będzie na podstawie połączenia modeli składowych w jeden model 

złożeniowy. Wewnętrznie skoordynowane modele składowe należy utworzyć na podstawie 

modeli natywnych. 

Szczegółowy plan realizacji strategii koordynacji i wykrywania kolizji Wykonawca przedstawi w 

BEP określając m.in.: 

• wybrane oprogramowanie do tworzenia modeli BIM, koordynacji i weryfikacji kolizji, 

• sposób komunikacji w przypadku wykrycia i zaproponowania rozwiązania kolizji w celu 

uzyskania akceptacji od Zamawiającego, 

• sposób przekazywania raportów weryfikacji kolizji na platformie CDE, 

• sposób przekazywania modeli złożeniowych na platformie CDE, 
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Zasady przeprowadzania badań kolizji i koordynacji 

a) Wyniki badań kolizji powinny być przeprowadzane w taki sposób aby dało się podzielić raport 

na budynki oraz poziomy, 

b) Tolerancja kolizji powinna być ustawiona na 0mm, 

c) Uwzględniane będą jedynie kolizje projektowe a nie kolizje wynikające z tworzenia 

komponentów BIM (np. wynikające z uproszczenia geometrii w środowisku oprogramowania do 

modelowania BIM), 

d) Dla elementów, które będą ulegały pracom serwisowym np. klapy na kanałach 

wentylacyjnych, zawory regulacyjne, centrale wentylacyjne, pompki skroplin czy 

przepompownie (o ile występują) należy zweryfikować, czy osoba serwisująca będzie miała 

swobodny dostęp do tych elementów w celu ich wymiany. W przypadku wykrycia 

nieprawidłowości i konieczności zmiany rozwiązania należy powiadomić Zamawiającego i 

Inżyniera Kontraktu. 

e) Dla systemów zabezpieczających budynek w szczególności przed pożarem (systemów  

p.poż.) należy zweryfikować na podstawie modeli BIM, czy elementy systemu p.poż. będą miały 

odpowiednią przestrzeń wokół siebie do działania np. czy czujki p.poż. nie będą zasłonięte 

przez pozostałe branże. Należy również sprawdzić czy systemy gaszące będą miały 

odpowiedni obszar pracy. Należy sprawdzić czy wybrane rozwiązania p.poż. (np. dysze/ 

tryskacze) będą zasłonięte przez pozostałe branże, regały, oprawy lub inne elementy, które 

mogłyby spowodować nieodpowiednie działanie systemu p.poż. W przypadku wykrycia 

nieprawidłowości i konieczności zmiany rozwiązania należy powiadomić Zamawiającego i 

Inżyniera Kontraktu. 

f) Dla systemów zabezpieczających budynek w szczególności przed zalaniem wodą (w 

szczególności na najniższych kondygnacjach i w okolicach przejść rur przez ściany zewnętrzne 

pod ziemią) należy zweryfikować poprawność lokalizacji czujników wykrywających zalanie i 

pomp, które odprowadzą wodę - zabezpieczając tym samym wystawę przed zniszczeniem. W 

przypadku wykrycia nieprawidłowości i konieczności zmiany rozwiązania należy powiadomić 

Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu. 
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9. STRATEGIA PRZEKAZYWANIA PLIKÓW BIM 
 

Wykonawca będzie umieszczał na platformie CDE co tydzień w każdy piątek na koniec dnia 

aktualne modele PIM, które uległy zmianie. 

Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu wraz z raportem kolizji 

aktualne modele składowe BIM i aktualny model złożeniowy BIM. 

Wykonawca podczas realizacji będzie przekazywał na każdą prośbę Zamawiającego, Inżyniera 

Kontraktu, Projektanta Budynku lub Projektanta Wystawy Stałej aktualne modele natywne BIM.  

Wykonawca przekaże wymienione modele BIM poprzez platformę CDE w ciągu 48 godzin od 

wniesionej prośby. 

Wykonawca przekaże na koniec budowy stację roboczą i Serwer BIM z wgranymi plikami: 

- modele BIM natywne, 

- modele BIM składowe i model BIM złożeniowy, 

- modele BIM w formacie IFC 2x3, 

- chmur punktów w formacie .e57 z podziałem na kondygnacje, 

- panoram 360 z podziałem na kondygnacje, 

- dokumentacja techniczną w formacie plików niezabezpieczonych plików .pdf, 

- dokumentację powykonawczą 2D w formatach .pdf  i .dwg z podziałem na branże, 

- BIM BEP w wersji ostatecznej w .pdf, 

- Zbiorcza Tabela Urządzeń w .xlsx, 

Modele BIM natywne w ostatecznej wersji nie mogą być oczyszczone z żadnych informacji, 

które były wprowadzone do komponentów modeli BIM na etapie PIM i AIM. W modelach 

natywnych należy pozostawić rysunki i zestawienia z arkuszami wydruków. Nie wolno usuwać 

żadnych komponentów modeli BIM, poziomów czy etykiet wyświetlających informacje np. na 

rzutach.  
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10. STRATEGIA AKTUALIZACJI MODELI BIM Z PIM DO AIM 
 

 Wykonawca będzie aktualizował modele PIM w wyniku zmian pojawiających się podczas 

realizacji.  

Modele AIM będą: 

- zaktualizowane na podstawie wykonanego jednokrotnego stacjonarnego skanningu 

laserowego (TLS). TLS należy wykonać po wykonaniu i montażu wszystkich instalacji i 

urządzeń, a przed zamknięciem sufitów podwieszanych. 

Chmura punktów uzyskana z TLS będzie podstawą do geometrycznej aktualizacji modeli. 

- wzbogacone o dane służące etapowi zarządzania obiektem. Informacje te zostały zawarte w 

tabeli „Informacje w modelach AIM do celów zarządzania obiektem”. 

- dodatkowo poza modelami AIM  Wykonawca przekaże Serwer BIM z umieszczonymi na nim 

plikami. Szczególy dot. Serwera BIM określono w punkcie „Wymagania dla Serwera BIM i stacji 

roboczej”. 
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11. PROJEKTOWY MODEL INFORMACYJNY 
 

Plan tworzenia PIM 
Poniżej przedstawiony został schemat działania dla tworzenia PIM: 

• Wykonawca z uwzględnieniem wszystkich danych i informacji znajdujących się w 

Dokumentacji Projektowej tworzyć będzie model BIM PIM oraz AIM w odpowiednim 

oprogramowaniu określonym w punkcie „WYMAGANIA DLA OPROGRAMOWANIA 

BIM NA ETAPIE TWORZENIA PIM ORAZ AIM”, 

• Model BIM PIM zawierać będzie graficzną reprezentację 3D komponentów BIM na 

poziomie ogólnym, spełniających wymagania co do funkcji, lokalizacji w przestrzeni, 

wymiarów, podstawowych parametrów. Model nie musi uwzględniać takich szczegółów 

jak m.in. detali zawiesi.  

Przed przystąpieniem do prac  Wykonawca przeprowadzi koordynację międzybranżową. 

Koordynacja uwzględni wybrany ostatecznie materiał, producenta i typ urządzenia, system 

zawiesi oraz kluczowe dla koordynacji przestrzennej oraz montażu elementy. 

Ze względu na to, że PIM służyć będzie do koordynacji międzybranżowej należy w PIM 

umieszczać modele 3D wybranych do montażu konkretnych: 

- urządzeń jak np. centrale wentylacyjne itd.,  

- anemostatów ze skrzynkami rozprężnymi itd., 

- zaworów na liniach wodnych i powietrznych, 

- izolacji na liniach wodnych i powietrznych, 

- innych istotnych dla koordynacji elementów, 

Wykonawca dostarczy PIM z dokładnością geometryczną na poziomie minimum LOD 3 wg BIM 

STANDARD PL bez konieczności modelowania kabli elektrycznych czy zawiesi instalacyjnych. 

PIM pozwoli na: 

- stwierdzenie występowania ewentualnych kolizji międzybranżowych np. pomiędzy konstrukcją 

a instalacjami (w tym p.poż i instalacji alarmowej). Szczegóły dot. strategii zarządzania kolizjami 

opisano w punkcie „Strategia koordynacji i wykrywania kolizji”. 

- wyeliminowania ewentualnych kolizji i ułatwienia koordynacji prac projektowych między 

Projektantem Wystawy Stałej, Projektantem Budynku, Inżynierem Kontraktu i Inwestorem oraz 

później koordynacji robót wykonywanych przez Generalnego Wykonawcę i Wykonawcę 

Wystawy Stałej. Szczegóły dot. strategii przekazywania modeli BIM przez Generalnego 

Wykonawcę opisano w punkcie „Strategia przekazywania modeli BIM”. 

W modelu PIM należy umieścić elementy jak np. gniazda elektryczne, gniazda LAN, oprawy, 

kamery, wyposażenie, czujki pożarowe, głośniki, konstrukcja elewacji czy podkonstrukcja 

urządzeń na dachu z podziałem na typy, w odpowiedniej lokalizacji zgodnie ze wskazanym 

poziomem dokładności LOD.  
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12. EKSPLOATACYJNY MODEL INFORMACYJNY  
 

PIM będzie aktualizowany przez Generalnego Wykonawcę w trakcie prac wykonawczych i w 

fazie weryfikacji i odbiorów. W momencie wprowadzenia wszystkich zmian model PIM stanie się 

Eksploatacyjnym Modelem Informacyjnym AIM (ang. Asset Information Model). 

AIM będzie zawierał komponenty BIM reprezentujące faktycznie zainstalowane czy 

zabudowane elementy budynku. Model AIM należy rozumieć jako parametryczny, wirtualny 

model wznoszonego obiektu budowlanego, sieci i terenu, tworzący wirtualny prototyp obiektu 

poprzez umieszczenie w wirtualnej przestrzeni poszczególnych składowych Modelu BIM.  

AIM ma odzwierciedlać stan powykonawczy wybudowanej inwestycji z założeniem tolerancji 20 

cm wbudowanych elementów zobrazowanych poprzez TLS względem modelu 

powykonawczego BIM. Przykładowo oś rury w modelu AIM nie może znajdować się dalej jak 

20cm od osi rury z chmury punktów. Tolerancja dotyczy instalacji sanitarnych i elektrycznych. 

Staranność wykonania modeli powykonawczych będzie weryfikowana przy użyciu chmur 

punktów nakładanych na PIM. 

 Wykonawca dostarczy AIM z dokładnością geometryczną na poziomie minimum: 

• LOD 3 wg BIM STANDARD PL bez konieczności modelowania kabli elektrycznych czy 

zawiesi instalacyjnych; 

• LOD 5 wg BIM STANDARD PL dla branż architektury i konstrukcji.  

Komponenty powykonawczego modelu BIM będą zawierały informacje: 

Informacje w modelach AIM do celów zarządzania obiektem 

Nazwa parametru Opis parametru 

MPWP_FM_ID Unikalny numer 

identyfikacyjny 

MPWP_FM_LOK_BUDYNEK Lokalizacja komponentu - 

budynek 

MPWP_FM_LOK_POZIOM Lokalizacja komponentu - 

poziom 

MPWP_FM_LOK_POM_NUMER Lokalizacja komponentu – 

pomieszczenie - numer 

MPWP_FM_LOK_POM_NAZWA Lokalizacja komponentu – 

pomieszczenie - nazwa 

MPWP_FM_PRODUCENT Producent komponentu 

MPWP_FM_TYP Typ katalogowy komponentu 

MPWP_FM_DOKUMENTACJA Nazwa folderu z 

dokumentacją techniczną 

danego komponentu 

umieszczoną na Serwerze 

BIM 

MPWP_FM_DATA_ODBIORU_ULEGAJACEMU_ZAKRYCIU Data odbioru ulegającemu 

zakryciu 
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MPWP_FM_DATA_URUCHOMIENIA Data uruchomienia 

urządzenia 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości wprowadzanych parametrów poza 

powyższymi parametrami. 

Zamawiający przekaże listę parametrów poza powyższymi parametrami do 3 miesięcy od 

podpisania umowy.  

Wykonawca wprowadzi do BEP listę parametrów wymaganych przez Zamawiającego. 

Wykonawca razem z modelami AIM przekaże tabelaryczne zestawienie wszystkich urządzeń z 

parametrami wymienionymi w tabeli „Informacje w modelach AIM do celów zarządzania 

obiektem” (uwzględniając również parametry określone w ciągu 3 miesięcy od podpisania 

umowy). Tabela zostanie przekazana w formie pliku .xlsx i nazwana „Zbiorcza tabela 

urządzeń”. 

 

13. WYMAGANIA DLA OPROGRAMOWANIA BIM NA ETAPIE 

TWORZENIA PIM ORAZ AIM 
 

Wykonawca zobowiązany jest do korzystania w trakcie realizacji  inwestycji z dowolnego 

oprogramowania dostępnego na rynku umożliwiającego tworzenie i edycję modeli BIM. 

Wybrane oprogramowanie ma dodatkowo umożliwiać eksport i import modeli w standardzie 

pliku IFC 2x3. 

 

14. WYMAGANIA DLA CHMUR PUNKTÓW 
 

Wykonawca wykorzysta technikę skanowania laserowego przy użyciu naziemnych skanerów 

stacjonarnych (TLS). Kolorowe chmury punktów zostaną podzielone na kondygnacje oraz będą 

dopasowane do koordynatów modeli AIM BIM. 

Wykonawca dodatkowo dostarczy kolorowe zdjęcia w postaci panoram 360 rejestrowanych w 

miejscach wykonywania pomiarów przez skanery laserowe. 

 

15. WERYFIKACJA I ODBIÓR AIM 
 

W celu przyspieszenia odbioru prac w zakresie AIM  Wykonawca będzie przekazywał 

Zamawiającemu przed zakończeniem budowy całej inwestycji pliki częściowe zakończonych już 

obszarów do weryfikacji i zatwierdzenia (np. z podziałem na piętra). Propozycje planowanego 

harmonogramu przekazywania modeli AIM do weryfikacji Wykonawca przedstawi w BIM BEP. 
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16. WYKORZYSTANIE PLATFORMY CDE PODCZAS 

REALIZACJI INWESTYCJI 
 

Wykonawca zapewni dostęp do platformy CDE w okresie realizacji i w okresie gwarancji dla 

wszystkich uczestników projektu, realizacji i gwarancji (w tym Zamawiający, Inżynier Kontraktu, 

Projektant Wystawy Stałej, Projektant Budynku).  Wykonawca jest zobowiązany do korzystania 

z platformy CDE podczas realizacji inwestycji. Platforma CDE będzie umożliwiała odczyt modeli 

BIM i dokumentacji z poziomu przegladarki internetowej jak również urządzeń mobilnych typu 

komórka czy tablet. 

Wykonawca na rzecz Zamawiającego zapewni dostęp do platformy CDE poprzez opłacenie 

licencji za korzystanie i posiadanie dostępu do platformy CDE. Zamawiający i  Wykonawca 

otrzymają dostęp do konta na platformie CDE z poziomem zarządzania administratora. Dzięki 

temu Zamawiający i uczestnicy projektu będą mieli możliwość swobodnego korzystania z 

informacji i modeli umieszczonych na platformie bez ograniczeń, nawet w wypadku przerwania 

procesu budowy przez Generalnego Wykonawcę.  

 Wykonawca opłaci licencję za korzystanie i posiadanie dostępu do platformy CDE za cały 

okres realizacji i gwarancji tj: 

- okres realizacja robót – 30 miesięcy  

- okres gwarancji – 60 miesięcy  

Licencja zapewniająca dostęp do platformy CDE ma umożliwiać jednoczesne korzystanie z 

platformy: 

- w okresie realizacji robót budowlanych przez minimum 12 uczestników projektu - innych niż 

przedstawiciele Generalnego Wykonawcy (wg przydziału dokonanego przez Zamawiającego);  

Wykonawca zobowiązany jest sam zapewnić działanie platformy CDE na odpowiedniej dla 

siebie liczbę stanowisk gwarantującej właściwą realizację Umowy.  

- w okresie gwarancji przez minimum 3 uczestników projektu innych niż przedstawiciele 

Generalnego Wykonawcy (wg przydziału dokonanego przez Zamawiającego);  Wykonawca 

zobowiązany jest sam zapewnić działanie platformy CDE na odpowiedniej dla siebie liczbę 

stanowisk gwarantującej właściwą realizację Umowy. 

W przypadku wydłużenia realizacji robót budowlanych  Wykonawca zobowiazany jest do 

przedłużenia licencji platformy CDE na faktyczny okres wykonywania robót i okresu gwarancji.  

 Wykonawca zarządzający platformą CDE: 

• ponosi odpowiedzialność za zapewnienie dostępności oraz bezpieczeństwa danych i 

informacji dostępnych i przetwarzanych w CDE, w szczególności ochronę przed utratą, 

uszkodzeniem lub zniekształceniem danych w CDE oraz przed dostępem osób 

nieuprawnionych; 

• zobowiązuje się do udzielenia dostępu do CDE wszystkim osobom wskazanym w EIR 

oraz BEP, z zachowaniem adekwatnego do pełnionej funkcji, uzgodnionego poziomu 

uprawnień przez czas realizacji i okresu gwarancyjnego. 
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Poniżej określono minimalny zakres używania platformy podczas realizacji wymaganej przez 

Zamawiającego: 

- wykonawca będzie umieszczał na platformie CDE modele PIM aż do momentu stworzenia 

jego ostatecznej wersji (AIM) z częstotliwością nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu (na koniec 

tygodnia).  

- wykonawca będzie otrzymywał zgłoszenia potencjalnych usterek od Zamawiającego poprzez 

platformę CDE. Wskazane usterki będzie można wyeksportować w formie raportu. 

- wykonawca będzie zgłaszał Karty Zatwierdzenia Materiału (KZM) poprzez platformę CDE. 

- notatki z narad będą umieszczane na platformie CDE, 

- pliki np. dokumentacji będą mogły być umieszczane na CDE i przekazywane do wybranych 

osób, 

- platforma CDE umożliwi przeglądanie aktualnych modeli podczas spotkań koordynacyjnych, 

Wykonawca będzie wykorzystywał platformę CDE do usprawnienia procesu realizacji (np. 

zgłaszania zadań, wypełniania formularzy itd.).  

Wykonawca będzie zarządzał platformą CDE i zapewni Zamawiającemu wsparcie techniczne w 

ramach platformy CDE (np. dostęp, przepływy pracy). 

Szczegóły dot. wykorzystania platformy CDE przez Wykonawcę w połączeniu z BIM zostanie 

określony w BIM BEP. W czwartym tygodniu po podpisaniu umowy Wykonawca zorganizuje 

spotkanie z Zamawiającym przedstawiając Zamawiającemu platformę CDE i dając do niej 

dostęp. 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu w ramach BEP: 

- strukturę i nazewnictwo przechowywania dokumentacji projektowej, 

- procedury bezpieczeństwa, poziomy dostępu i modyfikacji plików, 

- przepływy pracy, np. proces wskazywania usterek lub zatwierdzania KZM  

 

17. WYMAGANIA DLA SERWERA BIM I STACJI ROBOCZEJ 
 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu Serwer BIM oraz stację roboczą. 

Wykonawca dostarczy Serwer BIM w postaci serwera typu NAS z dwoma dyskami o 

pojemności min. 4 TB każdy dysk. Serwer BIM będzie umożliwiał za pośrednictwem stacji 

roboczej płynne przeglądanie modeli BIM, chmur punktów oraz dokumentacji. 

Wykonawca dostarczy stację roboczą do przeglądania modeli BIM, chmur punktów i 

dokumentacji. Stacja robocza będzie miała zainstalowane darmowe przeglądarki do modeli BIM 

oraz chmur punktów. Minimalne wymagania sprzętowe dla stacji roboczej to karta graficzna o 

pamięci 8 GB, pamięć RAM 32 GB DDR4 3200 MHz, procesor 4.0 GHz 4 rdzenie, 2 x dysk 

SSD 1 TB M.2. W zakres stacji roboczej wchodzi również monitor 32”, klawiatura i mysz 

przewodowe. 

Dostarczone oprogramowanie do odczytu plików nie może generować kosztów po stronie 

Zamawiającego. Serwer BIM ze stacją roboczą zostanie przekazany Zamawiającemu po 

zakończeniu kompletnego skanowania i budowy. 
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Na zakończenie etapu projektu powykonawczego Zamawiający otrzyma od Generalnego 

Wykonawcy Serwer BIM, na którym będą przekazane wszystkie modele BIM, chmury punktów 

oraz dokumentacja towarzysząca.  

W momencie przekazania i po dokonaniu pierwszej płatności częściowej lub końcowej na rzecz 

Generalnego Wykonawcy, o której mowa w Umowie -  przypadającej na moment po 

przekazaniu Serwera BIM wraz z zawartością, Stacji Roboczej wraz z oprogramowaniem – 

wszystkie przekazywane elementy staną się własnością Zamawiającego. Wszystkie te 

elementu podlegają gwarancji na zasadach opisanych w Umowie, przy czym jeżeli elementy te 

zostaną przekazane wcześniej niż gwarancja, o której mowa w umowie rozpocznie swój bieg 

gwarancja na elementu, o której mowa w tym akapicie ulega przedłużeniu o okres 

poprzedzający rozpoczęcie gwarancji, o której mowa w Umowie.  

Serwer BIM to urządzenie przechowujące dane z możliwością pracy offline. Serwer BIM będzie 

realizował funkcję wykonywania co najmniej jednej kopii zapasowej w postaci obrazu danych na 

głównym dysku. 

Wykonawca dostarczy pliki elektroniczne Kart Zatwierdzenia Materiałowego w uporządkowany 

sposób na Serwerze BIM. 

 

18. SZKOLENIA BIM 
 

Wykonawca zapewni kadrze Zamawiającego co najmniej 7 dni szkoleń (co najmniej 6 godzin 

każde) w zakresie metodyki BIM, korzystania z platformy CDE, przeglądania modeli w 

darmowych przeglądarkach. Przy czym o gotowości do odbycia każdego dnia szkolenia  

Zamawiający poinformuje Generalnego wykonawcę z 7 dniowym wyprzedzeniem – tym samym 

to Zamawiający wyznacza dni szkoleń.  
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19. PRAWA AUTORSKIE I LICENCJE 
 

1. Wykonawca w momencie przekazania Zamawiającemu ostatecznej wersji modeli AIM 

przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich modeli BIM 

(utworów w rozumieniu Prawa Autorskiego) 

2. Wykonawca w momencie przekazania modeli PIM na platformę CDE przenosi na 

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich modeli BIM (utworów w 

rozumieniu Prawa Autorskiego prawa własności do tych modeli). Powyższe 

postanowienie dotyczy również wszystkich aktualizacji modelów wykonywanych przez 

wykonawcę w związku z obowiązkami wynikającymi z niniejszego opracowania. Dzięki 

temu Zamawiający będzie miał możliwość swobodnego korzystania z tych modeli bez 

ograniczeń, nawet w wypadku przerwania procesu budowy przez Generalnego 

Wykonawcę. 

3. Modele PIM i AIM, jak i wszelkie dokumenty opracowane na ich podstawie stanowią 

utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych i podlegają postanowieniom ustawy. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada nieobciążone prawami osób trzecich oraz wolne od 

wad prawnych prawa majątkowe do utworów wykorzystywanych w trakcie realizacji 

umowy i wytworzonych w ramach realizacji umowy lub pozyska je do momentu 

przekazania tych utworów Zamawiającemu. 

5. Wykonawca każdorazowo, z momentem przekazania Zamawiającemu przenosi na 

Zamawiającego bez ograniczeń co do czasu i terytorium oraz liczby egzemplarzy: 

• autorskie prawa majątkowe do odebranego przez Zamawiającego utworu  

• prawo do wykonywania praw zależnych obejmujących sporządzanie, rozporządzanie i 

korzystanie oraz zezwalania na wykonywanie praw zależnych do sporządzanie 

opracowań i przeróbek utworu oraz rozporządzanie i korzystanie z opracowań 

przeróbek odebranego przez Zamawiającego utworu. 

6. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw osobistych do utworów 

wytworzonych w trakcie realizacji zamówienia oraz zobowiązuje się do powstrzymania 

się od wykonywania uprawnień składających się na autorskie prawa osobiste twórcy, z 

wyłączeniem:  

• Autorstwa utworu; 

• Oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem; 

• Prezentowania utworu w Internecie; 

• Wykorzystania utworu w celach dydaktycznych, 

przy czym Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania danych objętych ochroną na 

podstawie pozostałych zapisów umowy. 

7. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa, o których mowa w pkt 5 oraz zezwala 

Zamawiającemu na wykonywanie praw, o których mowa w pkt. 6 na następujących 

polach eksploatacji:  

• Utrwalania utworu na dowolnych nośnikach, w tym cyfrowych np. płyta CD, płyta DVD, 

pendrive, dysk twardy;  

• Zwielokrotniania utworu dowolną techniką, w tym cyfrową, przy użyciu dowolnych 

nośników;  

• Wprowadzania utworu do pamięci komputera oraz sieci komputerowych, 

multimedialnych i komunikacyjnych, w tym do sieci Internet;  

• Udostępniania utworu innym podmiotom współpracującym z Zamawiającym w zakresie 

zarządzania zasobem wzniesionym lub zamontowanym na podstawie utworu; 

• Wykorzystania utworów w ramach innych utworów, w tym multimedialnych,  

• Użytkowania utworu na potrzeby własne lub osób trzecich oraz udostępniania utworu 

innym podmiotom współpracującym z Zamawiającym, w szczególności w zakresie 

użytkowania, przebudowy, rozbudowy, remontu lub demontażu zasobu wzniesionego 

lub zamontowanego w budynku i uwzględnionego w utworze; 
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• Publicznego udostępniania, odtwarzania lub prezentacji, w tym w materiałach 

promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, również z wykorzystaniem sieci Internet.  

 

8. Zamawiający równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów 

nabywa własność wszystkich egzemplarzy i nośników, na których utwory zostały 

utrwalone.  

9. Zamawiający jest uprawniony do, a  Wykonawca wyraża zgodę na przeniesienie 

autorskich praw majątkowych nabytych przez Zamawiającego na osoby trzecie.  

10. Upoważnienie obejmujące wykonywanie autorskich praw osobistych Generalnego 

Wykonawcy i zobowiązanie do niewykonywania autorskich praw osobistych przyznane 

jest zarówno Zamawiającemu, jak i innym podmiotom eksploatującym i korzystającym z 

utworu Generalnego Wykonawcy za zgodą Zamawiającego. 

11. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego udziela Zamawiającemu zgodę na 

pobieranie i wtórne wykorzystanie opracowanych w ramach realizacji umowy baz 

danych, w szczególności na wprowadzanie istotnych zmian treści bazy danych, co do 

jakości lub ilości, w tym jej uzupełnienia, zmiany lub usunięcia jej części, z wyłączeniem 

ich publicznego udostępniania. 

12. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego udziela Zamawiającemu zgodę na 

udostępnienie opracowanych w ramach realizacji umowy baz danych podmiotom 

trzecim współpracującym z Zamawiającym w zakresie użytkowania, przebudowy, 

rozbudowy, remontu lub demontażu zasobu wzniesionego lub zamontowanego na 

podstawie bazy danych oraz udziela im zgody na wprowadzanie istotnych zmian treści 

bazy danych, co do jakości lub ilości, w tym jej uzupełnienia, zmiany lub usunięcia jej 

części, z wyłączeniem ich publicznego udostępniania. 

13. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany treści przekazanej w ramach 

realizacji umowy bazy danych wprowadzone przez osoby trzecie, którym Zamawiający 

udzielił zgody na wtórne wykorzystanie opracowanej w ramach realizacji umowy bazy 

danych. 

14. W przypadku zasadnego wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do 

Zamawiającego z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno 

osobistych, jak i majątkowych, Wykonawca: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki 

powyższych zdarzeń; 

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do 

procesu po stronie Zamawiającego i przypadku zasadności roszczenia i pokryje 

wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym 

oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej 

postępowania; 

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń 

majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich 

majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia. 

15. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie 

prawa majątkowe, o których mowa w pkt. 5 lub prawo do wykonywanie praw osobistych  

nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego 

nastąpi z momentem odstąpienia od Umowy. 


