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Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, pn.: ,Budowa
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.  Odwotanie.

Dziatajac w imieniu SKANSKA S.A., zwana dalej Odwotujgcym lub Wykonawca, w
oparciu o petnomocnictwo w zataczeniu, na podstawie art. 513 pkt 1) w zwigzku z
art. 505 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U
z 2019 r.), dalej jako ,ustawa Pzp” albo ,Pzp"”, wnosze odwotanie na czynnosci
Zamawiajacego podjete w toku postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
okreslonego powyzej odnoszace sie do Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, w tym
na projektowane postanowienia umowy - Zatacznika nr 1 do SWZ Projektowane
postanowienia umowy; (dalej jako ,,Umowa").

Il. Zarzuty (Wskazanie przepisow, ktére naruszyt Zamawiajacy).

Odwotujgcy wnosi odwotanie od niezgodnych z prawem czynno$ci Zamawiajgcego,
zarzucajgc mu naruszenie (Z uwagi na obszernos¢ odwotania przepisy i poglady
doktryny w kwestiach prawnych nie bedg przytaczane przy kazdym zarzucie, a
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zostaty przytoczone ponizej, w czesci wspoélnej dedykowanej dla tego rodzaju
zarzutow):

1. art. 647 Kodeksu cywilnego (dalej: kc), art. 353(1) k¢, art. 58 § 1i 2 kc, 5 k¢,
471kc, art. 560 § 1, 8§ 3 oraz art. 561 § 3 w zwigzku z art. 8 ust. 1 Pzp, 16
ust. 1 Pzp, 99 ust. 1i 4 Pzp, 431 Pzp poprzez uksztattowanie postanowien i
rozwigzan Umowy w sposob sprzeczny z w/w przepisami, w tym z naturg
stosunku prawnego umowy o roboty budowlane, zasadg réwnowagi stron
stosunku zobowigzaniowego, zasadami wspotzycia spotecznego, przepisami
kodeksu cywilnego, a tym samym w sposéb naruszajacy naczelne zasady
prowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego - zasade
proporcjonalnosci  (adekwatnosci), ktéra rzutuje na  obowigzek
wspotdziatania Zamawiajacego i Wykonawcy przy wykonaniu umowy w
sprawie zamowienia publicznego, zasade przejrzystosci, a takze prowadzace
do zaniechania lub utrudnienia zapewnienia zachowania uczciwej
konkurencji, poprzez:

1) Nieprecyzyjne okres$lenie przedmiotu Umowy poprzez

a) natozenie na wykonawce obowigzku uzyskania wszelkich
niezbednych decyzji, zezwolen, uzgodnien i zatwierdzen (§ 1 ust. 1
lit. a) oraz § 2 pkt 23 §13 ust 5 Umowy), bez doprecyzowania, ze
obowigzek ten obejmuje to tylko te decyzje, zezwolenia,
uzgodnienia i zatwierdzenia, ktorych uzyskanie wynika z
dokumentacji przekazanej przez Zamawiajacego (dokumentagji
przetargowej) co uniemozliwia oferentom precyzyjne okreslenie
zakresu swoich zobowigzan;

b) objecie przedmiotem zamowienia blizej niesprecyzowanych robo6t
rozbiorkowych, nie ujetych w dokumentacji projektowej, oraz
natozenie na wykonawce niezrozumiatych zobowigzan np.
opracowac Program Badan Archeologicznych wraz z decyzja (§ 5 ust
1 pkt. 6) lit b)) co uniemozliwia przedstawienie rzetelnej oferty w
zakresie wykonania tych prac (Zatacznik nr 2 do SWZ Opis
Przedmiotu Zamowienia);

C) natozenie na wykonawce obowiazku wykonania robo6t zgodnie
decyzjami, ktore nie sg znane na dzien ztozenia oferty, a ktére beda
dopiero wydane przez odpowiednie organy w zwigzku z Inwestycja
(§ 1 ust. 1 lit. a) Umowy) co uniemozliwia przedstawienie rzetelnej
oferty w zakresie wykonania tych robét;

d) natozenie na wykonawce obowiazku wykonania robét zgodnie z
dokumentacja (Projektem Wnetrz, ktéry zgodnie z definicjg jest
elementem Dokumentacji Projektowej), ktéra nie jest dostepna na
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dzien ztozenia oferty i bedzie dopiero przekazana Wykonawcy (§ 2
pkt 16) Umowy) co uniemozliwia przedstawienie rzetelnej oferty w
zakresie wykonania robdt;

e) natozenie na wykonawce obowigzku wykonania wszelkiego rodzaju
dokumentacji, ktéra okaze sie¢ niezbedna dla prawidtowego i
zgodnego z prawem i Umowg wykonania Przedmiotu Umowy, co w
rzeczywistosci  stanowi niedozwolone obcigzenie wykonawcy
ryzykiem brakéw dokumentacji projektowej, za ktérg w
przedmiotowym  postepowaniu  przetargowym  winien  by¢
odpowiedzialny Zamawiajacy (8§ 2 pkt 23 Umowy);

f) uzaleznienie terminu realizacji Etapu Il Przedmiotu Umowy od
czynnosci niezaleznych od wykonawcy, na ktére wykonawca nie ma
zadnego wptywu, w tym od dziatan podmiotéw, ktére nie sa
zwigzane z Wykonawca jakakolwiek Umowa tj. podpisanie
wszystkich branzowych protokotéw odbioru koncowego przez
Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego, zaakceptowanie przez
Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego kompletnej dokumentacji
powykonawczej budowy lub sporzadzenia odpowiednich
protokotow (§ 3 ust 2 lit B Umowy);

g) objecie definicja Terenu Budowy terenéw przylegtych do terenu
budowy, skutkiem czego jest zobowigzanie wykonawcy do
doporowadzenia terenéw przylegtych, ktére nie sg we wtadaniu
wykonawcy do nalezytego stanu i porzadku, i to niezaleznie od tego
czy wykonawca spowodowat jakiekolwiek uszkodzenia lub
zabrudzenia tego terenu przylegtego, co jest rébwnoznaczne ze
znaczacym rozszerzeniem odpowiedzialnosci wykonawcy (§ 2 pkt
49, § 4 ust 10 oraz §25 ust4 Umowy)

h) nieuzasadnione rozszerzenie odpowiedzialnosci wykonawcy za
wszelkie szkody wynikte w trakcie wykonywania robot na Terenie
Budowy, oraz wyrzadzone osobom trzeci, a takze za ryzyka, ktorych
nie obejmuje ryzyko Zamawiajacego (i to nawet w okresie, w ktérym
wykonaweca nie znajduje sie juz na terenie budowy), a nie tylko za
szkody i ryzyka, za ktére wykonawca bytby odpowiedzialny na
podstawie obowigzujacych przepiséw ustawy kodeks cywilny (§ 25
ust 3 oraz § 25 ust 7 Umowy;

i) zobowigzanie wykonawcy do naprawienia wszelkich szkod
wyrzadzonych w elementach, instalacjach i infrastrukturze,
niezaleznie od winy wykonawcy oraz niezaleznie od tego czy ww.
elementy instalacje i  infrastruktura  byty = prawidtowo
zinwentaryzowane ~w  dokumentacji  dostarczonej  rzez
Zamawiajacego, bez zagwarantowania Wykonawcy zwrotu
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poniesionych, udokumentowanych kosztoéw, a takze dodatkowego
wynagrodzenie za te czynnosci jak i przedtuzenia terminow
umownych w przypadku, gdy podjete przez Wykonawce dziatania
dotycza lub wynikaja z elementéw nieobjetych dokumentacja
przekazang przez Zamawiajacego co skutkuje przejeciem
odpowiedzialnosci  za  dokumentacje = dostarczona  rzez
Zamawiajacego (§ 25 ust 6 Umowy);

j) zobowigzanie wykonawcy do wykonania wszelkich innych, blizej
nieokreslonych $wiadczen, prac i czynnosci konieczne dla wykonania
Przedmiotu Umowy bez doprecyzowania, ze obejmuje to tylko te,
prace i czynnosci ktére wynikajg z dokumentacji przekazanej przez
Zamawiajacego (dokumentadji przetargowej), a nawet wskazanie ze
dotyczy to tych robét i prac, ktére nie sg na wprost wskazane w
Dokumentacji Projektowej (§ 5 ust 1 pkt 12, § 8 ust 12 oraz ust 12
pkt 2 oraz ust 13 Umowy Umowy);

k) natozenie na wykonawce obowiazku zapewnienia spetnienia
wymagan gestorow sieci, w tym takze w zakresie nadzoru nad
prowadzonymi pracami oraz odbioru przez gestorow sieci
przebudowanych elementéw infrastruktury, w szczegélnosci
zobowiagzania wykonawcy do udostepnienia Terenu Budowy i
skoordynowania realizacji robét objetych zakresem Umowy z
planowanymi przez gestoréw sieci i wtascicielami nieruchomosci
sgsiednich robotami budowlanymi w obszarze Inwestycji zgodnie z
informacjami i warunkami okreslonymi w SWZ i OPZ, przy czym
szczegOtowy  zakres powyzszych obowigzkéw oraz okres ich
realizacji, a takze zakres koordynacji nie zostaty okreslone w
dokumentacji przetargowej, a warunki gestoréw sieci zatgczone do
Umowy (za wyjatkiem warunkéw udzielnych przez Veolia Energia
Poznann S.A.) s3 juz niewazne, co uniemozliwia oferentom
przygotowanie rzetelnych i konkurencyjnych ofert, i rodzi
niemozliwe do oceny na dzien ztozenia oferty ryzyko zwigzane z
terminem i zakresem zobowigzan wykonawcy (§ 5 ust 1 pkt 12, §21
ust 3 Umowy),

) natozenie na wykonawce obowigzku dokonywania wszelkich
czynnosci przed wtasciwymi organami administracji niezbednych do
uzyskania Pozwolenia na Uzytkowania lub innych Pozwolen, a takze
natozenie na wykonawce obowiazku wykonania zmian, modyfikacji
lub dodatkowych elementéw itp., w terminie 3 dni w przypadku,
kiedy na skutek zalecern organdéw zewnetrznych konieczne bedzie
ich dokonanie i to pod rygorem powierzenia ich wykonania
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko wykonawcy, bez
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jednoczesnego doprecyzowania, ze powyzsze zobowigzanie
obejmuje tylko te czynnosc, ktérych wykonanie wynika z
dokumentacji przekazanej przez Zamawiajacego (dokumentagji
przetargowej);

m) zobowigzanie wykonawcy do sporzadzenia docelowej organizagji
ruchu tj. realizacji obowiazkéw, za ktére zwyczajowo wykonawca
rob6t budowlanych nie odpowiada i ktére co do zasady objete jest
kompetencja projektanta, podczas gdy przedmiotowe zamdwienie
realizowane jest formule ,wybuduj”. Nadto wskaza¢ nalezy,
przedmiotowa docelowa organizacja ruchu zostata juz sporzadzona
przez Zamawiajgcego, a jej wyniki zostaty zatgczone do
dokumentacji przetargowej (Zatacznik nr 2 do SWZ OPIS
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA pkt Il podpunkt 1);

n) zobowigzanie wykonawcy do wykonania blizej nieokreslonych
Swiadczen nie zwigzanych z przedmiotem Umowy, ktérych
szczegotowy zakres nie zostat sprecyzowany, co uniemozliwia
przedstawienie rzetelnej oferty w zakresie wykonania przedmiotu
Umowy (8§12 ust 18 pkt 1.2 Umowy );

0) zobowigzanie wykonawcy do wykonania $wiadczen dodatkowych
niesprecyzowanych w dokumentacji przetargowych obejmujacych
zapewnienie utrzymanie w stanie niepogorszonym budynkow
zlokalizowanych w sgsiedztwie Terenu Budowy, w tym réwniez
utrzymanie niepogorszonej czystosci fasad budynkéw z Terenem
Budowy, podczas gdy za obiekty sgsiadujace Wykonawca powinien
odpowiada¢ na zasadzie winy (8§13 ust 2 pkt 2 oraz §25 ust 5
Umowy);

p) zobowiazanie wykonawcy od wykonania modeli rzeczywistych
(Mock'up) w skali 1:1 wskazanych fragmentow zewnetrznych i
wewnetrznych  elementéw  wykonczenia  budynkéw  bez
konkretnego wskazania jakich elementéw ten obowigzek dotyczy
(obowigzek odnosi sie do katalogu otwartego) (§14 ust 7 Umowy);

q) Wprowadzenie postanowien, ktére w rzeczywistosci prowadzg do
bezusterkowego odbioru rob6t, m. in. uzaleznienie odbioru od
zaakceptowania  kompletu  dokumentéw  wymaganych  od
wykonawcy (814 ust 4 Umowy), uzaleznienie odbioru Robot od
potwierdzenia, ze wszelkie stwierdzone w nich usterki, wady
nieistotne oraz zalecenia zostaty odebrane z wynikiem pozytywnym
(8§17 ust 7 pkt 2), §17 ust 9 lit a) , 817 ust 15, 817 ust 21 pkt 1i 4,
Umowy)

r) uzaleznienie dokonania odbioru Robét od dziatan podmiotow
trzecich, niebedacych strong umowy, na ktére wykonawca nie ma
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zadnego wptywu np. od udzielenia akceptacji przez projektanta
badz przez inspektoréw dziatajacych na bezposrednie zlecenie
Zamawiajaceqgo, (§17 ust 8 pkt 3 litd), §17 ust 9 litc), §17 ust 10 pkt
1) liti)ij), §17 ust 13 lit b) Umowy, §17 ust 14 pkt 12) ;

s) zobowigzanie wykonawcy do wykonywania wszelkich modyfikadji
dot. Przedmiotu Umowy na podstawie polecenia zmiany wydanego
przez Inzyniera Kontraktu bez prawa wykonawcy do zgdania zmiany
terminéw realizacji Przedmiotu Umowy na podstawie polecenia
wykonania takiej zmiany (postanowienia Umowy uprawniaja lecz nie
zobowiazuja Zamawiajacego do zlecenia aktualizacji HRF jedynie w
przypadku gdy polecenie zmiany bedzie miato istotny wptyw na
wykonanie Przedmiotu Umowy), co w konsekwencji wiaze sie z
ryzykiem naliczenia kar umownych wobec wykonawcy, a takze
ryzykiem  koniecznosci  poniesienia  dodatkowych  kosztow
zwigzanych z dtuzszym niz to pierwotnie zaktadano terminem
realizacji przedmiotu Umowy, bez uprawnienia do zadania zwrotu
poniesionych z tego tytutu dodatkowych kosztow, a takze moze
stanowi¢ naruszenie art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o
odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finanséw publicznych
(§27 ust 1 oraz ust 8 Umowy),

t) przyjecie zasady, iz w przypadku gdy roboty wynikajace z
wprowadzonych poleceniem zmiany, odpowiadaja opisowi pozycji
OTER, TER (lub kosztorysu ofertowego wykonawcy), cena
jednostkowa okreslona w tych dokumentach, bedzie podstawa do
wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, naleznego wykonawcy z
tytutu wprowadzenia danej zmiany, i to bez mozliwosci jej
waloryzacji, co w konsekwencji wigze sie z nieuzasadnionym
przeniesieniem na wykonawce ryzyka wzrostu cen za zakres prac,
ktory nie jest przedmiotem zamowienia i nie jest znany Wykonawcy
w dniu ztozenia oferty (§27 ust 5 w zw. z §34 ust 1 pkt 10 Umowy),

u) nieprecyzyjny opis wymogow w zakresie poziomu uszczegoétowienia
danych dot. Modelu BIM (pkt 4 Zatacznika nr 1 do OPISU
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA Wymagania Informacyjne
Zamawiajacego (EIR) okreslajace wymogi BIM), ktory uniemozliwia
wykonawcy okreslenie sowich zobowigzan w tym zakresie w dniu
ztozenia oferty;

2) uksztattowanie warunkéw umowy o zamowienie publiczne w sposdb
sprzeczny z zasadg roéwnowagi stron stosunku zobowigzaniowego,
zasadami wspotzycia spotecznego, przepisami kodeksu cywilnego, a tym
samym w sposOb naruszajacy naczelng zasade prowadzenia postepowania o
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udzielenie zamowienia publicznego w sposdb zapewniajacy zachowanie
uczciwej konkurencji, polegajacy na:

a) uzaleznieniu faktu zaptaty wynagrodzenia wykonawcy od
uzgodnienia przez Strony Umowy oraz Inzyniera Kontraktu (a zatem
podmiotu nie bedacego Strong Umowy dla Wykonawcy) Tabeli
Elementéw Rozliczeniowych (§ 8 ust 6 lit a) oraz § 2 pkt 27 i 29
Umowy), co uniemozliwia ustalenie w dniu ztozenia oferty momentu
otrzymania zaptaty;

b) uzaleznieniu wystawienia faktury koricowej od uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie, co moze skutkowad naruszeniem bezwzglednie
obowigzujacych przepisow prawa podatkowego ( w tym Ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug), ktére nakazuja
wykonawcy wystawienia faktury w terminie 30 dni od wykonania
ustugi budowlanej, a nadto obcigza wykonawce nieuzasadnionym
ryzykiem prawidtowosci dokumentacji projektowej w kontekscie
mozliwosci uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

€) uksztattowaniu zobowigzan dotyczacych rekojmi w  sposdb
niezgodny z uregulowaniami ustawy kodeks cywilny, w tym w
szczegolnosci art. 560 § 1, § 3 oraz art. 561 § 3 ustawy kodeks
cywilny skutkujace i) koniecznoscia zadoscuczynienia zadaniu
Zamawiajgcego i to wedtug jego wyboru, nawet jezeli
doprowadzenie do zgodnosci z Umowa rzeczy wadliwej w sposéb
wybrany przez Zamawiajacego jest niemozliwy albo w poréwnaniu z
drugim mozliwym sposobem doprowadzenia do zgodnosci z Umowa
wymagatoby nadmiernych kosztéw, oraz ii) koniecznoscig zwrotu
catosci  lub  odpowiedniej czeéci  zaptaconego  wykonawcy
wynagrodzenia nawet gdy wada nie pozbawia Zamawiajacego z
mozliwosci korzystania z wadliwej czesci przedmiotu Umowy, co w
sposéb istotny wykracza poza ramy wynikajace z instytucji obnizenia
ceny wynikajacej z art. 560 ustawy kodeks cywilny (§28 ust 4 Umowy,
pkt 2 Zatacznika nr 3 - wzor Karty gwarancyjnej);

d) zobowigzaniu wykonawcy do usuwania wad i usterek w terminach
nierealnych, niemozliwych do dotrzymania, sztywno okreslonych w
Umowie, bez uwzglednienia innych okolicznosci, w szczegdlnosci
charakteru wady, obiektywnej mozliwosci jej usuniecia tj. w ciggu 24
godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiajacego w
przypadku wystapienia wad zagrazajacych bezpieczenstwu zasobu
muzealnego, lub w terminie 7 dni od dnia ich zgtoszenia przez
Zamawiajacego w pozostatych przypadkach (8§28 ust 6 i 9 Umowy,
pkt 3, 7 i 8 Zatacznika nr 3 - wzor Karty gwarancyjnej);

e) zobowigzaniu wykonawcy do uwzglednienia i stosowania
postanowien  szczegdtowych  instrukcji  opracowanych  dla
zabezpieczenia zasobu muzealnego w sytuacjach awaryjnych
podczas gdy przedmiotowe instrukcje nie zostaty uwzglednione w
dokumentacji przetargowej, a dodatkowo ani karta gwarancyjna ani
Umowa nie definiuje co nalezy rozumie¢ przez tryb awaryjny (pkt 9
Zatacznika nr 3 - wzér Karty gwarancyjnej)
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f) sprzecznos¢ postanowiern Umowy (87 ust 2 Umowy) zgodnie, z
ktorymi wykonawca nie jest zobowigzany do wymiany materiatéw
eksploatacyjnych  ulegajacych  normalnemu  zuzyciu  oraz
postanowien karty gwarancyjnej zgodnie z ktorymi koszty
materiatéw eksploatacyjnych, ktére wymagaja biezacej wymiany w
okresie gwarancyjnym, ponosi Gwarant tj. wykonawca (pkt 16 lit e
Zatacznika nr 3 - wzér Karty gwarancyjnej);

g) uprawnieniu Zamawiajacego do wystapienia z zadaniem wyptaty
zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej gwarangji
nalezytego wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia
roszczen z tytutu rekojmi i gwarangji lub z poreczenia w przypadku
nie ztozenia przez wykonawce Zamawiajacemu zmienionego
zabezpieczenia zgodnie z §29 ust 5 Umowy bez wskazania, ze
wyptacona kwota zabezpieczenia zostanie zwrdécona wykonawcy w
niewykorzystanej czeéci, oraz bez wskazania warunkéw zwrotu
takiej niewyptaconej czesci zabezpieczenia (8§29 ust 6 Umowy);

h) wprowadzeniu zasady, zgodnie z ktérg w przypadku wystapienia
przeszkéd opisanych w §33 ust 2 pkt 1 Umowy termin ulegnie
przesunieciu o liczbe dni, w ktorych z powodu zaistnienia takiej
przeszkody brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposéb,
ktory pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy,
podczas gdy w rzeczywistosci, majac na wzgledzie harmonogram,
koniecznos¢ mobilizacji oraz inne zewnetrzne okolicznosci czas ten
moze by¢ dtuzszy (§33 ust 2 pkt 1 Umowy)

i) nie przewidzeniu mozliwosci zmiany wynagrodzenia w przypadku
wystgpienia przeszkdd opisanych w §33 ust 2 pkt 1 oraz pkt 2
Umowy podczas gdy jest oczywistym, ze okolicznosci te moga miec
wptyw na wartos¢ wynagrodzenia (w §33 ust 3 Umowy);

j)  zobowigzaniu wykonawcy do zawarcia dedykowanej pod kontrakt o
nazwie , Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919"
polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na warunkach
okreslonych w Zatgcznik nr 12a do Umowy [...] ,Warunki
Ubezpieczen", i utrzymania jej w mocy co najmniej przez okres
zwigzania Umowa (tj. od dnia podpisania umowy, do wypetnienia
zobowigzan gwarancyjnych), podczas gdy instytucja przewidziang w
ustawie PZP na zabezpieczenie roszczen jest zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, a zobowigzanie wykonawcy do
utrzymania w mocy takiego ubezpieczenia do momentu wypetnienia
zobowigzan gwarancyjnych znacznie wykracza poza standardy
rynkowe. Dodatkowo z uwagi na dtugi okres, w ktérym ww. polisa
ma obowigzywa¢, koszt jej uzyskania utrzymania jest znaczacy, a
jednoczesnie trudny do przewidzenia w dniu ztozenia oferty, co
wprowadza niepewnos$¢ w zakresie ofert wykonawcéw (pkt 2
Zatacznika nr 12a do Umowy [...] ,Warunki Ubezpieczen") ;

k) ustanowienie wymogu, zgodnie z ktérym wykonawca ma by¢
zwigzany oferta do dnia 18 grudnia 2023 r. tj. przez okres 120 dni od
dnia uptywu terminu sktadania ofert, podczas gdy aktualna sytuacja
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ekonomiczna w kraju i na swiecie, i niepewnos¢ zwigzana z inflacja
oraz wojna na Ukrainie sprawia, iz na rynku ciezko jest uzyskac¢ oferty
od podwykonawcodw badz dostawcoéw na okres dtuzszy niz 30 dni;

) nieuzasadnione przeniesienie na wykonawce btedéw projektowych
w zakresie kolizji instalacji miedzybranzowych poprzez przeniesienie
na wykonawce obowigzku koordynacji miedzybranzowej w zakresie
BIM (Zatacznik nr 1 do OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Wymagania Informacyjne Zamawiajacego (EIR) okreslajace wymogi
BIM).

2. art. 112 ust. 1 wzw. z art. 112 ust. 2 pkt 4) w zw. z art. 116 ust. 1 w zw. z art.

16 ustawy PZP oraz art. 239 ust. 1 w zw. z art. 242 ust. 1 w zw. z art. 242 ust.

2 pkt 5) w zw. z art. 16 pkt 1) — 3) ustawy PZP poprzez:

1) wprowadzenie w ramach warunku udziatu w Postepowaniu, o ktérym
mowa w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 1 lit. d) tiret drugi podpunkt 11) (dotyczy
Kierownika ds. akustyki) i 12) (dotyczy Kierownika ds. Elektroakustyki)
SWZ nieuzasadnionego ograniczenia w postaci koniecznosci wykazania
sie wyksztatceniem technicznym,

2) wprowadzenie w ramach warunku udziatu w Postepowaniu, o ktérym
mowa w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 1 lit. d) tiret drugi podpunkt 2) (dotyczy
Kierownika Robot Sanitarnych) SWZ oraz kryterium oceny ofert w
zakresie dotyczacym doswiadczenia Kierownika Robot Sanitarnych, o
ktorym mowa w Rozdziale XV. Ust. 3 SWZ lit ¢) nieuzasadnionego
wymogu dla nabywania wymaganych kompetencji w postaci
koniecznosci wykazania si¢ na potwierdzenie spetniania warunku udziatu
w Postepowaniu i w celu zdobycia punktéw w ramach kryterium
Dodatkowego (Doswiadczenie Personelu Wykonawcy- Dodatkowe
doswiadczenie  Kierownika robét  sanitarnych)  doswiadczeniem
zawodowym (a) co najmniej 120- miesiecznym doswiadczeniem w
nadzorowaniu / kierowaniu robotami budowlanymi sanitarnymi; oraz (b)
wytacznie w ramach realizacji minimum 2 zakonczonych inwestycji
polegajacych na budowie budynku o wartosci nie mniej niz minimum 50
000 000,00 zt brutto kazda z inwestycji,

3) wprowadzenie w ramach warunku udziatu w Postepowaniu, o ktérym
mowa w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 1 lit. d) tiret drugi podpunkt 10) (dotyczy
Specjalisty ds. rozliczen) SWZ nieuzasadnionego ograniczenia w postaci
koniecznosci wykazania sie¢ doswiadczeniem zawodowe w rozliczeniu
min. 2 inwestycji objetych dofinansowaniem zewnetrznym dla
Zamawiajacego o wartosci minimum 50 000 000,00 zt brutto kazda
podczas gdy przedmiot umowy z wykonawca nie bedzie obejmowat
rozliczania inwestycji objetych  dofinansowaniem  zewnetrznym
albowiem obowiazki te wykonywa¢ bedzie Zamawiajacy/Inzynier
Kontraktu,
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co stanowi postanowienia nieproporcjonalne do przedmiotu zamowienia i
nadmierne dla zweryfikowania zdolnosci do nalezytego wykonania
przedmiotowego zamoOwienia, a co za tym idzie dyskryminujace
wykonawcOw i naruszajace zasade rownego traktowania i uczciwej
konkurencji.

lll. Interes we whniesieniu odwotania.

Odwotujacy ma interes we wniesieniu odwotania, poniewaz moze ponies¢ szkode w
wyniku naruszenia przez Zamawiajacego powyzej wskazanych przepisOw ustawy
Pzp, w szczegodlnosci Odwotujacy moze ponies¢ szkode w rozumieniu art. 505 ust. 1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku polegajaca na pozbawieniu go korzysci
finansowych wynikajacych z mozliwosci uzyskania przez niego przedmiotowego
zamoéwienia i w konsekwencji braku mozliwosci zawarcia umowy na realizacje tego
zamowienia.

Odwotujacy bowiem posiada wiedze i doswiadczenie dajace rekojmie nalezytego
wykonania zamoéwienia. Jednakze wobec takich nieuzasadnionych i nadmiernych
postanowienn Zamawiajacego, Wykonawca moze zosta¢ pozbawiony mozliwosci
udziatu w postepowaniu i tym samym mozliwosci realnego uzyskania zamoéwienia,
a w konsekwencji moze on ponie$¢ okreslona szkode z tym zwigzana.

Nadto, w przypadku wyboru oferty Odwotujacego, Odwotujacy zobowigzany bedzie
do podpisania umowy na realizacje zamoéwienia zgodnie z obecnym wzorem
Umowy, ktory jest niezgodny 2z obowigzujgcymi  przepisami  prawa.
Nieuwzglednienie zas odwotania moze go narazi¢ na szkode, poniewaz w zwigzku z
wyzej wskazanymi uchybieniami Zamawiajacego, Odwotujacy mogtby by¢ narazony
na odpowiedzialno$¢ za szkody i ryzyka, ktérych nie mozna oszacowa¢ w dniu
ztozenia oferty.

IV. Termin na ztozenie odwotania.

Zamawiajacy w dniu 19/07/2023 roku opublikowat ogtoszenie o zamdwieniu i SWZ
w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej (witryna TED) co oznacza, ze odwotanie
zostato wniesione z zachowaniem ustawowego 10 dniowego terminu.

Odwotujacy uiscit wpis od odwotania oraz przekazat kopie odwotania wraz
z zatacznikami Zamawiajacemu.
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V. Uzasadnienie wraz z wnioskami (wskazanie zgdan Odwotujacego).

A. Uwagi Ogélne - naruszenie zasad postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego.

Stosownie do art. 8 ust. 1 PZP, do czynnosci Zamawiajacego podejmowanych w
postepowaniu oraz do umow w sprawach zaméwien publicznych stosuje sie przepisy
Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy PZP nie stanowig inacze;.

Biorac zas pod uwage przedmiot niniejszego zamowienia (roboty budowlane) oraz
to, ze obowigzujace przepisy PZP nie zawieraja ani odmiennej, ani autonomicznej
definicji umowy o roboty budowlane, tres¢ stosunku prawnego nawigzanego przez
publicznego zamawiajagcego z wybranym oferentem - wykonawcg, musi
odpowiada¢ postanowieniom umowy o roboty budowlane zdefiniowanej przez
ustawodawce w Kodeksie cywilnym (art. 647 - 658 kc), ktéra jest umowa nazwang, a
jej przedmiotowo istotne elementy okresla art. 647 kc. Nadto, czynnosci
Zamawiajacego nie moga by¢ sprzeczne nie tylko z przepisami prawa, ale i z
zasadami wspotzycia spotecznego (art. 58 § 11 2 k).

Zamawiajacy w dniu 19/07/2023 roku ogtosit SWZ wraz z projektem umowy. Wobec
tresci zawartych tam postanowien konieczne i usprawiedliwione stato sie
poszukiwanie przez Wykonawce ochrony prawnej poprzez wniesienie odwotania do
KIO.

Odwotujacy wnosi odwotanie od niezgodnych z prawem czynnosci Zamawiajacego,
zarzucajgc mu naruszenie art. 647 Kodeksu cywilnego (dalej: kc), art. 353(1) kc i art.
58 § 1i2 ke, 5 kc w zwigzku z art. 8 ust. 1 PZP, 16 ust. 1 PZP, 99 ust. 1i4 PZP, 431
PZP poprzez uksztattowanie postanowien i rozwigzan Umowy w sposob sprzeczny z
w/w przepisami, w tym z natura stosunku prawnego umowy o roboty budowlane,
zasada réwnowagi stron stosunku zobowigzaniowego, zasadami wspotzycia
spotecznego, przepisami kodeksu cywilnego, a tym samym w sposéb naruszajacy
naczelne zasady prowadzenia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego -
zasade proporcjonalnosci  (adekwatnosci), ktora rzutuje na obowigzek
wspotdziatania Zamawiajacego i Wykonawcy przy wykonaniu umowy w sprawie
zamowienia publicznego, zasade przejrzystosci, a takze prowadzace do zaniechania
lub utrudnienia zapewnienia zachowania uczciwej konkurengji.

Podniesione zarzuty i wskazane postanowienia Wzoru Umowy naruszaja przepisy
ustaw kodeks cywilny jak i Prawa zamoéwien publicznych w nastepujacym zakresie.
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B. Naruszenie zasad zapewnienia uczciwej konkurendji, przejrzystosdi,
proporcjonalnosci,  zapewnienia  precyzyjnego  opisu  przedmiotu
zamoéwienia.

Pomimo obowigzku opisania przedmiotu zamdwienia w sposob jednoznaczny
i wyczerpujacy, za pomoca dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen,
niewykluczajacych sie, uwzgledniajacych wszystkie wymagania i okolicznosci
mogace mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty, Zamawiajacy zobowiazanie to pominat
przy sporzadzaniu Umowy. Wskazane w zarzutach niedoktadnosci, sprzecznosci
wystepujace w Umowie, stanowig o naruszeniu nie tylko art. 16 pkt 2) PZP, ale i art.
99 ust. 1 PZP. Niedoktadnosci te i braki nie pozwalajg na nalezyte oszacowanie
zakresu rob6t budowlanych, a w konsekwencji ich wyceny.

Elementem zasady przejrzystosci jest poglad wyrazony w judykaturze: ,Zasada
przejrzystosci oznacza, ze wszystkie warunki i zasady postepowania przetargowego
powinny by¢ zapisane w ogtoszeniu o zamoéwieniu lub w specyfikacji w sposéb jasny,
precyzyjny i jednoznaczny, ktéry po pierwsze, pozwoli wszystkim rozsadnie
poinformowanym i wykazujacym zwyktg starannos$¢ oferentom na zrozumienie ich
doktadnego zakresu i dokonanie ich wyktadni w taki sam sposéb, a po drugie,
umozliwi instytucji zamawiajacej faktyczne sprawdzenie, czy oferty odpowiadaja
kryteriom, ktérym podlega dany przetarg”?.

Nadto, Zamawiajacy jest zobowigzany zachowac niezbedng réwnowage i proporcje
miedzy interesem polegajacym na uzyskaniu rekojmi nalezytego wykonania
zamowienia, a interesem potencjalnych wykonawcéw, ktérych nie mozna, poprzez
wprowadzenie nadmiernych wymagan co do opisu przedmiotu zamowienia,
nadmiernie wygorowanych warunkéw, z gory eliminowa¢ z udziatu w
postepowaniu, czy tez utrudnia¢ im udziat w postepowaniu o zamowienie
publiczne?. Naruszeniem zasady uczciwej konkurencji oraz zasady proporcjonalnosci
bedzie réwniez dokonywanie opisu przedmiotu zamowienia przez wskazanie
rygorystycznych wymagan, nieuzasadnionych potrzebami zamawiajgcego3. Istota
generalnej zasady zamowien publicznych, tj. zasady proporcjonalnosci jest
konieczno$¢ dotozenia nalezytej starannosci przez zamawiajacego polegajacej na
podejmowaniu wytacznie takich dziatan i stawianiu takich wymogoéw, bez ktérych
nie bedzie mozliwe osiaggniecie zamierzonego celu, jakim jest udzielenie danego
zamoéwienia4. Zasada proporcjonalnosci przejawia sie na niemal wszystkich etapach

1 Wyrok TS z 29.04.2004 r., C-496/99, Komisja Wspdlnot Europejskich v. CAS Succhi di Frutta SpA, EU:C:2004:236;
wyrok TS z 10.05.2012 r., C-368/10, Komisja Europejska v. Krolestwo Niderlandow, FU:C:2012:284.

2 Wyrok KIO z 24.42017, KIO 664/17.

3 D. Ziembiriski, Zasada proporgionalnosdi, ,, ZAMAWIAJACY. Zamowienia publiczne w praktyce” 2017, nr 22, s. 20.
1 A. Wiktorowski [w.] A. Gawroriska-Baran, E. Wiktorowska, P. Wdjcik, A. Wiktorowski, Prawo zamowieri
publicznych. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2021, art. 16.
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zwigzanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postepowania o udzielenie
zamowienia i wskazuje na koniecznos¢ korzystania przez zamawiajacego z takich
srodkow, ktére musza by¢ odpowiednie do zamierzonego celu, tj. takie, przy
pomocy ktorych ten cel da sie osiggna¢, wtasciwe dla danego celu; niezbedne, tj.
takie, ktérych nie sposob osiagnac lepiej za pomoca innego $rodka, najwtasciwsze do
osiggniecia zamierzonego celu oraz takie, ktére w najmniejszym stopniu ograniczaja
interesy i prawa wykonawcow?

Przenoszac powyzsze rozwazania na niniejszy przetarg Zamawiajacy w szeregu
postanowien Umowy przerzucit na wykonawce ryzyka, a takze okreslit obowigzki
wykonawcy w sposob zbyt daleko idacy i dolegliwy, co w prawidtowych i
partnerskich relacjach pomiedzy Stronami Umowy nie wystepuje. Takie
uregulowanie wzajemnych praw i obowiazkéw narusza art. 166 i 431 PZP, ktory
stanowi, ze Zamawiajacy i wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie
zamowienia obowigzani sa wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie
zamowienia publicznego, zwanej dalej ,umowa”, w celu nalezytej realizacji
zamowienia.

Za Ewa Wiktorowskg’ cel ten ustawodawca planuje osiggnac¢ poprzez zachecenie
zamawiajacych w szczegolnosci do odejécia od jednostronnego ksztattowania umoéw
i bardziej proporcjonalnego podziatu praw i obowigzkéw stron oraz ryzyk z tym
zwigzanych. W uzasadnieniu nowej ustawy wskazano, ze wielu zamawiajgcych,
kierujac sie czesto uproszczonym postrzeganiem interesu zamawiajacego, sporzadza
umowy nazbyt restrykcyjne i nieproporcjonalne do rodzaju i wartosci zamoéwienia
publicznego - w szczegoélnosci w zakresie ilosci i wysokosci kar umownych,
przerzucania nawet niemozliwych do oszacowania ryzyk na wykonawcéw, braku
postanowien w zakresie waloryzacji lub indeksacji wynagrodzenia z tytutu zmian cen
rynkowych. , Paradoksalnym skutkiem takiego dziatania jest niekorzystny wptyw na
efektywnos¢ wydatkowania srodkéw publicznych, przez wyzsze ceny wskazywane
przez wykonawcow uwzgledniajace koszt nieproporcjonalnego ryzyka po ich
stronie, a takze zmniejszanie konkurencyjnosci postepowan, przez rezygnacje
potencjalnych wykonawcow z udziatu w postepowaniach o udzielenie zamdéwienia
publicznego (Uzasadnienie..., VIII kadencja, druk sejm. nr 3624)". Zdaniem tych

https.//sip.lex.pli#/commentary/587870908/668348/gawronska-baran-andrzela-i-in-prawo-zamowien-publicznych-
komentarz-aktualizowany?cm=URELATIONS (dostep. 2022-01-09 17:09)

5 ,,Kontrola UZP z 29.11.2017 r., KND/10/17/DKD, https/www.uzp.gov.pl/ _data/assets/pdf_file/0014/36122 /inf-o-
wyniku-KND-10-17-002.pdf (dostep: 20.12.2020r.).”

6 Zamawiajacy przygotowuje i przeprowadza postepowanie o udzielenie zamowienia w sposob: 1) zapewniajacy
zachowanie uczciwej konkurengii oraz rowne traktowanie wykonawcow; 2) przejrzysty; 3) proporcjonalny.

7 E. Wiktorowska [wi] A. Gawroriska-Baran, A. Wiktorowski, P. Wojcik, E. Wiktorowska, Prawo zamowieri
publicznych. Komentarz aktualizowany, LEXVel. 2021, art. 431.
https//sip.lex.pli#/commentary/587871317/668757/gawronska-baran-andrzela-i-in-prawo-zamowien-publicznych-
komentarz-aktualizowany?cm=URELATIONS (dostep: 2022-01-06 17:01);
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samych autoréw ,,Nie powinno budzi¢ watpliwosci stwierdzenie, ze wspétdziatanie
stron w trakcie umowy bedzie lepsze, gdy postanowienia umowy beda je
umozliwiac”.

Zdaniem J. Jerzykowskiego® przepis ten (art. 431 PZP) jawi sie jako przepis w istocie
powtarzajgcy postanowienia art. 354 § 1 i 2 k.c, normujacego obowigzek
wspotpracy stron przy wykonaniu zobowigzania. Dla przypomnienia - wskazane
przepisy Kodeksu cywilnego stanowig, ze dtuznik powinien wykona¢ zobowiazanie
zgodnie z jego trescia i w sposob odpowiadajacy jego celowi spoteczno-
gospodarczemu oraz zasadom wspotzycia spotecznego, a jezeli istnieja w tym
zakresie ustalone zwyczaje - takze w sposéb odpowiadajacy tym zwyczajom, zas
wierzyciel w taki sam sposob powinien wspétdziatac przy wykonaniu zobowigzania.
Postrzeganie art. 431 p.z.p. jedynie w kategoriach powtérzenia regulacji kodeksowej
wydaje sie jednak nieuprawnione. Traktowac nalezy go raczej jako wyeksponowanie
wynikajacego bezposrednio z mocy prawa obowigzku wspotpracy zamawiajacego i
wykonawcy, jako wierzyciela (i zarazem dtuznika w zakresie zaptaty) oraz dtuznika (i
zarazem wierzyciela w zakresie roszczenia o zaptate).” Dlatego uprawniony jest
poglad J. Jerzykowskiego?, ze art. 431 PZP ma takze wymiar dyrektywy skierowanej
do zamawiajacego, aby projektowanymi postanowieniami umowy tworzy¢ ramy dla
partnerskiej wspotpracy stron.

W zwiazku z tym nalezy uznag, iz konstruowanie postanowien w sposéb wskazany
w tym odwotaniu jest sprzeczne zaréwno z art. 16 PZP, jak i art. 431 PZP.

Naruszenie zasady proporcjonalnosci poprzez zbyt restrykcyjne obowigzki natozone
na Wykonawce prowadzi do zachwiania réwnowagi stron i naruszenia konkurengji
(art. 16 PZP w zw. z art. 431 PZP). To z kolei jest zwigzane z naruszeniem art. 99 ust.
1 PZP, ktory zawiera postulat precyzyjnosci opisu przedmiotu zamowienia
przejawiajacy sie m. in. zakazem przerzucania na Wykonawce niezidentyfikowanych
ryzyk. Dlatego w tym wzgledzie w pierwszej kolejnosci nalezy przywotac przepisy i
poglady doktryny w kwestii postulatu precyzyjnego opisu przedmiotu zamowienia.
Praktyke, polegajg na opisywaniu przedmiotu zamoéwienia w taki sposéb, ze zakres
Swiadczen Wykonawcy uzalezniony bedzie od zdarzert od niego niezaleznych,
przysztych i niepewnych, ktére nie sg okreslone nawet co do kategorii nalezy uznaé
za niedopuszczalng (por. wyrok KIO 2479/15 z dn. 25.11.2015r.).

8 . Jerzykowski [w:] W. Dzierzanowski, t. JaZwiriski, M. Kittel, M. Stachowiak, J. Jerzykowski, Prawo zamowieri
publicznych. Komentarz, Warszawa 2021, art. 431.
https//sip.lex.pli#/commentary/587860010/6 57450/dzierzanowski-wlodzimierz-i-in-prawo-zamowien-publicznych-
komentarz?2cm=URELATIONS (dostep: 2022-01-06 17:06);

9 Jamze,
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Nie moze usprawiedliwia¢ braku wyczerpujacego opisu przedmiotu zamodwienia
stwierdzenie, ze wykonawca winien uwzgledni¢ w wycenie zamowienia wszystkie
ryzyka. Podkresli¢ bowiem nalezy, ze wycena ryzyk zwigzanych z wykonaniem
zamoéwienia moze by¢ niemozliwa witasnie ze wzgledu na niewtasciwy opis
przedmiotu zamowienia. Nie mozna bowiem wyliczy¢ ewentualnego kosztu ryzyka,
ktérego wykonawca nie ma mozliwosci zidentyfikowa¢ z uwagi na brak
odpowiedniej i wyczerpujacej informacji w SIWZ (wyrok KIO 897/15 z dn.18.05.2015
r.).

Zamawiajacemu nie wolno sporzadza¢ opisu, ktory mogtby utrudnia¢ uczciwg
konkurencje. Do stwierdzenia nieprawidtowosci w opisie przedmiotu zamdwienia, a
tym samym sprzecznosci z prawem, wystarczy jedynie zaistnienie mozliwosci
utrudniania uczciwej konkurencji poprzez zastosowanie okreslonych zwrotéw
opisujacych sposéb realizacji zamowienial®. Na zamawiajacym cigzy szczegolna
odpowiedzialnos¢, gdyz powinien on tak szczegdtowo i doktadnie okreslic swoje
wymagania dotyczace opisu przedmiotu zamoéwienia. Obowigzkiem
zamawiajacego jest podjecie wszelkich mozliwych Srodkéw w celu wyeliminowania
elementu niepewnosci wykonawcédw co do przedmiotu zamdéwienia, poprzez
maksymalnie jednoznaczne i wyczerpujace okreslenie przedmiotu zaméwieniall,

Wreszcie Wykonawca nie moze ponosi¢é konsekwencji nienalezytego i
niejednoznacznego okreslenia oczekiwan powoddki w treSci dokumentagji
przetargowej w jakimkolwiek zakresie. Jak stusznie wskazat Sad Apelacyjny w
Warszawie w wyroku z dnia 3 grudnia 2019r., | ACa 266/19: ,Konsekwencje
zaniechania sporzadzenia przez zamawiajacego opisu przedmiotu zamoéwienia w
sposéb odpowiadajacy wymogom art. 29 ust. 1 p.z.p. nie moga by¢ nastepczo
przerzucane na wykonawce"”. A takie ryzyko istnieje jesli postanowienia zostaja w
taki sposéb sformutowane.

Nawet gdyby przyja¢, ze zapisy w SWZ - projektu umowy nie tyle nie przewiduja
wymogow i nie wigza sie z konsekwencjami na etapie realizacji, ktére odwotujacy
zarzuca konkretnie przy kazdym zaskarzonym postanowieniu, to z catg pewnoscia
niektére z nich sa niejednoznaczne. W tym kontekscie nalezy odnie$¢ sie do
stusznego spostrzezenia, jakie poczynit Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 29 kwietnia
2016r., | CSK 306/15:

»Watpliwosci interpretacyjne, ktore nie daja sie usuna¢ w drodze ogolnych dyrektyw
wyktadni oswiadczen woli, powinny by¢ rozstrzygniete na niekorzys¢ strony, ktéra
zredagowata tekst je wywotujacy (in dubio contra proferentem). Ryzyko nie dajacych

10 Wyrok KIO z 27.03.2015 1., KIO 496/15.
11 Wyrok KIO z 6.7.2015, KIO 1332/15.
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sie usuna¢ w drodze ogolnych dyrektyw wyktadni o$wiadczen woli niejasnosci tekstu
umowy powinna poniesc ta strona, ktora tekst zredagowata.”

Dlatego warto juz w tym momencie dokona¢ odpowiednich zmian w projekcie
umowy, tak aby w przysztosci nie generowaty watpliwosci interpretacyjnych i
ewentualnych sporow.

Nadto odnoszac sie do rygorystycznego podejscia Zamawiajacego w zakresie
warunkow udziatu w przedmiotowym postepowaniu Odwotujgcy jest Swiadomy, ze
okres$lenie warunkéw udziatu w postepowaniu, oraz kryteriow oceny ofert jest
decyzja Zamawiajacego. Niemniej jednak Zamawiajacy winien tak ksztattowac
zarébwno warunki udziatu w postepowaniu, jak i kryteria oceny ofert, aby pozwolity
mu one na wybor wykonawcy, ktory daje rekojmie nalezytego wykonania
zamowienia. W tym celu Zamawiajacy winien kierowac sie przede wszystkim art. 16
ustawy Pzp, tj. zasadg proporcjonalnosci, uczciwej konkurencji i réwnego
traktowania wykonawcow oraz art. 112 ustawy Pzp tj. okresli¢ warunki udziatu w
postepowaniu w sposéb proporcjonalny do przedmiotu zamodwienia oraz
umozliwiajacy ocene zdolnosci wykonawcy do nalezytego wykonania zamoéwienia,
w szczegblnosci wyrazajac je jako minimalne poziomy zdolnosci. W doktrynie
orzeczniczej Krajowej lzby odwotawczej ugruntowato sie juz stanowisko, ze
powyzsze zasady maja na celu umozliwienie ztozenia oferty jak najszerszemu gronu
wykonawcow, ktorzy sa w stanie we wtasciwy sposob zrealizowa¢ zamowienie. W
doktrynie wskazuje sie, iz Zamawiajacy powinien formutowa¢ warunki udziatu w
postepowaniu w taki sposéb aby zapewni¢ dostep do udziatu w postepowaniu
wszystkim wykonawcom zdolnym do realizacji okre$lonego zamdwienia, natomiast
Zamawiajacy powinien powstrzymac sie sztucznego ograniczenia konkurengji lub
bezpodstawnego  wyeliminowania niektorych  podmiotéw z udziatu w
postepowaniu.

Odnoszac sie w dalszej kolejnosci do kryteriow oceny ofert, Odwotujacy wskazuje, iz
kryteria oceny ofert powinny pozwoli¢ na realne konkurowanie pomiedzy
wykonawcami. Jak wielokrotnie podkreslita Krajowa lzba Odwotawcza kryteria
oceny ofert nie moga dyskryminowa¢ wykonawcoéw, zdolnych do realizacji
przedmiotu zamodwienia oraz muszg zapewnia¢ wykonawcom mozliwos¢
efektywnej i uczciwej konkurengji. Formutujac warunki udziatu w postepowaniu, jak
i kryteria oceny ofert Zamawiajacy winien wzig¢ pod uwage mozliwosci ich
spetnienia przez wykonawcéw funkcjonujacych na danym rynku, a przede wszystkim
fakt, ze w Swietle duzej konkurencji cenowej na rynku budowlanym brak mozliwosci
uzyskania maksymalnej punktacji w ramach kryteribw poza cenowych w istocie
eliminuje ich z mozliwosci skutecznego ubiegania sie o udzielenie danego
zamowienia.
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Majac to na uwadze, a takze w zwigzku z przywotanymi w tym odwotaniu zarzutami
i wnioskami za sprzeczne z przywotanymi wyzej przepisami i dyrektywami
prowadzenia zamowien publicznych nalezy uznac ponizsze postanowienia.

C. Wnioski i uzasadnienie do konkretnych postanowiert umownych.

W zwigzku z powyzszymi zarzutami i wobec naruszenia przez Zamawiajacego wyzej
wskazanych przepiséw Odwotujacy wnosi o:

1. uwzglednienie Odwotania w catosci oraz nakazanie Zamawiajgcemu zmian w
tresci:

1.1. Umowy w § 1 ust 1 poprzez jego zmiang, tak aby otrzymat nastepujgce
brzmienie:

.Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamoéwienia
~Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919" zlokalizowanego przy
ulicy Pétnocnej i Ksiecia Jozefa w Poznaniu. Budynek jest projektowany na terenie
dziatek nr 69/6 ark. 02 obreb Poznan, czesci dziatek nr 2 i 3/4, ark. 04 obreb Poznan
obejmujacego w szczegolnosci:

1) wykonanie robot budowlanych w tym nasadzenia zieleni wraz z ustugami
towarzyszacymi, o ktérych mowa w 85 Umowy, w tym z uzyskaniem ostatecznej

decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,
2) dostawe elementdéw wyposazenia i technologii, o ktérych mowa w §6 Umowy,

3) wykonywanie czynnosci serwisowych oraz zabiegéw pielegnacyjnych i
utrzymaniowych zieleni w okresie rekojmi i gwarancji, o ktérych mowa w § 7
Umowy oraz wykonaniem przez Wykonawce wszystkich innych obowigzkéw
opisanych w SWZ, w tym Opisie Przedmiotu Zamowienia i Umowie,

4) wykonanie Dokumentéw Wykonawcy, w tym dokumentacji powykonawczej i

modelu BIM oraz uzyskanie wszetkich-riezbednyeh decyzji, zezwolen, uzgodnien i
zatwierdzen wskazanych w Umowie,

(zwanego dalej tacznie ,,Przedmiotem Umowy”).”

1.2. Umowy w § 2 pkt 1 poprzez jego zmiane, tak aby otrzymat nastepujgce
brzmienie:

»Uzyte w Umowie wyrazy i wyrazenia 0znaczaja:
»1) Inwestycja: nalezy przez to rozumie¢ inwestycje pn. ,,Budowa Muzeum
Powstania Wielkopolskiego 1918-1919" obejmujaca:
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(i) Rozbiorke budynkéw gospodarczych i magazynowych, budynku
biurowego, ogrodzenia, trybun lodowiska, infrastruktury sportowej oraz
kanatéw podziemnych oraz pozostatej infrastruktury i urzadzen na terenie
nieruchomosci przy ul. Pétnocnej i ul. Ksiecia Jézefa na dziatkach nr. ew.
69/6 ark. 2 obreb Poznan i dziatkach nr ew. 2, 3/4 ark. 4 obreb Poznanl,

(ii) Budowe budynku Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
w Poznaniu na terenie nieruchomosci przy ul. Pétnocnej i ul. Ksiecia J6zefa
na dziatce nr ew. 69/6 ark. 2 obreb Poznan i czesci dziatek nr ew. 2, 3/4 ark.
4 obreb Poznan w Poznaniu,

(i) dostawe i montaz wyposazenia i technologii obiektu,

zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Pozwoleniem na Budowe,
Pozwoleniem Archeologicznym i Pozwoleniem Konserwatorskim oraz

wszelkimi innymi decyzjami wydanymi tub—ktére—bedg—wardane—przez
edpowiednie-organy W zwigzku z Inwestycja wskazanymi w Umowie.”

1.3. Umowy w § 2 pkt 16 poprzez jego zmianeg, tak aby otrzymat nastepujace
brzmienie:

~Projekt Wnetrz - element Dokumentacji Projektowej stanowigcy uszczegétowienie i
dopetnienie Projektu Wykonawczego, w zakresie detali i uszczeg6towienia
rysunkow i danych zawartych w pozostatych elementach Dokumentacji Projektowej
, ktoéry zostanie wykonany przez Projektanta na zlecenie Zamawiajacego i
przekazany Wykonawcy w trybie okreslonym w § 27 Umowy”

1.4. Umowy w § 2 pkt 23 poprzez jego zmianeg, tak aby otrzymat nastepujace
brzmienie:

S—ZGZ@@G{-HGSGI—FQ ktorych Wykoname Jest przedmlotem obowwgzku Wyraznle
natozonego na Wykonawce na podstawie Umowy lub powszechnie obowigzujacych
przepisbw prawa, a—w—tatj: projekt organizacji placu budowy, COR, projekty
technologiczne Wykonanla robot budowlanych rysunki technlczne prezentaqe
multlmed|alne OFaZ-W Y 6 vy

ze%we{eﬂ—u-zgeémeﬂ—n—za%mﬁerd-zeﬂ oraz schematy technologlczne prOJekty |

instrukcje montazu oraz instrukcje obstugi oraz opracowanie dokumentagji
powykonawczej kolaudat powykonawczy dotyczacy Przedmiotu Umowy oraz
protokoty potwierdzajace wykonanie testow zgodnie z wymogami Prawa
budowlanego, w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie PDF i formacie
edytowalnym DWG, jak réwniez z wykorzystaniem cyfrowego modelu obiektu

Skanska S.A. z siedzibg w Warszawie, Al. ,Solidarnosci” 173, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIll Wydziat Gospodarczy pod numerem 0000033102. NIP 778-00-01-070. Kapitat zaktadowy:
220 252 500,00 - optacony w catosci.

General Information \ Generale \ Ogdlna \ Sisainen \ Generell \ Generell \ Obecné



SKANSKA o

budowlanego i procedur oraz proceséw z tym zwigzanych, zgodnie ze specyfikacja
dla BIM (Building Information Modeling), ktéra stanowi zatacznik nr 1do OPZ;

1.1. Umowy w § 2 pkt 29 poprzez jego zmiane, tak aby otrzymat nastepujace
brzmienie:

~TER: Tabela Elementéw Rozliczeniowych stanowigca uszczegdtowiong OTER
zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zatgczniku nr 7 do Umowy, ktéra bedzie

stanowita zatgcznik do Umowy po jego vzgednienia przez Wykonawce zzyrierem
Koentraktu——Zamawiajgeym w terminie do 30 dni od daty zawarcia Umowy -

stanowiaca podstawe do rozliczania Wynagrodzenia.”

1.2. Umowy w § 2 pkt 49 poprzez jego zmiane, tak aby otrzymat nastepujace
brzmienie:

~Teren Budowy: teren, na ktérym Wykonawca ma wykona¢ roboty budowlane, o
ktorych mowa w §1 ust. 1 pkt 1 Umowy, mieszczacy sie na dziatkach wymienionych
w Projekcie Budowlanym - 306401 _1.0051.AR_02.69/6, 306401_1.0051.AR_04.2/3,
306401_1.0051.AR_04.3/8 (Plan Zagospodarowania Terenu) i—teren—przytegly,
niezbedny do zajecia w celu wykonania Umowy wraz z obszarem zajmowanym
przez urzadzenia zaplecza budowy ( z tym zastrzezeniem, ze Zamawiajacy na
zaplecze udostepni wytacznie nastepujace dziatki 306401_1.0051.AR_02.69/6,
306401_1.0051.AR_04.2/3, 306401_1.0051.AR_04.3/8) w tym takze znajdujace sie
tam obiekty budowlane, urzadzenia techniczne oraz ewentualne podlegajace
ochronie elementy srodowiska przyrodniczego”

1.3. Umowy w § 3 ust 2 lit B poprzez jego zmiane, tak aby otrzymat nastepujgce
brzmienie:

.B. Etap Il: realizowany po zakonczeniu Etapu | - roboty wykornczeniowe,
wyposazenie obiektéw, przeprowadzenie protokolarnego poprawnego rozruchu

technologlcznego Wbudowanych Urzqdzen [ technologll podpisanie—wszystkich

przedtozeme przez vaonawce ZamaW|a|acemu kompletnej dokumentaql
powykonawczej - 28 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, "

1.4. Umowy w § 3 ust 5 poprzez jego zmiang, tak aby otrzymat nastepujgce
brzmienie:

Strony ustalajag, ze terminy wykonania Etapéw bedg uznawane za dotrzymane w
przypadku faktycznego wykonania przez Wykonawce Robét lub czynnosci objetych

danym Etaoem przed up{vwem termlnu kaonanla daneqo Etapu &pe%zqd—zeﬁla
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1.5. Umowy w § 4 ust 10 poprzez jego zmiang, tak aby otrzymat nastepujace
brzmienie:

.Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego Wykonawca doprowadzi
Teren Budowy itereny—praytegte do nalezytego stanu i porzadku, w szczegolnosci
usunie z Terenu Budowy wszelkie rzeczy ruchome, ktére znalazty sie na Terenie
Budowy w zwigzku z realizacja Umowy, a ktérych umieszczenie na terenie budowy
nie stanowi przedmiotu Umowy opisanego Dokumentacja Projektowa, w
szczegolnosci takie jak: odpady, resztki materiatbw budowlanych, materiaty z
rozbiérki, urzadzenia budowlane, kontenery, urzadzenia zaplecza i wykona wszelkie

niezbedne prace porzadkowe,—w-szezegétroesei-asunie—z—utieyi+—zfasad-budynkéw
brud-budewlany-"

1.6. Umowy w § 5 ust 1 pkt 6 lit. b) poprzez jego zmiane, tak aby otrzymat
nastepujace brzmienie:

.Nadzoru i kierowania pracaml archeologlcznyml zgodnie z Pozwolemem
Archeologlcznym y Ay v :

1.7. Umowy w § 5 ust 1 pkt 12) poprzez jego wykreslenie

1.8. Umowy w § 5 ust 5 poprzez jego zmiang, tak aby otrzymat nastepujgce
brzmienie:

~Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét w zakresie przebudowy
elementéw infrastruktury i nawierzchni podlegajacych rozbiérkom zgodnie z
uzgodnieniami zawartymi w Dokumentacji Projektowe] eraz—uzgednieniarmi—=2
gestorami—sieet. Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie réwniez
zapewnienie spetnienia wymagan gesteréw gestora sieci tj. Veolia Energia
Poznan S.A., w tym takze w zakresie nadzoru nad prowadzonymi pracami oraz
odbioru przez gesteréw-sieet Veolia Energia Poznan S.A., przebudowanych

elementow mfrastruktury W—szezegemese—WWeeﬂawea—zebewa%aﬂy—;es{—de

1.9. Umowy w § 5 ust 12 pkt 2 poprzez jego zmiang, tak aby otrzymat
nastepujace brzmienie:

.petnej wspoétpracy z Inzynierem Kontraktu oraz z Zamawiajgcym przy
czynnosciach zwigzanych z uzyskaniem Pozwolenia na Uzytkowanie oraz
niezwtoczne dokonywanie wszellkieh czynnosci niezbednych dla uzyskania
Pozwolenia na Uzytkowanie w zakresie opisanym w Umowie. "
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1.10. Umowy w § 5 ust 12 pkt 3 poprzez jego zmiane, tak aby otrzymat
nastepujace brzmienie:

.reprezentowania Zamawiajacego w toku postepowania w przedmiocie
uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie oraz dokonywanie wszelkich— tych
czynnosci przed witasciwymi organami administracji niezbednymi do uzyskania
Pozwolenia na Uzytkowania, ktére zostaty okredlone w Umowie. W razie
potrzeby Zamawiajacy udzieli wskazanej przez Wykonawce osobie fizycznej
petnomocnictwa do reprezentacji przed organami administracji publicznej”

1.11. Umowy w § 5 ust 12 pkt 4 i 5 poprzez ich wykreslenie

1.12. Umowy w § 8 ust 6 lit a) poprzez jego zmiane, tak aby otrzymat
nastepujace brzmienie:

~pierwsza faktura czesciowa zostanie wystawiona po uptywie pierwszego petnego
miesigca od daty zawarcia Umowy zatwierdzenia—FER—HRF, a kwota na jaka
zostanie wystawiona bedzie stanowita iloczyn wskaznika, o ktérym mowa w ust. 8
przez wartos¢ wynagrodzenia dla danej pozycji TER”

1.13. Umowy w § 8 ust 6 lit d. poprzez jego zmiane, tak aby otrzymat
nastepujace brzmienie:

.faktura koncowa zostanie wystawiona po uzyskaniu prawomocnej decyzji o
pozwolenlu na uzytkowanle i podplsanlu Protokotu Odbloru Koncowego—a—jej

1.14. Umowy w § 8 ust 7 poprzez jego wykreslenie

1.15. Umowy w § 8 ust 12 pkt 2) poprzez jego zmiane, tak aby otrzymat
nastepujace brzmienie;

.koszty wytworzenia Dokumentacji Wykonawcy, koszty uzyskania niezbednych
danych, opinii, uzgodnien, decyzji zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, zysk
Wykonawcy, oraz koszty wszelk|ch mnych SW|adczen ktorych wykonanie jest

A wy_jest przedmiotem
obowigzku wyraznie natozoneqo na vaonawce na DodstaW|e Umowy lub
powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa,”

1.16. Umowy w § 8 ust 13 poprzez jego zmiane, tak aby otrzymat
nastepujace brzmienie:
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»Strony zgodnie ustalajg, ze Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
wykonaniem wszelkich robét i prac, ktérych koniecznos¢ wykonania Wykonawca,
dziatajac z najwyzsza profesjonalng starannoscia wymagana od wykonawcy robét
budowlanych, z uwzglednieniem wiedzy technicznej i doswiadczenia zawodoweqgo,
mogt przewidzie¢ przed ztozeniem oferty, w szczegdélnosci na podstawie analizy

dokumentaql prOJektoweJ i—te—ﬁawet—wtedy—gdy—me—&a—eﬂeﬁﬁp%es{—wﬂea-zaiw

1.17. Umowy w § 13 ust 2 pkt. 2) poprzez jego zmiang, tak aby otrzymat
nastepujace brzmienie:

w taki sposob aby zapewniajgey-utrzymanie-w-stanie-riepegerszonym Wykonawca
nie pogorszyt stanu budynkoéw zlokalizowanych w_bezposrednim sasiedztwie Terenu

Budowy, ani tez w-tymréowniezutrzymanie-niepegerszenej nie pogorszyt czystosci

fasad budynkow bezposrednio sgsiadujacych z Terenem Budowy.

1.18. Umowy w § 13 ust 5 poprzez jego zmiang, tak aby otrzymat
nastepujace brzmienie:
W celu wystapienia z wmosklem w |m|en|u ZamaW|aJacego 0 wydame Pozwoleme
na Uzytkowame OFaZ-W A #y

ﬁrez-beéﬂyeh—éta—wykeﬂaﬁla—Perém&%u—Hmewy Wykonawca Wystapl do
Zamawiajacego o udzielenie stosownego petnomocnictwa osobie wskazanej przez
Wykonawce ze wskazaniem precyzyjnego zakresu umocowania. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy petnomocnictwo niezwtocznie, nie pdzniej anizeli w terminie
10 dni roboczych od dnia wystapienia Wykonawcy. Zamawiajacy moze, w przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do wskazanej przez Wykonawce osoby, odmowic¢
udzielenia petnomocnictwa”

1.19. Umowy w § 14 ust 7 poprzez jego zmiang, tak aby otrzymat
nastepujace brzmienie:

»Wykonawca zobowigzany jest, z odpowiednim wyprzedzeniem przed realizacja
docelowych elementow wykonac modele rzeczyW|ste (Mock up) w skali 1 1

wykeﬂezeﬂla—budyﬂkew—w—tym—w—s%ezegemes& elewaql kamlennej, slusarkl

fasadowej, okiennej i kurtynowej, betonéw architektonicznych, posadzek,
sufitow, balustrad, istotnych elementéw wystroju i elementéw wykonczenia
wnetrz. Zasady i procedure uzyskiwania akceptacji Zespotu Nadzoru Autorskiego
oraz Zamawiajacego okreslono w OPZ i Dokumentacji Projektowej”

1.20. Umowy w § 17 ust 4 poprzez jego zmiang, tak aby otrzymat
nastepujace brzmienie:
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»Niedopuszczalne jest przeprowadzenia odbioru, gdy w wyznaczonym terminie
odbioru Roboty bedace jego przedmiotem nie zostaty jeszcze wykonane (o ile
braki te stanowig wade istotng) lub nie zostat zaakeeptowany przedtozony
Zamawiajgcemu komplet dokumentéw wymaganych od Wykonawcy. W takim
wypadku Inzynier Kontraktu moze odmowi¢ dokonania danego odbioru, a
Wykonawca zobowigzany jest do ponownego zgtoszenia gotowosci do odbioru

robot po zakonczeniu wskazanych powyzej robét oraz przekazaniu vzupetrienid
brakéww dokumentagji”

1.21. Umowy w § 17 ust 7 pkt 2) poprzez jego zmiane, tak aby otrzymat
nastepujace brzmienie:

»Komplet protokotéw Odbioréw Robét Zanikajacych lub Ulegajacych Zakryciu,
wraz z zatacznikami, odpowiadajacych rzeczowo pozycjom rozliczeniowym TER
wraz z potwierdzeniem, ze wszelkie stwierdzone w nich asterki; wady nieistotne

orazzateeenta zostaty usunigte edebrane-z-wynikierm-pozytypwnyrm-—

1.22. Umowy w § 17 ust 8 pkt 3 lit d) poprzez jego wykreslenie.

1.23. Umowy w § 17 ust 9 lit. a. poprzez jego zmiane, tak aby otrzymat
nastepujace brzmienie;

.potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kopie Protokotéw Odbioru
Czesciowego dla wszystkich pozycji TER objetych Etapem oraz protokotéw
usuniecia stwierdzonych wad rieistotnych,”

1.24. Umowy w § 17 ust 9 lit. ¢. poprzez jego zmiane, tak aby otrzymat
nastepujace brzmienie;

»W razie zmian nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego Projektu
Budowlanego lub warunkéw, dokonanych podczas wykonywania robot
objetych odbiorem - kopie rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego
projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby takze

uzupetniajacy opis wrazzpetwierdzeniem-Projektanta-onieistotnosczmian”
1.25. Umowy w § 17 ust 10 pkt 1 liti. i j. poprzez ich wykreslenie.

1.26. Umowy w § 17 ust 13 lit b. poprzez jego zmiang, tak aby otrzymat
nastepujace brzmienie:

] erdzenicodbi vrierak kol
powkonawezege; kolaudat powykonawczy, o ktérym mowa w ust. 14
ponizej”
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1.27. Umowy w § 17 ust 14 pkt 12 poprzez jego zmiang, tak aby otrzymat
nastepujace brzmienie:

.Zbiorcze zestaW|en|e ostatecznych wartosa poszczegolnych elementow robot

budowlanych,
Nadzoru”

1.28. Umowy w § 17 ust 14 pkt 17 poprzez jego wykreslenie.

1.29. Umowy w § 17 ust 15 poprzez jego zmiang, tak aby otrzymat
nastepujace brzmienie

»Jezeli w toku danego Odbioru nie zostang stwierdzone-zadnre wady istotne w
przedtozonych dokumentach lub wykonanych Robotach, Strony podpisza
odpowiedni pozytywny protokét odbioru prac objetych zakresem zgtoszenia
Wykonawcy."”

1.30. Umowy w § 17 ust 21 pkt 1 poprzez jego zmiang, tak aby otrzymat
nastepujace brzmienie:

+Jezeli stwierdzone wady nie uniemozliwiajg uzytkowania Przedmiotu Umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy meze-doekenaé dokona Odbioru Robot
Budowlanych lub Odbioru Koncowego, przy czym(...)"

1.31. Umowy w § 17 ust 21 pkt 4 poprzez jego zmiang, tak aby otrzymat
nastepujace brzmienie

.Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z

przeznaczeniem lub stanowig zagrozenie uzytkowania atbe-tezrazgeo-naruszajg
estetyke-wykonania-PrzedmiotaYmewy w catosci lub w czesci oraz nie nadaja

sie do usuniecia, Zamawiajacy moze: (...)"
1.32. Umowy w § 21 ust 3 poprzez jego wykreslenie

1.33. Umowy w § 25 ust 3 poprzez jego zmiang, tak aby otrzymat
nastepujace brzmienie:

»Za wszelkie szkody wynikte w trakcie wykonywania robét na Terenie Budowy,
oraz wyrzadzone przez Wykonawce lub jego podwykonawce osobom trzecim
ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca i zobowigzany jest do ich naprawienia na
wtasny koszt."”

1.34. Umowy w § 25 ust 4 poprzez jego zmiane, tak aby otrzymat
nastepujace brzmienie
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. W szczegoblnosci Wykonawca zobowiazuje sie do naprawienia i doprowadzenia
do stanu poprzedniego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie
wykonywania robot eteezenia-miejsea-budowy-drég, zinwentaryzowanych w
dokumentacji zatgczonej do Umowy instalacji podziemnych badZ majatku
Zamawiajacego, na wtasny koszt.”

1.35. Umowy w § 25 ust 5 poprzez jego zmiang, tak aby otrzymat
nastepujace brzmienie:

»Wykonawca, na wtasng odpowiedzialnosc¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie
srodki zapoblegawcze (bIOI’QC pod uwage aktualne okollcznoso) aby

Budewefaz unlkac powodowanla tam JakICh kolW|ek zak{ocen czy szkéd
wtascicielom posesji i budynkéw sgsiadujacych z Terenem Budowy.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed jakimikolwiek roszczeniami
wnoszonymi przez wtascicieli posesji czy budynkow sagsiadujacych z terenem
budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy
szkody i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z
tego tytutu.”

1.36. Umowy w § 25 ust 6 poprzez jego zmiang, tak aby otrzymat
nastepujace brzmienie:

~Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istriejgeyeh
zinwentaryzowanych w_dokumentacji przetargowej obiektéw podziemnych
oraz naziemnych, w tym sieci i instalacji, takich jak odwodnienie, linie i stupy
telefoniczne, elektryczne, Swiattowody, wodociagi, gazociagi i podobne, przed
rozpoczeciem jakichkolwiek wykopoéw, trakcja tramwajowa lub innych prac
mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje. Kazdorazowo przed przystapieniem
do wykonywania robot ziemnych, kontrolne wykopy beda wykonane w celu
zidentyfikowania obiektéw podziemnych, w tym podziemnych sieci i instalacji,
w szczegolnosci takich, ktoérych uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa ruchu, zycia i bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny w szczegolnosci za wszelkie uszkodzenia drég, rowoéw
odwadniajacych, wodociggéw i gazociagdéw, stupdw i linii energetycznych,
kabli, punktéw osnowy geodezyjnej, trakgji i instalacji jakiegokolwiek rodzaju
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcoéw podczas wykonywania
Robdt o ile elementy te byty prawidtowo zinwentaryzowane w dokumentagiji
przetargowej lub mogty by¢ z fatwoscig zauwazone w trakcie wizji lokalnej.
Jezeli ww. elementy byly prawidtowo zinwentaryzowane w_dokumentacji
przetargowej lub mogty by¢ z tatwosdcig zauwazone w trakcie wizji lokalnej
Wykonaweca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny
koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez

Zamawiajacego zwigzane z usunieciem powstatych szkéd. Wkenawea-bedzie
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1.37. Umowy w § 25 ust 7 poprzez jego wykreslenie.

1.38. Umowy w § 27 ust 1 poprzez jego zmiang, tak aby otrzymat
nastepujace brzmienie:

»Zamawiajacy wydaje polecenia za posrednictwem Inzyniera Kontraktu, jezeli
jest to niezbedne do zgodnej z Umowa realizacji Rob6t. Nadto Zamawiajacy
moze poleca¢ dokonywanie zmian jakosci i ilosci, jakie beda uwazane za
niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy, a Wykonawca powinien
wykonac kazde z ponizszych polecen_o ile Strony uzgodnig wptyw na koszt i
termin realizacji Umowy i podpiszg stosowany aneks do Umowy lub odrebna
umowe o ktérej mowa w ust 3 ponizej:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ Robét objetych Umowa,

2) pomina¢ wskazane Roboty,

3) wykonac roboty nieprzewidziane,

4) wykonac roboty w sposéb odmienny od wskazanego w Dokumentacji
Zamowienia,

5) zmienic¢ okreslona HRF kolejnos¢ wykonania Robot. ”

1.39. Umowy w § 27 ust 5 poprzez jego zmiang, tak aby otrzymat
nastepujace brzmienie:

+Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami ust. 1 powyzej
zmian, odpowiadajq opisowi pozycji OTER, TER (lub kosztorysu ofertowego
Wykonawcy), eerajednostkewa-ekrestona-w-tyeh-dekumentach, bedzie
podstawa do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy z
tytutu wprowadzenia danej zmiany bedzie obliczana na zasadach okre$lonych
w ust 7 ponizej”

1.40. Umowy w § 27 ust 8 poprzez jego zmiang, tak aby otrzymat
nastepujace brzmienie:

. W przypadku, gdy polecenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej bedzie miato
istotay wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zleci
Wykonawcy aktualizacje HRF"”

141. Umowy w § 28 ust 4 poprzez jego zmiane, tak aby otrzymat
nastepujace brzmienie;
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. W razie stwierdzenia wystapienia w okresie gwarancji niewtasciwej jakosci
Przedmiotu Umowy, jak réwniez w przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi
za wady lub gwarandji wad Przedmiotu Umowy lub poszczegélnych jego czesdi,
Wykonawca bedzie zobowigzany~wedtag-wyberaZamawiajgeego, do wymiany
wadliwego elementu Przedmiotu Umowy w catosci lub czesci na wolny od wad,
usuniecia wad Przedmiotu Umowy lub jego czesci lub tez zwretu—atesetub
odpowiedniej—ezesei—zaptacenego obnizenia wynagrodzenia na zasadach

opisanych w ustawie kodeks cywilny”

1.42. Umowy w § 28 ust 6 poprzez jego zmiang, tak aby otrzymat
nastepujace brzmienie:

»~Wady zostana usuniete przez Wykonawce w terminie # 14 dni od dnia ich
zgtoszenia przez Zamawiajacego, a_ w _przypadku obiektywnego braku
mozliwosci usuniecia wady w tym terminie, wady zostang usuniete w
odpowiednim _terminie (uwzgledniajgcym charakter wady, dostepnosé

materiatdbw oraz mozllwosa technlczne usuniecia wady) ustalonvm przez

1.43. Umowy w § 28 ust 9 poprzez jego zmiang, tak aby otrzymat
nastepujace brzmienie:

W przypadku wystapienia wad zagrazajacych bezpieczenstwu zasobu
muzealnego, Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia usterek
niezwtocznie, przy czym w takim Wykonawcy przystgpi do usuwania usterki i
zabezpieczy jg nie poézniej niz w ciggu 2472 godzin od momentu
powiadomienia przez Zamawiajacego.”

1.44. Umowy w § 29 ust 6 poprzez jego zmiane, tak aby otrzymat
nastepujace brzmienie;

»Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej,
Zamawiajacemu przystuguje prawo wystgpienia z zadaniem wyptaty
zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego
wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi i
gwarancji lub z poreczenia_celem utworzenia kaucji na zabezpieczenie
roszczen Zamawiajgcego. W takim przypadku tak utworzona kaucja zostanie
zwrécona Wykonawcy niezwtocznie po dostarczeniu stosowanej gwarancji
nalezytego wykonania Umowy lub gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu
rekojmi i gwarangji lub poreczenia”

1.45. Umowy w § 31 ust 1 pkt 4 poprzez jego zmianeg, tak aby otrzymat
nastepujace brzmienie:
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“w przypadku przekroczenia wynikajagcego z Umowy lub Karty Gwarancyjnej
lub wyznaczonego przez Zamawiajacego lub uzgodnionego przez Strony
terminu praystapienta-de-usawantatusuniecia wad stwierdzonych w okresie
rekojmi za wady lub gwarancji, karg umowng w wysokosci 5 000,00 zt
(stownie: piec¢ tysiecy ztotych), za kazdy dzien zwtoki, liczony edrebrie-ed
&B@WH—EGFW%H—FH—BFZVS%Q&EFHE—G&H&HH% od uptywu termmu na

usunleoe Wad

1.46. Umowy w § 33 ust 2 pkt 1 ppkt 1-7 poprzez ich zmiang, tak aby
otrzymaty nastepujgce brzmienie:

» 1) Terminu wykonania

1) w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych - dopuszcza sie wydtuzenie terminu co najmniej o liczbe dni,
w ktorych z powodu zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposéb, ktory
pozwolitby na wykonanie Przedmiotu Umowy w terminie, o ktorym mowa w §
3 ust. 1. Przez nadzwyczajne niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie:
wszelkie warunki atmosferyczne, w tym w szczegélnosci wszelkie opady
atmosferyczne lub temperatury powietrza, odbiegajace od przecietnych
danych meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z
poprzednich pieciu lat od daty zawarcia umowy, dla obszaru obejmujacego
miejsce wykonywania roboét, a dotyczacych takich warunkéw
atmosferycznych, na jakie powotuje sie Wykonawca, dla takiego samego
miesigca kalendarzowego, jak ten, w ktérym wystapity warunki
atmosferyczne, na jakie powotuje sie Wykonawca, ktére to nadzwyczajne
warunki atmosferyczne z uwagi na technologie wykonywania robét, normy
lub inne przepisy - uniemozliwity prawidtowe lub bezpieczne wykonywanie
robot;

2) w przypadku nieterminowego przekazania Wykonawcy przez
Zamawiajacego terenu budowy - dopuszcza sie wydtuzenie terminu
wykonania Przedmiotu Umowy co najmniej o liczbe dni nieterminowego
przekazania terenu budowy;

3) w przypadku realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub rob6t budowlanych
przez dotychczasowego Wykonawce, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3)
Ustawy Pzp - dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu
Umowy co najmniej o liczbe dni, w ktérych z powodu realizacji dodatkowych
dostaw, ustug lub robét budowlanych brak byto mozliwosci wykonywania
Umowy w sposéb, ktory pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu
Umowy;

4) w przypadku zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy, o ktérym
mowa w ust. 2.2 ponizej dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania
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Przedmiotu Umowy co najmniej o liczbe dni, w ktérych z powodu zmiany
sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy brak byto mozliwosci
wykonywania Umowy w sposob, ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie
Przedmiotu Umowy;

5) przypadku, gdy wystapia lub zostana ujawnione odbiegajace od przyjetych
w Dokumentacji Projektowej warunki terenu budowy, w szczegolnosci
dotyczace niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow budowlanych - dopuszcza sie wydtuzenie
terminu wykonania Przedmiotu Umowy co najmniej o liczbe dni, w ktorych z
powodu tych okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w
sposob, ktory pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy;

6) w przypadku, gdy wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu
niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ administracji
publicznej lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy - dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania
Przedmiotu Umowy co najmniej o liczbe dni, w ktorych z powodu tych
okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposéb, ktory
pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy;

7) wstrzymania rob6t przez Zamawiajacego z uwagi na kolizje z
prowadzonymi jednoczesnie inwestycjami Zamawiajacego w miejscu
prowadzenia robot lub z biezacg dziatalnoscia Zamawiajacego, o ile kolizji nie
da sie w inny sposéb unikna¢ - dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania
Przedmiotu Umowy co najmniej o liczbe dni odpowiadajacej liczbie dni
wstrzymania robét (...)"

1.47. Umowy w § 33 ust 3 poprzez dodanie pkt 5) o nastgepujacym
brzmieniu:

»5) 0 ktérej mowa w § 33 ust 2 pkt 1i 2 powyzej"”
1.48. Umowy w § 34 ust 1 pkt 10 poprzez jego wykreslenie.

1.49. Zatacznika nr 3 - wzér Karty gwarancyjnej w pkt 2 poprzez jego
zmiane, tak aby otrzymat nastepujace brzmienie

. W razie stwierdzenia wystapienia w okresie gwarancji niewtasciwej jakosci
lub wad Przedmiotu Umowy lub innej jego niezgodnosci z Umowg, Gwarant

bedzie zobowigzany, wedtug—wybora—Zamawiajgeege;, do wymiany

Przedmiotu Umowy w catosci lub czesci na wolny od wad, usuniecia wad
Przedmlotu Umowy lub jego czesci lub tez zwretu—catese-tab-odpowiednie}

ia. obnizenia wynagrodzenia na zasadach
opisanych w_ustawie kodeks cywilny”. W przypadku czesci Przedmiotu
Umowy stanowigcych rezultat wykonania robét budowlanych przez wymiane
Przedmiotu Umowy w catosci lub w czesci na wolny od wad Strony rozumieja
w szczegolnosci rozbiorke i ponowne wykonanie tego elementu, po
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wczesniejszym uzgodnieniu  sposobu ponownego wykonania robot z
Zamawiajacym”

1.50. Zatgcznika nr 3 - wzér Karty gwarancyjnej w pkt 3 poprzez jego
zmiane, tak aby otrzymat nastepujgce brzmienie:

,Obowiazki wynikajgce z gwarancji Gwarant wykona w terminie # 14 dni od
zgtoszenia przez Uprawnionego, z zastrzezeniem punktu 97 ponizej tub-rnym
terminie-ustalenymzYprawnionym, a w przypadku obiektywnego braku
mozliwosci usuniecia wady w tym terminie, wady zostang usuniete w
odpowiednim terminie (uwzgledniajgcym charakter wady, dostepnos¢
materiatéw oraz mozliwosci techniczne usuniecia wady) ustalonym przez

Strony”

1.51. Zatgcznika nr 3 - wz6ér Karty gwarancyjnej w pkt 7 poprzez jego
zmiane, tak aby otrzymat nastepujgce brzmienie:

awari. W przypadku wvstaplenla wad zaqrazalacvch bezpleczenstwu zasobu

muzealnego, Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia usterek
niezwtocznie, przy czym w takim Wykonawcy przystgpi do usuwania usterki i
zabezpieczy j3 nie pdzniej niz w ciggu 2472 godzin od momentu
powiadomienia przez Zamawiajgcego Po bezskutecznym uptywie w/w
terminu, Gwarant upowaznia Uprawnionego do zlecenia wykonania
zastepczego w zakresie usuwania awarii na koszt i ryzyko Gwaranta

1.52. Zatacznika nr 3 - wz6r Karty gwarancyjnej w pkt 8 i 9 poprzez ich
usuniecie.
1.53. Zatacznika nr 3 - wzor Karty gwarancyjnej w pkt 16 lit e. poprzez

jego usuniecie

1.54. Zatgcznika nr 12a do Umowy [...] ,Warunki Ubezpieczen" w
pierwszym akapicie pkt 2 poprzez jego zmiang, tak aby otrzymat
nastepujace brzmienie

,,Wykonawca _utrzyma w mocy o najmniej przez okres reallzacu robét

%ebewna—zaﬂ—gm&aﬂewﬁyeh-) oraz zapewnl aag{osc ubezpleczenla

odpowiedzialnosci cywilnej (OC), dedykowanej pod kontrakt o nazwie
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,Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919" , z zakresem
ubezpieczonych prac zgodnym ze zleconymi w ramach niniejszej Umowy. "

1.55. Zatgcznik nr 2 do SWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA) w pkt II
podpunkt 1 poprzez jego zmianeg, tak aby otrzymat nastepujace brzmienie:

Opracowanie Dokumentacji Wykonawcy w oparciu o zatozenia Dokumentagji
Zamawiajacego wraz z jego integralnymi zatgcznikami z uwzglednieniem
planowanych do zastosowania technologii oraz rozwigzan technicznych i w
tym sporzadzenie m.in. COR (Czasowa Organizacja Ruchu), BPOR{Decelewa
Organizacja—Ruehy), PZ)  (Program Zachowania Jakosci), projektow
warsztatowych, technologicznych, jak réwniez przeprowadzenie wymaganych
badan, sprawdzen, pomiaréw i wszystkich innych czynnosci, opracowan i
projektow niezbednych dla nalezytego wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.56. Zatgcznik nr 2 do SWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA) w pkt 8
poprzez jego zmiang, tak aby otrzymat nastepujace brzmienie:

8. Rozbiorki:

W zwigzku z realizacja Inwestycji rozbiérce podlegaja istniejgce obiekty
naziemne oraz elementy podziemne wskazane w Dokumentacji Projektowej
m.in. w Projekcie Technicznym w branzy konstrukcja - tom 2, STR znajdujacym
sie w czesci formalnej. Zgodnie z informacja w OPZ, cze$¢ prac zostata juz
zrealizowana przez Zamawiajacego, co zostato szerzej scharakteryzowane w
zataczniku OPZ-C. Wszelkie prace rozbiérkowe nie sg objete niniejszym
postepowaniem i zostang wykonane przez Zamawiajgcego w terminie
umozliwiajgcym Wykonawcy terminowa realizacje zobowigzan Wykonawcy. ”

1.57. Zatgcznika nr 1 do OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA Wymagania
Informacyjne Zamawiajacego (EIR) okreslajace wymogi BIM w pkt 4
Rozdziat: ,Zwiekszenie skutecznodci prac realizowanych na budowie
Obiektu, dzieki szybkiemu dostepowi do aktualnej informagji. Odbiér rob6t i
rozliczanie poszczegélnych etapéw robét w oparciu o model BIM , ktéry
bedzie umieszczony na platformie CDE"” poprzez jego zmiang, tak aby
otrzymat nastepujace brzmienie

Model BIM bedzie umozliwiat dokonywanie odbioréw i rozliczanie

poszczegolnych etapow robot Pe%rem—uﬁezege{emﬂema—daﬂyeh—zes%aﬁm

1.58. Zatacznika nr 1 do OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA Wymagania
Informacyjne Zamawiajgcego (EIR) okreslajace wymogi BIM:
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- w pkt 6 TERMIN PRZEKAZANIA PIERWSZEJ WERSJI PLANU REALIZACJI BIM
(BIM BEP) poprzez usuniecie zdania , opisze strategie koordynacji i wykrywania
kolizji w oparciu o konkretne narzedzia ktére wykorzysta”

- w pkt 7. WYMAGANIA DLA MODELI BIM poprzez usunigcie zdania:

“Dodatkowo:

Nalezy zamodelowa¢ caty obszar otwarcia drzwi, okien, bram wymagajacych
dostepu w formie bryty przezroczystej by podczas etapu sprawdzania kolizji dla
kazdego mozliwego kata méc rozpoznac kolizje.”

- w pkt 8. STRATEGIA KOORDYNACJI | WYKRYWANIA KOLIZJI poprzez jego
usniecie i wskazanie, ze za identyfikacje kolizji odpowiedzialny bedzie
Zamawiajacy

- w pkt 9. STRATEGIA PRZEKAZYWANIA PLIKOW BIM zdanie drugie poprzez
jego zmiang, tak aby zdanie to otrzymato nastepujace brzmienie:

~Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajacemu i Inzynierowi Kontraktu

wraz—z—rapertem—kelizi—aktualne modele sktadowe BIM i aktualny model
ztozeniowy BIM.”

1.59. SWZ w Rozdziale VIl ust. 2 pkt 1 lit. d) tiret drugi podpunkt 11) i 12)
poprzez ich zmiang, tak aby podpunkty te otrzymaty nastepujace
brzmienie:

“(11) Kierownika ds. akustyki - wymagania:
= wyksztatcenie wyzsze teehniezre w specjalnosci akustyka w stopniu min.
magister;

= min. 10 lat doswiadczenia zawodowego (liczone od daty uzyskania stopnia
min. magister);

=\ ciggu ostatnich 10 lat kierowata pracami lub nadzorowata prace dotyczace
akustyki budowlanej pomieszczen przy realizacji minimum 2 zakonczonych
kontraktow obejmujacych obiekty budowlane kategorii- IX - teatry, opery,
kina, muzea, galerie sztuki, domy kultury wyposazone w sale widowiskowe o
pojemnosci min. 100 miejsc siedzacych;”

oraz
“(12) Kierownika ds. Elektroakustyki - wymagania:
= wyksztatcenie wyzsze teehniezae w specjalnosci inzynieria dzwieku w
stopniu min. magister;

= min. 10 lat doswiadczenia zawodowego (liczone od daty uzyskania stopnia
magister);

Skanska S.A. z siedzibg w Warszawie, Al. ,Solidarnosci” 173, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIll Wydziat Gospodarczy pod numerem 0000033102. NIP 778-00-01-070. Kapitat zaktadowy:
220 252 500,00 - optacony w catosci.

General Information \ Generale \ Ogdlna \ Sisainen \ Generell \ Generell \ Obecné



SKANSKA o

=\ ciggu ostatnich 10 lat kierowata pracami lub nadzorowata prace dotyczace
elektroakustyki przy realizacji minimum 2 zakonczonych kontraktow
obejmujacych obiekty budowlane kategorii - IX - teatry, opery, kina, muzea,
galerie sztuki, domy kultury wyposazone w sale widowiskowe o pojemnosci
min. 100 miejsc siedzacych;”

Uzasadnienie:

W ocenie Odwotujgcego przedmiotowy wymog wylegitymowania sie
wyksztatceniem technicznym jest wymogiem nadmiernym majac na wzgledzie
przedmiot zamoéwienia oraz fakt, iz dodatkowo taka osoba winna wykazac sie
stosowanym doswiadczeniem. Odwotujacy zwraca uwage, iz tylko nieliczne
uczelnie w Polsce daja mozliwos¢ zdobycia technicznego wyksztatcenia w
wskazanym zakresie i w zwigzku z powyzszym opisany warunek w sposéb
oczywisty dyskwalifikuje osoby, ktére zdobyty réwnowazne wyzsze (,nie
techniczne”) wyksztatcenie na innych uczelniach. Warto nadmieni¢, iz w
postepowaniu o udzielnie zamowienia na petnienie funkgji Inzyniera Kontraktu
w ramach przedmiotowej inwestycji, Zamawiajacy wskazat, iz w zakresie
nadzoru, Specjalista ds. akustyki i elektroakustyki winien legitymowac sie
kazdym wyksztatceniem wyzszym w specjalnosci akustyka w stopniu min.
magister ( nie tylko technicznym). Takie podejscie nie jest uzasadnione, ani
celem zamodwienia, ani okolicznosciami postepowania tym bardziej, ze
zardbwno osoby z wyksztatceniem technicznym jak i innym wyksztatceniem nie
bedacym wyksztatceniem technicznym maja mozliwos¢ nabycia analogicznych
kompetencji.

1.60. SWZ w Rozdziale VIl ust. 2 pkt 1 lit. d) tiret drugi podpunkt 2)
poprzez jego zmianeg, tak aby otrzymat nastepujace brzmienie:

“Kierownika robét sanitarnych - wymagania:

= uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodnych i kanalizacyjnych bez ograniczen - zgodne z ustawa
Prawo budowlane;

= o najmniej 420 36- miesieczne doswiadczenie w nadzorowaniu /
kierowaniu robotami budowlanymi sanitarnymi;

= doswiadczenie zawodowe w okresie ostatnich 15 lat na stanowisku
Kierownika robét branzowych sanitarnych, w tym dotyczacych wentylagji,
ciepta technologicznego, instalacji wody lodowej, centralnego ogrzewania,
klimatyzacji, instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacja gaszenia (gazowa i
mgta wodna) przy realizacji minimum 2 zakonczonych inwestycji polegajacych
na budowie budynku e—warteseinie—mniej-riz—minimum—56-000-000,00—=#
brutto-kazdazinwestyet;”
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oraz SWZ w Rozdziale XV. Ust. 3 lit. ¢) poprzez jego wykreslenie.

Uzasadnienie:

Odwotujacy wskazuje, iz wymogi stawiane przez Zamawiajgacego w zakresie
kierownika robdt sanitarnych sa nadmierne i nieuzasadnione przedmiotem
zamoéwienia. W pierwszej kolejnosci Odwotujacy wskazuje, iz Zamawiajacy
wymaga aby osoba na stanowisku kierownik robét sanitarnych legitymowata
sie doswiadczeniem w zakresie wykonania instalacji gaszenia zaréwno
gazowej jak i mgty wodnej. Przedmiotowy zakres instalacji gaszenia jest
specjalistycznym systemem, ktéry instalowany jest w nielicznych budynkach
(gtébwnie muzea, serwerownie oraz archiwa) i zazwyczaj wykonywany jest
przez firmy specjalistyczne zajmujace sie wytacznie takimi instalacjami. W
zwigzku z powyzszym, dalsze ograniczenie kregu osob, ktére mogtyby spetnic¢
przedmiotowy warunek, do wartosci obiektu, w ktérym instalacje te winny by¢
zainstalowane w sposéb znaczacy dyskryminuje osoby, zdolne do realizacji
przedmiotu zamodwienia. Odwotujacy jednoczesnie zwraca uwage, iz sama
wartos¢ inwestycji z oczywistych wzgledéw nie przesadza o kompetencjach
danej osoby i jego doswiadczeniu, tym bardziej, iz nawet w przypadku duzych
inwestycji zakres instalacji gaszenia ograniczony jest bardzo czesto jedynie do
kilku pomieszczen, skutkiem czego stopienn skomplikowania takiej instalacji,
nawet w przypadku duzych inwestycji, moze by¢ niewielki. Na marginesie
jedynie Odwotujacy wskazuje, iz nawet w przypadku przedmiotowej inwestycji
instalacje gaszenia znajduja sie jedynie w wybranych pomieszczeniach, a sam
koszt catosci instalacji wzgledem wartosci przedmiotowego zadania stanowi
marginalny procent.

Dodatkowo Zamawiajacy oczekuje, aby osoba na stanowisku kierownik robét
sanitarnych legitymowata sie bardzo dtugim doswiadczenie w nadzorowaniu /
kierowaniu robotami budowlanymi sanitarnymi tj. co najmniej 120
miesiecznym, a nadto, w ramach Rozdziatu XV ust. 3 lit c. SWZ Zamawiajacy
powotat analogiczne parametry oceniane w ramach kryterium ,, Dodatkowe
doswiadczenie Kierownika roboét sanitarnych” przyjmujac  konstrukcje
dodatkowego punktowania inwestycji wykraczajacych ponad inwestycje
wskazane celem potwierdzenie spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
przy zatozeniu mozliwosci uzyskania 5 pkt za kazda dodatkowa realizacje,
jednak nie wiecej niz 10 pkt. Taka konfiguracja wymogow sprawia, iz ilo$¢
wykonawcow zdolnych do wziecia udziatu w niniejszym postepowaniu jest
naprawde mata, a mozliwos¢ osiagniecia maksymalnej ilosci punktéw w
zakresie kryterium ,Dodatkowe doswiadczenie Kierownika robot sanitarnych”
jest znikoma. Odwotujacy wskazuje w pierwszej kolejnosci, iz wymodg
legitymowania sie 120 miesiecznym doswiadczeniem nie  posiada cech
niezbednosdi i nie jest uzasadniony ani przedmiotem zamdwienia ani zakresem
kompetencji. W ocenie Odwotujacego bardzo watpliwym jest aby przy realizacji
robot kierownik robét sanitarnych kierowat sie dosSwiadczeniem zdobytym 10
czy 15 lat wczesniej, w szczegolnosci majac na wzgledzie dynamiczny postep
technologiczny, ktéry miat miejsce w ostatnich latach, czy tez zmiany w
zakresie wymogow dot. realizacji robdt budowlanych (np. norm). Tak
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sformutowany warunek udziatu, ktéry w sposéb nieuzasadniony istotnie
ogranicza ilo$¢ podmiotow, ktére moga wzig¢ udziat w postepowaniu
przetargowym, stanowi postanowienie nieproporcjonalne do przedmiotu
zamowienia, a co za tym idzie dyskryminuje wykonawcéw i narusza zasade
rownego traktowania i uczciwej konkurencji. Zamawiajacy zachwiat
rbwnowage bowiem uniemozliwit ubieganie si¢ o zamoOwienie tym
wykonawcom, ktérzy dysponuja poréwnywalnymi kompetencjami, dajacymi
rekojmie nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia, a ktérzy nie spetniaja
opisanej przez Zamawiajacego ,konfiguracji” warunkéw udziatu w
postepowaniu. Odwotujacy pragnie podkresli¢, iz przy obecnej sytuacji na rynku
budowlanym w Polsce i agresywnej konkurencji cenowej, pozbawienie
wykonawcow mozliwosci  uzyskania maksymalnej punktacji w ramach
kryteribw poza cenowych w istocie eliminuje takich wykonawcéw z danego
postepowania. W ocenie Odwotujagcego tak skonstruowane wymogi, z
obiektywnego punktu widzenia, nie dajg mozliwosci podjecia realnej préby
spetnienia  maksymalnie punktowanych kryteriow przez kazdego z
wykonawcow.

Dodatkowi Odwotujacy wskazuje, iz w postepowaniu o udzielnie zamoéwienia
na petnienie funkgji Inzyniera Kontraktu w ramach przedmiotowej inwestycji,
Zamawiajacy wskazat, iz w zakresie nadzoru, inspektor robot sanitarnych
winien legitymowac sie minimum 36-miesieczne doswiadczeniem w
nadzorowaniu / kierowaniu robotami budowlanymi. Majac na wzgledzie fakt,
iz nadzoér inwestorski celem nalezytego wykonywania obowigzkéw powinien
legitymowac sie co najmniej takimi samymi badz nawet lepszymi kwalifikacjami
niz wykonawca, oczekiwanie od wykonawcy zapewniania kierownika robét
sanitarnych o doswiadczeniu 4-5 krotnie dtuzszym, niz byto to wymagane od
inspektora robo6t sanitarnych  jest nieuzasadnione i narusza zasady
proporcjonalnosci.

Na marginesie jedynie Odwotujacy wskazuje, iz instalacja gaszenia jest jedng z
wielu instalacji sanitarnych, w ktére wyposazony bedzie obiekt bedacy
przedmiotem zamowienia, przy czym zdecydowanie nie mozna stwierdzi¢, iz
jest to najistotniejsza instalacja. Mimo wszystko Zamawiajacy okreslajac
wymogi w zakresie kierownika robot sanitarnych potozyt duzy nacisk wtasnie
na doswiadczenie w zakresie instalacji gaszenia, co odbiega od wymagan
okreslonych w postepowaniu o udzielnie zaméwienia na petnienie funkdji
Inzyniera Kontraktu w ramach przedmiotowej inwestycji, gdzie Zamawiajacy w
zakresie inspektora robdt sanitarnych dodatkowa punktacje uzaleznit od
doswiadczenia inspektora w zakresie robdt dotyczacych klimatyzacji, a nie od
instalacji gaszenia.

1.61. SWZ w Rozdziale VIl ust. 2 pkt 1 lit. d) tiret drugi podpunkt 10)
poprzez jego zmiang, tak aby otrzymat nastepujace brzmienie:
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“(10) Specjaliste ds. rozliczen - wymagania:

= wyksztatcenie wyzsze na kierunku budownictwo lub ekonomia lub finanse i
rachunkowos¢ lub réwnowazne, studia inzynierskie lub magisterskie;

= dosSwiadczenie zawodowe w rozliczeniu min. 2 inwestycji ebjetyeh

defiransowaniemzewnetrzrym-dlaZamawiajgeege 0 wartosci minimum 50
000 000,00 zt brutto kazda;"

Uzasadnienie:

W ocenie Odwotujgcego ww. warunek udziatu w postepowaniu polegajacy na
wymogu skierowania do realizacji zamodwienia zespotu sktadajacego sie m.in.
Spedjalisty ds. rozliczen, ktéry posiada wyksztatcenie wyzsze na kierunku
budownictwo lub ekonomia lub finanse i rachunkowos$¢ lub rownowazne,
studia inzynierskie lub magisterskie oraz doswiadczenie zawodowe w
rozliczeniu min. 2 inwestycji objetych dofinansowaniem zewnetrznym dla
Zamawiajgcego o wartosci minimum 50 000 000,00 zt brutto kazda jest
nieadekwatne, nadmierne i nieproporcjonalne majac na uwadze przedmiot
zamowienia, a przede wszystkim majac na uwadze czynnosci ktére w ramach
przedmiotowego zamowienia taki Specjalista ds. rozliczen bedzie w istocie
wykonywat. Odwotujacy zwraca uwage, iz wszelkie czynnosci zwigzane z
rozliczeniem zewnetrznego dofinansowania Zamawiajagcego wykonywane
beda przez personel Zamawiajacego i ewentualnie personel Inzyniera
Kontraktu, a nie przez personel Wykonawcy. W ocenie Odwotujacego
obowigzki Specjalisty ds. Rozliczen ogranicza¢ sie beda jedynie do
prawidtowego przygotowania dokumentéw rozliczeniowych wynikajacych z
Umowy, a te (zgodnie z dokumentacja przetargowa) nie wymagaja zadnych
dodatkowych kompetencji w zakresie zewnetrznego dofinansowania
Zamawiajgcego.

2. 0 zasadzenie zwrotu kosztéw postepowania odwotawczego w tym kosztéw
zastepstwa procesowego.

VI. Podsumowanie.

Wszystkie podniesione zarzuty wychodzg i skupiaja sie wokét art. 16 PZP oraz art.
431 PZP i zasad nich wyptywajacych.

Bowiem zasady wyrazone w art. 16 pzp wymagaja, aby wszystkie informacje
niezbedne do ztozenia prawidtowej, zgodnej z wymaganiami Zamawiajacego, a
jednoczesnie konkurencyjnej oferty, byty dostepne wykonawcom na réwnych
prawach. Zrodtem wiedzy wykonawcow jest specyfikacja (istotnych) warunkow
zamowienia oraz wyjasnienia udzielone w toku postepowania. Zakres robét i
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Swiadczen - mozliwos¢ (ryzyko) ich wystgpienia, rozmiar, ilos¢, koniecznos¢ ich
wykonania - nie moze by¢ pozostawiony domyslnosci Wykonawcy, podobnie jak
zakres natozonej nan odpowiedzialnosci.

KIO w orzeczeniu z dnia 1 sierpnia 2013 r. o sygn. KIO 1711/13 dostrzega, iz [art. 7
poprzedniej ustawy PZP mozna traktowac jako odpowiednik art. 16 PZP]:
Zamawiajacy nie moze wymagac¢ aby oferta wykonawcy polegata na ,, ryzykanctwie
czy hazardzie wykonawcow, a nie na obliczeniu danych oraz wycenieniu ryzyk, ktore
moga zaistnie¢ podczas wykonania umowy. W efekcie zbyt ostrozne okreslenie ceny
ofertowej moze przynies¢ zbedne poniesienie wysokich kosztow przez
zamawiajgcego podczas realizacji zamowienia, gdy nie zaistnieja negatywne dla
wykonawcy okolicznosci, a zbyt ryzykanckie okreslenie ceny ofertowej moze
przyniesc¢ straty dla wykonawcy, a ich widmo moze powstrzymac wykonawce przed
ztozeniem oferty, czyli wptynie na brak zachowania uczciwej konkurencji i rownego
traktowania wykonawcow, co jest naruszeniem zasady zamoéwien publicznych w art.
7 ust. 1 Ustawy.”

Taka sytuacja nie tylko narusza podstawowe zasady prowadzenia postepowania
wskazane w art. 16 PZP - uczciwej konkurencji oraz réwnego traktowania
wykonawcow, ale przede wszystkim prowadzi do sktadania  ofert
nieporownywalnych co do rozmiaréw Swiadczenia. Brak doktadnego, precyzyjnego
opisu przedmiotu zaméwienia przy jednoczesnym przerzuceniu na wykonawcoéw
blizej niesprecyzowanych ryzyk wynikajacych z owych niedomagan opisu
przedmiotu zamowienia, skutkuje brakiem wiedzy co do sposobu dokonania wyceny
oferty, bowiem niewiadoma pozostaje co i w jakich ilosciach, wielkosciach winno by¢
w cenie ujete, a co jest zbedne. Na etapie oceny ofert braki we wskazanym zakresie
beda skutkowac catkowita niemoznoscia rzetelnego poréwnania ofert konkurengji,
gdyz kazdy wykonawca przyjmie odmienne zatozenia i odmienny zakres robét lub
czynnosci oraz ryzyk do wyceny.

Powyzsze z kolei nieodtacznie zwigzane jest z naruszeniem zasady proporcjonalnosci
(adekwatnosci) rozwigzan zastosowanych przez Zamawiajgcego. Bowiem obowigzki
natozone na Wykonawce sg zbyt rygorystyczne, w ksztatcie i tresci zaproponowane;j
uwzgledniaja tylko Zle pojety interes Zamawiajacego i jako takie nie wytrzymuja
proby spetniania warunkow, ktére uwzgledniaja zasade proporcjonalnosci srodkéw i
metod zastosowanych przez Zamawiajacego.

Odnoszac sie za$ do okreslonych przez Zamawiajacego warunkéw udziatu w
postepowaniu przetargowym, sformutowane przez Zamawiajgcego warunki w
sposéb nieuzasadniony istotnie ograniczaja ilos¢ podmiotéw, ktére moga wzigé
udziat w postepowaniu przetargowym, a nadto sa nieproporcjonalne do przedmiotu
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zamoéwienia, a co za tym idzie dyskryminuja wykonawcéw i naruszaja zasade
rownego traktowania i uczciwej konkurendji.

Z tych wzgleddéw, wnosze o uwzglednienie odwotania.

Zataczniki:

1. odpis petnomocnictwa z dowodem uiszczenia optaty skarbowej,
2 odpis Odwotujacego z KRS,

3. dowdd uiszczenia wpisu,

4 dowdd przestania kopii Odwotania Zamawiajacemu.
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